	Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” (wnioskodawca – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, beneficjent – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie).
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	Okres realizacji projektu
	W raporcie przedstawiono błędną Datę rozpoczęcia realizacji projektu – 28.06.2019.
Zgodnie z datą w obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji projektowej powinno być 01.07.2019 r.
	Prośba o korektę raportu.
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	3. Postęp rzeczowy.

Kamienie milowe
	W raporcie przedstawiono błędne Planowane terminy osiągnięcia nw. Kamieni milowych:

· Opracowanie dokumentacji SIWZ i koncepcji systemu ZPRO

· Opracowanie dokumentacji SIWZ i koncepcji systemu ZPRO 

· Wybór wykonawcy systemu ZPRO i podpisanie umowy.

· Zakończenie badań z prototypem ZPRO

· Dostawa sprzętu i oprogramowania COST

· Udostępniony generator rejestrów  

· Udostępniony rejestr KRN  

· Udostępniony rejestr PROH

· Uruchomiona integracja z systemami szpitalnymi partnerów projektu

· Odebrana dokumentacja techniczna platformy ZPRO

· Opracowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej

Planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych powinny być zgodne z obowiązującą zatwierdzoną dokumentacją projektową (załącznik nr 9 do Umowy o dofinansowanie)
	Prośba o korektę raportu.


	3
	MC
	7. Ryzyka.

Ryzyka wpływające na realizację projektu.

7. Ryzyka.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu.
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:

1. podejmowane działania zarządcze 

2. spodziewane, a nie tylko faktyczne efektów tych działań.
3. oraz (w przypadku kolejnych raportów) czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Proszę o analizę i korektę raportu, oraz przeniesienie i przekształcenie części zapisów (typu „co może skutkować….”) umieszczonych w „Nazwie ryzyka” do podpunktu nr 2 „Sposobu zarządzania ryzykiem” 
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