
	Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” (wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Polskie Wydawnictwo Muzyczne)
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu uprzejmie prosimy o odniesienie się do poniższych kwestii, żebyśmy na koniec posiadali wszystkie informacje na temat projektu.

	Lp.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu
	Odniesienie do uwagi

	1. 1
	MC
	Część ogólna
	W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany).
	Proszę o analizę i korektę raportu.
	

	2. 2
	MC
	2. Postęp finansowy
	W kolumnie "wartość środków zaangażowanych" wykazano niskie zaangażowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.

	

	3. 3
	MC
	3. Postęp rzeczowy.
Kamienie milowe
	W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać: 
- numer porządkowy KPI zgodnie z chronologię tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” 
-  oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.

	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. 

Proszę również o uporządkowanie kolejności kamieni według planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego.


	

	4. 4
	MC
	3. Postęp rzeczowy.
Kamienie milowe
	W kolumnie „Nazwa” w kamieniu milowym „Odbiór sprzętu i oprogramowania” nie wyjaśniono jaki sprzęt czy oprogramowanie zostało odebrane.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.

	

	5. 5
	MC
	3. Postęp rzeczowy.
Kamienie milowe. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Z informacji podanej w tabeli „Wskaźniki efektywności KPI” wynika, że wskaźniki numer 3 i 4 przekroczyły wartość docelową, natomiast kamień milowy „Digitalizacja zasobów” jest w trakcie realizacji.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.
	

	6. 6
	MC
	6. Produkty końcowe projektu
	W produktach projektu jako produkty określono między innymi „Liczbę utworzonych API” 
	Proszę o korektę i pominięcie słowa „liczba” dla wszystkich produktów końcowych
	

	7. 7
	MC
	7. Ryzyka
	W związku z tym, że są już Państwo na końcu realizacji projektu, proszę o informację, czy prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk jest nadal aktualne. Jeżeli jakieś ryzyko zostało już nie występuję proszę o napisanie „zamknięte”.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.
	

	8. 8
	MC
	7. Ryzyka. 
Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu
	[bookmark: _GoBack]Proszę o informacje, czy nie występują u Państwa ryzyka wpływające na utrzymanie efektów takie jak: brak personelu merytorycznego i technicznego do utrzymania funkcjonowania produktów projektu lub problemy związane z udostępnianiem zdigitalizowanych zasobów?
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.
	



