[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  


WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku

	Tytuł projektu
	Archiwum Dokumentów Elektronicznych

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

	Partnerzy
	Narodowe Archiwum Cyfrowe; Archiwum Państwowe w Bydgoszczy; Archiwum Państwowe w Toruniu.

	Źródło finansowania
	Budżet Państwa - część budżetowa 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego);
Budżet Środków Europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa nr 2 („E-administracja i otwarty rząd”), Działanie 2.1 („Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”)

	Całkowity koszt 
projektu
	8.390.764,00 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	8.390.764,00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej – 1 lipca 2018 r.
Data zakończenia realizacji rzeczowej – 30 czerwca 2020 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Otoczenie projektu jest przygotowane na realizację projektu i nie wymaga zmian.
1. Postęp finansowy

	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
100 % 
	
1. 94,32 % 
1. 63,40%	
	
94,32 %



1. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym technicznej / przygotowana dokumentacja projektowa (KM1)
	
	05-2018
	07-2017
	Osiągnięty

	Przeprowadzenie badań z użytkownikami, przygotowanie makiet systemu i grafiki (etap projektowania systemu) / Zakończenie badań i przygotowanie makiet (KM2)
	
	02-2019
	12-2018
	Osiągnięty

	Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w NAC / Gotowość do wdrożenia systemu (KM3)
	
	04-2019
	03-2019
	Osiągnięty

	Zakup infrastruktury i oprogramowania standardowego / Przygotowana infrastruktura (KM 4)
	KPI 10 – 
20 teraflops
KPI 11 – 250TB;

	08-2019
	11-2019
	Osiągnięty

Opóźnienie terminu w stosunku do planowanego wyniknęło z przeciągającej się procedury przetargowej i odpowiedzi na pytania Wykonawców. Umowa na modernizację infrastruktury została podpisana w dn. 22.08.2019 r. Przedmiot umowy w zakresie infrastruktury został odebrany w dn. 21-10-2019 r. Instalacja oprogramowania standardowego na środowisku ADE została zakończona 28.11.2019.

	Wytworzenie oprogramowania systemowego / Gotowość systemu do testów (KM 5)
	KPI 5 – 1 szt.,
KPI 6 – 2 szt.,
KPI 7 – 1 szt.,
KPI 8 – 1 szt.,
KPI 9 – 3 szt.
	09-2019
	07-2019
	Osiągnięty

	Testy i audyt systemu / Zakończenie I fazy testów (KM 6)
	
	10-2019
	10-2019
	Osiągnięty


	Poprawa systemu po testach i audycie / Zakończenie testów (KM 7)
	
	12-2019
	12-2019
	Osiągnięty

	Przygotowanie platformy szkoleniowej / Przygotowana platforma (KM 8)
	
	12-2019
	03-2020
	Osiągnięty

Opóźnienie terminu w stosunku do planowanego wyniknęło z opóźnień związanych z dostawą infrastruktury oraz przygotowania systemu. Podjęto decyzję o przygotowaniu platformy własnymi siłami. Data udostępnienia platformy: 30.03.2020


	Uruchomienie testowe systemu / Poprawne wdrożenie testowe systemu (KM 9)
	
	01-2020
	12-2019
	Osiągnięty


	Wdrożenie produkcyjne systemu / Poprawne wdrożenie produkcyjne systemu (KM 10)
	
	02-2020
	01-2020
	Osiągnięty

	Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej i powykonawczej / Przygotowana dokumentacja powdrożeniowa i powykonawcza systemu (KM 11)
	
	03-2020
	03-2020
	Osiągnięty

	Szkolenia użytkowników / szkolenia przeprowadzone (KM 12)
	KPI 2 – 108 osób,
KPI 3 – 54 osoby,
KPI 4 – 54 osoby.
	06-2020
	06-2020
	Osiągnięty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną 
	szt./rok
	20 
	06-2021
	0,00

	1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 
	osoby
	108
	06-2020
	475,00

	1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety 
	osoby
	54
	06-2020
	237,00

	1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni 
	osoby
	54
	06-2020
	238,00

	1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	szt.
	1
	06-2020
	1

	1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 
	szt.
	2
	06-2020
	2

	1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 
	szt.
	1
	06-2020
	1

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja 
	szt.
	1
	06-2020
	1

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	szt.
	3
	06-2020
	3

	1. Moc obliczeniowa serwerowni
	teraflops
	20
	06-2020
	25,6 

	1. Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	250
	06-2020
	250


1. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Przekazanie materiałów archiwalnych w postaci innej niż paczka archiwalna do archiwum państwowego.
	06-2020
	30.06.2020
	Przygotowanie systemu w wersji produkcyjnej, założenie kont archiwów państwowych, założenie kont administratorów lokalnych, którzy są odpowiedzialni za zakładanie kont jednostek oraz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.
Uruchomienie Portalu Publicznego pod adresem www.ade.gov.pl, za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu ADE (możliwość złożenia wniosku o założenie konta w systemie, możliwość zalogowania do systemu, możliwość złożenia wniosku o przekazanie materiałów archiwalnych na Portalu Jednostki w postaci nieuporządkowanych materiałów archiwalnych, możliwość uporządkowania materiałów i ich przejęcia do archiwum państwowego na Portalu Archiwisty)

	Przejęcie materiałów archiwalnych przez archiwum państwowe
	06-2020
	30.06.2020
	Przygotowanie systemu w wersji produkcyjnej, założenie kont archiwów państwowych, założenie kont administratorów lokalnych, którzy są odpowiedzialni za zakładanie kont jednostek oraz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.
Uruchomienie Portalu Publicznego pod adresem www.ade.gov.pl, za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu ADE (możliwość założenia konta w systemie, możliwość weryfikacji przekazanych przez jednostkę materiałów archiwalnych, możliwość ich przejęcia za pomocą funkcjonalności na Portalu Archiwisty) 

	Wyszukiwanie i zamówienie materiałów archiwalnych niedostępnych publicznie.
	06-2020
	30.06.2020
	Przygotowanie systemu w wersji produkcyjnej, założenie kont archiwów państwowych, założenie kont administratorów lokalnych, którzy są odpowiedzialni za zakładanie kont jednostek oraz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.
Uruchomienie Portalu Publicznego pod adresem www.ade.gov.pl, za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu ADE (możliwość złożenia wniosków o wyszukanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej i możliwość złożenia wniosków o udostępnienie konkretnych materiałów archiwalnych na Portalu Publicznym, funkcjonalność obsługi wniosków na Portalu Archiwisty)  

	Wyszukiwanie i dostęp do materiałów archiwalnych otwartych.
	06-2020
	30.06.2020
	Integracja systemu ADE z systemem ZoSIA, a co za tym idzie z portalem www.szukajwarchiwach.gov.pl – możliwość publikacji informacji i dokumentów na tym portalu

	Przekazanie do archiwum państwowego wniosku dot. przekazania m.a. do archiwum
państwowego
	06-2020
	30.06.2020
	Przygotowanie systemu w wersji produkcyjnej, założenie kont archiwów państwowych, założenie kont administratorów lokalnych, którzy są odpowiedzialni za zakładanie kont jednostek oraz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.
Uruchomienie Portalu Publicznego pod adresem www.ade.gov.pl, za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu ADE (możliwość złożenia wniosku o założenie konta w systemie, możliwość zalogowania do systemu, możliwość złożenia wniosku o przekazanie materiałów archiwalnych na Portalu Jednostki)

	Przekazanie materiałów archiwalnych w postaci paczki archiwalnej do archiwum państwowego według zatwierdzonego wniosku.
	06-2020
	30.06.2020
	Przygotowanie systemu w wersji produkcyjnej, założenie kont archiwów państwowych, założenie kont administratorów lokalnych, którzy są odpowiedzialni za zakładanie kont jednostek oraz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.
Uruchomienie Portalu Publicznego pod adresem www.ade.gov.pl, za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu ADE (możliwość złożenia wniosku o założenie konta w systemie, możliwość zalogowania do systemu, możliwość przekazania materiałów archiwalnych w postaci paczki archiwalnej na Portalu Jednostki)


1. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy. Projekt z działania 2.1
	
	
	


1. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System Archiwum Dokumentów Elektronicznych
	06-2020
	30.06.2020 r.
	ZoSIA –integracja za pomocą API zrealizowanego w ramach projektu ADE (API ZoSIA)
Systemy EZD - –integracja za pomocą API zrealizowanego w ramach projektu ADE (API EZD)
EZD RP – planowana integracja za pomocą API EZD
ePUAP –integracja z systemem za pomocą udostępnionego API
Profil zaufany – –integracja z systemem za pomocą udostępnionego API

	Archiwalna chmura prywatna
	06-2020
	30.06.2020
	-


1. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	
	
	
	

	
	
	
	



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wprowadzenie stanu epidemii w kraju (w związku z pandemią koronawirusa na świecie)
	Duża
	Duże
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na:
- wprowadzenie zdalnej pracy u Beneficjenta i Partnerów,
- ustalenie procedur dot. utrzymania efektów projektu (w szczególności dot. kontaktów z Wykonawcami – realizacja gwarancji, etc)
- realizacja zadań i kontaktów zdalnie
- analiza zagrożeń i ew. przygotowanie planów reakcji
Ryzyko nie występowało w poprzednim okresie sprawozdawczym. 

	Brak odpowiedniego personelu merytorycznego i technicznego (zbyt mała liczba, niewystarczające kompetencje) do utrzymania produktów wszystkich realizowanych projektów
	Duża
	Średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących.
Otrzymaliśmy dodatkowe środki na zatrudnienie osób w NDAP i NAC (w ramach rezerwy celowej)
Uwzględnienie dodatkowych etatów i zatrudnienie pracowników o odpowiednich kompetencjach, uwzględnienie szkoleń dla pracowników.
Od poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko uległo  zmniejszeniu.

	Nieadekwatność wyskalowanej infrastruktury i założonej wydajności do realnych potrzeb
	Duża
	Niskie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.
Nacisk na możliwie dużą skalowalność rozwiązania.
Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.

	Problematyczny nadzór i identyfikacja problemów i źródeł awarii, a także niepewność co do podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie awarii (różni dostawcy sprzętu i oprogramowania)
	Średnia
	Średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących.
Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji, przygotowanie procedur, zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry.
Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.

	Niewłaściwie przygotowana dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza, wykluczające się zapisy i różne procedury
	Duża
	Niskie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.
Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji przetargowej, weryfikacja merytoryczna dokumentacji, zatwierdzenie dokumentacji przed odbiorem końcowym.
Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.

	Brak procedur wewnętrznych - problemy związane z właściwym prowadzeniem spraw, w tym z opisem zgromadzonych zasobów (paczek, materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej)
	Duża
	Średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących, polegających na:
- przygotowaniu procedur, 
- publikacji procedur,

Zaistniała zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, nastąpiło  zmniejszenie ryzyka. 

	Problemy związane z udostępnianiem dokumentów (materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej) w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisów prawa (w kontekście opracowania procedur, zakresu odpowiedzialności oraz błędnej kwalifikacji materiałów do publikacji)
	Duża
	Wysokie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących:
Przygotowanie wytycznych i procedur, szkolenia pracowników, korzystanie z pomocy kancelarii prawnej.
Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.

	Niedostateczne przygotowanie pracowników archiwów państwowych w zakresie weryfikacji, przejmowania i zarządzania materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej
	Duża
	Średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących:
Przygotowanie procedur wewnętrznych, uwzględnienie w projekcie platformy szkoleniowej, przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Zaistniała zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, nastąpiło  zmniejszenie ryzyka.

	Konieczność modyfikacja już wytworzonych komponentów projektu (np. zmiana przepisów prawa)
	Średnia
	Średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących:
Uwzględnienie zapisów umożliwiających modernizację systemu za pomocą osobnych zleceń.

Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.


1. Wymiarowanie systemu informatycznego

1. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: 
Dariusz Makowski – pracownik Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego; asystent Kierownika Projektu ds. merytorycznych, tel. 22 56 54 648, e-mail dmakowski@archiwa.gov.pl
Izabella Tarnowska – Biuro Dyrektora Generalnego; asystent Kierownika Projektu ds. obsługi administracyjno-finansowej, tel. 22 56 54 647, e-mail: itarnowska@archiwa.gov.pl 
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