Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Opis

	1. 
	Tytuł projektu
	„e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”

	2. 
	Beneficjent projektu 
	Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

	3. 
	Partnerzy 
	Politechnika Białostocka

	4. 
	Postęp finansowy
	Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 7822628,86
Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 7846937,80 zł
Faktyczny koszt projektu: 7783644,33 zł; 
Poziom realizacji kosztów w stosunku do ostatniego planu: 99,50 %

Śródki zaplanowane na realizację projektu w ramach wniosku o dofinansowanie zostały wydane w niemal 100%, z drobnymi oszczędnościami w części zadań. 

Wartość korekt finansowych nałożonych na Beneficjenta: 8950 zł (wraz z odsetkami: 11061 zł)
Wyjaśnienie:
Korekta została nałożona na Beneficjenta w wyniku kontroli zakupu skanera 3D w związku ze stwierdzonym błędem w postępowaniu przetargowym. 

Zakontraktowana wartość dofinansowania: 7168703,66 zł
Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 91,36%

	5. 
	Postęp rzeczowy
	Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2018.
Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2019.
Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2019.
Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 27.02.2022.
Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 28.05.2022.
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 28.05.2022.

Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu jest: wydłużenie okresu trwania projektu w związku z wystąpieniem pandemii Sars-Cov-2.

Wszystkie zadania/kamienie milowe w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem. Status realizacji zadań na zakończenie projektu:
1. Zadanie 1 - Przygotowanie projektu do realizacji – zrealizowane po terminie.
2. Zadanie 2 - Inicjacja projektu – zrealizowane w terminie.
3. Zadanie 3 - Realizacja projektu - część szkoleniowa dla realizatorów i użytkowników – zrealizowane po terminie.
4. Zadanie 4 - Realizacja projektu - działalność digitalizacyjna i udostępnianie – zrealizowane po terminie.
5. Zadanie 5 - Realizacja projektu - wykonanie zadań IT – zrealizowane w terminie.
6. Zadanie 6 - Informacja i promocja – zrealizowane w terminie.

Status realizacji kamieni milowych w projekcie:
	Kamień milowy
	Pierwotny planowany termin osiągnięcia
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego i przyczyna ew. opóźnienia lub  nieosiągnięcia 

	KM1 Podpisanie umów z dostawcami produktów programistycznych po postępowaniach przetargowych
	06-2019
	06-2019
	04-2020
	- osiągnięty po terminie, opóźnienie wynikało z konieczności powtórzenia procedury zamówienia publicznego.

	KM2 Dostarczenie sprzętu
	08-2019
	08-2019
	02-2020
	- osiągnięty po terminie, opóźnienie wynikało z konieczności powtórzenia procedury zamówienia publicznego.

	KM3 Konferencja otwierająca projekt
	10-2019
	10-2019
	10-2019
	- osiągnięty w terminie

	KM4 Zakończenie szkoleń dla realizatorów (cz. 1)
	11-2019
	11-2019
	05-2022
	- osiągnięty po terminie, opóźnienie wynikało z sytuacji pandemicznej i podejścia do zapotrzebowania na realizację szkoleń dla realizatorów.

	KM5 Realizacja konferencji naukowej - szkolenia dla odbiorców
	12-2020
	12-2020
	05-2022
	- osiągnięty po terminie, opóźnienie wynikało z sytuacji pandemincznej w kraju i na świecie.

	KM6 Zamieszczenie pierwszych obiektów w systemie- rozpoczęcie świadczenia usług
	01-2020
	01-2020
	04-2020
	- osiągnięty po terminie, opóźnienie wynikało z konieczności powtórzenia procedury zamówienia publicznego.

	KM7 Zamieszczenie 50% zasobów w systemie
	10-2021
	10-2021
	06-2021
	- osiągnięty w terminie

	KM8 Uruchomienie/ wdrożenie systemu z podstawowymi funkcjami
	01-2020
	01-2020
	02-2020
	- osiągnięty po terminie. Opóźnienie wynikło z powtarzania procedur przetargowych na usługi programistyczne. 

	KM 9 drożenie systemu w pełnej funkcjonalności
	09-2020
	09-2020
	10-2020
	- osiągnięty po terminie. Opóźnienie wynikło z powtarzania procedur przetargowych na usługi programistyczne oraz z wprowadzania poprawek.

	KM10 Udostępnienie pierwszego pakietu promocyjno-informacyjnego
	04-2020
	04-2020
	11-2019
	- osiągnięty w terminie



W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:

	Nazwa produktu

	Platforma internetowa z narzędziami programistycznymi do analizowania danych.

	Udostępnione dokumenty zawierające informacje sektora publicznego – 10807 szt.

	API – 2szt.

	Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego – 181196 szt. 

	Materiały szkoleniowe.

	Filmy promocyjne

	Materiały promocyjne




	7. 
	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców
	Nie dotyczy


	8. 
	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa
	Na koniec projektu osiągnięto następujące wskaźniki:
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego. 
	Szt.
	2
	01-2021
	2

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.  
	Szt.
	9100
	01-2022
	181196

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt.
	8600
	01-2022
	10807

	4. Liczba utworzonych API 
	Szt.
	2
	01-2021
	2

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	Szt.
	2
	01-2021
	2

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt./rok
	180000
	2023-02
	78788

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	9,5
	2022-02
	19,44

	8. Rozmiar udostępnionch on-line informacji sektora publicznego
	TB
	4
	2022-02
	5,63

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt. 
	350
	2023-02
	0



Wyjaśnienia odnośnie uzyskania wyższego pozomu wskaźników: 
[bookmark: _GoBack]W związku z opisaną poniżej organizacją pracy w trakcie pandemii i po pandemii oraz w związku z zastosowanymi technologiami skanowania uzyskano wyższe wskaźniki digitalizacji i udostępnienia: 
1. Przy tworzeniu skanów 3D i z mikrotomografu dokumentaliści realizujący te prace w momentach, kiedy nie mogli pracować bezpośrednio nad skanami 3D i z mikrotomografu, wykorzystywali wolny  czas pracy na skanowanie kart okazów z kolekcji zoologicznej (główna wielkość we wskaźniku liczby obiektów zdigitalizowanych), które także stanowią komplet wraz z digitalizowanymi okazami i stanowią źródło cennych informacji o udostępnianych zasobach. Z istniejących w instytucie starszych komputerów i starszych skanerów (starsze skanery nie były kompatybilne z nowszymi komputerami kupionymi w ramach projektu) utworzono dodatkowe stanowiska na chwile przestojów. Początkowo także realizowanie digitalizacji kart okazów wynikało z oczekiwania na dostawę sprzętu do digitalizacji i realizację wstępnych szkoleń. 
2.Wykazane w tak dużej liczbie wskaźnika wiąże się z tym, że karty okazów kolekcji zoologicznej mają wielkość A6 i ich digitalizacja była szybka i prosta, w porównaniu do skanowania 3D i mikrotomografem, które dawały bardzo powolne rezultaty - np. początkowo obsługa jednej czaszki żubra od skanowania, przez obróbkę, do udostępnienia zajmowała nawet do 3 dni, a skan karty okazu zajmuje bardzo krótki czas. 
3. W trakcie pandemii nie wszyscy dokumentaliści mogli wykonywać zaplanowane prace w pracowniach skanowania, w związku z czym przeniesiono część stanowisk do skanowania na pracę zdalną i realizowano prace zastępcze w postaci digitalizacji kart okazów. W późniejszym etapie dokumentaliści mieli zapewnioną pracę w biurze, natomiast nadal utrudnione było prowadzenie digitalizacji 3D, dlatego także w momentach, kiedy nie mogli skanować okazów do postaci 3D, realizowali prace zastępcze na skanerach płaskich. 
5. Politechnika Białostocka w trakcie drugiego roku trwania projektu zmieniła sposób liczenia zdigitalizowanych obiektów - liczono powstające sztuki obrazów, a nie sumaryczne powstałe z nich zestawy danych. 

Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi: 
Realizacja projektu była zgodna z celami Strategii "Sprawne Państwo 2020", tj. celem nr 1: "Otwarty rząd" (poprzez wzrost dostępności zasobów sektora publicznego), celem nr 2: "Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa" (udostępnione zasoby danych o środowisku przyrodniczym będą mogły być wykorzystywane przez instytucje odpowiedzialne za wydawanie decyzji środowiskowych i tworzenia dokumentów zarządzania zasobami przyrodniczymi, w tym  zasobami przyrodniczymi (cel ten będzie także realizowany poprzez przedstawieniu społeczeństwu, jakie wytwory produkuje nauka polska), celem nr 3: „Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych” - cel ten był realizowany w kontekście ułatwienia procedur wymienionych przy celu nr 2 (udostępnione zasoby uzupełnią wiedzę na temat obszarów przyrodniczych, co pozwala na sprawniejsze podejmowanie zarządczych kroków związanych z planowaniem w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju). Projekt poprzez udostępnienie danych źródłowych i przetworzonych danych naukowych z dziedzin przyrodniczych oraz pokrewnych odpowiada kierunkom rozwoju Polski i Europy w Europejskiej Strategii Otwartych Danych. Wiedza jako podstawowy czynnik wzrostu gospodarczego jest przywoływana w strategii "Sprawne Państwo 2020": podjęte działanie były spójne z wymogami koordynacji działań (realizuje wymóg digitalizacji i udostępniania całkowicie unikalnych zbiorów), repozytorium jest zgodne z nowoczesnymi standardami stawianymi otwieranym danym (znaczna część zasobów będzie możliwa do automatycznego dalszego przetwarzania). 
Projekt jest zgodny z celem 6.2. Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwo – Otwarty rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z dwoma jego celami szczegółowymi 6.2.2. Dostępność informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania oraz celem 6.2.3. Poprzez udostępnienie danych, stworzenie struktury repozytoryjnej oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych projekt “e-Puszcza” przyczynił się do realizacji celu tematycznego „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych”, wpisywał się w II oś E-administracja i otwarty rząd, cel szczegółowy Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, założone do realizacji wskaźniki były zgodne ze wskaźnikami wytyczonymi przez strategię Polski Cyfrowej.

	9. 
	Ryzyka i problemy
	1. Przekroczenie terminów
2. Przekroczenie budżetu całego projektu lub danej instytucji
3. Odejście kluczowych osób z danych instytucji
4. Problemy z egzekwowaniem rezultatów wymaganych prac z danej jednostki
5. Opóźnienia realizacji procedury przetargowej,
6. Realizacja wskaźników
7. Ryzyko związane z poprawnym funkcjonowaniem zakupionej infrastruktury i awariami sprzętu.
Nowe ryzyko pojawiające się już po zakończeniu projektu, istotne dla utrzymania i rozwoju: 
Istotnie zwiększyły się koszty utrzymania Beneficjenta (ogrzewanie, energia elektryczna, wynagrodzenia minimalne) przy jednoczesnym braku wzrostu dotacji statutowej, co może negatywnie przełożyć się na możliwości rozwoju i utrzymania powstałego systemu.

	8. 
	Uzyskane korzyści 
	1. Stworzenie otwartego serwisu internetowego (w oparciu o istniejące rozwiązanie IT typu open-source) umożliwiającego wielostronny transfer wiedzy oraz zasobów naukowych w celu podniesienia dostępności i jakości usług elektronicznych społeczeństwu, w tym społeczności naukowej. 
2. Zdigitalizowanie i udostępnienie posiadanych archiwalnych danych naukowych dwóch jednostek naukowych.
3. Umożliwienie naukowcom przechowywania, udostępniania i archiwizacji tworzonych zasobów
4. Ułatwienie rozpoznawania gatunków online, 
5. Konsolidacja naukowych danych przyrodniczych w jednej przeszukiwalnej bazie, posiadającej wbudowane narzędzia umożliwiające wykorzystanie i przetwarzanie udostępnionych danych, w tym poprzez narzędzia API;
6. Podniesienie kwalifikacji w zakresie ponownego wykorzystywania i przetwarzania danych (dla wszystkich grup docelowych, a szczególnie naukowców i studentów);
7. Promocja i popularyzacja wyników badań własnych na całym świecie;
8. Promowanie nauki obywatelskiej – „citizen science”
9. Umożliwienie zaangażowania wolontariuszy (crowdsourcing) w projekty naukowe – zaangażowanie online
10. Upublicznienie metadanych.
Korzyści będą monitorowane w okresie trwałości i raportowane do CPPC. Częściowo uzyskane efekty będą dostępne w postaci statystyk wizualnych dostępnych na stronie https://openforestdata.pl/statistics


	11. ‘
	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu
	Repozytorium projektu „e-Puszcza”: Open Forest Data zostało  zindeksowane w portalu re3data.org oraz na platformie OpenDOAR, dodatkowo stworzono i wdrożono blok metadanych Darwin Core, dzięki czemu jest zgodne z wymogami GBIF, repozytorium zgłoszono także do  Web of Science Data Citation Index (jest obecnie w kolejce do zaindeksowania).
Planowana jest publikacja zasobów danych z repozytorium w platformie Kronik@, European Data Portal oraz w portalu Dane.gov.pl. 

	12. 
	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)
	Utrzymanie projektu w okresie trwałości zapewnione zostanie ze środków własnych Beneficjenta i partnera.

	13. 
	Doświadczenia związane z realizacją projektu
	1. Pandemia Sars-cov-2 była znacznym obciążeniem dla realizacji projektu. 
2. Beneficjent dzięki realizacji projektu zdobył istotne i wartościowe doświadczenie w zakresie budowania systemów informatycznych i zarządzania projektami, jednakże nadal powinien rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie.
3. Beneficjent widzi potrzebę dalszego budowania i dostosowywania powstałego systemu do potrzeb użytkowników i wymogów nowoczesności. 




