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	Całkowity koszt projektu –wydatki kwalifikowalne
	Całkowity koszt projektu w raporcie za I kwartał 2020 r. wynosił 34 607 304,00 zł, a w raporcie za II kwartał  wynosi 41 594 304,00 zł.
	Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie został zmieniony całkowity koszt projektu i ew. korektę raportu.
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	Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Pojawienie się w raporcie nowego ryzyka o dużej sile oddziaływania oraz wysokim prawdopodobieństwie jego wystąpienia. 
	Proszę o informacje czy zagrożone jest osiągnięcie celów projektu w planowanym terminie.
	


[bookmark: _GoBack]
