Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia - Projektowane postanowienia umowy (PPU)
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowien
uszczegotawiajgcych i korygujgcych, a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i postanowienn SWZ.

Projektowane postanowienia umowy
na roboty budowlane

zawartaw dniu ...........cceenn. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
1. ZAMAWIAJACYM: Skarbem Panstwa - Komenda Powiatowag Panstwowej Strazy
Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Kraszewskiego 12, 47 — 200 Kedzierzyn-Kozle,
NIP: 749-18-01-841, REGON: 531 419 630
reprezentowanym przez: bryg. mgr inz. Szymon JEDRZEJAS — Komendant
Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-KozZle.

a
2, WYKONAW C A ... ittt ra s s s s s s ansa s s s sasasannansnsasasasasasnsnnsnsnsnsarararns

zsiedzibgW ... (kod miasta) przy ul. .......cccoceccceee

wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr .................

REGON: ................ NIP:

zwanym/g dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym
(zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia .................. ) ZAMAWIAJACY zleca,
a WYKONAWCA podejmuje sie wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego w ofercie w nastepujgcym
zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
Remont instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszgcymi w budynku straznicy
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Nr 1 Komendy Powiatowej Panstwowej

Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu

okre$lonego w formularzu ofertowym WYKONAWCA (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy),
na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez: ELIN Miszkiewicz Arkadiusz ul. Przyjazni
113, 47-225 Kedzierzyn-Kozle, tel. + 48 77 403 61 02, e-mail: biuro@elininstalacje.pl
Przedmiot niniejszego zamowienia publicznego obejmuje wykonane robot budowlanych, roboty montazowe
i instalacyjne dotyczace remontu pomieszczeh JRG 1 KP PSP w Kedzierzynie Kozle zlokalizowane na
| - pietrze budynku administracyjno-garazowym JRG, tj.:

A. ROBOTY ELEKTRYCZNE :

- demontaz starej instalacji elektrycznej typu oprawy, gniazdka, fgczniki, wyw6z na wysypisko

z utylizacja,

- wykucie wnek w murze pod rozdzielnice elektryczne, tynkowanie wnek,

- przebicie $cian i stropdw, montaz przepustow instalacyjnych

- wykucie bruzd pod montaz rur instalacyjnych,
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- wykucie bruzd pod przewody elektryczne,

- montaz rur instalacyjnych,

- montaz korytek,

- zaprawianie bruzd,

- ukfadanie przewoddw elektrycznych w rurach, korytkach i pod tynkiem,
- montaz rozdzielnic elektrycznych,

- wykucie otwordw pod puszki, montaz puszek,

- montaz fgcznikéw, gniazd elektrycznych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz okablowania do sieci LAN,

- montaz gniazd LAN,

- montaz sygnalizatorow optyczno-akustycznych,

- montaz gto$nikow,

- wykonanie prob i badan instalacji elektryczne;.

Powyzsze roboty nalezy wykonaé¢ na podstawie udostepnionego Projektu Technicznego instalaciji
elektrycznych i w koordynaciji z robotami budowlanymi

B. ROBOTY SANITARNE

Wykonanie roboét instalacyjnych w pomieszczeniach oznaczonych na zalagczonym rysunku
numerami 133 i 134 zakresie:

- demontaz istniejgcej armatury

- demontaz istniejgcych instalacji podtynkowych

- wykonanie bruzd i przekué pod nowe instalacje

- montaz nowej instalacji zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji

- wykonanie nowych podejs¢ pod umywalki, sanitariaty, natryski i pisuary

- montaz nowej armatury

- wykonanie wspomaganej instalacji wywiewnej

Wykonanie robot instalacyjnych w pomieszczeniu garazu na parterze budynku — wykonanie
1 szt. umywalki zlokalizowanej na zataczonym rysunku:

- wykonanie przeku¢ i bruzd pod nowe podejscie dla umywalki z piwnicy budynku

- wykonanie podejscia i wpiecia sie do istniejgcej instalacji

- wykonanie podejscia instalacji cieptej i zimnej wody oraz kanalizacji dla umywalki

- montaz nowej armatury dla umywalki .

C. ROBOTY BUDOWLANE
1. Roboty remontowe w pom nr 101
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach
- wymiana posadzki z ptytek ceramicznych z cokolikiem
- wymiana parapetu okiennego
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
- malowanie powierzchni $cian i stropu z przygotowaniem powierzchni
- montaz stropu podwieszonego kasetonowego

2. Roboty remontowe w pom nr 102- korytarz
- demontaz istniejgcej boazerii
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- wykonanie gtgdzi gipsowych na scianach powyzej tynku mozaikowego
- malowanie scian powyzej tynku mozaikowego
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- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego
- montaz stropu podwieszonego kasetonowego
- wymiana parapetu okiennego
3. Roboty remontowe w pom nr 103
- drobne roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego z obrobieniem
otworu drzwiowego na gotowo
4. Roboty remontowe w pom nr 104
- demontaz istniejgcej boazerii
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- wykucie naswietla okiennego i zamurowanie otworu z otynkowaniem dwustronnie
- rozebranie warstw posadzkowych : wyktadzina pcv + parkiet + warstwa klejgca
- wykonanie nowej posadzki cementowe;j
- posadzka z ptytek ceramicznych z cokolikiem
- wymiana naswietla z drewnianego na pcv.
- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach
- wymiana parapetu okiennego
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
- malowanie powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni
- montaz stropu podwieszonego kasetonowego
- zamurowanie wnek podokiennych
5. Roboty remontowe w pom nr 105,106,107 i 108
- demontaz rur stalowych zeslizgu
- uzupetnienie posadzki w garazu w miejscu zdemontowanych zeslizgéw
- uzupetnienie stropu zelbetowego w miejscu zeslizgow
- tynkowanie stropu od strony garazu
- wykonanie warstw posadzkowych z ociepleniem
- wykucie istniejgcych drzwi do zeslizgéw
zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach
rozebranie sciany dziatowej gr 2c pomiedzy pomieszczeniami z uzupetnieniem tynkéw i
posadzki
- domurowanie sciany dziatowej
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- wykonanie gtadzi gipsowych na scianach
- wymiana posadzki z ptytek ceramicznych z cokolikiem
- wymiana parapetu okiennego
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
- malowanie powierzchni scian z przygotowaniem powierzchni
- zamurowanie wnek podokiennych
- montaz stropu podwieszonego kasetonowego
6. Roboty remontowe w pom nr 109i 111
- wymiana specjalistycznych drzwi do zeslizgu podtgczonych do instalacji alarmowych
- wykucie istniejgcych i montaz nowego nadproza drzwiowego
- uzupetnienie tynkow
- wykonanie gtadzi gipsowych na scianach
- malowanie powierzchni $cian i stropu z przygotowaniem powierzchni
7. Roboty remontowe w pom nr 110,112 i 113
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- wykucie naswietla okiennego i zamurowanie otworu z otynkowaniem dwustronnie
- wymiana naswietla z drewnianego na pcv.
- montaz stropu podwieszonego kasetonowego

Strona | 3



- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach
- wymiana parapetu okiennego
- podwyzszenie otworu drzwiowego istniejgcego do wymiaru 90x210 cm
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
- malowanie powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni
- zamurowanie wneki podokienne;j
8. Roboty remontowe w pom nr 114,115i 116
- zamurowanie jednostronne wneki po naswietlu z otynkowaniem i malowaniem
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
9. Roboty remontowe w pom nr 117
- wykucie naswietla okiennego i zamurowanie otworu z otynkowaniem dwustronnie
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
- malowanie Sciany drzwiowej po robotach
10. Roboty remontowe w pom nr 120
- wykucie naswietla okiennego i zamurowanie otworu z otynkowaniem dwustronnie
- uzupetnienie obréobki okna od wewnatrz
- wymiana drzwi wejsciowych z wykonaniem nowego nadproza, obrobieniem otworu
drzwiowego na gotowo
- malowanie Sciany drzwiowej po robotach
- malowanie sciany drzwiowej po robotach
11. Roboty remontowe w pom nr 121 122
- wykucie naswietla okiennego i zamurowanie otworu z otynkowaniem dwustronnie
- wymiana drzwi wejsciowych z wykonaniem nowego nadproza, obrobieniem otworu
drzwiowego na gotowo
- uzupetnienie tynku w miejscu zdemontowanego zeslizgu
- wykonanie warstw posadzkowych z ociepleniem
- wykucie istniejgcych drzwi
- zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach
- rozebranie $ciany dziatowej gr 2c pomiedzy pomieszczeniami z uzupetnieniem tynkow i
posadzki
- domurowanie Sciany dziatowej
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- wykonanie gftadzi gipsowych na scianach
- malowanie powierzchni $cian i stropu z przygotowaniem powierzchni.
12. Roboty remontowe w pom nr 123, 124,125 i 126
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- uzupetnienie tynku w miejscu zdemontowanego zeslizgu
- wykonanie warstw posadzkowych z ociepleniem
- wykucie istniejgcych drzwi
- zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach
- rozebranie $ciany dziatowej gr Y2c pomiedzy pomieszczeniami z uzupetnieniem tynkéw i
posadzki
- domurowanie $ciany dziatowej
- malowanie powierzchni $cian i stropu z przygotowaniem powierzchni
- wykucie naswietla okiennego i zamurowanie otworu z otynkowaniem dwustronnie
- montaz stropu podwieszonego kasetonowego
- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach
- wymiana parapetu okiennego
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
- rozebranie warstw posadzkowych : panele
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych z cokolikiem

Strona | 4



- zamurowanie wnek podokiennych
13. Roboty remontowe w pom nr 127
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- wykucie naswietla okiennego i zamurowanie otworu z otynkowaniem dwustronnie
- montaz stropu podwieszonego kasetonowego
- wymiana parapetu okiennego
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
- malowanie powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni
- rozebranie warstw posadzkowych : panele
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych z cokolikiem
- zamurowanie wneki podokiennej
14. Roboty remontowe w pom nr 128
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego i obrobieniem
na gotowo
- malowanie sciany drzwiowej po robotach
15. Roboty remontowe w pom nr 129 i 130
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- zmiana otworu przejsciowego z tuku na prostokat
- montaz stropu podwieszonego kasetonowego
- wykonanie gtadzi gipsowych na scianach
- wymiana parapetu okiennego
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
- malowanie powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni
- rozebranie warstw posadzkowych : panele
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych z cokolikiem
- zamurowanie wneki podokienne;j
16. Roboty remontowe w pom nr 131
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- skucie posadzki lastrykowej z podtozem z wyréwnanie poziomu do poz. korytarza
- wykucie naswietla okiennego i zamurowanie otworu z otynkowaniem dwustronnie
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
- nowe podtoze pod posadzke
- nowa podtoga z ptytek ceramicznych z cokolikiem
- montaz stropu podwieszonego kasetonowego
- wykonanie gtadzi gipsowych na scianach
- wymiana parapetu okiennego
- malowanie powierzchni Scian z przygotowaniem powierzchni.

17. Roboty remontowe w pom nr 132
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych
- skucie posadzki lastrykowej z podtozem z wyréwnanie poziomu do poz. korytarza
- wymiana stolarki drzwiowej z wykonaniem nowego nadproza drzwiowego
- nowe podtoze pod posadzke
- nowa podtoga z ptytek ceramicznych z cokolikiem
- montaz stropu podwieszonego kasetonowego
- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach
- wymiana parapetu okiennego
- malowanie powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni
18. Roboty remontowe w pom nr 133 i 134
- skucie okfadziny ceramicznej z $cian i podiug
- rozebranie podtozy posadzkowych do poziomu posadzki w korytarzu
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- rozebranie scianek dziatowych w pomieszczeniach

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po nowych podejsciach instalacji sanitarnych i elektrycznych
- wykonanie izolacji p. wodnych w rejonie natryskow

- montaz stropu podwieszonego kasetonowego z kasetonami przystosowanymi do

pomieszczen wilgotnych

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych Scian i podtdg
- wymiana drzwi do pomieszczeh z kratkami nawiewnymi
- montaz systemowych kabin sanitarnych

- wymiana parapetow okiennych

- natozenie nawiewnikdw okiennych

Na WYKONAWCAY cigzy dodatkowy obowigzek zachowania zasad dotyczacych pracy
w obiekcie czynnym, ktéry wymaga prowadzenia robé6t po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu

przez

Uzytkownika.

WYKONAWCA realizowal bedzie roboty budowlane objete niniejsza umowa w systemie
dwuzmianowym (co najmniej).

Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowigcej czes¢ dokumentaciji projektowej i dostarczenie
jej ZAMAWIAJACEMU do dnia zgtoszenia wykonanych robét, w formie papierowej i elektroniczne;j.

Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy. Na Wykonawcy cigzy dodatkowy
obowigzek pracy w systemie — co najmniej — dwuzmianowym oraz zachowania zasad dotyczacych
pracy w obiekcie czynnym, ktory wymaga prowadzenia robdét po uprzednim uzgodnieniu
i zatwierdzeniu przez Uzytkownika.

Sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg

sporzadzenia takiego planu.

Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. WYKONWACA jest zobowigzany
udokumentowa¢ ZAMAWIAJACEMU sposéb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia
tych robd6t odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgacymi gospodarki odpadami nie
pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakohczeniu robot budowlanych. Udokumentowana ilosé
odpaddéw powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot. W przypadku rozbieznosci WYKONAWCA jest
zobowigzany wyjasnic i uzasadni¢ ZAMAWIAJACEMU z czego wynika rozbieznos¢.

Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, inwestora i uzytkownika obiektu.

Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i budynku, polegajgcej w szczegdlnosci
na uwidocznieniu ogdlinego stanu budynku i placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje
WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
w terminie 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w dniu odbioru koncowego i przekazanie
ZAMAWIAJACEMU w wersiji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 3 dni od dnia odbioru.
Wykonanie w okresie udzielonej przez WYKONAWCE gwarancji wymaganych przeglgdéw
gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych
tychze urzgdzen, warunkujgcych utrzymanie gwaranciji.

10) Demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu elementow do ponownego wykorzystania. W trakcie

przekazania placu budowy Zamawiajgcy ustali sposéb zagospodarowania materiatow pochodzgcych
z rozbiorki, dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
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11) Zatadunek i wywoz (transport)- materiatow z rozbiorki na odlegtosé do 20 km w miejsce wskazane
przez ZAMAWIAJACEGO.

12) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

13) Uporzadkowanie terenu przylegajgcy do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek
prowadzonych robaot.

14) Wykonanie regulacji wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne,
studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

15) WYKONAWCA ponosi wszystkie koszty wynikajgce z warunkow i decyzji instytucji w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy.

16) WYKONAWCA zobowiazany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przedtozy¢
ZAMAWIAJACEMU optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na wartos¢ 800 000 zt.

17) Szczegdtowy zakres zobowigzan WYKONAWCY okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce
czesc niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, WYKONAWCA w ramach uméwionego wynagrodzenia
ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotowego zamowienia.

18) Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Warunkéw
Zamoéwienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej ,STWiORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa,
dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

19) W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegétowe bedg mialy pierwszehstwo przed postanowieniami
ogollniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym samym poziomie szczegétowosci
skfadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres swiadczen lub rézne standardy ich
wykonania, za decydujgcy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard
wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamowienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 3 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji robot budowlanych i czynnosci stanowigcych przedmiot przedmiotu zamowienia:
...... dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy (zgodnie z ofertg),

2. O Kkonkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje ZAMAWIAJACY w porozumieniu
z zarzadcg i uzytkownikiem terenu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. ZAMAWIAJACY poinformuje WYKONAWCE o terminie przekazania placu budowy co najmniej
2 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlane;,

dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy WYKONAWCA bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej

starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki

budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, ZAMAWIAJACY ma prawo:
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1) nakazaé WYKONAWCY zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do wewnetrznego dziennika
budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy W WYKONAWCY w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢é poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
i niebezpieczenstwo WYKONAWCY;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

WYKONAWCA oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze

warunki robot sg mu znane. Jednoczesnie WYKONAWCA oswiadcza, Zze ponosi wytaczng

odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub
urzgdzen.

WYKONAWCA ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robo6t objetych niniejszg umowg watpliwosci co do

rozwigzan technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, WYKONAWCY przystuguje prawo do

ztozenia u ZAMAWIAJACEGO pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci.

W takim przypadku ZAMAWIAJACY udzieli odpowiedzi WYKONAWCY w terminie 7 dni kalendarzowych

od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

WYKONAWCA oswiadcza zgodnie ze ztozonag oferta, ze: czesé robét

W ZAKIESI® ...t objetych niniejszga umowg zleci do realizaciji

podwykonawcom?) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi?).

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody ZAMAWIAJACEGO

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy

0 podwykonawstwo.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode WYKONAWCY
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

ZAMAWIAJACY, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w wust. 5, do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
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10

11

12

13
14

15.

16.

ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. ZAMAWIAJACY, w terminie okreslonym w ust. 5, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
ZAMAWIAJACEGO.

. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, WYKONAWCA, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedktada ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez ZAMAWIAJACEGO
w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, ZAMAWIAJACY informuje o tym WYKONAWCE, i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
. Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane winien zawierac¢:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich
pozycji Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego WYKONAWCY;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez WYKONAWCE
w ofercie przetargowej dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego
dokumentu nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do
wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej WYKONAWCA sktada
oswiadczenia, w ktorym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

ZAMAWIAJACEMU umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
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zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. ZAMAWIAJACY, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
WYKONAWCY zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. ZAMAWIAJACY informuje o terminie
zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen WYKONAWCY wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY moze:

3) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

4) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

5) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ZAMAWIAJACY potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

23. W przypadku dokonania przez ZAMAWIAJACEGO bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, WYKONAWCA oraz odpowiednio
podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec ZAMAWIAJACEGO solidarnie na zasadzie
odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sagdowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych
przez sad odsetek. O ile ZAMAWIAJACY nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu
z wierzytelnoscig WYKONAWCY z tytutu zaptaty wynagrodzenia, WYKONAWCA zobowigzany jest do
zaptaty wobec ZAMAWIAJACEGO, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie
uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce ZAMAWIAJACEGO do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu  ZAMAWIAJACEGO do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek  wierzytelnoSciami  przystugujgcymi WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO.
Postanowienia niniejszego ustepu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomochego uznania przez wtasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcow, w tym WYKONAWCOW robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcow,
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a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. ZAMAWIAJACY wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia WYKONAWCA, o ile
$g juz mu znane, podat nazwy albo imiona i hazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamoéwienia. WYKONAWCA zawiadamia
ZAMAWIAJACEGO o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z WYKONAWCA, ZAMAWIAJACY
ustanawia nastepujgcego przedstawiciela:
st. kpt. Grzegorz Pawelek - Zastepca Komendanta Powiatowego PSP w Kedzierzynie-Kozlu

2. ZAMAWIAJACY powotuje inspektora nadzoru:
1) Branzy budowlaney...............ccccccuvuvnenn. ,
2) Branzy sanitarngj ......................... ,

3) Branzy eleKtrycznej: ..........cccooeviieniiiieinininnnnn.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

3. Do realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z ZAMAWIAJACYM, WYKONAWCA ustanawia
nastepujgce osoby:
L) e

(prosze podac imie, nazwisko, nr tel, adres mailowy).

4. WYKONAWCA ustanawia:

Kierownika budowy - branza elektryczna w 0Sobi€: .........cccooviiiiiiiiiiiiiiii, **)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr . 7 i nr zaswiadczenia PIIB
**)

Kierownika robo6t branza budowlana - w 0sobie: ... **)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ... 7 i nr zaswiadczenia PIIB
**)

Kierownika robot - branza sanitarna w 0SObI€: ... )

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr L. 7 i nr zaswiadczenia PIIB

**)

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala sie w oparciu
o zlozong oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towarow i ustug VAT)
na kwote...........cccevvennnnn zh. brutto

JSTOWHIEC, o oo e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e
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2. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektorych prac skfadajgcych sie na przedmiot
zamowienia stato sie zbedne, i WYKONAWCA zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne
okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czesci zamowienia.
Kwota, o ktérg ZAMAWIAJACY obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez ZAMAWIAJACEGO. Na okolicznos¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadzag
protokot rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez WYKONAWCE nie pozbawia
ZAMAWIAJACEGO prawa do obnizenia wynagrodzenia.

3. WYKONAWCA nie moze bez zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie dokonywaé
cesji wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw ZAMAWIAJACEGO nalezy w szczegdlnosci:

1) Dostarczenie projektow wykonawczych;

2) Dostarczenie Wewnetrznego Dziennika Budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 3 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu;

5) Potwierdzanie wykonania robét zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez WYKONAWCE wykonania tych robot.

6) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 2 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez WYKONAWCE, o zakonczeniu wszystkich robot;

7) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 7 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia WYKONAWCA w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ ZAMAWIAJACEMU optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
warto$¢ minimum 800 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie
wyzej wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia
winny zachowac swg waznosc¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robét /budowy wraz z
kopie uprawnienh i wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotow trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, przedtozy umowe okreslajgcg warunki wspodipracy przy realizacji przedmiotu
zamowienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie do 2 dni od dnia jego przekazania
przez ZAMAWIAJACEGO;

7) Woyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
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oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie roboét i obiektow w stosunku do punktow, linii i pozioméw
odniesienia wynikajgcych z dokumentaciji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie ZAMAWIAJACEGO o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej
niewykonaniem obowigzkéw ZAMAWIAJACEGO;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci
po zuzytych przez WYKONAWCE materiatach oraz zbedne urzgdzenia prowizoryczne. W przypadku
zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zostaé wykonane przez
ZAMAWIAJACEGO na koszt WYKONAWCY. Na WYKONAWCY cigzy dodatkowy obowigzek
zachowania zasad dotyczgcych pracy w obiekcie czynnym, ktéry wymaga prowadzenia robét po
uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Uzytkownika.

13) Zawiadomi ZAMAWIAJACEGO poprzez wpis w wewnetrznym dzienniku budowy o realizacji robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu co najmniej 2 dni przed ich zakryciem oraz sporzgdzi stosowny
protokot (protokot robot zanikajgcych );

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz
pozostawi caty teren budowy i robét czysty i nadajgcy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestyciji;

17) Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucji;

19) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem kohcowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okredlonego
w§1.

2. Zakonczenie wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy WYKONAWCA stwierdza wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia
ZAMAWIAJACEGO na pismie przy zachowaniu terminéw okreslonych w § 2 ust. 1.

3. WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJACEGO o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu 1 dnia od daty
wpisu zakonczenia robét do wewnetrznego dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robét.

5. Zakonczenie czynnos$ci odbioru nastgpi w terminie do 7 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu
takiego zakonczenia przez WYKONAWCE do wewnetrznego dziennika budowy, pod warunkiem, ze
wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakohczone
zostang przez ZAMAWIAJACEGO odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru ZAMAWIAJACY ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungc
— odméwi odbioru tych robét i wyznaczy WYKONAWCY termin usuniecia ujawnionych wad.
Do ponownego zgtoszenia wykonania robdét po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie
odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru ZAMAWIAJACY ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usunggc,
lub ktérych usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebraé
roboty z tymi wadami i zgda¢ od WYKONAWCY obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1,
nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.
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3)
4)

10.

11.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
UDZIELENIE ZALICZKI
ZAMAWIAJACY przewiduje rozliczenie umowy poprzez:
udzielenie zaliczki (70% wynagrodzenia), fakture zaliczkows i rozliczeniowa,
fakture koncowg (30% wynagrodzenia) — po wykonaniu catosci przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje w miesigcu grudniu 2024 roku udzielenie jednej zaliczki na poczet
wykonania zamoéwienia w wysokosci 70% kwoty wskazanej w § 6 ust.1, pod warunkiem wniesienia
przez WYKONAWCE zabezpieczenia zaliczki opiewajacego na 100% wartosci udzielanej zaliczki.
Do zaliczki stosuje sie postanowienia ust. 11 — 17 niniejszego §.

Wraz z fakturg koncowg WYKONAWCY obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przediozy¢é kopie faktury wystawiong przez

podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez WYKONAWCE lub os$wiadczenie podwykonawcy o

uregulowaniu naleznosci przez generalnego WYKONAWCE lub dyspozycje WYKONAWCY przekazania

warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie

faktury koncowej w wysokosci 30% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1. Podstawe do wystawienia

faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zwrotu WYKONAWCY faktury niespetniajgcej warunkow

okreslonych w ust. 3 i 4 oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia ZAMAWIAJACEMU faktury najpdzniej w terminie

3 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru kohcowego robaot.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca - Komenda Powiatowg Panstwowa Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Kraszewskiego 12, 47 — 200 Kedzierzyn-Kozle, NIP: 749-18-01-841, REGON: 531 419 630;

2) Odbiorca/Ptatnik — Komenda Powiatowg Panstwowa Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Kraszewskiego 12, 47 — 200 Kedzierzyn-Kozle, NIP: 749-18-01-841, REGON: 531 419 630;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym
faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez ZAMAWIAJACEGO nastgpi w przypadku faktury koncowej w terminie

14 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos¢ za wykonane roboty ZAMAWIAJACY ureguluje przelewem na rachunek bankowy

WYKONAWCY wskazany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 11 i nastepnych.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg

zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towardéw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej

ptatnosci, WYKONAWCA zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi

w tych przepisach. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ wobec ZAMAWIAJACEGO za szkode

ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez WYKONAWCE faktury VAT zgodnie z zasadami

dotyczgcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie jednej zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia. WYKONAWCA
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia zawarcia umowy bedzie zobligowany do wystgpienia
do ZAMAWIAJACEGO z pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki. We wniosku WYKONAWCA
zobowigzany jest poda¢ nastepujgce informacje: okreslenie kwoty wnioskowanej zaliczki stanowigcej
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

70% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 oraz wskazanie numeru konta bankowego, na ktéry nalezy dokonac¢
przelewu zaliczki, pod warunkiem zgodnosci podanych danych z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 13
i14.

Warunkiem udzielenia przez ZAMAWIAJACEGO zaliczki jest wniesienie przez WYKONAWCE
zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 442 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy Pzp,
opiewajacym na 100% wartosci udzielanej zaliczki.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki WYKONAWCA zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji
ZAMAWIAJACEGO projekt dokumentu obejmujacego zabezpieczenie udzielenia zaliczki. Termin
waznosci zabezpieczenia winien by¢ zgodny z terminem umownym zakonczenia przedmiotu
umowy przediuzonym o co najmniej 10 dni — stanowigce czas niezbedny na dokonanie czynnosci
odbiorowych.

Po uprzednim zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO dokumentu obejmujgcego zabezpieczenie
zaliczki, zaliczka zostanie przekazana w formie polecenia przelewu na wskazany we wniosku rachunek
bankowy w terminie do 3 dni, liczgc od dnia akceptacji prawidtowego wniosku WYKONAWCY o zaliczke
wraz z jej zabezpieczeniem.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wystawi¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture (VAT) zaliczkowa
w wysokosci otrzymanej zaliczki.

WYKONAWCA zobowigzany jest wykonaé¢ cato$¢ robot budowlanych objetych umowg i rozliczyé
otrzymang zaliczke najpdzniej na 10 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia. Rozliczenie
udzielonej zaliczki nastapi poprzez wystawienie faktury rozliczeniowej za nalezycie wykonana
i odebrang czes¢ umowy o tacznej wartosci wynagrodzenia stanowigcej rownowartos¢ zaliczki,
tj. 70%. Podstawe do wystawienia faktury rozliczeniowej stanowi protokét odbioru koncowego
catosci przedmiotu umowy.

Nierozliczenie zaliczki w terminie, o ktérym mowa w ust. 16, spowoduje niezwloczne wystapienie
ZAMAWIAJACEGO do podmiotu udzielajacego zabezpieczenia zaliczki o jej zwrot.

§10.
KARY UMOWNE

1. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare umowna:

1) za odstgpienie ZAMAWIAJACEGO od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
WYKONAWCA, w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia rob6t w ramach realizacji w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania
placu budowy danego zakresu zamowienia;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;.

4) za zwloke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) zazwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z
umowy pomiedzy WYKONAWCA (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg)
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albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy
WYKONAWCA, (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktorym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej
jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;’

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany_w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez WYKONAWCE lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace osob wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizaciji
zamowienia w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 5, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za kazdy dzieh zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego
wynagrodzenia; nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 pkt 1 lub 2, w terminach
tam wskazanych, jest rbwnoznaczne z brakiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z tytutu zmiany wynagrodzenia w terminie

2. ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACY
w wysokosci 25%wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy objetego zakresem podstawowym
(gwarantowanym) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 lub 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktérym odbidr koncowy powinien sie rozpoczac¢ i zakonczyé.

3. Lgczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron wynosi 25%
w odniesieniu do ceny brutto za poszczegdlne zakresy zaméwienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 1. Jezeli
kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze
Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

4. ZAMAWIAJACY moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od WYKONAWCY kary umowne;j
z wierzytelnoscig WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO wynikajacg z niniejszej umowy bez
wzywania WYKONAWCY do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§ 11.

! Dotyczy umow zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigcy
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. WYKONAWCA oswiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej

,zabezpieczeniem”, w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,
SHOWNIE. ettt et et et e et e et e e e ae e e anteeeeneeeaneeeannee s **)

w formie ................. waznejdo .. .

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegodlnosci na poczet przystugujgcych
ZAMAWIAJACEMU ewentualnych kar umownych.

3. WYKONAWCA zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

4. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. ZAMAWIAJACY zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania
przez ZAMAWIAJACEGO za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru
przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone
zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

6. ZAMAWIAJACY wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 5 pkt 2, w przypadku gdy WYKONAWCA nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, WYKONAWCA zobowigzany
jest do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu
wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

WYKONAWCA oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej

umowy na okres .............. 2 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. WYKONAWCA os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych,
materialowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

2. WYKONAWCA w okresie gwarancji usunie wade na wtasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od
ZAMAWIAJACEGO pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli WYKONAWCA nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. ZAMAWIAJACY bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub
przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt WYKONAWCY m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez ZAMAWIAJACEGO kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wg oferty wykonawcy
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WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem ZAMAWIAJACEGO i uzytkownika obiektu, przeglgdow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie
gwarancji udzielonej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzgdzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od
dnia zakonczenia naprawy.

ZAMAWIAJACY ma prawo zgda¢ wymiany urzgdzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzgdzenia czy materiatu.
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz
materiaty do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzgdzenia
lub materiatu. WYKONAWCA odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwaranciji, jezel
ZAMAWIAJACY zawiadomit WYKONAWCE o wadzie przed uptywem tejze gwaranciji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, ZAMAWIAJACY ma prawo dochodzi¢
od WYKONAWCY uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz WYKONAWCA odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zamoéwienia ZAMAWIAJACEMU, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK
WYKONAWCA jest odpowiedzialny wzgledem ZAMAWIAJACEGO, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte
z powodoéw zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.
O wykryciu wad ZAMAWIAJACY jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie WYKONAWCE w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia.
Jezeli ZAMAWIAJACY nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni
od jej wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwigkszenie wady lub innej czesci obiektu,
lub urzgdzenia koszty zwigzane z usunieciem skutkéw opdéznienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg
ZAMAWIAJACEGO.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ WYKONAWCE na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin.
Po dokonaniu ogledzin ZAMAWIAJACY wyznacza termin na usuniecie wad. WYKONAWCA przystgpi
do usuwania wad nie pézniej niz w cigagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu wad.
WYKONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunigciu wady w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty jej naprawy.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO.
§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:
1) nierozpoczecia robot przez WYKONAWCE w ciggu 3 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robét na okres diuzszy niz 7 dni;
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2) realizowania przez WYKONAWCE, robét bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego
w uprzednio skierowanym do WYKONAWCY wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez WYKONAWCE w zwtoke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych
przez ZAMAWIAJACEGO w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez
ZAMAWIAJACEGO na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez WYKONAWCE w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia
robét wskazanego w § 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa WYKONAWCY, wydania nakazu zajecia majgtku WYKONAWCY
lub postawienia go w stan likwidaciji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegolnionych
w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych, dalej ,Pzp”). W tym przypadku, WYKONAWCA moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) WYKONAWCA w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze ZAMAWIAJACY udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te
decyzje. W takim przypadku WYKONAWCY nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego kary
umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do
umowy;

W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn

niz wskazane w ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane

w ust. 1 ZAMAWIAJACY gwarantuje WYKONAWCY wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 60%

wartosci umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy WYKONAWCY nie przystugujg zadne roszczenia.

WYKONAWCA moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania okolicznosci

stanowigcych podstawe odstgpienia. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 11,

odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do natychmiastowego

wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie

postanowienia umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z

wynagrodzenia umownego WYKONAWCY wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. Wartos¢ potrgcenia wylicza sie w
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oparciu 0 wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci

proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptuja

w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy WYKONAWCA odmawia podpisania protokotu

zawierajgcego wyliczenie potrgcenia ZAMAWIAJACY jest uprawniony do dokonania potrgcenia na

podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, WYKONAWCA moze zadac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz
ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminébw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu
zamowienia nastgpi na podstawie srednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie
kosztow ogoélnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie srednich
regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu
beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.
Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego
wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokot
koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych =z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego na wykonanie robét zamiennych. Rozliczenie rob6t zamiennych (kosztorys réznicowy)
nastgpi na podstawie srednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdlnych,
zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie Srednich regionalnych
czynnikdw cenotwoérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedag
przyjmowane na podstawie s$rednich cen ogodlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.
Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego
wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokdt koniecznosci
wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie
przedmiotu zamédwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen
niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku
jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznoéci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
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pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub
warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub
jakosciowych realizowanych robo6t. Podstawg Zzgdania przedtuzenia terminu  umownego
jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Wewnetrznego Dziennika
Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. ZAMAWIAJACY dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegolnych latach (2024 i 2025)
w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie dysponowat w budZecie na realizacje przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna
zmiany wynikajgca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktorego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci
finansowych/ekonomicznych WYKONAWCA powotywat sie celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu
Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie WYKONAWCA bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby WYKONAWCA
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, WYKONAWCA jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby WYKONAWCA powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. ZAMAWIAJACY wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE Iub
Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty elektryczne;
2) roboty budowlane;
3) roboty sanitarne.
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2. W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec WYKONAWCY odnosnie do spetniania przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie WYKONAWCA przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE, lub Podwykonawce
o0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie WYKONAWCY lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sbéb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu WYKONAWCY
lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE, lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie WYKONAWCY lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
(ti. w szczegoélnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez WYKONAWCE
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4, Z tytutu niespetnienia przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt
10.

5. Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez
WYKONAWCE Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci i obarczone sankcjg zaptaty przez WYKONAWCE kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCE lub
Podwykonawce, ZAMAWIAJACY moze zwréci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
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§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci ustawy — Prawo zamowieh publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w 2. jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla WYKONAWCY, a
1 egz. dla ZAMAWIAJACEGO.
Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) SWZ + oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
3) Dokumentacja projektowa okreslajgca zakres robdt,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Miejscowosé, data

Nazwa Wykonawcy
Remont instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszacymi w budynku

straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Nr 1 Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalna Udziat
wartos¢ w ofercie | Kwota Czas |Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna (podaje brutto |realizacji| nawstwo
Zamawiajacego | Wykonawca)| [zi] [dni] TAK/NIE
[%] [%]
1 2 3 4 5 6 7
1 | Instalacja elektryczna do....%
2 |Instalacje sanitarne do ... %
3 | Roboty ogélnobudowlane do...%
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,,od
do .....”. Wykonawca wprowadzi Suma
o y wca wprowadzi Suma [%] u
witasciwe dane procentowe w [z
kol. 4, mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak
aby ich suma wynosita 100 %
Razem 100% 190 | -—-—-—---
WYKONAWCA

Strona | 24




Potwierdzam zgodnos$¢ kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu

50678.110735.98732

Nazwa dokumentu

PPU - Projektowane postanowienia umowy .pdf

Tytul dokumentu

PPU - Projektowane postanowienia umowy

Sygnatura dokumentu

PT.2370.118.2024

Data dokumentu

19.11.2024

Skrot dokumentu

8AFOAIBFFIE6CBC4C4224959F77C926BBC285B6E

Wersja dokumentu

1.2

Data podpisu

19.11.2024 16:26:17

Podpisane przez

SZYMON JEDRZEJAS Komendant Powiatowy

Rodzaj certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

Data wydruku: 19.11.2024

EZD 3.124.86.85.

Autor wydruku: Kubica Daniel (Starszy technik sztabowy)




		2024-11-19T15:26:17+0000
	SZYMON JĘDRZEJAS




