Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Otwarte Dane Plus

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Ministerstwo Cyfryzacji

	Partnerzy
	Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sportu i Turystyki

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, budżet państwa cz. 27

	Całkowity koszt 
projektu
	32 425 837,46 zł

	Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne
	32 425 837,46 zł

	Okres realizacji 
projektu
	· 1.03.2019 
· 28.02.2022 


1. Otoczenie prawne 
 	n/d 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	27,78%
	1. 14,92%; 2. 0,22%; 3. -
	15,98%



3. [bookmark: _GoBack]Postęp rzeczowy 
 Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wypracowanie raportów z rekomendacjami dla urzędów centralnych przez Laboratorium otwartych danych
	1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni
	02-2022
	
	W trakcie realizacji

	Wypracowanie i wdrożenie na portalu dane.gov.pl nowych funkcjonalności
	1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni
	03-2021
	
	W trakcie realizacji

	Zamieszczenie API do 5 baz na dane.gov.pl
	1 (4); 2 (4); 3 (4); 4 (5); 5 (0,0376); 6 (1 695 000)
	02-2022
	
	W trakcie realizacji

	Przeszkolenie 150 pracowników administracji centralnej
	1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni
	09-2021
	
	W trakcie realizacji

	Zakończenie działań promocyjnych
	1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni
	02-2022
	
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	804
	02-2022
	0

	2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	4
	02-2022
	0

	3. Liczba utworzonych API
	szt.
	4
	02-2022
	0

	4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	5
	02-2022
	0

	5. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	0,04
	02-2022
	0

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (szt./rok)
	szt.
	1 815 000
	02-2022
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	 


	
	



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępnienie 5 baz danych: Dziedzinowe Bazy Wiedzy – GUS, rejestry publiczne w turystyce (Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, Centralny Wykaz Przewodników Górskich, Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich) - MSiT, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) - MF. 
	02-2022


	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Kampania w Internecie
	02-2022
	
	

	Datathon
	12-2021
	
	


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia w związku z prowadzeniem wielu postępowań przetargowych 
	średnia
	średnie
	Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych

	Problem z uzgodnieniem wymagań na funkcjonalności między wszystkimi interesariuszami
	średnia
	średnie
	Działania: organizowanie Komitetu Sterującego lub spotkań z przedstawicielami interesariuszy. Spodziewane: zmniejszenie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Niepowodzenia wyboru wykonawców w planowanych terminach w ramach postępowań
	średnia
	średnie
	Działania: kontakty z potencjalnymi wykonawcami i rozpowszechnianie informacji dot. Ogłoszenia postępowań. Wsparcie eksperta merytorycznego ds. przedmiotu zamówienia. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które będą minimalizować liczbę protestów i odwołań. Spodziewane: zmniejszenie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Niedoszacowanie kosztów projektu
	średnia
	średnie
	Działania: plan rezerwowy. Spodziewane: zminimalizowanie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak zainteresowania odbiorców produktami projektu
	średnia
	średnie
	Działania: promocja produktów projektu, szkolenia dla odbiorców, materiały edukacyjne. Spodziewane: wzrost zainteresowania odbiorców. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienie harmonogramu w związku z przedłużaniem się fazy oceny projektu
	średnia
	średnie
	Działania: plan rezerwowy. Spodziewane: zmniejszenie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Współdzielenie zespołu projektowego OD-DSE i OD+
	niska
	niskie
	Działania: organizowanie wspólnych statusów raz w tygodniu w celu ustalenia obciążenia pracowników. Spodziewane: płynne planowanie prac. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API
	średnia
	niskie
	Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów.



8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d
 
9. Dane kontaktowe: Kamila Pendyk, DODiRK, Kamila.Pendyk@mc.gov.pl
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