Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  

Raport 
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku
[bookmark: _GoBack]
	Tytuł projektu
	Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa

	Wnioskodawca
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

	Beneficjent
	Główny Urząd Statystyczny

	Partnerzy
	-

	Źródło finansowania
	Budżet państwa: część budżetowa - 58
Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

	Całkowity koszt 
projektu
	34 722 048,00 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	34 722 048,00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.07.2018
· data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021


1. Otoczenie prawne 
Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	41,66%
	1. 2,46%
2. 1,52%
3. Nie dotyczy

	4,98%







3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wyłonienie Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń
	n/d
	03-2019
	
	W trakcie realizacji.
Główny Urząd Statystyczny jako Beneficjent Projektu zwrócił się do CPPC z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę planowanych terminów wyznaczających kamienie milowe w Projekcie. Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 12-2019. Nowe terminy kamieni milowych zostaną uwzględnione w następnym raporcie. Obecnie finalizowane są prace nad dokumentacją dot. uruchomienia postępowania na budowę Systemu. W IV kw. planowane jest uruchomienie postepowania przetargowego.

	Opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej
	n/d
	06-2019
	
	Planowany
Kamień milowy nie został osiągnięty z uwagi na opóźnienia w wyłonieniu Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń. Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 03-2020 r. Nowe terminy kamieni milowych zostaną uwzględnione w następnym raporcie.

	Opracowanie dokumentacji projektowej
	n/d
	08-2019
	
	Planowany
Kamień milowy nie został osiągnięty z uwagi na opóźnienia w wyłonieniu Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń. 
Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 05-2020. Nowe terminy kamieni milowych zostaną uwzględnione w następnym raporcie.


	Dostawa infrastruktury sprzętowej i systemowej
	n/d
	12-2019
	
	Planowany.
Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 08-2020.


	Wytworzenie prototypu usług US-01 i US-02
	Nr 3 – 2 szt.
	03-2020
	
	Planowany.
Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 12-2020.

	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS
	Nr 1- 1 szt.
Nr 3- 3 szt.
	05-2020
	
	Planowany.
Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 01-2021.

	Przeprowadzenie testów Systemu PDS
	Nr 1 – 1 szt.
Nr 3 – 5 szt.
	05-2021
	
	Planowany. 
Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem termin pozostaje bz.

	Przeprowadzenie szkoleń
	n/d
	10-2020
	
	Planowany.
Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 05-2021.

	Uzupełnienie danych zasilających System PDS
	n/d
	05-2021
	
	Planowany
Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 06.2021.



	Odbiór końcowy Systemu PDS
	Nr 1 – 1 szt.
Nr 2- 1 szt.
Nr 3-5 szt.
	06-2021
	
	Planowany.
Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 06.2021.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	Szt.
	1,00
	06-2021
	0,00

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	Szt.
	1,00
	06-2021
	0,00

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	Szt.
	5,00
	06-2021
	0,00

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	Szt./rok
	240 000,00
	06-2021
	0,00





4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian


	Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
	06-2021
	
	

	Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach;
	06-2021
	
	

	Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal;
	06-2021
	
	

	Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego;
	06-2021
	
	

	Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal;
	06-2021
	
	

	Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi.
	06-2021
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian


	Nie dotyczy 
	-----
	-----
	-----


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 



	System PDS
	06-2021
	-----
	Realizacja Projektu w zakresie budowy systemu PDS powiązana jest z następującymi projektami:
1) Projekty realizowane w statystyce publicznej:
· Portal Geostatystyczny – Faza II (PGS-Faza II). Projekt PDS będzie kontynuacją realizowanych prac poprzez rozbudowę dwóch usług (US-1, US-2), które powstały w ramach przedmiotowego projektu. Usługi te zostaną podniesione na najwyższy, 5 poziom dojrzałości. Integracja planowanego systemu PDS z istniejącym systemem PGS-Faza II będzie polegała na umieszczeniu w projekcie PDS wszystkich funkcjonalności obecnie działającego systemu PGS – Faza II, co zostało zawarte w Specyfikacji wymagań systemu PDS. Produkty Systemu PGS - Faza II będą więc wykorzystane do wytworzenia rozwiązania PDS. Rozbudowa istniejących już usług będzie polegała np. na powiększeniu liczby dostępnych metod wizualizacji danych oraz udostępnieniu większej liczby narzędzi do analiz.
Status realizacji: Specyfikowanie wymagań.
· System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) oraz System Informacyjny Statystyki Publicznej – (SISP-2). W związku z realizacją Usługi wspierającej aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi (US-6) projekt PDS będzie korzystał z rozwiązań wypracowanych w przedmiotowych projektach. Opis integracji uwzględniony został w Specyfikacji wymagań w ramach opisu Systemu PBA. Przewiduje się również wykorzystanie zakupionych w ramach projektów SISP elementów infrastruktury techniczno-systemowej. Infrastruktura ta pozwoli na dostarczenie w ramach Projektu PDS wyłącznie tych składników, które są niezbędne dla projektu, bez konieczności zapewniania dodatkowych elementów związanych z zapewnieniem np. zasilania czy zachowania bezpieczeństwa.
Status realizacji: Specyfikowanie wymagań.
2) Projekty realizowane przez GUGIK:
· Geoportal 2. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostały usługi związane z informacją przestrzenną, które będą mogły być wykorzystywane w ramach Projektu PDS. Projekt PDS będzie korzystał z usług dostarczanych przez projekt Geoportal 2 (https://www.geoportal.gov.pl/ankieta?inheritRedirect=true).
Status realizacji: Specyfikowanie wymagań.
· TERYT 2 i TERYT 3. Projekt PDS będzie korzystał z usług dostarczanych przez projekt TERYT 2 i TERYT 3 min. poprzez usługę pobierania ATOM (https://www.geoportal.gov.pl/usluga-pobierania-atom). Dane pobierane wspomnianą usługą dostępne są bez ich wersjonowania. Obecnie są pobierane i przetwarzane w GUS w celu dalszego wykorzystania. Planuje się dalsze wykorzystywanie usług.
Status realizacji: Specyfikowanie wymagań.
· Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). W wyniku realizacji projektu udostępniona została Usługa udostępniania INSPIRE, która umożliwia skorzystanie z szeregu usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE. W ramach Projektu PDS możliwe będzie wykorzystywanie danych udostępnianych przez system CAPAP w ramach usług (np. jednostki administracyjne).
Status realizacji: Specyfikowanie wymagań.
· Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2). Projektu PDS będzie miał możliwość skorzystania z usług projektu ZSIN 2 w zakresie korzystania z danych z ewidencji gruntów i budynków. Na chwilę obecną w ZSIN 2 nie ma pełnego pokrycia danych egib, co jest niezbędne do realizowanych w GUS zadań. W przypadku uzyskania pełnego pokrycia danymi z całej Polski, GUS deklaruje korzystanie z danych udostępnianych przez ZSIN 2 oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych.
Status realizacji: Specyfikowanie wymagań.




7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem


	Opóźnienie w wyłonieniu Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń



	 duża
	 wysokie
	Ryzyko wystąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
1. Podjęte działania: 
· Zintensyfikowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na uruchomienie postępowania związanego z wyłonieniem Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń; prace te realizowane są przy wparciu Inżyniera Projektu, dla którego jest to jedno z kluczowych zadań w Projekcie. 
· Zwrócenie się z wnioskiem do CPPC o wyrażenie zgody na zmianę planowanych terminów wyznaczających kamienie milowe w Projekcie. 
2. Oczekiwane efekty działań: 
· Zgoda CPPC na zmianę harmonogramu kamieni milowych
· Podpisanie Aneksu do porozumienia ,które zmienia terminy kamieni milowych Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku.
3. .Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego


	Zapewnienie  kompatybilności składników systemu PDS ( infrastruktura, oprogramowanie, wdrożenia itp.) z infrastrukturą kupowaną na rzecz realizacji spisów powszechnych
	duża
	średnie 
	1. Działania zaradcze:
· Precyzyjny opis wymagań na etapie SIWZ - szczegółowy opis obecnie funkcjonujących rozwiązań w GUS podlegających integracji. 
· Zapisy SIWZ uwzględniać będą aspekt integracji i zgodności rozwiązań. 
· Na etapie testowania duży nacisk położony na testy integracyjne.

2. Oczekiwane efekty:
· Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami
· Zapewniona kompatybilność składników systemu PDS z infrastrukturą dostarczoną na potrzeby spisów
3. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca Systemu PDS nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty
	duża
	średnie
	1. Działania zaradcze
· Adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Mechanizmy kontrolne w umowie. 
· Racjonalne harmonogramy.
2. Oczekiwane efekty:
· Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.
3. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Ograniczone zasoby kadrowe – kluczowi pracownicy realizują prace w projekcie PDS równolegle z pracami na rzecz spisów powszechnych
	duża
	średnie
	1. Działania zaradcze:

· Tworzenie harmonogramu prac  z dokładnym przypisaniem zasobów i jego bieżące monitorowanie. 
· Określanie zastępstw w projekcie. 
· Dobra komunikacja w Projekcie (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń). 
2. Oczekiwane efekty:
· Zapewnienie stabilnego zespołu projektowego w całym okresie realizacji projektu..
3. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni).
	mała
	średnie
	Racjonalna przemyślana polityka kadrowa.
System motywacyjny.
Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych.
Racjonalne nabywanie usług zewnętrznych.

	Niewłaściwie oszacowane koszty utrzymania Projektu.

	średnia
	średnie
	Coroczne planowanie budżetu.
Racjonalna analiza kosztów wykonana na etapie studium wykonalności.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:
Agnieszka Nowakowska
Kierownik Projektu
Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
e-mail:A.Nowakowska@stat.gov.pl, tel. 22 608 31 87 
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