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	Okres realizacji  projektu 
	Jako okres realizacji projektu powinna zostać wskazana data 09.01.2017 r.  
	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.
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	2. Postęp finansowy. Czas realizacji projektu.
	Czas realizacji projektu wynosi 91,66%. 
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	2. Wartość środków wydatkowanych 
	Ponownej weryfikacji wymagają dane prezentowane w kolumnie wartość środków wydatkowanych.
Ponadto w pkt 2 przedmiotowej kolumny powinna zostać wskazana wartość 23% jako % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność.
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	3.Postęp rzeczowy. Kamienie milowe.
	W harmonogramie projektu wyznaczającego kamienie milowe planowany termin osiągnięcia „odbiór prac etapu budowy systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj” to 01.2020. W raporcie beneficjent podał datę – 02.2020.
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