[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2023 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

	Wnioskodawca
	Minister Infrastruktury

	Beneficjent
	Urząd Transportu Kolejowego

	Partnerzy
	

	Źródło finansowania
	Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

	Całkowity koszt 
projektu
	48 114 202,82 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	48 114 202,82 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	02-2018 do 06-2023



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
	 Lp
	Tytuł aktu prawnego
	Czy 
wymaga zmian
	Opis zmian (jeśli dotyczy)
	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)

	1
	Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym
	NIE
	W dniu 14 sierpnia 2021 r. została podpisana przez Prezydenta RP (Dz.U. z 2021 r., poz. 1556) Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem:
- art. 1 pkt 1, 2, 6, 8 lit. b oraz 13−17 i 19, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 26 sierpnia 2021 r.,
- art. 4 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 9 września 2021 r.,
- art. 4 ust. 4−8 oraz art. 7 ust. 3−7, które weszły w życie z dniem 4 stycznia 2023 r.
Ustawa m.in. wprowadza państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty, system monitorowania maszynistów w zakresie ich kompetencji zawodowych oraz rozdziela funkcje szkolenia i egzaminowania maszynistów.
	Nie dotyczy

	2
	Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury 
z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 
licencji maszynisty
	NIE
	Dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian w Ustawie.
Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 01.01.2023 r.
	Zakończono prace legislacyjne. 
Akt ogłoszony 
(Dz. U. poz. 2574).

	3
	Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury z dnia 
1 grudnia 2022 r. 
w sprawie świadectwa maszynisty
	NIE
	Dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian w Ustawie.
Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 01.01.2023 r.
	Zakończono prace legislacyjne. 
Akt ogłoszony 
(Dz. U. poz. 2680).

	4
	Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury z dnia 
3 listopada 2022 r. 
w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów 
na maszynistów
	NIE
	Dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian w Ustawie.
Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 01.01.2023 r.
	Zakończono prace legislacyjne. 
Akt ogłoszony 
(Dz. U. poz. 2355).

	5
	Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury 
z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 
egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty
	NIE
	Wydano nowe rozporządzenie 
w związku ze zmianami w Ustawie, tj. dodaniem delegacji ustawowej.
Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 01.01.2023 r.
	Zakończono prace legislacyjne. 
Akt ogłoszony 
(Dz. U. poz. 2557).

	6
	Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 października 2022 r. w sprawie 
krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe
	NIE
	Wydano nowe rozporządzenie 
w związku ze zmianami w Ustawie tj. dodaniem delegacji ustawowej.
Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 01.01.2023 r.
	Zakończono prace legislacyjne. 
Akt ogłoszony 
(Dz. U. poz. 2166).





2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	95,44 % 
	1. 80,06 %.

2. 79,02 %.

3. Nie dotyczy.
	87,06 %



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowanie Studium Wykonalności
	-
	08-2019

	06-2021
	Osiągnięty

	Badania użyteczności i makiety UX/UI
	-
	10-2020

	10-2020
	Osiągnięty

	Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na główne produkty projektu
	-
	02-2021

	08-2021
	Osiągnięty

	Podpisanie umów na realizację / dostawę głównych produktów projektu
	-
	03-2021

	09-2021
	Osiągnięty

	Budowa serwerowni
	-
	01-2022

	01-2022
	Osiągnięty

	Dostawa sprzętu (system)
	-
	02-2022

	01-2022
	Osiągnięty

	Dostawa symulatorów
	-
	03-2022

	03-2022
	Osiągnięty

	Końcowa dostawa Systemu informatycznego
	-
	11-2022
	
	W trakcie realizacji

Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Systemu, związanych z równolegle
prowadzonymi przez Beneficjenta projektami mającymi wpływ na realizację Umowy, tj. nieuzyskanie dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych, niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy do końca 05-2023. W dniu 30.03.2023 r. został podpisany Protokół nr 5 zmieniający termin dostarczenia kamienia milowego.


	Zakończenie I części pilotażu (przed wdrożeniem)
	-
	12-2022

	
	W trakcie realizacji

W związku z opóźnieniem 
w uzyskaniu dostępu 
do Systemu Rejestrów 
Państwowych dla Systemu, niezbędne jest przedłużenie terminu Zakończenia I części pilotażu.

	Uruchomione Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
	Wskaźnik nr 2: 
4 szt.
Wskaźnik nr 3: 
1 szt.
	01-2023

	01-2023
	Osiągnięty


	Zakończenie II części pilotażu (po wdrożeniu)
	Wskaźnik nr 1: 100%
Wskaźnik nr 4: 100%
	06-2023

	
	Planowany




Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Procent dokumentów związanych z procesem szkolenia i podtrzymania
kompetencji maszynisty trafiający do UTK droga elektroniczną (spośród
wszystkich dokumentów tego typu wytworzonych przez rynek kolejowy),
liczony w okresie rocznym.
	Procent
	100%
	06-2023
	100%

	2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja.
	sztuki
	4
	01-2023
	4

	3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja.
	sztuki
	1
	01-2023
	1

	4. Procent egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty
prowadzonych przez Prezesa UTK.
	Procent
	100%
	06-2023
	100%


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Przesłanie informacji z rejestru świadectw maszynistów do UTK
	01-2023
	01-2023
	

	Przesłanie informacji z rejestru praw kierowania do UTK (API)
	01-2023
	01-2023
	

	Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu pouczenia (API)
	01-2023
	01-2023
	

	Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności (API)
	01-2023
	01-2023
	

	Przesłanie do UTK informacji o ukończeniu szkolenia (API)
	01-2023
	01-2023
	

	Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na licencję maszynisty
	01-2023
	01-2023
	

	Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo maszynisty
	01-2023
	01-2023
	

	Rezerwacja terminu egzaminu na świadectwo maszynisty
	01-2023
	01-2023
	

	Rezerwacja terminu i lokalizacji egzaminu na licencję maszynisty
	01-2023
	01-2023
	

	Rezygnacja z zarezerwowanego terminu egzaminu (kandydat)
	01-2023
	01-2023
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Rejestr Egzaminatorów
	01-2023

	01-2023
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Założenia projektu (Studium Wykonalności)
	08-2019
	06-2021
	

	Makiety UX/UI
	10-2020
	10-2020
	

	Serwerownia
	01-2022
	01-2022
	

	Symulatory pojazdów kolejowych (wraz z aplikacją obsługi)
	03-2022
	03-2022
	

	System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Moduł Egzaminowania Maszynistów (MEM), Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK), Rejestr Egzaminatorów)
	12-2022
	
	PESEL
· Będzie korzystać w celu weryfikacji danych.
· Po testach,  oczekujemy na uruchomienie produkcyjne (brak decyzji Ministra Cyfryzacji w sprawie produkcyjnego dostępu do SRP – przedłużenie postępowania do 31 maja br.)

Węzeł Krajowy
· Korzysta w celu autentykacji użytkowników
· Uruchomiony produkcyjnie

Profil Zaufany
· Korzysta w celu podpisywania dokumentów
· Uruchomiony produkcyjnie

REGON
· Korzysta w celu weryfikacji danych
· Uruchomiony produkcyjnie

RDK
· Korzysta w celu usprawnienia kontaktu
· Po testach, wymaga decyzji Ministra Cyfryzacji w sprawie SRP

TERYT
· Korzysta w celu weryfikacji danych
· Uruchomiony produkcyjnie

RINF
· Korzysta w celu planowania tras egzaminacyjnych, wewnętrzna integracja
· Uruchomiony produkcyjnie


	Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
	12-2022
	12-2022
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak gotowego Systemu w terminie przewidzianym w aktach prawnych (opóźnienia w realizacji Systemu IT).
	Duża
	Duże
	1. Działania zarządcze: Realizacja Systemu w ramach Umowy z elementami zwinnymi (w tym priorytetyzacja wymagań) i cząstkowym odbieraniem prac od Wykonawcy. Realizacja Systemu etapami (najpierw gromadzenie danych, potem elementy służące do przetwarzania i analizy danych). Współpraca z Wykonawcą w zakresie wprowadzania i oceny skuteczności działań naprawczych, monitorowanie realności realizacji zadań w założonym terminie. Przedłużenie Umowy z Wykonawcą Systemu. Uruchomienie kluczowych funkcjonalności systemu pozwalających na realizację zadań ustawowych związanych z egzaminowaniem i zasilaniem Systemu aktualnymi danymi.
2. Efekty działań: Realizacja funkcjonalności Systemu pozwalających na realizację zadań ustawowych w pierwszej kolejności (priorytetyzacja). Odbiór gotowych i w pełni funkcjonalnych fragmentów Systemu w ramach kolejnych Wydań oprogramowania. Realizacja kompletnego Systemu w przedłużonym terminie.
3. Ryzyko zamknięte

	Pojawienie się nieprzewidzianych awarii, błędów systemu do przeprowadzania egzaminów w fazie pilotażowej (testowej) projektu
	Duża
	Średnie
	1. Działania zarządcze: Beneficjent zakłada okres czasu na przeprowadzenie fazy pilotażu, pozwalający na kompleksowe przetestowanie symulatorów oraz systemu, celem eliminacji pojawienia się problemów w fazie operacyjnej 

	Nieprawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przechowywanych w Systemie
	Średnia
	Niskie
	1. Działania zarządcze: Określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji wobec wykonawcy oprogramowania. Dostosowanie regulacji wewnętrznych do wymagań bezpieczeństwa informacji w związku z planowaną integracją z Systemem Rejestrów Państwowych.
2. Efekty: Realizacja budowy oprogramowania oraz dostawy zabezpieczeń fizycznych (urządzenia IT) przez Wykonawcę z odpowiednim doświadczeniem oraz potwierdzeniem spełniania wymagań bezpieczeństwa informacji. Zapewnienie właściwej polityki bezpieczeństwa informacji wewnątrz organizacji.
3. Wykonawca dostarczył wynik testów penetracyjnych systemu. 
4. Ogłoszono zamówienie publiczne na niezależny audyt bezpieczeństwa systemu.
5. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak integracji Systemu z Systemem Rejestrów Państwowych
	Duża
	Duże
	1. Działania zarządcze: Robocze uzgodnienia z organami biorącymi udział w procesie wnioskowania i udzielania dostępu do SRP w celu uprzedniej realizacji działań zmierzających do spełnienia wymagań technicznych, formalnych i organizacyjnych integracji. Uniezależnienie się od dostawców komercyjnych w zakresie usługi MPLS poprzez działania zmierzające do połączenia z siecią GovNet (zakup sprzętu oraz dzierżawa łączy). Pisemne wystąpienie do KPRM z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do udzielenia dostępu do SRP. Wyznaczenie osób pozostających w gotowości do realizacji zaleceń formalnych i technicznych w celu uzyskania dostępu. Przedłużenie Umowy z Wykonawcą Systemu w celu pełnej integracji z SRP.
2. Efekty: Działania zarządcze pozwolą na maksymalne skrócenie procedury wnioskowania i integracji dzięki zapewnieniu i potwierdzeniu spełnienia wymagań jeszcze przed złożeniem wniosku. Uzyskanie dostępu.
3. Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Ryzyko zmaterializowało się.
Otrzymano pismo z MC KPRM o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania do 31 maja 2023 r. 



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Problemy z personelem Egzaminującym (zwolnienia, brak możliwości zastąpienia personelem o analogicznych kompetencjach).
	Duża
	Wysokie
	1. Działania zarządcze: Stworzenie przez jednostkę właściwą ds. egzaminowania harmonogramu, pozwalającego na przydzielanie egzaminatorów z wyprzedzeniem czasowym i w razie konieczności pozwalającej na szybkie znalezienie zastępstwa na przeprowadzenie egzaminu. Prowadzenie rejestru egzaminatorów (z właściwymi uprawnieniami) w systemie, co pozwoli na zautomatyzowanie procesu wyszukiwania osób mogących przeprowadzić dany egzamin.
2. Efekty: Podniesienie poziomu zastępowalności personelu. Optymalizacja procesu harmonogramowania egzaminów.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Awarie Symulatorów
	Średnia
	Niskie
	1. Działania zarządcze: Zawarcie umów na dostawę Symulatorów z długim okresem gwarancji i warunkami gwarancji zapewniającymi krótkie czasy naprawy.
2. Efekty: Zapewnienie możliwie najwyższego współczynnika niezawodności urządzeń oraz zapewnienie szybkiego przywrócenia działania po ewentualnej awarii.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Niewystarczająca wydajność Systemu IT
	Średnia
	Niskie
	1. Działania zarządcze: Przeprowadzenie specjalistycznych audytów z zakresu wydajności systemu. Zamówienie dedykowanej, wydajnej infrastruktury IT dla Systemu. Parametry wydajnościowe określone z zapasem (uwzględniające przewidywanie zmian na rynku kolejowym w okresie życia systemu).
2. Efekty: Zapewnienie wymaganej wydajności systemu również z perspektywą rozwoju, rozbudowy systemu bądź niezbędnych zmian wynikających z otoczenia prawnego, społecznego i organizacyjnego.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak spójności między danymi przekazywanymi przez różne podmioty
	Średnia
	Wysokie
	1. Działania zarządcze: Oparcie się na rejestrach państwowych (PESEL, TERYT, REGON). Wprowadzenie mechanizmów raportowania opartych o narzucone przez UTK formaty danych z narzuconymi słownikami. Opracowanie i podanie do publicznej wiadomości formatów z wyprzedzeniem, aby umożliwić podmiotom dostosowanie ich własnych Systemów.
2. Efekty: Minimalizacja prawdopodobieństwa wprowadzenia błędnych bądź błędnie sformatowanych danych.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Trwałość technologii w czasie (starzenie się technologii), zwłaszcza technologii interfejsów i aplikacji mobilnych
	Mała
	Wysokie
	1. Działania zarządcze: Zawarcie Umów uwzględniających godziny rozwojowe w okresie utrzymania. 
2. Efekty działań: Zapewnienie rozwoju i doskonalenia technologii wykorzystanych 
w projekcie w okresie eksploatacji.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Piotr Combik, Biuro Teleinformatyki, piotr.combik@utk.gov.pl, +48 783 914 320
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