Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
Za IV kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	Genomowa Mapa Polski w otwartym dostępie – digitalizacja zasobów biomolekularnych pracowni Biobank UŁ.

	Wnioskodawca
	Uniwersytet Łódzki

	Beneficjent
	Uniwersytet Łódzki

	Partnerzy
	BRAK

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2.3.1 - Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Budżet Państwa część 27.

	Całkowity koszt 
projektu
	10 000 000 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	10 000 000 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	01.10.2020 - 31.03.2023


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
	Projekt nie wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	10,00%
	1: 0,08; 2: 0,08%
	91,70%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1: 		 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zadanie 1 - Instalacja, uruchomienie i obsługa systemu Informatycznego Local EGA (LEGA)
	
	2023-03-31
	
	w trakcie ralizacji

	Zadanie 1/Konfiguracja istniejącej infrastruktury IT
	
	2021-03-31
	
	W trakcie realizacji

	Zadanie 1/Instalacja i uruchomienie LEGA
	
	2021-09-30
	
	W trakcie realizacji

	Zadanie 1/Testy i stabilizacja systemu
	
	2021-11-30
	
	planowany

	Zadanie 1/Uruchomienie produkcyjne i wsparcie
	1 – 1 szt. 

	2023-03-31
	
	planowany

	Zadanie 2 - Digitalizacja Zasobów
	
	2023-03-31
	
	w trakcie realizacji

	Zadanie 2/Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji - NGS
	
	2021-03-31
	
	W trakcie realizacji

	Zadanie 2/Zakup materiałów na potrzeby digitalizacji
	
	2022-04-30
	
	W trakcie realizacji

	Zadanie 2/Szkolenia personelu laboratoryjnego
	
	2021-03-31
	
	planowany

	Zadanie 2/Digitalizacja pełnych genomów - stan 10%
	2 – 30 szt.
	2021-05-31
	
	planowany

	Zadanie 2/Digitalizacja pełnych genomów - stan 40%
	2 – 120 szt.
	2021-08-31
	
	planowany

	Zadanie 2/Digitalizacja pełnych genomów - stan 70%
	2 – 210 szt.
	2022-01-30
	
	planowany

	Zadanie 2/Digitalizacja pełnych genomów - stan 100%
	2 – 300 szt.
	2022-06-30
	
	planowany

	Zadanie 2/Digitalizacja egzomów - stan 10%
	2 – 45 szt.
	2021-05-31
	
	planowany

	Zadanie 2/Digitalizacja egzomów - stan 40%
	2 – 180 szt.
	2021-08-31
	
	planowany

	Zadanie 2/Digitalizacja egzomów- stan 70%
	2 – 315 szt.
	2022-01-30
	
	planowany

	Zadanie 2/Digitalizacja egzomów- stan 100%
	2 – 450 szt.
	2022-06-30
	
	planowany

	Zadanie 2/Utworzenie ścieżek bioinformatycznych
	[bookmark: _GoBack]
	2021-04-30
	
	W trakcie realizacji

	Zadanie 2/Walidacja ścieżek bioinformatycznych
	
	2021-07-31
	
	planowany

	Zadanie 2/Realizacja ścieżek bioinformatycznych
	
	2023-02-28
	
	planowany

	Zadanie 2/Przygotowanie danych do udostępnienia
	5 – 15 TB
	2023-02-28
	
	planowany

	Zadanie 2/Udostępnienie danych
	3 – 750 szt.
6 – 15 TB
	2023-03-31
	
	planowany

	Zadanie 3 - Kierownik projektu + studium wykonalności"
	
	2023-03-31
	
	W trakcie realizacji

	Zadanie 4 - Szkolenia
	
	2023-03-31
	
	planowany

	Zadanie 5 - Promocja
	
	2023-03-31
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	Szt.
	1
	2023-03-31
	

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	750
	2022-06-30
	

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	750
	2023-03-31
	

	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego;
	szt./rok
	3750
	2024-03-31
	

	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	15
	2022-06-30
	

	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	15
	2023-03-31
	



4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie Dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Kolekcja POPULOUS fragment 300 Genomów (WGS) i 450 Egzomów (WES)
	06-2022
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Instancja Local EGA
	2023-03-31
	
	KRONIK@,
European Genome-Phenome Archive (EGA), 
Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów
Biomolekularnych BBMRI-ERIC, 
Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w
praktyce farmaceutycznej i klinicznej

	Zdigitalizowane zasoby nauki
	2022-06-30
	
	Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w
praktyce farmaceutycznej i klinicznej

	Infrastruktura digitalizacji ludzkiego DNA
	2021-03-01
	
	Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów
Biomolekularnych BBMRI-ERIC



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ryzyka techniczne obejmują spory zakres zagadnień związany z realizacją projektu i są to: Brak możliwości digitalizacji wybranych zasobów z uwagi na stan lub brak adekwatnych narzędzi. 
	Duża
	Znikome
	Redukowanie – Personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie doboru sprzętu. Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzedzane jest dokładnym rozpoznaniem rynku, analizą istniejących technologii oraz wszędzie gdzie jest to możliwe testami. 
Spodziewane/faktyczne efekty działań: dokonano właściwych decyzji w zakresie wyboru infrastruktury technicznej.

	Uszkodzenie infrastruktury świadczenia usług
	Duża
	Niskie
	Unikanie/współdzielenie – infrastruktura zgromadzona jest w dedykowanych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem, wykupiony kontrakt serwisowy na urządzenia dokonujące digitalizacji
Spodziewane/faktyczne efekty działań: Ryzyko się nie zmaterializowało, w przypadku materializacji ryzyka to dostawca jest odpowiedzialny za przywrócenie sprawności urządzeń.

	Pojawienie się nie zidentyfikowanych wcześniej kosztów niekwalifikowanych.
	Srednia
	Średnie
	Unikanie

	Z uwagi na trwający 30 miesięcy okres realizacji projektu mogą ulec zmianie ceny usług, środków trwałych i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
	Mała
	Średnie
	Redukowanie/współdzielenie – przy zakupie materiałów i usług strategicznych z punktu widzenia realizacji projektu Beneficjent stosuje umowy gwarantujące stałą cenę dla sukcesywnych dostaw lub dokonuje jednorazowego zakupu 
Spodziewane/faktyczne efekty działań: zmiany cen nie miały istotnego wpływu na budżet projektu, ryzyko związane ze zmianą cen przejmuje dostawca.

	"Cena odczynników do uzyskania cyfrowej sekwencji genomu/egzomu zależy wprost od kursów USD/PLN i EURO/PLN. Znaczne osłabienie złotego względem tych walut może znacząco zmienić ceny zakupu. "
	Średnia
	Średnie
	współdzielenie
Spodziewane/faktyczne efekty działań: ryzyko związane ze zmianą kursów walut przejmuje wykonawca – zawarta stała umowa, na sukcesywne dostawy rozliczana w PLN.

	W trakcie trwania okresu realizacji projektu wejdą w życie przezpisy nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ryzyko związane z pojawieniem się osób/instytucji roszczących sobie prawa własności do zasobów naukowych udostępnianych w ramach projektu Możliwa jest również zmiana aktualnie obowiązującego prawa podatkowego mogąca niekorzystnie wpłynąć na realizację projektu
	Średnia
	Średnie
	Redukowanie – personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie tworzenia SIWZ. Dodatkowo zaangażowany w realizację projektu został oddelegowany do tego celu personel administracyjny (Dział Zakupów), Podjęto próbę przeprowadzenia kontroli ex-ante oraz pozyskania wsparcia ze strony COI (POPCwsparcie)
Spodziewane/faktyczne efekty działań: utrzymanie na dotychczasowym poziomie lub skrócenie terminów udzielania zamówień publicznych. Uniknięcie korekt finansowych ze strony IP.

	zmiana w zakresie rzeczowym, zmiana w harmonogramie
	Duża
	Znikome
	Redukowanie – Zespół projektowy dołoży wszelkich starań aby przewidzieć możliwie wcześniej ryzyka zmian i odpowiednio nimi zarządzać. Podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania zmianą.
Spodziewane/faktyczne efekty działań: Harmonijne przeprowadzanie zmian w zakresie lub harmonogramie projektu

	Przedłużające się procedury wyboru wykonawców/dostawców
	Średnia
	Średnie
	Redukowanie – Próba oceny SIWZ przez CPPC – kontrola ex-ante, oraz pozyskania wsparcia ze strony COI (POPCwsparcie). Korzystanie z ogłoszeń wstępnych (jeśli ma zastosowanie)
Spodziewane/faktyczne efekty działań: realizacja procedur zakupowych zgodnie z harmonogramem

	Obecnie rynek pracy jest dynamiczny nie można zagwarantować, iż osoby zaangażowane w realizację projektu będą chciały kontynuować współprace aż do zakończenia projektu
	Mała
	Wysokie
	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Akceptacja – Beneficjent oferuje stosunkowo wysokie wynagrodzenie na tle sektora oraz możliwość osobistego rozwoju. Możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności pracy w nowoczesnym laboratorium z wykorzystaniem innowacyjnych technik jest niezwykle cenna dla pracowników planujących karierę naukową. angażując nowy personel Beneficjent wybiera osoby planujące realizować karierę naukową – doświadczenie pokazuje, iż tego typu personel jest mniej skłonny do porzucania pracy w projektach mających potencjał naukowy.
Spodziewane/faktyczne efekty działań: niski, współczynnik rotacji personelu. Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem

	Istnieje ryzyko, iż udostępnione zasoby nie spotkają się z należytym zainteresowaniem ze strony potencjalnych obiorców. W takiej sytuacji uzyskanie wskaźników realizacji projektu może być zagrożone
	Duża
	niskie
	Redukowanie – realizacja strategii promocyjnej. Grupę docelową stanowią naukowcy – dobre publikacje naukowe zachęcą do korzystania z danych. Planowana integracja z EGA zwiększy widoczność/dostępność zasobów
Spodziewane/faktyczne efekty działań: 
Duże zainteresowanie i wysoki poziom wykorzystania zdigitalizowanych zasobów 

	Zagrożenie Epidemiologiczne
	Duża
	Wysokie
	Redukowanie – wprowadzono tryb pracy mieszanej (połowa zespołu pracuje zdalnie druga na miejscu) ograniczono liczbę osób na raz przebywających w pomieszczeniach. Wprowadzono dezynfekcję rąk obowiązek noszenia maseczek.
Spodziewane/faktyczne efekty działań: uniknięcie zatrzymania realizacji projektu na skutek wybuchu ogniska epidemii. 

	Ryzyka Legislacyjne
	Duża
	Niskie
	Redukowanie –Beneficjent na bieżąco monitoruje sytuację legislacyjno-prawną . Spodziewane/faktyczne efekty działań: wczesna reakcja na propozycje nowych aktów prawnych zapewni, iż nowe ramy prawne nie zagrażają realizacji projektu i udostępnianiu danych



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Istnieje ryzyko, iż udostępnione zasoby nie spotkają się z należytym zainteresowaniem ze strony potencjalnych obiorców. W takiej sytuacji uzyskanie wskaźników realizacji projektu może być zagrożone
	Duża
	Niskie
	Redukowanie – realizacja strategii promocyjnej. Grupę docelową stanowią naukowcy – dobre publikacje naukowe zachęcą do korzystania z danych. Planowana integracja z EGA zwiększy widoczność/dostępność zasobów
Spodziewane/faktyczne efekty działań: 
Duże zainteresowanie i wysoki poziom wykorzystania zdigitalizowanych zasobów

	Ryzyka Legislacyjne
	Średnia
	Średnie
	Redukowanie –Beneficjent na bieżąco monitoruje sytuację legislacyjno-prawną . Spodziewane/faktyczne efekty działań: wczesna reakcja na propozycje nowych aktów prawnych zapewni, iż nowe ramy prawne nie zagrażają realizacji projektu i udostępnianiu danych


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
[bookmark: _Hlk18274354]Błażej Marciniak, Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, blazej.marciniak@biol.uni.lodz.pl, 600 936 417..
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Strona  1   z 8     Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego    Za IV   kwartał 2020 roku  

Tytuł projektu  Genomowa  M ap a   Polski w otwartym dostępie  –   digitalizacja zasobów  biomolekularnych pracowni Biobank UŁ.  

Wnioskodawca  Uniwersytet Łódzki  

Beneficjent  Uniwersytet Łódzki  

Partnerzy  BRAK  

Źródło finansowania  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2.3.1  -   Cyfrowe udostępnienie informa- cji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki   Budżet Państwa część 27.  

Całkowity koszt    projektu  10   000  000   PLN  

Całkowity koszt pro- jektu  -   wydatki kwali- fikowalne  10   000 000   PLN  

Okres realizacji    projektu  0 1.1 0 .20 20   -   3 1 .0 3 .202 3  

1.   Otoczenie prawne  <maksymalnie 1000 znaków>     Projekt nie wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych   2.   Postęp finansowy  

Czas realizacji   projektu  Wartość środków wydatkowa- nych  Wartość środków zaangażowa- nych  

10,00 %  1:  0 ,08;   2:  0,08 %  9 1 , 70 %  

  3.   Postęp rzeczowy   <maksymalnie 5000 znaków>   Kamienie milowe  

Nazwa  Powiązane wskaź- niki projektu 

1

 Planowany  termin  osiągnię- cia  Rzeczywisty  termin  osią- gnięcia  Status realizacji kamienia  milowego  

Zadanie 1  -   Instalacja,  uruchomienie i ob- sługa systemu Infor- matycznego Local  EGA (LEGA)   2023 - 03 - 31   w trakcie ralizacji  

Zadanie 1/ Konfiguracja  istniejącej infrastruktury  IT   2021 - 03 - 31   W trakcie  realizacji  

 

1

      Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE  

