

	
	
	



Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku
	Tytuł projektu
	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

	Wnioskodawca
	Minister Sprawiedliwości

	Beneficjent
	Ministerstwo Sprawiedliwości

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa – część́ 37 Ministerstwo Sprawiedliwości 


	Całkowity koszt 
projektu
	23 000 000,00 zł 

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	23 000 000,00 zł 

	Okres realizacji 
projektu
	01.04.2016 – 31.03.2022



1. Otoczenie prawne 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 525). W dniu 30.08.2019 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu w/w ustawy. W dniu 10.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, na której zgłoszono poprawki legislacyjne i merytoryczne. Poprawki zostały przyjęte przez Komisję. 
W związku poprawkami legislacyjnymi i merytorycznymi projektu w/w ustawy zaktualizowano projekt  rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	58%
	1. 11,82%
2. 1,1%

	[bookmark: _GoBack]19,76%



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych. 
	1
Wartość docelowa: 2
2
Wartość docelowa: 1
3
Wartość docelowa: 2
4
Wartość docelowa: 1
	 09.2019 
	 
	W trakcie realizacji. 
W związku z przedłużającym się procesem uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, termin zakończenia I etapu nastąpi z chwilą wejścia w życie w/w ustawy. 
Pozostałe produkty Etapu 1 zostały dostarczone w zaplanowanym terminie.

	Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG. 
	2
Wartość docelowa: 1
3
Wartość docelowa: 2
4
Wartość docelowa: 1

	06.2020
	
	Planowany

	Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS. 
	2
Wartość docelowa: 1
3
Wartość docelowa: 2
4
Wartość docelowa: 1

	06.2021
	
	Planowany

	Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.
	1
Wartość docelowa: 2
2
Wartość docelowa: 1
3
Wartość docelowa: 2
4
Wartość docelowa: 1

	03.2022
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego

	Szt.
	2
	10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

01-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy

	35%
Pomimo zintensyfikowanych prac legislacyjnych przedłużył się proces uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. W dniu 30.08.2019 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu w/w ustawy. W dniu 10.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, na którym zgłoszono poprawki legislacyjne i merytoryczne. Poprawki zostały przyjęte przez Komisję. Projekt ustawy oczekuje na II i III czytanie. 

	2. Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych
	Szt.
	1
	01-2022
	28%

	3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego
	Szt.
	2
	01-2022
	18%

	4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego
	Dni
	1
	06-2021
	48%


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.
	10-2019

	10-2019
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


	Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.
	10-2019

	10-2019
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


	Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
	10-2019

	10-2019
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


	E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.
	06-2021

	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


	Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
	06-2020

	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


	Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.
	06-2020

	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


	Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.
	01-2022
	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


	Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniana danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.
	06-2021

	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


	Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
	01-2022
	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


	Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.
	01-2022
	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi


	Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.
	01-2022
	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Nie dotyczy
	

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

	10-2019

	
	Nie dotyczy

	Kampania informacyjno-promocyjna e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK
	08-2021
	
	Nie dotyczy

	Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0
	12-2021
	
	Nie dotyczy

	Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
	01-2022
	
	Nie dotyczy

	System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego
	01-2022
	
	1.System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:
– Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) - Zrealizowane. 
- Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 - Integracja zakończona. 
2. Active Directory - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.
3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego - Budowa usługi  webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – Planowana integracja
4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.
5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK – Planowana integracja.
6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Planowana integracja.
7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.
8. System ECRIS    - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.
9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN – Planowana integracja.
10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności – Planowana integracja.
11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej – Integracja w trakcie realizacji.
12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji.
14.  System informatyczny Prokuratury: 
- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji,
- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.
15. Systemy informatyczne Sądów:
- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji,
- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.
15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usług webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów – Planowana integracja.
16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Planowana integracja.
17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa – Planowana integracja.



7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych
	Duża
	Wysokie
	1. Zachowanie stałej komunikacji między zasobami projektowymi a legislatorami. 
2. Monitorowanie prac legislacyjnych pod kątem zgodności z założeniami projektowymi. 
3. Monitorowanie terminów wejścia w życie nowych przepisów pod kątem terminów wynikających z harmonogramu projektu (wdrożenia poszczególnych produktów). 
4. Zapewnienie odpowiedniego vacatio legis.

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w zakresie „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” z poziomu „Średnie” na „Wysokie”.
Dodatkowo nastąpiły zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:
Pomimo zintensyfikowanych prac legislacyjnych przedłużył się proces uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. W dniu 30.08.2019 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu w/w ustawy. W dniu 10.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, na którym zgłoszono po-prawki legislacyjne i merytoryczne. Poprawki zostały przyjęte przez Komisję. Projekt ustawy oczekuje na II i III czytanie. 

	Opóźnienia w przygotowaniu danych przed migracją danych do nowego systemu
	Duża
	Wysokie
	1. Uwzględnienie w harmonogramie projektu zadania polegającego na przygotowaniu założeń do skryptów bazodanowych, za pomocą których zostaną wyszukane dane do poprawy przed migracją. 
2. Zapewnienie zasobów w ramach Zespołu Projektowego do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu danych do migracji (analiza danych uzyskanych za pomocą skryptów bazodanowych i ich poprawa).

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:
Dane przed migracją z bazy danych KRK 1.0 do bazy danych KRK 2.0 zostały zweryfikowane i poprawione.

	Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu
	Duża
	Średnie
	1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról. 
2. Finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.
W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.

	Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania
	Duża
	Wysokie
	1. Zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania. 
2. Wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych. 
3. Bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań. 
4. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.
W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem”, poprzez działania:
Wszystkie produkty informatyczne Etapu 1 zostały wytworzone w zaplanowanym terminie.

	Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)
	Duża
	Wysokie
	1. Współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz. 
2. Ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu. 
3. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty.
W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług
	Duża
	Niskie
	Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.

	Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru
	Duża
	Niskie
	Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.

	Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne
	Duża
	Wysokie
	Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług.



8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe: 
Ewa Winiarek
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
ewa.winiarek@ms.gov.pl
(22) 39 76 266
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