	Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” (wnioskodawca – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, beneficjent – Urząd Morski w Szczecinie).
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