
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
									Korekta 24.10.2019 r.
	Tytuł projektu
	Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych

	Wnioskodawca
	Minister Przedsiębiorczości i Technologii

	Beneficjent
	Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

	Partnerzy
	Sieć Badawcza Łukasiewicz -  Instytut Logistyki i Magazynowania

	Źródło finansowania
	Budżet państwa –  część 20 – Gospodarka 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś 2 – e-Administracja i otwarty rząd
Działanie 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

	Całkowity koszt 
projektu
	Wartość brutto projektu: 19 813 676,52 zł


	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	19 813 196,82 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 października 2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:1]:31 sierpnia 2019 r. [1:  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)] 

Okres kwalifikowalności wydatków : do 30 września 2019 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Projekt realizowany jest z uwzględnieniem wymagań ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Projekt założeń ustawy o elektronicznym fakturowaniu został opracowany w związku z wymogiem implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2018 r.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	

100%
	
1. 98,82 %
2. 46,70 %
3. 98,82 %


	

98,82 %




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	PK1.2: Opublikowanie przez KE standardu eFakturowania
	-
	05-2017 
	10-2017
	Osiągnięty. Opóźnienia wynikały z przedłużających się prac KE.

	PK1.3: Przystąpienie strony polskiej (MR) do OpenPEPPOL
	-
	02-2017
	12-2016
	Osiągnięty.

	PK2.5: Przygotowanie strony www informacyjnej PEF
	-
	07-2017 
	07-2017
	Osiągnięty.

	PK2.6: Przygotowana specyfikacja wymagań oraz dokumentacja do przeprowadzenia przetargu na zakup funkcjonalności PEF	
	-
	01-2017
	01-2017
	Osiągnięty.

	PK2.12a: Udostępnione dwie główne usługi PEF (e-faktura i e-zamówienie)
	Wskaźnik nr 3 – 2 usługi
	02-2018
	09-2018

	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.

	PK2.12b: Uruchomienie wszystkich pozostałych usług PEF
	Wskaźnik nr 3 – 4 usługi
Wskaźnik nr 4 – 1 usługa
	09-2018
	1-2019
	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.

	PK2.12c: Przygotowana dokumentacja techniczna PEF
	-
	09-2018
	1-2019
	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.

	PK2.12d: Opracowana dokumentacja przetargowa do wyłonienia wykonawcy badań użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług
	-
	09-2017
	10-2017
	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.

	PK2.12.e: Uzyskane wyniki z I edycji badania użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług
	-
	03-2018
	1-2019
	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.

	PK2.12.f: Uzyskane wyniki z II edycji badania użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług
	-
	03-2019
	06-2019
	Osiągnięty - opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.

	PK3.1.Opracowanie szczegółowego planu działań edukacyjnych
	-
	02-2017
	02-2017
	Osiągnięty.

	PK3.2: Opracowana dokumentacja przetargowa związana z obsługą zadań szkoleniowych
	-
	02-2017
	02-2017
	Osiągnięty.

	PK3.3: Opracowana dokumentacja przetargowa dot. wyboru doradców MR w zakresie standaryzacji rozwiązań IT,
	-
	01-2018
	03-2018
	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.

	PK4.1.Opracowanie planu promocji
	-
	12-2016
	12-2016
	Osiągnięty.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną

	szt.
	11 000
	31.08.2020
	700

	2. Liczba podmiotów publicznych odbierających e-faktury od dostawców
	szt.
	80
	31.08.2019
	13 500


	3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja
	szt.
	6
	31.08.2019
	6

	4. Liczba udostępnionych usług wewnątrz-administracyjnych
	szt.
	1
	31.08.2019
	1


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Usługa zamawiania dostawy
	09-2018
	04-2019
	od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie 

	Usługa awizowania dostawy
	09-2018
	04-2019
	od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie

	Usługa potwierdzania odbioru
	09-2018
	04-2019
	od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie

	Usługa fakturowania
	09-2018
	04-2019
	od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie

	Usługa wystawiania faktury korygującej
	09-2018
	04-2019
	od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie

	Usługa wystawiania noty księgowej
	09-2018
	04-2019
	od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie

	Usługa generowania raportów i zestawień dla władz publicznych
	09-2018
	04-2019
	od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Platforma Elektronicznego Fakturowania wraz z API do przesyłania elektronicznych faktur
	09-2018
	04-2019 
	- Monitorowane są prace nad rozwojem profilu zaufanego – elementu Krajowego Węzła Identyfikacji  Elektronicznej
- Monitorowane są postępy projektu eZamówienia realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych
- Monitorowane są postępy prac nad stworzeniem Centralnego Rejestru Faktur

	Portal PEF
	07-2017
	07-2017
	-

	Standardy elektronicznego fakturowania dla dokumentów elektronicznych
	02-2018
	01-2018
	-


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienie dostarczenia usług przez dostawców
	duża
	średnie
	Mitygacja ryzyka polegała na wyborze jednocześnie dwóch dostawców usług – wyskalowanych w proporcji 50/50. Do uzyskania wdrożenia wystarczy, by jeden z usługodawców terminowo rozpoczął świadczenie usług. 

Przygotowanie do świadczenia usług zostało podzielone na 5 etapów – trwających w sumie 9 miesięcy.  Postępy prac na poziomie harmonogramu szczegółowego są na bieżąco monitorowane. 
Wytworzono unikatowy system pracy na linii Zamawiający-Dostawca – który polega na głębokim i bieżącym zaangażowaniu Zamawiającego w prace z dostawcami. Niezbędne decyzje są podejmowane przez Zamawiającego na bieżąco (tryb ciągły, telekonferencje ad hoc). Podobnie w sposób ciągły udzielane są dostawcom odpowiedzi na  zgłaszane potrzeby informacyjne i interpretacyjne. Przyjęto wewnętrzne zalecenie udzielenia odpowiedzi Dostawcom w trybie do 24h.
Został odebrane prace zaplanowane do realizacji  w Etapie III i Etapie IV prac. Prace zostały wykonane i odebrane w terminie.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Nie zidentyfikowano
	
	
	


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: Marek Miązkiewicz, Departament Gospodarki Elektronicznej, marek.miazkiewicz@mpit.gov.pl, 22 262 94 26.
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