Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Budowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Urząd Komunikacji Elektronicznej

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1,  budżet państwa część 76

	Całkowity koszt 
projektu
	10 332 000 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	10 332 000 zł

	Okres realizacji 
projektu
	data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2019 r.
data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
W dniu 24 września 2019 r. została opublikowana w dzienniku urzędowym nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 1815). Trwają prace związane z dostosowaniem rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych do zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnej, zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Trwają prace nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej w zakresie przepisów zawartych w art. 22. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do uchwalenia przepisów wprowadzających do dnia 21 grudnia 2020 r.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	11,11%
	1. 0,60%
2. 0%
3. Nie dotyczy
	16,57%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Ogłoszenie przetargu na zakup infrastruktury
	brak
	10-2019
	11-2019
	Osiągnięty.
Ze względu na skomplikowany charakter zamówienia, a w szczególności techniczny opis wymagań Zamawiającego, którego przygotowanie wymagało znacznej ilości czasu przetarg został ogłoszony w dniu 21 listopada 2019 r. (Zamówienie nr BA.WZP.26.52.2019).

	Ogłoszenie przetargu na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II
	brak
	11-2019
	
	W trakcie realizacji.
W związku z realizacją przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BA.WZP.26.2.85.2019.1 w sposób nie w pełni zgodny z postanowieniami ww Umowy nastąpił późniejszy odbiór przygotowywanego przez Wykonawcę Opisu Przedmiotu Zamówienia niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II. Przekazanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w pierwszej połowie stycznia 2020 r.

	Podpisanie umowy na dostawę infrastruktury
	brak
	01-2020
	
	W trakcie realizacji

	Podpisanie umowy na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II
	brak
	03-2020
	
	Planowany

	Odbiór infrastruktury
	brak
	02-2020
	
	Planowany

	Odbiór nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II
	KPI 7 = 1 szt.
	09-2021
	
	Planowany

	Zakończenie eksploatacji próbnej Systemu PIT etap II
	brak
	10-2021
	
	Planowany

	Udostępnienie nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II
	KPI 1 = 1 szt.
KPI 2 = 3000 szt.
[bookmark: _GoBack]KPI 4 = 1 szt.
	01-2022
	
	Planowany

	Zakończenie usługi wsparcia i rozwoju dla Systemu PIT etap II
	brak
	12-2023
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych
	Szt.
	1

	01-2022
	0

	Liczba użytkowników systemów informatycznych

	Szt.
	3000
	03-2022
	0

	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy

	Szt.
	10
	06-2020
	0

	zmniejszenie liczby instytucji zaangażowanych w realizację procesu
	Szt.
	1
	01-2022
	0

	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów
	Szt.
	8
	06-2023
	0

	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji
	Szt.
	55
	21-2021
	0

	Liczba opracowanych ekspertyz
	Szt.
	1 
	12-2020
	0

	Wzrost liczby gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s
	Proc.
	100% w 2025
	12-2025
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	PIT-IS - usługa umożliwiająca przekazywanie danych w ramach prowadzonej przez Prezesa UKE inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.
	01-2022 


	-
	-

	PIT-prezentacja danych IS  - usługa umożliwiająca wykonanie analiz i generowanie raportów obejmujących dane o infrastrukturze szerokopasmowej (IS) oraz dane o infrastrukturze technicznej dostępnej na danym terenie. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość na przykład samodzielnego uzyskania informacji gdzie na terenie kraju znajdują się tzw. białe plamy.
	01-2022
	-
	-

	PIT- znajdź usługę -  usługa prezentująca jakie usługi szerokopasmowe są dostępne na danym obszarze i jacy operatorzy je dostarczają. Każde zapytanie będzie wizualizowane na mapie, dając obywatelowi możliwość weryfikacji sprawdzanego adresu.
	01-2022
	-
	-

	PIT-zgłoś popyt- usługa  narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu.
	01-2022
	-
	-


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Połączenie – logiczne połączenia urządzeń, stanowiących węzły sieci, pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych 
	04-2022


	-
	-

	Kolokacja – udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej
	04-2022
	-
	-

	Punkty styku – punkt, w którym sieć telekomunikacyjna jednego podmiotu styka się z siecią należącą do innego operatora
	04-2022
	-
	-

	Linia kablowa – fizyczne połączenie (np. światłowodowe, miedziane) między węzłami sieci telekomunikacyjnej;
	04-2022
	-
	-

	Linia bezprzewodowa – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych
	04-2022
	-
	-

	Węzeł własny lub współdzielony – urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych, będący w posiadaniu jednego podmiotu lub stanowiących współwłasność
	04-2022
	-
	-

	Zasięgi mobilne warstwy rastrowe (GRID) lub usługi sieciowe zasięgów sieci mobilnej pochodzące od operatorów mobilnych wraz z informacjami o danych źródłowych, wykorzystanych modelach i ich parametrach technicznych.
	04-2022
	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System PIT rozbudowany o nowe funkcjonalności
	01-2022
	-
	Nie dotyczy

	API PIT-IS – umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji mapowych
	01-2022
	-
	Nie dotyczy

	API PIT- POPYT- umożliwiające pobranie danych dotyczących popytu na usługi 
	01-2022
	-
	Nie dotyczy

	Zgłaszanie popytu na usługi szerokopasmowe -  narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu
	01-2022
	-
	Nie dotyczy

	Model jakości danych dla infrastruktury i usług telekomunikacyjnych
	01-2022
	-
	Nie dotyczy

	Zaktualizowany model danych gromadzonych w ramach Systemu PIT dla funkcjonującej w UKE hurtowni danych
	06-2022
	-
	Nie dotyczy

	Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zarówno na etapie tworzenia nowych funkcjonalności, w celu konsultacji przyjmowanych rozwiązań jak i po ich wdrożeniu w celu prezentacji

	06-2023
	-
	Nie dotyczy


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia w realizacji przetargów dotyczących istotnych zamówień dla realizacji projektu.
	Duża
	Średnie
	Sporządzenie wysokiej jakości dokumentacji przetargowej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, w celu minimalizacji liczby pytań ze strony Wykonawców oraz podstaw do odwołań do KIO. 
Spodziewany efekt: brak opóźnień w realizacji przetargów. 
Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Duża fluktuacja zasobów kadrowych 
w projekcie.
	Średnia
	Średnie
	Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. 
Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu. 
Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Otrzymanie produktów nieodpowiadających wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia lub niskiej jakości.

	Duża
	Średnie
	Odpowiednie zaprojektowanie testów odbiorowych po stronie zamawiającego oraz dostosowanie procedury odbiorów w projekcie umowy. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów zgodnych z wymaganiami OPZ.
Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak rozporządzenia wskazującego System PIT jako narzędzie do przekazywania danych w inwentaryzacji z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
	Duża
	Duże
	Odpowiednio wcześnie rozpoczęty proces legislacyjny. Wsparcie zewnętrznych ekspertów w zakresie legislacji. 
Spodziewany efekt: opublikowanie rozporządzenia w dzienniku urzędowym. 
Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak wystarczających środków finansowych
na utrzymanie systemu
po jego wdrożeniu
	Duża
	Średnie
	Zabezpieczenie odpowiednich środków w części 76 budżetu państwa. Spodziewany efekt: otrzymanie odpowiednich środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu. 
Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Oczekiwania wykonawcy systemu związane z  zasobami infrastrukturalnymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu w okresie eksploatacji
	Duża
	Małe
	Zapewnienie skalowalności wybudowanej na potrzeby projektu infrastruktury. Zapisy umowy zobowiązującej wykonawcę systemu do dostawy dodatkowego sprzętu w przypadku nie spełnienia SLA. 
Spodziewany efekt: Odpowiednia infrastruktura na potrzeby realizacji projektu. 
Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: Jakub Słodki – p.o. Naczelnika Wydziału Elektronizacji; 
jakub.slodki@uke.gov.pl tel.: 225349285
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