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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2020 roku 

 

Tytuł projektu 
Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców 

Transportu Drogowego 

Wnioskodawca Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania 

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0090/18-00 o dofinansowanie 

projektu „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsię-

biorców Transportu Drogowego” w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-admini-

stracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość 

e-usług publicznych”.  

Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport 

Całkowity koszt  
projektu 

Wartość projektu brutto: 
18 103 795,84 PLN 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

Wartość projektu brutto: 

16 603 795,84 PLN 

Okres realizacji  
projektu 

- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.  

   - data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r. 

1. Otoczenie prawne  

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiają-

cego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę 

Rady 96/26/WE każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu 

drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego. 

Ponadto, ustawą o zamianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 4 listopada 2016 r., która została opublikowana 

w Dzienniku Ustaw w dniu 30 listopada 2016 r., wprowadzono przepisy o utworzeniu KREPTD z terminem wejścia 

w życie w dniu 30 listopada 2017 r. Wskazana ustawa dała podstawy do utworzenia samego rejestru jak 

i e-usług związanych z jego obsługą.  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

75 % 1. 72,41% 
2. 69,22% 
3. 78,95% 

81,49% 
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3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zakupy infrastruktury 
sieciowej i serwerowej. 

 09-2017 09-2017 Osiągnięty 

Wybór wykonawcy w 
ramach przetargu na 
„Budowę, wdrożenie, 
utrzymanie i rozwój 
Krajowego Rejestru 
Elektronicznego Przed-
siębiorców Transportu 
Drogowego”. 

 03-2017 03-2017 Osiągnięty 

Wdrożenie wersji pod-
stawowej. 

 09-2017 09-2017 Osiągnięty 

Uruchomienie aplikacji 
dla starostw i organów 
kontrolnych oraz API 
dostępowego. 

 03-2018 04-2018 
 

Osiągnięty - kamień milowy 
osiągnięty w dniu 13.04.2018 r. 
W dniu 31.01.2018 r. GITD pod-
pisało aneks do umowy z wyko-
nawcą KREPTD na mocy, któ-
rego przesunięto termin odbioru 
przedmiotowego kamienia milo-
wego na dzień 13.04.2018 r.   

Integracja z rejestrami 
państwowymi oraz 
wdrożenie aplikacji ra-
portowej 

 11-2018 11-2018 Osiągnięty 

Wdrożenie wersji doce-
lowej systemu KREPTD 
oraz udostępnienie API 
dostępowego do da-
nych publicznych 

 05-2019 05-2019 Osiągnięty 

Wdrożenie hurtowni da-
nych. 

 10-2019 10-2019 Osiągnięty  

Integracja z systemem 
dziedzinowym GITD: 
iBTM  

 11-2020  W trakcie – w oparciu o Aneks 
nr 9 do umowy nr 106/2017 z 
dnia 8 maja 2017 r. 

Zakończenie utrzyma-
nia systemu przez wy-
konawcę wyłonionego 
w przetargu na „Bu-
dowę, wdrożenie, utrzy-
manie i rozwój Krajo-
wego Rejestru Elektro-
nicznego Przedsiębior-
ców Transportu Drogo-
wego” 

 12-2020  Planowany 

Zakończenie projektu  2020-12-31  Planowany 

 

 

 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Przestrzeń dyskowa serwe-
rowni 

TB Wartość docelowa - 20 09-2017 20 

Liczba pracowników podmio-
tów wykonujących zadania 
publiczne nie będących pra-
cownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym 

osoby 

Wartość docelowa - 25 

12-2020 0 

Liczba pracowników podmio-
tów wykonujących zadania 
publiczne niebędących pra-
cownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym - 
kobiety 

osoby 

Wartość docelowa - 10 

12-2020 0 

Liczba pracowników podmio-
tów wykonujących zadania 
publiczne 
niebędących pracownikami 
IT, objętych wsparciem szko-
leniowym - mężczyźni 

osoby Wartość docelowa - 15 12-2020 0 

Liczba rejestrów publicznych 
o poprawionej interoperacyj-
ności 

szt. Wartość docelowa - 1 12-2020 0 

Moc obliczeniowa serwe-
rowni 

teraflops Wartość docelowa - 5 09-2017 5 

% poprawnie obsłużonych 
komunikatów przekazanych 
z ERRU 

% Wartość docelowa - 
98% 

09-2017 
(data połącze-
nia z ERRU) 

Wartość aktualna – 
96,01% 

 

Szybkość reakcji na komuni-
katy przesyłane z ERRU 
 

Sek. Wartość docelowa – 60 
sekund  

do dnia 30 stycznia 
2019 r., później 10 se-
kund 

09-2017 
(data połącze-
nia z ERRU) 

Wartość aktualna –  
poniżej 10 sekund 

% przedsiębiorców posiada-
jących zezwolenie na wyko-
nywanie zawodu przewoź-
nika drogowego wydane w 
Polsce, zarejestrowanych w 
KREPTD 

% Wartość  docelowa - 
95% 

03-2018 Wartość  aktualna – 
97,64 % 

 
 

% osób, którym uprawnione 
organy w Polsce odebrały 
zdolność do kierowania ope-
racjami transportowymi, za-
rejestrowanych w KREPTD 

% Wartość  docelowa - 
95% 

12-2020 

Wartość aktualna –  
88,89 % 

% poważnych naruszeń za-

rejestrowanych w rejestrze 

KREPTD popełnionych w 

Polsce przez zagraniczne 

przedsiębiorstwa transportu 

drogowego (posiadające 

siedzibę  

w krajach, w których zinte-

growano krajowy rejestr 

przedsiębiorstw transportu 

drogowego z ERRU), o któ-

rych poinformowano z wyko-

rzystaniem systemu 

KREPTD Krajowy Punkt 

% Wartość  docelowa - 
95% 

12-2020 Wartość  aktualna – 
93,60 %  
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Kontaktowy kraju siedziby 

przedsiębiorstwa, które po-

pełniło naruszenie 

Liczba uruchomionych syste-

mów teleinformatycznych  

Szt. Wartość docelowa - 1 09-2017 Wartość  aktualna – 1 

Liczba udostępnionych usług 
wewnątrz administracyjnych 
(A2A) 

Szt. Wartość docelowa – 4 05-2019 Wartość  aktualna – 3 - 
W dniu 08.05.2019r. pod-
pisany został Aneks do 
umowy z wykonawcą, na 
mocy którego termin rea-
lizacji usług sieciowych w 
zakresie komunikacji z 
systemem iBTM został 
przesunięty do 11-2020.  

 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 3 (A2B i 
A2C).  

Szt. Wartość docelowa – 2 11-2017 Wartość  aktualna – 2 

Liczba załatwionych spraw 
poprzez udostępnioną on-
line usługę publiczną. 
 

Szt. Wartość docelowa – 
5.000 rocznie (pomiar 
będzie możliwy od mo-
mentu uruchomienia 
aplikacji raportowej) 

12-2020 Wartość aktualna – 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

1. A2C  
Usługa udostępniania on-line 
obywatelom publicznych danych 
przedsiębiorców transportu dro-
gowego  

09-2017 09-2017 Zrealizowane 

2. A2B/A2C 
Usługa udostępniania przedsię-
biorcom transportu drogowego i 
zarządzającym transportem 
kompletu danych zgromadzo-
nych na ich  temat za pośred-
nictwem platformy ePUAP przy 
pomocy dedykowanego formu-
larza. 
 

09-2017 09-2017 Zrealizowane 
 
 
 
 
 
 
  

3. A2A 
Usługa sieciowa dla urzędów 
organów terytorialnych (staro-
stowie i prezydenci miast na 
prawach powiatu) w zakresie 
wymiany danych rejestrowa-
nych w KREPTD. 
 

03-2018 04-2018 Zrealizowane 

4. A2A 
Usługa sieciowa dla organów 
kontrolnych w zakresie wymiany 
danych rejestrowanych w 
KREPTD. 
 

03-2018 04-2018 Zrealizowane 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

5. A2A 
Usługi sieciowe komunikacji z 
systemami OpenBTM/Transbit  
i ST CEN.  

11-2020  W trakcie 

6. A2A 
Usługa sieciowa aplikacji rapor-
towej.  

11-2018 11-2018 Zrealizowane 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy   
 

  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Krajowy Rejestr Elektro-
niczny Przedsiębiorców 
Transportu Drogowego – 
wersja docelowa. 

05-2019  05-2019 1. ePUAP2: Komplementarność projektu 
KREPTD z projektem ePUAP2 wystę-
puje w zakresie wykorzystania me-
chanizmów uwierzytelniania Profilu 
Zaufanego oraz formularzy elektro-
nicznych. 

2. Centralna Ewidencja i Informacja o 
Działalności Gospodarczej: Komple-
mentarność projektu KREPTD z pro-
jektem Centralna Ewidencja i Informa-
cja o Działalności Gospodarczej wy-
stępuje w zakresie wykorzystania da-
nych zgromadzonych w CEIDG do 
weryfikacji podmiotów zgłoszonych do 
KREPTD. 

3. System Informacyjny Statystyki Pu-
blicznej (SISP): Komplementarność 
projektu KREPTD z projektem System 
Informacyjny Statystyki Publicznej 
występuje w zakresie wykorzystania 
danych zgromadzonych w rejestrze 
REGON do weryfikacji podmiotów 
zgłoszonych do KREPTD. 

4. System Informacyjny Statystyki Pu-
blicznej 2 (SISP2): Komplementar-
ność projektu KREPTD z projektem 
System Informacyjny Statystyki Pu-
blicznej 2 występuje w zakresie wyko-
rzystania danych zgromadzonych w 
rejestrze REGON do weryfikacji pod-
miotów zgłoszonych do KREPTD. 
Projekt SISP 2 stanowi kontynuację 
projektu SISP 1 (rozbudowa systemu, 
modernizacja i udostępnienie dodat-
kowych danych). 
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7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

Powstaje ryzyko, związane z bra-
kiem możliwości integracji z syste-
mem iBTM (Open BTM) w ramach 
projektu KREPTD tj. do 8/12/2020, 
związane z przedłużającymi się pro-
cedurami przetargowymi, a w szcze-
gólności z unieważnieniem prze-
targu na wytworzenie systemu 
iBTM. W ramach obsługi tego za-
gadnienia GITD wystąpiło do CPPC 
z wnioskiem o zmianę, ale istnieje 
ryzyko negatywnej oceny do wnio-
sku o zmianę.  
 

Duża Średnie  
W ramach mitygacji ryzyka 
z uwagi na unieważnienie 
przetargu na system iBTM 
podjęto działania zmierza-
jące do rozszerzenie inte-
gracji z Transbit w celu ob-
sługi procesów bizneso-
wych w sposób uwzględ-
niający model docelowy i 
przygotowania API w celu 
przyszłej integracji z iBTM. 
Spodziewanym efektem 
tych działań jest zamiana 
integracji z iBTM na roz-
szerzenie integracji z 
Transbit i przygotowanie 
API do iBTM. 
Nastąpiła zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.   

Fluktuacja kluczowych osób zaanga-
żowanych  w projekt posiadających 
szczegółową wiedzę o systemie i 
jego dalszych potrzebach rozwojo-
wych. 

Duża Średnie Działania mające na celu 
zmniejszenie prawdopodo-
bieństwa i skutków ryzyka 
– redukcja ryzyka polega-
jąca m.in. na zastępowa-
niu osób biorących udział 
w projekcie zgodnie z Pla-
nem Ciągłości Działania. 
Efektem tych działań było 
zastąpienie osoby koordy-
nującej merytoryczne dzia-
łania związane z syste-
mem KREPTD przez 
nową osobę. 
Jest to nowe ryzyko w sto-
sunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.   

Z uwagi na zaistniałe na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej problemy 
wynikające z rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2 może zaistnieć 

nieterminowa realizacja zaplanowa-
nych prac związanych ze zmianami 
w aplikacji KREPTD. 
    

Duża Duże 
 

Unikanie/eliminacja – nie-
podejmowanie ryzyka, 
zmiana charakteru działań 
na niegenerujące ryzyka. 
Do takich działań należy 
m.in. praca zdalna, zacho-
wanie środków ostrożno-
ści związanych pandemią 
COVID 19. Spodziewanym 
skutkiem takich działań 
jest zachowanie ciągłości 
prac zespołu uczestniczą-
cego w realizacji projektu. 
Jest to nowe ryzyko w sto-
sunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.   
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Nie dotyczy     

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy  

9. Dane kontaktowe: 

 

Marek Kozłowski, Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

marek.kozlowski@gitd.gov.pl 

Tel. 22 220 4215 

mailto:marek.kozlowski@gitd.gov.pl

