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Raport konncowy z realizacji projektu informatycznego

Lp. | Wyszczegolnienie

Opis

1. Tytut projektu

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutéw Naukowych (OZwRCIN)

Beneficjent
projektu

Instytut Matematyczny PAN

3. Partnerzy

— Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,

— Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk,

— Instytut Badan Systemowych PAN,

— Instytut Badawczy Lesnictwa,

— Instytut Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,

— Instytut Botaniki im. Wiadystawa Szafera Polskiej Akademii Nauk,

— Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk,

— Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk,

— Instytut Filozofii i Socjologii PAN,

— Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,

— Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Mirostawa Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk,

— Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,

—  Instytut Podstawowych Probleméw Techniki PAN,

— Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat Polskiej Akademii Nauk,

—  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

4. Postep finansowy

Wartos$¢ poczatkowa projektu: 34 684 818,25 zi.
Obecna warto$¢ projektu: 34 744 978,25 zt.

Wydatki kwalifikowalne: 34 512 523,65 7Y

1. Roznica pomiedzy poczatkowg a obecng wartoscig projektu wynika z uznania przez IP
PO kwoty 60 160,00 zt. za oszczednos¢ wygenerowang w projekcie (Aneks nr 5 do
umowy nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00).

2. Rodznicaw wysokosci 232 454,60 zt. pomiedzy obecng wartoscig projektu, a kwotg
wydatkow kwalifikowalnych jest wynikiem uznania za niekwalifikowalne nw. wydatkéw:
— IM PAN: 60 160,00 zi.

Umowy o dzieto na przygotowanie Studium Wykonalnosci (lista ptac LP/2018/429):
wybor wykonawcy SW nie byt przeprowadzony zgodnie z zasada konkurencyjnosci.
Natozona korekta w wysokosci 100%
(pismo nr: CPPC-DEA.63.1.2.95.18/IK z dnia 31/10/2019)
— IM PAN: 37 884,00 zi.
Umowa nr: 3/220/BIB/IMPAN/4.8/2019:
wybor wykonawcy ustug prawnych dla projektu nie zostat przeprowadzony zgodnie
z zasadg konkurencyjnosci.
Natozona korekta w wysokosci 100%
(pisma nr :
CPPC-DEA.63.1.2.183.18/IK z dnia 08/12/2020,
CPPC-DEA.63.1.2.185.18/IK z dnia 08/12/2020,
CPPC-DEA.63.1.2.204.18/IK z dnia 28/12/2020,
CPPC-DEA.63.1.2.210.18/IK z dnia 12/01/2021,
CPPC-DEA.63.1.2.212.18/IK z dnia 13/01/2021,
CPPC-DEA.63.1.2.214.18/IK z dnia 13/01/2021
CPPC-DEA.63.1.2.216.18/IK z dnia 19/01/2021,
CPPC-DEA.63.1.2.220.18/IK z dnia 20/01/2021,
CPPC-DEA.63.1.2.222.18/IK z dnia 20/01/2021,
CPPC-DEA.63.1.2.224.18/IK z dnia 20/01/2021)
— |AE PAN: 9 106,18 zi.
Przetarg nieograniczony nr 664971-N-2018, (nr ref.: ZP-4/IAIEPAN/18)
Umowa nr ZP-4/IAIEPAN/18 — Czes¢ Il
Dostawa sprzetu komputerowego
Naruszenie normy art. 29 ust. 3 w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP

Natozona korekta w wysokosci 5%

* Kwota poniesiona w toku realizacji projektu po uwzglednieniu wszystkich wydatkéw uznanych do tej pory za niekwalifikowalne

w projekcie OZwWRCIN.

Stronanr1z7




i

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

** ot
*

] . R
1 Unia Europejska
OZ w Europejski Fundusz X
| Il | Rozwoju Regionalnego okl

(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.189.18/IK z dnia 15/12/2020)

— IBL PAN : 16 482,00 zi.
Przetarg nieograniczony nr 609094-N-2018, (nr ref.: Z/IBL/1-18)
Umowa nr 595/2018, dostawa zestawu skanujgcego
naruszenie art. art. 91 ust. 2a ustawy PZP
Natozona korekta w wysokosci 10%
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.202.18/IK z dnia 28/12/2020)

— IBLes : 32 594,75 zt.
Przetarg nieograniczony nr 604287-N-2018 (nr ref.: ZP39-189011)
Umowa nr ZP39-189011, dostawa zestawu skanujgcego
Naruszenie normy art. 29 ust. 3 w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP,
Natozona korekta w wysokosci 10%
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.208.18/IK z dnia 13/01/2021)

— IBLes : 14 835,75
Umowa nr ZP 39-19 (0657), remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownie
digitalizacyjng w Zaktadzie Laséw Naturalnych.
Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Natozona korekta w wysokosci 25%
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.265.18/IK z dnia 12/07/2021)

— |BD PAN: 964,17 zi.
Przetarg nieograniczony nr 587965-N-2018.
Umowa nr IBD-261-07/1/2018 oraz umowa nr IBD-261-07/2/2018,
Dostawa sprzetu komputerowego.
Naruszenie art. 29 ust. 2 w zwigzku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp .
Natozona korekta w wysokosci 5%
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.181.18/IK z dnia 02/12/2020 oraz pismo nr CPPC-
DEA.63.1.2.183.18/IK z dnia 08/12/2020)

— |BD PAN: 9 993,75 zi.
Przetarg nieograniczony nr 653130-N-2018
Umowa IBD-261-16/2018, dostawa skanera dzietowego
Opis przedmiotu zamoéwienia mogacy utrudnia¢ uczciwg konkurencije.
Natozona korekta w wysokosci 5%
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.191.18/IK z dnia 15/12/2020)

— IBPAN:18 700,00 zi.
Przetarg nieograniczony nr 610485-N-2018 (nr ref.: SO.271.6.2018)
Umowa nr 6/2018, dostawa mikroskopu stereoskopowego
Naruszenie art. 22 ust. 1a w zwigzku z art. 7 ustawy PZP.
Natozona korekta w wysokosci 10%
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.206.18/IK z dnia 05/01/2021)

— ID PAN :31734,00 zi.
Przetarg nieograniczony nr 617014-N-2018 (nr ref.: ZP/05/2018)
Umowa nr 44/2018, dostawa dwdch skanerow dzietowych
Naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP
Natozona korekta w wysokosci 10%
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.202.18/IK z dnia 28/12/2020).

Poziom osiagnietej certyfikacji wynikajacy z dotychczas zatwierdzonych wnioskéw wynosi:
92,94%

Whiosek koncowy zostat ztozony do Centrum Projektéw Polska Cyfrowa 9/12/2021 r. i
obecnie jest w trakcie oceny.

Nadal trwajg kontrole ex-post postepowan zakupowych prowadzonych w ramach projektu.

Postep rzeczowy

Data rozpoczecia realizacji projektu — 01/08/2018
Data zakonczenia realizacji projektu — 31/07/2021 (pierwotna)
Data zakonczenia realizacji projektu — 29/10/2021 (po przedtuzeniu)

Instytut Matematyczny PAN jako Beneficjent projektu OZwRCIN podpisat dnia 21/04/2021 r.
z Centrum Projektéw Polska Cyfrowa aneks nr POPC.02.03.01-00-0029/17-06,
przedtuzajgcy termin realizacji projektu o 90 dni (zgodnie z Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku
z wystgpieniem COVID-19 w 2020 roku.)
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Status realizacji Kamieni Milowych w projekcie:

Nazwa

Planowany termin
osiagniecia
pierwotnie / po
przediuzeniu

Rzeczywisty
termin osiagnigcia

Status realizacji kamienia milowego

M1: Zakonczenie
procedur przetargowych
zwigzanych z

osiagniety

Woyjasnienie nie osiggnigcia kamienia milowego
w planowanym terminie:

Przekroczenie spowodowane byto
przeciggajacymi sie rozstrzygnieciami
uruchomionych przetargéw i koniecznoscig
ponownego uruchamiania przetargéw w wyniku
braku ofert odpowiadajgcych wymaganiom

wprowadzonych do
platformy RCIN

. . 04-2019 10-2019

dostarczeniem sprzetu i przetargowym.

uruchomieniem U niektorych Partneréw dodatkowo wystapita

stanowisk do digitalizacji koniecznos$¢ zastapienia starego sprzetu, ktory
ulegt w migdzyczasie awarii, nowym by nie
dopusci¢ do opdznien w realizacji Projektu.
Partnerzy traktujg priorytetowo procedury
przetargowe zwigzane z projektem OZwWRCIN.
Partnerzy starali si¢ jak najszybciej doprowadzi¢
do zakonczenia procedur.
osiggniety
Woyjasnienie nie osiggnigcia kamienia milowego
w planowanym terminie:
Przekroczenie planowanego terminu dotyczyto
przeniesienia danych master z Muzeum i
Instytutu Zoologii PAN.

R . Prace trwaty dtuzej ze wzgledu na problemy z

M2: RCIN przeniesione . "

na infrastrukture ICHB 07-2019 11-2019 ::Iofsteperl? do |nf||'gshtéull;tx'r\}/ }';A(!jIéSPbA’\}‘

PAN PCSS nfrastruktura w oh >SS byta gotowa w
planowanym terminie na przyjecie danych z MilZ
PAN.
Przekroczenie planowanego terminu nie
wplyneto w znaczacy sposéb na realizacje
projektu, tj. nowy termin przeniesienia danych
miesci si¢ w wyznaczonym terminie punktu
krytycznego dla tego kamienia milowego (Data
punktu krytycznego 2020-01-31).

M3: Pierwsze 25%

planowanych do

udostepnienia obiektow 01-2020 01-2020 osiaggniety

udostgpnione na

platformie RCIN

M4: Podstawowy

interfejs portali RCIN

gotowy oraz systemy 01-2020 01-2020 osiggniety

baz wiedzy gotowe do

uzytkowania

M5: Kolejne 50%

planowanych do osiggniety

udostepnienia obiektow 01-2021/ 04-2021 04-2021

udostgpnione na

platformie RCIN

M6: Modernizacja

systemoéw do

dtugoterminowego

przechowywania danych 04-2021/07-2021 07-2021 osiagniety

zrodiowych oraz obstugi

procesu digitalizacji

zakonczona

M7: Rozwoj i

modernizacja portali 07-2021/ 10-2021 10-2021 osiggniety

RCIN zakonczona.

M8: Ostatnie 25%

planowanych do

udostepnienia obiektow 07-2021/ 10-2021 10-2021 osiggniety

W wyniku realizacji projektu OZwWRCIN:

e  zdigitalizowano 164 105 obiektéw z zasoboéw Partneréw.
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ozvRCIN

e udostepniono na platformie RCIN w otwartym dostepie nastepujace

Partneréw projektu OZwRCIN:

— Dane i obiekty naukowe (123 862 szt.), w tym:
Nauki przyrodnicze (100 182 szt.),

Nauki humanistyczne ( 22 685 szt.),
Nauki medyczne (995) szt.

—  Pi$miennictwo (29 332 szt.), w tym:
Ksigzki/Rozdziaty (13 214 szt.),
Czasopisma/Artykuty (12 319 szt.),

Mapy/Atlasy (3 009 szt.),

Stare druki (415 szt.),

Prace dyplomowe (218 szt.)

Rekopisy/Maszynopisy (157 szt.)
— Archiwalia (2 511 szt.)

kolekcje

e utworzono 15 baz wiedzy dla Partneréw (Instytut Badawczy Lesnictwa posiadat juz
baze wiedzy). Bazy wiedzy zostaty zintegrowane z systemami PBN i POL-on i sg
na biezgco aktualizowane.

e dokonano modernizacji portalu gtéwnego RCIN oraz portali poszczegdinych
Partneréw. Dodatkowo na wszystkich nowych portalach zostaty utworzone API.
W zwigzku z tym wszystkie portale RCIN majg mozliwos¢ komunikowania sie z
innymi systemami.

E-ustugi dla
obywateli i
przedsiebiorcéw

NIE DOTYCZY

Postep w realizaciji
strategicznych
celéw Panstwa

Realizacja wskaznikdéw nastgpita w terminach zgodnych z harmonogramem.
Ponizej prezentujemy ostateczne dane dotyczgce osiggniecia wskaznikéw efektywnosci

projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.

Wartosé

Planowany
termin

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku

Stopien
realizacji (%)

miary docelowa realizacji projektu

osiagniecia (nar

Liczba podmiotow, ktére
udostepnity on-line
informacje sektora
publicznego

szt. 16,00 07-2021 16,00 100,00

Liczba zdigitalizowanych
dokumentéw zawierajgcych
informacje sektora
publicznego

szt. 145 992,00 10-2021 164 105,00 112,41

Liczba udostepnionych on-
line dokumentéw
zawierajgcych informacje
sektora publicznego

szt. 146 107,00 10-2021 155 705,00 106,57

Liczba utworzonych API szt. 18,00 07-2021 18,00 100,00

Liczba baz danych
udostegpnionych on-line szt. 6,00
poprzez API

07-2021 6,00 100,00

Liczba pobran/odtworzen
dokumentéw zawierajgcych
informacje sektora
publicznego

szt. / rok 920 656,00 10-2022 0,00 0,00

Rozmiar zdigitalizowanej
informaciji sektora B
publicznego

50,08 10-2021 62,93 125,66

Rozmiar udostepnionych on-
line informacii sektora B 7,40
publicznego

10-2021 12,85 173,65

Gtéwnym celem Projektu jest zwiekszenie wolumenu, dostepno$ci i stopnia
wykorzystania informacji sektora publicznego pochodzgcych z zasobdw Partneréw.
Realizowany jest on poprzez cele bezposrednie i posrednie, a zwlaszcza rozwdj
funkcjonalnosci bazy RCIN oraz digitalizacje i udostepnienie réznorodnych materiatéw
naukowych pochodzgcych z zasobéw Partneréw, ktére mozna udostepni¢ na wolnych
licencjach.

Projekt wzbogaca zasoby Internetu w tresci autoryzowane przez 16 instytutow
naukowych przez co wpisuje sie w zatozenia Strategii Rozwoju Kraju 2020, w
szczegolnosci w 2 obszar strategiczny Konkurencyjna gospodarka, ktéry zakfadat, ze
czynnikiem o strategicznym znaczeniu jest wlasciwe wykorzystanie efektow cyfryzaciji, a
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gtébwne zadania w tym zakresie obejmujg m.in. zapewnienie odpowiedniej jakosci tresci
ustug cyfrowych.

Podniesienie funkcjonalnosci platformy RCIN, a w szczegdlnosci poprawa
mechanizméw wyszukiwania w bazie oraz jej dostosowanie do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz skroécenie drogi obywatela do kolejnych zasobéw naukowych
poprzez ich cyfryzacje i udostepnienie w sieci Internet na platformie RCIN, przyczynia
sie do efektywnego $wiadczenia ustug publicznych i udostepniania Informacji Sektora
Publicznego.

- Projekt realizuje zatozenia strategii ,Sprawne Panstwo 2020” poprzez zapewnienie
podniesienia funkcjonalnosci platformy RCIN. Odpowiada to na potrzeby nie tylko ogo6tu
internautow, ale przede wszystkim pracownikow naukowych czy sfery gospodarki, dla
ktérych szybkie dotarcie do petnych tekstow publikacji i dokumentacji badan naukowych
jest obecnie bardzo istotne. W szczegdlnosci w tych dyscyplinach naukowych, w ktérych
liczy sie czas opublikowania

- Projekt wpisuje sie réwniez w ,Dlugookresowg Strategie Rozwoju Kraju Polska 2030.
Trzecia fala nowoczesnosci” z dn. 11 stycznia 2013 r. poprzez digitalizacje i
udostepnienie débr kultury i pamieci narodowej, poniewaz poza wynikami obecnie
prowadzonych badan i ich dokumentacja, digitalizowane i udostepniane sg unikatowe
stare druki, atlasy, mapy, rekopisy, fotografie, literatura XIX i XX wieczna znajdujgca sie
w zbiorach bibliotek instytutow Partneréw Projektu.

- Projekt realizuje zatozenia dokumentu ,Kierunki rozwoju otwartego dostepu do tresci
naukowych w Polsce” MNiSW. Udostepnione w Projekcie tresci i dane dostepne bedg
bowiem na wolnych licencjach, a platforma RCIN umozliwi réznym placéwkom
prowadzenie wtasnych repozytoriéw lub platform czasopism wydzielonych logicznie ze
wspolnej bazy.

- Projekt jest zgodny z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa, dotyczacej
m.in. budowania narzedzi dostepu do informacji publicznej, zasobéw naukowych i
interaktywnych ustug elektronicznych. Projekt wspiera rowniez warsztat badacza.
Pierwszym i czesto jedynym zZrodtem w ktérym poszukuje on materiatow jest Internet.
Dlatego realizacja i rezultaty Projektu OZwRCIN sg odpowiedzig na potrzeby nie tylko
ogotu internautéw, ale takze pracownikéw naukowych tych instytutow dla ktérych
szybkie dotarcie do petnych tekstéw publikacji i dokumentacji badan naukowych jest
obecnie bardzo istotne.

- Projekt realizuje zatozenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przez

udostepnianie informacji o wynikach badan z obszaréw wskazanych w SOR, ktére sg
przedmiotem badan naukowych w instytutach Partneréw realizujgcych Projekt.
Ponadto SOR zakiada skoordynowang cyfryzacje, dlatego Projekt OZwRCIN, kitory
udostepnia na jednej platformie, na wolnych licencjach zasoby naukowe 16 instytutow
jak najbardziej wpisuje sie w sposob realizacji zalozen SOR, tym bardziej, ze
przeznaczone do udostepnienia zasoby nie dublujg zasobdéw udostepnionych na innych
platformach, ale je uzupetniajg, poniewaz instytuty Partneréw Projektu posiadajg
stosowne licencje i mogg je udostepni¢ w otwartym dostepie. Szerokie udostepnienie
rezultatéw badan w zakresie np. dostepnosci transportowej, rozwoju miast, obszaréw
wiejskich, elektrowni wykorzystujgcych odnawialne zrodta energii czy badania nad
nowymi lekami przyczynia¢ sie moze do osiggniecia efektéw spotecznych na rzecz
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ryzyka i problemy

Pandemia COVID-19

-z powodu wystgpienia COVID-19 nastgpita konieczno$¢ aneksowania umowy i
przedtuzenia terminu zakonczenia projektu.

-z powodu wystgpienia COVID-19 niezbedne stato sie wygospodarowanie pieniedzy na
zakup dodatkowych przenosnych komputeréw, skanerow odpowiednio
oprogramowanych wspomagajgcych prace zdalng pracownikbw merytorycznych
objetych ograniczeniami zwigzanymi z COVID 19.

Powyzsze dziatania pozwolity na nadrobienie zalegto$ci zwigzanych z biezacg realizacjg

projektu powstatych na skutek wystgpienia pandemii COVID-19.

- W zwigzku z sytuacjg zwigzang z COVID-19 nie odbyta sie czes¢ zaplanowanych
szkolen przewidzianych dla pracownikow merytorycznych.

- Nie udato sig¢ tez przeprowadzi¢ czesci zaplanowanych szkolen dla uzytkownikéw
platformy RCIN.

- Promocja projektu na konferencjach naukowych byta utrudniona,

Czesciowym rozwigzaniem dla zaistniatych probleméw z realizacjg zaplanowanych szkolen

bylo uczestnictwo pracownikédw merytorycznych w szkoleniach przeprowadzanych on-line

lub wzajemne szkolenie sie pracownikow.

Promocja projektu tak jak w przypadku konferencji koncowej odbywata sie w wiekszosci on-

line.
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Techniczne problemy zwigzane z przeniesieniem bazy RCIN

Wystgpity problemy z dostepem do infrastruktury MilZ PAN.

Infrastruktura w IChB PAN PCSS byta gotowa w planowanym terminie na przyjecie danych z
MilZ PAN.

Przekroczenie planowanego terminu nie wptyneto w znaczgcy sposéb na realizacje projektu.
Termin w ktérym odbyto sie przeniesienie danych miesci sie w wyznaczonym terminie
punktu krytycznego dla tego kamienia milowego ,M2: RCIN przeniesione na infrastrukture
ICHB PAN PCSS”

Przeciagajace sie procedury przetargowe

Przeciggajace sie rozstrzygniecia uruchomionych przetargéw i koniecznos¢ ponownego ich
uruchamiania spowodowata, ze zakonczenie realizacji kamienia milowego ,M1:
Zakonczenie procedur przetargowych zwigzanych z dostarczeniem sprzetu i uruchomieniem
stanowisk do digitalizacji” zostato osiggniete dopiero w ostatecznym dopuszczalnym
terminie.

Specyfika i unikalno$¢ kupowanego sprzetu powodowata w wielu przypadkach braki ofert
odpowiadajgcych wymaganiom przetargowym.

Partnerzy projektu OZwRCIN starali sie jak najszybciej doprowadzi¢ do zakonczenia
procedur przetargowych, aby zapewni¢ pracownikom merytorycznym odpowiedni sprzet do
realizacji ich zadan.

Osiggniecie kamienia milowego: ,M3: Pierwsze 25% planowanych do udostepnienia
obiektéw udostepnione na platformie RCIN” nastgpito w ostatecznym dopuszczalnym
terminie co zwigzane byto z przeciggajacymi sie procedurami przetargowymi.

Uzyskane korzysci

Identyfikacja potrzeb docelowej grupy odbiorcéw projektu RCIN, ktérego kontynuacjg jest
projekt OZwWRCIN, przeprowadzona w czasie realizacji i po zakonczeniu projektu RCIN
wykazata zapotrzebowanie na zwiekszenie ilosci udostepnianych pozycji oraz usprawnienie
funkcjonowania platformy.

W wyniku realizacji projektu OZwRCIN baza RCIN zostata zmodernizowana i wzbogacona o
kolejne zdigitalizowane zasoby naukowe, ktére sg udostepnione na zasadzie otwartego
dostepu, a ktdre dotychczas byty dostepne tylko w siedzibach Partneréw projektu OZwRCIN.
Otwiera to dodatkowe mozliwosci badawcze, weryfikacyjne i poznawcze w zakresie
réznorodnych obszaréw nauki, takich jak:

- nauki Sciste,

- przyrodnicze,

- techniczne,

- humanistyczne,

- spoteczne,

- medyczne

- rolnicze

- lesne.

Z efektow projektu mogg korzysta¢ zaréwno dotychczasowi jak i nowi uzytkownicy bazy
RCIN, w tym polskie i miedzynarodowe $rodowisko naukowe zgtaszajgce zapotrzebowanie
na staty dostep do tych kolekcji naukowych.

Grupe docelowag uzytkownikéw zasobdéw cyfrowych zaréwno projekty RCIN jak i projektu

OZwRCIN stanowia:

- pracownicy naukowi roznych dziedzin zaréwno krajowi jak i zagraniczni,

- studenci piszacy prace licencjackie i magisterskie,

- doktoranci,

- uczniowie przygotowujgcym referaty,

- nauczyciele szkét wszystkich szczebli z ré6znych dziedzin

- lekarze i pacjenci,

- rzeczoznawcy roznych dziedzin,

- wydawcy i literaci,

- dziennikarze, filmowcy, scenarzysci, pracownicy kultury, pracownicy muzedw przy
organizacji wystaw statych, tematycznych czy czasowych, organizatorzy konferenc;ji,

- pracownicy administracji panstwowej szczebla krajowego, ministerstwa

- rolnicy i hodowcy,

- antykwariusze, stuzby konserwatorskie,

- konstruktorom i architektom,

- przedstawiciele instytucji tworzacych bazy, np. nazewnicze, bibliograficzne,

- inwestorzy zainteresowani np. wyborem lokalizacji pod energie odnawialng czy
wydobycie surowcéw,

- turysci, hobbysci i pasjonaci.

Faktyczne wykorzystanie produktu wytworzonego w projekcie OZwRCIN bedzie
odzwierciedlat wskaznik o nazwie ,Liczba pobran/odtworzen dokumentéw zawierajgcych
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informacje sektora publicznego”.
Podstawg weryfikacji wskaznika bedg miesieczne statystyki generowane z bazy RCIN
dotyczgce pobran obiektéw udostepnionych w projekcie.

10.

E-ustugi i rejestry z
jakimi zintegrowat
sie wytworzony
system w ramach
realizacji projektu

NIE DOTYCZY

11.

Zapewnienie
utrzymania
projektu (w okresie
trwatosci)

Zapewnienie utrzymania produktéw projektu w okresie trwatosci bedzie finansowane w
réwnych czesciach ze srodkéw wiasnych Beneficjenta oraz Partneréw.

Zasady, procedury wspotpracy oraz ustalenie wzajemnych zobowigzan w celu realizacji i
utrzymania rezultatéw projektu sg okreslone w ,Umowie o Partnerstwie w Realizacji Projektu
,Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutéw Naukowych (OZwRCIN)” z dnia
10.10.2017 r.

Ponizej zacytowany zostat z ww. umowy, punkt dotyczacy utrzymania projektu po jego
zakonczeniu:

§ 4. ASPEKTY FINANSOWE

pkt. 9
Z uwagi ha konieczno$¢ utrzymania rezultatow Projektu po jego zakoriczeniu,
Strony bedg mialy obowigzek uiszczania sktadki przeznaczonej na ten cel.
Wysokosc¢ sktadki miesigcznej Strony, w okresie 5 lat po zakoriczeniu Projektu,
wyniesie: (1,5 min/suma dotacji przyznanej Stronom)% od kwoty dofinansowania
przyznanej na realizacje zadan wtasnych danego Partnera w Projekcie. Uzyskane
fundusze z pobieranych skfadek bedg przeznaczone na optacenie pracy
informatyka, bibliotekarza systemowego, ksiegowego i osoby obstugujgcej
sprawozdawczo$¢. W nastepnych latach, gdy Partneréw nie bedzie obowigzywata
sprawozdawczo$¢, wysokosc sktadki zmniejszy sie proporcjonalnie tak, zeby
miesiecznie uzyskac kwote maksymalnie 12 tysiecy ztotych. Wysoko$c¢ sktadki po
zakonczeniu Projektu bedzie automatycznie raz na trzy lata indeksowana zgodnie
ze wskaznikiem inflacji. Zarbwno gromadzeniem sktadek jak i uzgodnionymi z
Kolegium Partneréw ptatnosciami z tych skfadek, zajmowac sig bedzie Partner
Wiodgcy.

Doswiadczenia
zwigzane z
realizacjg projektu

Najwazniejszym doswiadczeniem przy prowadzeniu i realizacji projektu OZwWRCIN byto
poradzenie sobie z problemami, ktére pojawity sie w zwigzku z pandemig COVID-19.
Sytuacja wymusita szybkie i elastyczne dziatania zarzadcze zaréwno na poziomie catego
Projektu jak i u poszczegdlnych Partneréw. Dziatania te umozliwita wypracowana struktura
dziatania w projekcie i zachowanie peinej tgcznosci informacyjnej pomiedzy Partnerami i
Beneficjentem.

Drobne opdznienia na poszczegodlnych etapach, wynikajace ze zmieniajgcej sie sytuaciji
pandemicznej u poszczegolnych Partneréw szybko byly zazegnywane i rozwigzywane na
biezgco podczas spotkan Zespotu Wsparcia Merytorycznego i jego podzespotéw. Na
biezgco byty na tych spotkaniach omawiane usprawnienia, ktére informatycy jak najszybciej
wprowadzali do systemoéw: na ktérych dziata platforma RCIN (dLibra), w ktérych pracujg
redaktorzy przygotowujgcy obiekty do publikacji (dLab i do zdalnego przesylu danych i
obiektéw) oraz archiwizacji plikéw matek dla obiektdw umieszczanych na platformie RCIN
(dArceo).

Negatywnym doswiadczeniem bylo (na etapie pisania wniosku do konkursu o
dofinansowanie) wpisywanie rozmiaru zdigitalizowanej i rozmiaru umieszczonej na
platformie informacji sektora publicznego. Od czasu przygotowywania wniosku do konkursu
do czasu rozpoczecia digitalizacji w ramach projektu uptyneto ponad dwa lata. Zmienity sie w
tym czasie technologie, sprzet i oprogramowanie do digitalizacji. Produkty uzyskane w
ramach projektu miaty albo duzo mniejszy rozmiar albo duzo wiekszy. Globalnie wskazniki
dla catego Projektu OZwWRCIN zostaly osiagniete ale poszczegodlni Partnerzy (w zaleznosci
od rodzaju digitalizowanych zbiorow) mieli badz niedobdr, badz przekroczenie tych
rozmiarow i nie wynikatlo to z bledow w szacunkach poczgtkowych ale ze zmian
technologicznych, ktére pozwolity na zakup w ramach projektu nowoczesniejszego sprzetu i
oprogramowania niz poczatkowo planowano.

Bardzo dobrze zadziatata petna synergia dziatania pomigdzy Kolegium Partneréw,
Kierownikiem Projektu, Zespotami Merytorycznymi u poszczegdlnych Partneréw, Partnerem
Wiodacym, Zespotem Wsparcia Merytorycznego, Informatykami oraz opiekunem Projektu z
ramienia CPPC.

Bardzo pomocng byta transparentnos$é¢, petna jawnos$¢ dziatan na kazdym poziomie prac
przy realizacji projektu.
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