Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2021 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	„Promocja parków narodowych jako marki”

	Wnioskodawca
	Minister Klimatu i Środowiska

	Beneficjent
	Minister Środowiska 

	Partnerzy
	23 parki narodowe

	Źródło finansowania
	Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020, w ramach działania  2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41, 

	Całkowity koszt 
projektu
	5 780 200,00 PLN (pierwotnie 5 600 000,00) 
w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 900 000,00 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	4 595 804,23 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Rozpoczęcie projektu: 19 maja 2016 r.
Zakończenie projektu: 31 października 2022 r. (termin zgodny z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-08 z dnia 25.02.2021 r.) 
Pierwotny termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2019 r.


1. Otoczenie prawne
 	W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	79,40%
	42,66% (wydatki w projekcie)
41,52% (wydatki kwalifikowane zatwierdzone)
40,94% (wydatki kwalifikowane)
	46,35% 


3. Postęp rzeczowy
W dniu 25 lutego 2021 r. podpisano nr Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-08, na podstawie którego wydłużono termin realizacji projektu do 31 października 2022 r. oraz zwiększono kwotę dofinansowania dla projektu z 3 790 655,50 zł na 3 906 433,71 zł.


Kamienie milowe 

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wykonanie stron www Parków Narodowych
	KPI 1 – 650 000
	06-2022
	
	- odstąpiono od umowy, planowany

	Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN
	nie dotyczy
	01-2019
	01-2019
	– osiągnięty

	Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych
	nie dotyczy
	12-2019
	12-2019
	- osiągnięty

	Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych
	nie dotyczy
	05-2020
	05-2020
	- osiągnięty

	Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej
	nie dotyczy
	12-2021
	
	- planowany

	Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po PN
	KPI 2 – 8 000
	06-2022
	
	- planowany

	Współpraca z twórcami graffiti i murali
	nie dotyczy
	12-2021
	
	-planowany

	Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń
	nie dotyczy
	12-2019
	12-2019
	- osiągnięty 

	Promocja PPN na imprezach masowych
	nie dotyczy
	09-2022
	
	- planowany

	Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych
	nie dotyczy
	09-2022
	
	- w trakcie realizacji 

	Promocja dofinansowania ze środków UE
	nie dotyczy
	09-2022
	
	- w trakcie realizacji

	Zarządzanie projektem
	nie dotyczy
	10-2022
	
	- w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych
	szt.
	650 000
	12-2023
	0

	2. liczba pobrań aplikacji mobilnej
	szt.
	8 000
	12-2023
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie przewiduje się e-usług  w projekcie 
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Informacje o polskich parkach narodowych – ich przyrodzie i funkcjonowaniu. Nie są to nowe informacje, ale podane w nowej formie (nowe strony www i aplikacja mobilna)
	09-2022
	
	Produkt planowany, nie zrealizowany.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych
	09-2022
	
	Nie dotyczy

	Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www).
	09-2022
	
	Nie dotyczy

	Aplikacja mobilna – przewodnik po Parkach Narodowych
	06-2022
	
	Nie dotyczy


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Brak ofert potencjalnych Wykonawców na ogłoszone postepowania dotyczące poszczególnych zadań w projekcie
	duża
	średnie
	1. Działania zarządcze: Ogłoszenie o zamówieniu będzie publikowane w BIP na stronie internetowej Zamawiającego, na FB Zamawiającego oraz zostanie rozesłana do wielu potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 2. Efekty działań: Intensyfikacja ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ewentualne protesty na SIWZ lub na rozstrzygnięcie postepowań o udzielenie zamówienia
	średnie
	średnie
	1. Działania zarządcze: Odpowiednio, zgodnie z PZP wybrany tryb realizacji zamówienia, precyzyjnie przygotowany SIWZ z właściwie określonymi kryteriami wyboru wykonawcy, sporządzony przy udziale doświadczonego eksperta. 2. Efekty działań: ograniczenie lub brak ewentualnych protestów 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko organizacyjne -projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z parkami narodowymi, dlatego niezbędne jest duże zaangażowanie poszczególnych parków narodowych.
	Średnia
	Średnie
	1. Działania zarządcze: Zawarto porozumienia z poszczególnymi parkami narodowymi zobowiązujące do bieżącej współpracy przy realizacji projektu. 2. Aktywny udział jak największej liczby przedstawicieli PN przy realizacji projektu 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko realizacji zadań w oparciu o przepisy ustawy pzp, zgodnie z wytycznymi dla POIS.   Jedno z ryzyk - unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy stron internetowych wystąpiło we wrześniu 2017 r.
	duża
	wysokie
	1. Działania zarządcze: Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i Departamentem Prawnym MŚ przy realizacji zamówień publicznych. Wskazanie osób do współpracy w Wydziale Zamówień Publicznych – to rozwiązanie zostało wdrożone dopiero w październiku 2019 r. 2. Efekty działań: skrócenie czasu uzgadniania dokumentacji przetargowych, sprawne przeprowadzenie procesu zamówień publicznych na zadania w projekcie 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko związane z długim procedowaniem zmian do umowy finansowania projektu. To ryzyko już wystąpiło w projekcie.
	duża
	średnie
	1. Działania zarządcze: Przyspieszenie procedowania zmian w umowie we  współpracy z NFOŚiGW. Te procedury w pewnym stopniu zostały przyspieszone, ale ryzyko nadal występuje, może ulec nasileniu w związku ze zmianami organizacyjnymi w MŚ. 2. Efekty działań: Skrócenie czasu procedowania zmian w umowie. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu spra-wozdawczego.

	Ryzyko związane z długim procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców.   To ryzyko wystąpiło już w projekcie kilkukrotnie.
	duża
	wysokie
	1. Działania zarządcze: Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. To rozwiązanie zostało wdrożone dopiero w październiku 2019 r. 2. Efekty działań: Minimalnie skrócił się czas procedowania. Może ulec nasileniu w związku z kolejnymi zmianami organizacyjnymi w MŚ. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu spra-wozdawczego

	Brak wycen w ramach szacowania wartości zamówienia. To ryzyko już wystąpiło.
	duża
	wysokie
	1. Działania zarządcze: Oprócz zamieszczania na BIP, dodatkowe rozsyłanie informacji o szacowaniu / przetargach do firm z rynku. W razie potrzeby powtarzanie procedury, co jednak wydłuża cały proces. Mimo wdrożenia tych działań ryzyko jest nadal wysokie. 2. Intensyfikacja ofert składanych w szacowaniu 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Problemy we współpracy z wybranym wykonawcą. Problem wystąpił w 2020 r. w trakcie trwania umowy związku z realizacją stron internetowych PN. 
	duża
	duże
	1.Działania zarządcze: Podjęto działania dyscyplinujące Wykonawcę. Zaproponowano pomoc IT MK w pracach związanych z podłączeniem do serwerów testowych MK. We wrześniu 2020 r. MŚ odstąpiło od umowy z Wykonawcą stron. 2. Efekty działań: Przedstawione działania zarządcze mające na celu lepszą współpracę z wykonawcą nie przyniosły efektów, z uwagi na brak chęci współpracy ze strony wykonawcy. Przeprowadzona analiza wykazała, że najlepszym rozwiązaniem będzie odstąpienie od umowy z wykonawcą. Konieczność wyjaśnienia możliwości przeprowadzenia ponownego postępowania i wyboru nowego Wykonawcy oraz konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Zmiany związane z kilkukrotną reorganizacja Ministerstwa w 2020 r. – brak upoważnień do podpisywania dokumentów projektowych, niejasna sytuacja prawna. Ryzyko to wystąpiło na przełomie 2019 i 2020 r. i trwało do końca listopada 2020 r.
	duża
	wysokie
	1.Działania zarządcze: Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, w którym wskazany został nowy beneficjent projektu. Uregulowanie kwestii formalno-prawnych dotyczących już osiągniętych produktów projektu, zadań w trakcie realizacji oraz zadań planowanych. 2. Efekty działań: uregulowanie kwestii formalno-prawnych koniecznych do realizacji projektu
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Ogłoszony stan epidemiczny w Polsce w zw. z COVID-19. Uniemożliwiło to m.in. zakończenie przetargu na realizację w ramach projektu imprez masowych w 2020 r.
	duża
	niskie (do końca 2019), wysokie (w 2020 i 2021)
	1. Działania zarządcze: przedłużenie terminu realizacji projektu do końca października 2022 r. Procedowany Aneks 8 zostanie podpisany do połowy lutego 2021 r. 2. Efekty działań: możliwość realizacji wszystkich zadań w projekcie np. imprez masowych niemożliwych do zrealizowania w 2020 r. 
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu spra-wozdawczego

	Braki kadrowe w Zespole Projektowym w związku z odejściem z pracy w sierpniu 2020 r. koordynatora projektu
	średnia
	średnie
	1.Skierowanie do pomocy przy realizacji projektu dodatkowego pracownika DOP. 
2. Efekty działań: możliwość realizacji zadań przewidzianych w projektu. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Brak wiedzy eksperckiej w zakresie IT i aplikacji mobilnych przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. Ryzyko wystąpiło w 2019 i 2020 r.
	duża
	duże
	1.Działania zarządcze: konieczność zatrudnienia eksperta IT. Wprowadzono zmiany do umowy o dofinansowanie – Aneks 8, ze względu na konieczność przeniesienia środków związanych z zatrudnieniem. 
2. Efekty działań: wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. 
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak środków finansowych na utrzymanie systemów
	duża 
	średnie
	1.Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od 2022 r. Ustalenia źródeł finansowania zostały wznowione w związku z  zakończeniem procedur tworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 
2. Efekty działań: zapewnienie utrzymania systemów informatycznych które będą produktami projektu.
3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: Renata Słupek, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 
e-mail: renata.slupek@klimat.gov.pl, tel. 22/36 92 218
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