
Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp. Wyszczególnienie Opis
1. Tytuł projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)
2. Beneficjent projektu Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
3. Partnerzy Nie dotyczy
4. Postęp finansowy Na podstawie porozumienia o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-

0058/17-00 zawartego w dniu 27 lipca 2017 r. całkowita wartość projektu, 
całkowite wydatki kwalifikowalne oraz przyznane dofinansowanie wynosiły 
21 212 000,00 zł, w tym z budżetu środków europejskich 17 951 715,60 zł oraz z 
budżetu państwa 3 260 284,40 zł. W związku ze zwolnieniem rezerwy na 
nieprzewidziane wydatki w części inwestycyjnej projektu, przewidzianej na 
potrzebę pokrycia ewentualnego wzrostu cen infrastruktury czy kursów walut oraz 
korzystnym rozstrzygnięciem kluczowych postępowań o zamówienia publiczne 
prowadzonych w ramach projektu i zawarciem umów o wartościach niższych niż 
szacowano na: „Budowę i wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych Urzędu 
Patentowego (PUEUP)” i  "Audyt Platformy Usług Elektronicznych Urzędu 
Patentowego (PUEUP)" oraz pomimo wykorzystania zaoszczędzonych środków na 
zakup dodatkowego sprzętu, oprogramowania i digitalizację rejestrów, co wiązało 
się ze zwiększeniem wartości zakładanych w projekcie wskaźników produktu 
(Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] wzrost z planowanej 159 do 227,4 oraz Moc 
obliczeniowa serwerowni [Teraflops] wzrost z planowanej 4,19 do 5,59), finalnie 
podpisano z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) dwa aneksy zmniejszające 
wartość przyznanego dofinansowania dla projektu – Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0058/17-05 z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz aneks nr POPC.02.01.00-00-0058/17-
06 z 23 października 2020 r., które obniżyły je do kwoty 19 580 177,37 zł, w tym z 
budżetu środków europejskich 16 570 704,10 zł i budżetu państwa 3 009 473,27 
zł.

Zgodnie z pismem Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 26 marca 2021 r. o 
sygn. CPPC-DEA.63.1.1.17.105.2017/MNi, projekt Platforma Usług 
Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) został ostatecznie rozliczony na 
kwotę 19 577 934,01 zł, co oznacza, że osiągnięto zakładany poziom kontraktacji 
na poziomie 99,99%. Wydatki w ramach budżetu środków europejskich stanowią 
odpowiednio 16 568 797,62 zł, a wydatki w ramach budżetu państwa 
3 009 136,39 zł.
Niższe niż planowano wydatkowanie wynika z dwóch przyczyn:

1. Korzystnego rozstrzygnięcia kluczowych postępowań przetargowych i 
podpisania umów w sprawie zamówień publicznych na kwoty niższe niż 
pierwotnie szacowano,

2. Naliczenia kar umownych wykonawcom w ramach poniższych umów:
 Kara w kwocie 19 400,00 zł z tytułu niedochowania terminu naprawy 

błędów zgłaszanych w okresie stabilizacji systemu w ramach Umowy 
116/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. z S & T Services Polska Sp. z o. o. 
na Budowę i wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych Urzędu 
Patentowego,

 Kara w kwocie 7 000,00 zł tytułu opóźnienia w przekazaniu Projektu 
Technicznego wdrożenia w ramach umowy nr 8/2020 z dnia 7 lutego 
2020 r. z S & T Services Polska Sp. z o. o. na Dostawę sprzętu i 
oprogramowania wraz z wdrożeniem,

 Kara w kwocie 30 000,00 z tytułu opóźnienia w dostawie 
oprogramowania w ramach umowy nr 8/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. 
z S & T Services Polska Sp. z o. o. na Dostawę sprzętu i 
oprogramowania wraz z wdrożeniem,

 Kara w kwocie 12 700,00 zł z tytułu niedochowania terminu naprawy 
błędów zgłaszanych w okresie gwarancji w ramach Umowy 116/2018 
z dnia 29 czerwca 2018 r .z S & T Services Polska Sp. z o. o. na Budowę 
i wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego,

 Kara w kwocie 1 500,00 z tytułu opóźnienia w przekazaniu Projektu 
Technicznego wdrożenia w ramach umowy nr 50/2020 z dnia 20 lipca 
2020 r. z 4 PRIME Sp. z o. o. na Dostawę sprzętu i oprogramowania 
wraz z wdrożeniem dla systemu zarządzania dostępem 



uprzywilejowanym i nagrywania sesji zdalnych, 
 Kara w kwocie 60,81 zł z tytułu opóźnień w realizacji przedmiotu 

umowy nr  55/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. r .z Agencją Reklamy Eureka 
Plus s.c. na Opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego artykułów promocyjnych łącznie z nadrukiem 
graficznym, wykonanych według wytycznych Zamawiającego w 
ramach projektu  pn. Platforma Usług Elektronicznych Urzędu 
Patentowego.

5. Postęp rzeczowy Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w projekcie zostały wykonane 
z wyjątkiem przeprowadzenia jednego szkolenia dla kadry zarządzającej – Scrum 
Master Certified. Przeprowadzenie ww. szkolenia nie było możliwe z uwagi na 
wysoki poziom zachorowań na COVID- 19, utrzymujący się od I kwartału 2020 r. aż 
do końca rzeczowej realizacji projektu.

W projekcie osiągnięto następujące kamienie milowe:

K.1 - Publikacja postępowania przetargowego – kamień osiągnięto w terminie 
planowanym - 27.11.2017 r.

K2. - Podpisanie umowy z Wykonawcą systemu PUEUP – kamień osiągnięto przed 
upływem terminu krytycznego - 29.06.2018 r.  W związku ze skorzystaniem przez 
wykonawców ze środków ochrony prawnej i wniesieniu odwołań na wynik 
postępowania, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą przesunęło się w 
czasie. Wniesione odwołania zostały oddalone przez KIO, co umożliwiło 
podpisanie umowy w dniu 29 czerwca 2018 r.

K3. – Odbiór wdrożenia na infrastrukturze Beneficjenta modułu e-Powiadomienia 
w zakresie znaków towarowych, poprzedzonego odbiorem dokumentacji 
projektowej, odbiorem prototypu modułu, przeprowadzeniem testów 
akceptacyjnych – kamień osiągnięto w terminie planowanym – 09.11.2018 r.

K4. - Odbiór dokumentacji projektowej Systemu – kamień osiągnięto przed 
upływem terminu krytycznego – 21.12.2018 r. Opóźnienie wynika z późniejszego 
podpisania umowy z Wykonawcą i zawartego w niej harmonogramu ustalonego w 
datach względnych (liczonych od dnia podpisania umowy).

K5. - Odbiór dostarczonego sprzętu i oprogramowania standardowego – kamień 
osiągnięto w terminie punktu krytycznego – 25.03.2019 r. Opóźnienie wynika z 
późniejszego podpisania umowy z Wykonawcą i zawartego w niej harmonogramu 
ustalonego w datach względnych (liczonych od dnia podpisania umowy).

K6. Odbiór Prototypu Systemu PUEUP - kamień osiągnięto w terminie punktu 
ostatecznego – 10.05.2019 r. Opóźnienie odbioru prototypu systemu PUEUP 
nastąpiło ze względu na opóźnienie Wykonawcy w dostarczeniu produktu 
odpowiedniej jakości.

K7. - Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania Systemu PUEUP 
na dostarczonej i odebranej infrastrukturze - kamień osiągnięto w terminie punktu 
ostatecznego – 25.11.2019 r. Opóźnienie osiągnięcia kamienia nastąpiło ze 
względu na późniejszy termin dostarczenia systemu do testów akceptacyjnych 
przez Wykonawcę, co nastąpiło w dniu 27 września 2019 r. Pierwotny termin 
osiągnięcia K.7 zaplanowany w porozumieniu uległ zmianie na wniosek UPRP z 
dnia 23 sierpnia 2019 r. do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), co było 
wynikiem otrzymania od wykonawcy systemu informacji o opóźnieniu w 
dostarczeniu kompletnego systemu do testów akceptacyjnych. Zgoda CPPC na 
zmianę terminu osiągniecia K.7 znalazła odzwierciedlenie w aneksie nr 
POPC.02.01.00-00-0058/17-03 podpisanym w dniu 28 października 2019 r.

K8. - Odbiór oprogramowania Systemu PUEUP - kamień osiągnięto przed upływem 
terminu ostatecznego – 30.12.2019 r. Opóźnienie osiągnięcia kamienia nastąpiło 
ze względu na późniejszy termin dostarczenia systemu do testów akceptacyjnych 
przez Wykonawcę, co nastąpiło w dniu 27 września 2019 r. Pierwotny termin 



osiągnięcia K.8 zaplanowany w porozumieniu uległ zmianie na wniosek UPRP z 
dnia 23 sierpnia 2019 r. do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), co było 
wynikiem otrzymania od wykonawcy systemu informacji o opóźnieniu w 
dostarczeniu kompletnego systemu do testów akceptacyjnych. Zgoda CPPC na 
zmianę terminu osiągniecia K.8 znalazła odzwierciedlenie w aneksie nr 
POPC.02.01.00-00-0058/17-03 podpisanym w dniu 28 października 2019 r.

K9. - Odbiór końcowy wdrożenia Systemu - kamień osiągnięto przed upływem 
terminu krytycznego – 02.03.2020 r. Opóźnienie osiągnięcia kamienia nastąpiło ze 
względu na zakończenie okresu stabilizacji w dniu wolnym od pracy (29.02.2020 r. 
sobota). Odbiór nastąpił w dniu 2 marca 2020 r. Pierwotny termin osiągnięcia K.9 
zaplanowany w porozumieniu uległ zmianie na wniosek UPRP z dnia 23 sierpnia 
2019 r. do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), co było wynikiem 
otrzymania od wykonawcy systemu informacji o opóźnieniu w dostarczeniu 
kompletnego systemu do testów akceptacyjnych. Zgoda CPPC na zmianę terminu 
osiągniecia K.9 znalazła odzwierciedlenie w aneksie nr POPC.02.01.00-00-
0058/17-03 podpisanym w dniu 28 października 2019 r.

K10. - Odbiór dodatkowego sprzętu i oprogramowania - kamień osiągnięto przed 
upływem terminu krytycznego – 07.08.2020 r. 
Kamień milowy nr 10 nie był planowany na etapie podpisywania porozumienia o 
dofinansowanie projektu. Został wprowadzony  w związku z wnioskiem UPRP z 
dnia 1 lutego 2019 r. o wykorzystanie oszczędności powstałych w ramach projektu 
i przeznaczenia ich na zakup dodatkowego sprzętu i oprogramowania i ujęty w 
ramach aneksu nr POPC.02.01.00-00-0058/17-02 z 10 czerwca 2019 r. W związku 
z kolejnym wnioskiem UPRP o wykorzystanie oszczędności projektowych z 
przeznaczeniem ich na zakup dodatkowego sprzętu i oprogramowania z dnia 21 
lutego 2020 r. termin osiągnięcia kamienia milowego uległ zmianie, co znalazło 
odzwierciedlenie w aneksie nr POPC.02.01.00-00-0058/17-05 z 27 kwietnia 2020 
r.
Na podstawie pisma UPRP wysłanego do CPPC w dn. 26 czerwca 2020 r. w sprawie 
wydłużenia na mocy ustawy z dnia 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r., terminu zakończenia realizacji projektu o 90 dni, a także 
zmiany terminów osiągnięcia kamienia milowego nr 10: „Odbiór dodatkowego 
sprzętu i oprogramowania” oraz kamienia milowego nr 11 „Złożenie wniosku o 
płatność końcową”, CPPC w piśmie z dnia 6 lipca 2020 r. wyraziło zgodę na 
przedłużenie projektu do 24.10.2020 r. i zmianę terminów osiągnięcia kamienia 
milowego nr 10. 

K11. - Złożenie wniosku o płatność końcową - kamień osiągnięto przed upływem 
terminu ostatecznego – 25.11.2020 r. Pierwotny termin osiągnięcia K.11 
zaplanowany w porozumieniu uległ zmianie w związku z wprowadzeniem 
aneksem nr POPC.02.01.00-00-0058/17-05 z 27 kwietnia 2020 r. zmiany terminu 
osiągnięcia kamienia milowego – K.10 potwierdzającego zakupy dodatkowego 
sprzętu i oprogramowania. Na podstawie pisma UPRP wysłanego do CPPC w dn. 
26 czerwca 2020 r. w sprawie wydłużenia na mocy ustawy z dnia 03.04.2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 
związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., terminu zakończenia realizacji 
projektu o 90 dni, a także zmiany terminów osiągnięcia kamienia milowego nr 10: 
„Odbiór dodatkowego sprzętu i oprogramowania” oraz kamienia milowego nr 11 
„Złożenie wniosku o płatność końcową”, CPPC w piśmie z dnia 6 lipca 2020 r. 
wyraziło zgodę na przedłużenie projektu do 24.10.2020 r. i zmianę terminów 
osiągnięcia kamienia milowego nr 11.

W związku z kończeniem realizacji zadań rzeczowych w zakresie promocji, wniosek 
o płatność został złożony, po zakończeniu realizacji projektu, jednocześnie przed 
upływem, ostatecznego terminu uzyskania kamienia milowego nr 11 (30.11.2020 
r.).  

6. E-usługi dla obywateli i 
przedsiębiorców

W ramach projektu wytworzono 7 e-usług o poziomie e – dojrzałości 5, tj. 
(personalizacja – zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną 
i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi):



1. Udostępnienie wglądu i wyciągu z rejestrów – Dzięki tej usłudze 
możliwy jest dostęp online do historycznych i aktualnych wpisów w 
rejestrach prowadzonych przez UPRP oraz możliwa jest w pełni 
elektroniczna obsługa wniosku o wydanie wyciągu z rejestru (zarówno 
aktualnego jak i pełnego). Klient posiadający indywidualne konto w 
systemie ma możliwość rozpoczęcia realizacji usługi wydania wyciągu 
poprzez wybór odpowiedniego formularza. Dzięki personalizacji 
formularz jest wstępnie wypełniony przy wykorzystaniu danych 
zapisanych w koncie Klienta. Na podstawie wprowadzonych danych 
Klient otrzymuje wyliczoną przez kalkulator wysokość należnej opłaty, 
którą może przekazać elektronicznie (nastąpi wtedy automatyczne 
przekierowanie na stronę brokera płatności online oraz przekazanie 
szczegółów i kontekstu płatności). Po przesłaniu wniosku przez Klienta 
system udostępnia w jego koncie urzędowe potwierdzenie przedłożenia 
(UPP), a także status płatności, jeżeli została ona uiszczona. Następnie 
wniosek zostaje automatycznie obsłużony w systemie EZD. Po 
pozytywnym, wspieranym przez system, zweryfikowaniu opłaty 
realizowana jest obsługa merytoryczna wniosku. Wyciąg jest 
udostępniany Klientowi w jego koncie Klienta jeśli klient wybrał 
elektroniczną formę doręczenia dokumentu.

2. Powiadomienie o upływającym terminie ochrony – W ramach nowej 
usługi Klient jest powiadamiany wybranym przez siebie kanałem 
komunikacji o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ochrony dla 
wszystkich praw wyłącznych (Wynalazki, Wzory Użytkowe, Wzory 
Przemysłowej, Znaki Towarowe, Patenty Europejskie, Dodatkowe Prawo 
Ochronne, Topografie Układów Scalonych). Klient może wskazać jedną 
z trzech form wysyłania powiadomień elektronicznie: SMS, mail lub 
bezpośrednio na konto e-Profil. Opłata za przedłużenie ochrony może 
być wniesiona zarówno bezpośrednim przelewem bankowym, lub 
poprzez konto e-Profil. 

3. Subskrypcja informacji – W ramach tej usługi, Klient UPRP ma w pełni 
elektroniczny dostęp do:
 materiałów informacyjnych dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb Klienta,
 nowych kanałów komunikacji z UPRP w celu uzyskania pomocy i/lub 

dodatkowych informacji,
 nowoczesnej wyszukiwarki informacji dotyczących przedmiotów 

ochrony,
 możliwości subskrybowania interesujących Klienta informacji, a 

także otrzymywanie informacji o wpisach w bazach danych UPRP, 
które spełniają zadane przez Klienta kryteria.

Usługa jest profilowana dla Klienta przez wykorzystanie indywidualnego 
konta w systemie. Dostęp do publikowanych materiałów jest możliwy z 
wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 
Aby zapisać się na subskrypcję informacji dotyczącą zmian w wynikach 
wyszukiwania dla wybranych kryteriów należy w momencie wyboru 
kryteriów wyszukiwania (przed potwierdzeniem wyszukiwania) kliknąć 
opcję Zapisz subskrypcję. Aby zapisać się na subskrypcję informacji 
dotyczących zmian w atrybutach w ramach danego przedmiotu ochrony 
UPRP należy będąc w widoku podglądu szczegółów PWP kliknąć opcję 
Zapisz subskrypcję. Względem zadanych kryteriów subskrypcji system 
informatyczny wyszukuje informacje według zadanych filtrów, a 
następnie przekazuje wyszukane informacje do profilu Klienta. Możliwe 
jest także wysłanie wyników subskrypcji na adres e-mail podany przez 
użytkownika. W tym cały należy zaznaczyć opcję Wyślij wynik 
subskrypcji na adres E-mail (pole e-mail odbiorcy jest domyślnie 
uzupełnione e-mailem użytkownika zalogowanego).



Cykliczne uruchamianie wyszukiwania dla zadanych kryteriów nie 
zmienia przebiegu całego procesu w przypadku dodania nowych lub 
usunięcia niektórych kryteriów przez użytkownika. Jeżeli Klient chce 
dokonać zmiany parametrów swojego zapytania, wskazuje 
odpowiednie zmiany, a system informatyczny wyszukuje informacje 
zgodnie z nowymi kryteriami.

4. Walidacja patentu europejskiego – dzięki tej usłudze możliwa jest w 
pełni elektroniczna obsługa wniosku o walidację Patentu Europejskiego. 
Klient posiadający indywidualne konto w systemie ma możliwość 
rozpoczęcia realizacji usługi poprzez użycie dedykowanego formularza. 
Dzięki personalizacji formularz jest wstępnie wypełniony przy 
wykorzystaniu danych zapisanych w koncie Klienta. Istnieje także 
możliwość pobrania danych bezpośrednio do formularza z 
zewnętrznych systemów, w tym również z Europejskiego Urzędu 
Patentowego.
Po przesłaniu wniosku przez Klienta system udostępnia w jego koncie 
urzędowe potwierdzenie przedłożenia (UPP). Następnie wniosek zostaje 
automatycznie obsłużony w systemie EZD. Po obsłudze formalno-
prawnej wniosku zostaje wygenerowane wezwanie do zapłaty. 
Należność Klient może opłacić elektronicznie. (nastąpi wtedy 
automatyczne przekierowanie na stronę brokera płatności online oraz 
przekazanie szczegółów i kontekstu płatności). Generowana jest nowa 
karta rejestrowa zawierająca dane bibliograficzne danego patentu 
europejskiego chronionego na terenie RP. W koncie Klienta będzie 
również dostępna informacja o statusie sprawy.

5. Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, 
wzoru przemysłowego i znaku towarowego – dzięki tej usłudze możliwa 
jest w pełni elektroniczna obsługa zgłoszeń dotyczących:
 udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy,
 udzielenia patentu na wynalazek,
 udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy,
 udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy,

wraz z uiszczeniem opłaty aż do otrzymania formalnego potwierdzenia 
zgłoszenia.
Klient posiadający indywidualne konto w systemie ma możliwość 
rozpoczęcia realizacji usługi poprzez wybór odpowiedniego formularza. 
Dzięki personalizacji formularz jest wstępnie wypełniony przy 
wykorzystaniu danych zapisanych w koncie Klienta. Dodatkowo jest 
możliwość pobrania danych bezpośrednio do formularza z 
zewnętrznych systemów.
Na podstawie wprowadzonych danych Klient otrzymuje wyliczoną przez 
kalkulator wysokość należnej opłaty, którą może przekazać 
elektronicznie (nastąpi wtedy automatyczne przekierowanie na stronę 
brokera płatności online oraz przekazanie  szczegółów i kontekstu 
płatności). Po przesłaniu wniosku przez Klienta system udostępni w jego 
koncie urzędowe potwierdzenie przedłożenia (UPP) oraz wygeneruje 
formalne potwierdzenie dokonania zgłoszenia, które po podpisaniu 
przez system pieczęcią kwalifikowaną, zostanie udostępnione w koncie 
Klienta gdzie również dostępna będzie informacja o statusie sprawy. 
System udostępni także status płatności, jeżeli została ona uiszczona. 
Następnie wniosek zostanie automatycznie obsłużony w systemie EZD.

6. Obsługa zmian w rejestrach prowadzonych przez UPRP – Dzięki tej 
usłudze możliwa jest w pełni elektroniczna obsługa spraw dotyczących:
 przedłużenia ochrony znaku towarowego dla wybranych towarów 

i usług,
 zmiany uprawnionego,
 wpisu do rejestru informacji o zastawie cywilnym/rejestrowym,
 wpisu informacji o udzielonej licencji.

Klient posiadający indywidualne konto w systemie ma możliwość 
rozpoczęcia realizacji usługi poprzez wybór odpowiedniego formularza. 



Dzięki personalizacji formularz jest wstępnie wypełniony przy 
wykorzystaniu danych zapisanych w koncie Klienta. Dodatkowo jest 
także możliwość pobrania danych bezpośrednio do formularza z 
zewnętrznych systemów. Na podstawie wprowadzonych danych Klient 
otrzymuje wyliczoną przez systemowy kalkulator opłat wysokość 
należnej opłaty, którą może przekazać elektronicznie (nastąpi wtedy 
automatyczne przekierowanie na stronę brokera płatności online oraz 
przekazanie  szczegółów i kontekstu płatności). Po przesłaniu wniosku 
przez Klienta system udostępni w jego koncie urzędowe potwierdzenie 
przedłożenia (UPP) a także status płatności, jeżeli została ona uiszczona. 
Następnie wniosek zostanie automatycznie obsłużony w systemie EZD. 
Po automatycznym pozytywnym zweryfikowaniu opłaty wykonywana 
jest obsługa merytoryczna wniosku. Decyzja administracyjna zostanie 
udostępniona w koncie Klienta, gdzie będzie również dostępna 
informacja o statusie sprawy. Wykonywany jest wpis w rejestrze 
dokumentujący dokonaną zmianę.

7. Obsługa wniosków związanych z obsługą spraw PWP – Dzięki tej 
usłudze możliwa jest w pełni elektroniczna obsługa Klienta UPRP, w 
szczególności usługa umożliwia w pełni elektroniczne załatwienie spraw 
dotyczących:
 wydania dokumentu pierwszeństwa,
 publikacji informacji o zgłoszeniu wynalazku/wzoru użytkowego 

we wcześniejszym terminie,
 zgłoszenia i obsługi sprzeciwu,
 odpowiedzi na postanowienie w sprawie wykazu towarów i usług.

Klient posiadający indywidualne konto w systemie ma możliwość 
rozpoczęcia realizacji usługi poprzez wybór odpowiedniego formularza. 
Dzięki personalizacji formularz jest wstępnie wypełniony przy 
wykorzystaniu danych zapisanych w koncie Klienta. Dodatkowo jest 
także możliwość pobrania danych bezpośrednio do formularza z 
zewnętrznych systemów. Na podstawie wprowadzonych danych Klient 
otrzymuje wyliczoną przez kalkulator wysokość należnej opłaty, którą 
może przekazać elektronicznie (nastąpi wtedy automatyczne 
przekierowanie na stronę brokera płatności online oraz przekazanie  
szczegółów i kontekstu płatności). Po przesłaniu wniosku przez Klienta 
system udostępni w jego koncie urzędowe potwierdzenie przedłożenia 
(UPP) a także status płatności, jeżeli została ona uiszczona. Następnie 
wniosek zostanie automatycznie obsłużony w systemie EZD. Po 
pozytywnym, wspieranym przez system, zweryfikowaniu opłaty 
realizowana jest obsługa merytoryczna wniosku. Odpowiedź 
udostępniana jest Klientowi w jego koncie Klienta wraz z aktualizacją 
statusu sprawy.

7. Postęp w realizacji 
strategicznych celów 
Państwa

Dostarczenie produktów składowych projektu, mierzonych za pomocą 
wskaźników produktu, było niezbędnym działaniem do wytworzenia i 
udostępnienia zaplanowanych w ramach projektu 7 e-usług publicznych o 
wysokim poziomie dojrzałości wynoszącym 5, przyczyniając się w ten sposób do 
realizacji głównego celu projektu – tj. usprawnienia realizowanych przez Klientów 
UPRP procesów (m. in. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych, znaków towarowych, walidacji Patentu Europejskiego, wniosków 
o przedłużenie ochrony, zmianę w rejestrze) i poszerzenia zakresu spraw, które 
Klienci mogą załatwić w drodze elektronicznej, bez konieczności osobistego 
stawiennictwa w UPRP, za pomocą wydajnego, stabilnego i bezpiecznego kanału 
komunikacji elektronicznej. Cel ten jest spójny z celem Działania 2.1. Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
w obszarze: „Poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą 
załatwić drogą elektroniczną” oraz wpisuje się w obszar interwencji wskazany w 
POPC – prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki wdrożeniu i udostępnieniu 
e-usług świadczonych przez UPRP z wykorzystaniem formularzy elektronicznych,  
zwiększy się zainteresowanie e-administracją oraz wykorzystywanie Internetu do 
załatwiania spraw administracyjnych, co bezpośrednio przyczyni się do realizacji 
wskaźników rezultatu dla całego programu operacyjnego – Odsetek osób 



korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną i Odsetek 
przedsiębiorstw korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną 
w celu odsyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej. Przeniesienie 
usług świadczonych przez UPRP na platformę usług elektronicznych 
wyeliminowało konieczność osobistego stawiennictwa przed urzędem dla jego 
interesariuszy, przyczyniając się z ten sposób do oszczędności czasu i redukcji 
kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Działanie to 
sprzyja realizacji zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 
rok 2014 (CSR) – w obszarze redukcja kosztów rozpoczynania i prowadzenia 
działalności gospodarczej (w tym pojedynczy punkt kontaktowy, podatki i cła, 
ubieganie się o zamówienia publiczne, e-fakturowanie).
Usługi wytworzone w ramach projektu charakteryzują się wysoką dostępnością 
zgodnie ze standardem WCAG co jest spójne z głównym celem POPC, jakim jest 
poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez wdrażanie inwestycji w 
infrastrukturę, usługi elektroniczne, a także kompetencje cyfrowe Polaków. 

Poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat osiągniecia wskaźników 
produktu i rezultatu zawartych w porozumieniu o dofinansowanie projektu i 
dokumentacji aplikacyjnej:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności [szt.]
Wartość docelowa – 8 szt. 
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 8 szt.
Stopień realizacji [%] - 100

2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne [szt.]
Wartość docelowa – 1 szt. 
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 1 szt.
Stopień realizacji [%] - 100

3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 
co najmniej 4 – transakcja [szt.]
Wartość docelowa – 7 szt. 
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 7 szt.
Stopień realizacji [%] - 100

4. Moc obliczeniowa serwerowni [teraflops]
Wartość docelowa – 5,59
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 5,59
Stopień realizacji [%] - 100

5. Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB]
Wartość docelowa – 216
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 227,4
Stopień realizacji [%] – 105,28

Wskaźniki produktu (autorskie):

1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje z 
sektora publicznego [szt.]
Wartość docelowa – 599 000
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 538 
868
Stopień realizacji [%] – 89

W dniu 1 lutego 2019 r. UPRP wystąpił do Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa (CPPC) z wnioskiem o zagospodarowanie powstałych w 
projekcie oszczędności i przeznaczenie ich na dodatkowe zakupy sprzętu 
i oprogramowania oraz zwiększenie środków na zadanie związane z 
digitalizacją rejestrów. Wnioskowane uzupełnienie digitalizacji – w 



szacowanej kwocie 60 000 zł (brutto) – polegające na digitalizacji 
kolejnych do 30 tys. stron rejestrów w ramach digitalizacji prostej i 
złożonej zostało oparte na prognozach dotyczących liczby praw 
wyłącznych, które zostaną udzielone i wpisane do rejestrów Urzędu 
Patentowego do końca 2019 r. (założenie nowych kart rejestrowych), jak 
również liczby zmian w rejestrach, które do końca 2019 r. zostaną 
odnotowane w rejestrach już istniejących (strony do powtórnego 
skanowania). 
W opracowaniu tej prognozy uwzględniono również średni miesięczny 
przyrost liczby stron do skanowania, w przypadku niezakończenia 
procesu skanowania do końca grudnia 2019 r. Biorąc pod uwagę 
statystykę za rok 2018 i styczeń – luty 2019 r. (w zakresie liczby nowych 
kart rejestrowych i zmian w rejestrze) oszacowano, że do końca roku 
2019 r. należało będzie zeskanować 130 145 stron rejestrów (nowych 
kart rejestrowych i stron do powtórnego skanowania). W stosunku do 
oszacowania przyjętego na etapie planowania projektu PUEUP (w 
którym przyjęto, że do końca roku 2019 r. należało będzie zeskanować 
takich stron 107 587, które zaplanowano w ramach prawa opcji do 
umowy i nie ujęto w wartości wskaźnika produktu „Liczba 
zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje z sektora 
publicznego”) przewidziano więc wzrost o około 23 000 stron. Do 
otrzymanej liczby doliczono średni miesięczny przyrost liczby stron do 
skanowania, w przypadku gdyby nie zakończono procesu skanowania do 
końca 2019 r. – w wysokości 6 000 stron (za jeden miesiąc – styczeń 2020 
r.). Obliczono więc, że w stosunku do prognozy przygotowanej na etapie 
przygotowania projektu może zaistnieć potrzeba digitalizacji dodatkowo 
około 30 000 stron. W wyniku podpisanego w dniu 10.06.2019 r. aneksu 
nr 2 do porozumienia z dnia 27 lipca 2017 r. zwiększono wydatki na 
digitalizację o  60 000 zł oraz wartość docelową wskaźnika produktu 
„Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje z 
sektora publicznego” z 462 tys. do 599 tys. (o 137 tys., tj. 107 000 i 30 
000). W ramach kolejnego wniosku o zmianę, z którym wystąpiono do 
CPPC w dniu 21 lutego 2020 r., zdecydowano o zwrocie kwoty 1 060 
929,10 zł do CPPC do rozdysponowania w ramach kolejnych naborów 
organizowanych przez CPPC, w tym zmniejszenie o 100 000 zł wydatków 
na digitalizację. Zmiana ta jednak nie pociągnęła za sobą zmniejszenia 
wskaźnika produktu powiązanego z digitalizowanymi rejestrami.
Po zakończeniu prac nad digitalizacją rejestrów w czerwcu 2020 r. i 
otrzymaniu od wykonawcy wszystkich zeskanowanych i 
zaindeksowanych nowych  kart rejestrowych, jak i skanów kart z 
powtórnej digitalizacji okazało się, że prognoza z 2019 r. okazała się zbyt 
wygórowana. Liczba kart rejestrowych zeskanowanych w ramach 
zamówienia podstawowego i tzw. prawa opcji finalnie nie osiągnęła 
limitów przewidzianych na etapie planowania PUEUP i wyniosła łącznie 
538 868 stron, w tym 499 033 stron w digitalizacji prostej oraz 39 835 
stron w digitalizacji złożonej.

2. Liczba baz danych udostępnionych online poprzez API [szt.] 

Wartość docelowa – 5
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 7
Stopień realizacji [%] - 140

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę 
publiczną [szt./rok]
Wartość docelowa – 34 500 
Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu – 46 619 (stan na 
31.03.2021 r.)
Stopień realizacji [%] – 135,1

Wskaźniki rezultatu (autorskie):



1. Czas rejestracji zgłoszenia od chwili jego wysłania do wydania 
potwierdzenia zgłoszenia [dzień roboczy]

Wartość docelowa – 1 
Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu – 1
Stopień realizacji [%] – 100

2. Odsetek przelewów realizowanych przez Klientów Urzędu za pomocą e 
– płatności [%]

Wartość docelowa – 40 
Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu – 38 (stan na 
31.03.2021 r.)

Stopień realizacji [%] – 94,5

3. Odsetek klientów korzystających z usług elektronicznych [%]

Wartość docelowa – 40 
Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu – 46 (stan na 
31.03.2021 r.)
Stopień realizacji [%] – 114,9

8. Ryzyka i problemy Najważniejsze ryzyka i problemy, które występowały w trakcie realizacji projektu:

Nazwa ryzyka: Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach 
zewnętrznych (ryzyko nadmiernie przedłużających się procedur przetargowych z 
uwagi na podejmowane przez podmioty uczestniczące w postępowaniu działania 
odwoławcze).
Siła oddziaływania na projekt – umiarkowana 
Sposób zarzadzania ryzykiem – działania zapobiegawcze i korygujące -> właściwe, 
z odpowiednim wyprzedzeniem, zaplanowanie procesu wyboru dostawców. 

Nazwa ryzyka: Większość produktów projektu realizowana równolegle
Siła oddziaływania – duża
Sposób zarządzania ryzykiem – działania zapobiegawcze i korygujące -> 
planowanie zasobów z odpowiednim wyprzedzeniem. Poszukiwanie możliwości 
angażowania dodatkowych zasobów zewnętrznych (np. umowy Body Leasing), 
wykorzystywanie dostępnych usług asysty technicznej w celu zwiększenia 
zrównoleglenia realizowanych zadań w projekcie.

Nazwa ryzyka: Przekroczenie zakładanych kosztów realizacji Projektu wynikające 
między innymi z nieprawidłowego oszacowania kosztów środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych, niekorzystnej zmiany kursu walut, zmiany 
stawki podatku VAT.
Siła oddziaływania – duża
Rynek infrastruktury teleinformatycznej charakteryzuje się znaczną dynamiką cen 
w czasie. Zazwyczaj trendy są malejące, jednakże w przypadku realizacji 
specjalistycznych usług informatycznych i doradczych oraz produkcji 
oprogramowania, szacowanie wartości zadań jest zazwyczaj obarczone błędem, 
gdyż dokładana pracochłonność może być trudna do przewidzenia.
Sposób zarzadzania ryzykiem – działania zapobiegawcze i korygujące -> stała 
kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych 
kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji, a także 
utworzenie rezerwy finansowej w Projekcie.

Nazwa ryzyka: Trudności w opracowaniu dokumentacji przetargowej skutkującej 
opóźnieniem w ogłoszeniu postępowania na wyłonienie Wykonawcy systemu.
Siła oddziaływania – umiarkowana
Sposób zarzadzania ryzykiem – działania zapobiegawcze i korygujące -> 
Zapewnienie usług wsparcia prawnego przy opracowywaniu dokumentacji 
przetargowej oraz podczas ewentualnych postępowań odwoławczych przed KIO. 



Rozpoczęcie prac nad opisem przedmiotu zamówienia po złożeniu wniosku o 
dofinansowanie. Korzystanie z doświadczeń w zakresie realizacji postępowań 
przetargowych o podobnym zakresie. 

Nazwa ryzyka: Konieczność implementacji w systemie, w podstawowym terminie 
wdrożenia pojawiających się nowych oczekiwań funkcjonalnych, które nie zostały 
ujęte w podstawowym zakresie projektu.
Siła oddziaływania – duża
Sposób zarzadzania ryzykiem – działania zapobiegawcze i korygujące -> 
prowadzenie bieżących uzgodnień z interesariuszami projektu oraz Komitetem 
Sterującym w zakresie nowych funkcjonalności. Planowanie ich implementacji w 
sposób niekolidujący z podstawowym harmonogramem prac, najlepiej w okresie 
po wdrożeniu produkcyjnym w ramach rozwoju platformy.

Nazwa ryzyka: Złożony, skomplikowany i rozległy proces wdrożenia systemu.
Siła oddziaływania – umiarkowana
Sposób zarzadzania ryzykiem –  działania zapobiegawcze i korygujące -> 
Zaplanowanie etapów wdrożenia poszczególnych komponentów systemu. 
Rozpoczęcie procesów wdrożeniowych od wewnętrznych komponentów systemu 
dedykowanych dla Urzędu. Zwiększenie nakładów na organizację i przygotowanie 
właściwych struktur do eksploatacji i wsparcia systemu.

Nazwa ryzyka: Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19
Siła oddziaływania – krytyczna
Sposób zarzadzania ryzykiem – działania zapobiegawcze i korygujące -> Bieżące 
monitorowanie wskaźników rezultatu projektu. Rozpoczęcie rozmów i uzgodnień 
z CPPC na temat ryzyka uzyskania niższych wskaźników rezultatu projektu w 
zakładanych terminach i konsekwencji z tym związanych.

9. Uzyskane korzyści Realizacja projektu pozwoliła na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb 
obywateli i przedsiębiorców koncentrujących się na poprawie komunikacji 
z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w obszarze 
dostępności, niezawodności, stabilności i ergonomii platformy komunikacyjnej 
oraz dostępnych usług elektronicznych (55,67% respondentów wskazywało na 
konieczność usprawnienia narzędzi udostępnianych dla e-biznesu, m.in. sposobu 
obsługi zgłoszeń elektronicznych - 35,78%, wyszukiwarek - 13,82%, innych – 
6,07%;  49,46% respondentów wskazywało na konieczność udostępnienia 
nowoczesnych narzędzi dla e-biznesu, m.in. poprzez szeroki katalog formularzy 
elektronicznych 
i realizację płatności elektronicznych, niezawodną platformę do komunikacji, 
aplikację mobilną z dostępem do konta użytkownika, dostęp 
do rejestrów, nowoczesne wyszukiwarki, powiadomienia o istotnych zdarzeniach 
w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej). 
Dodatkowo, realizacja projektu PUEUP umożliwiła wdrożenie obowiązku 
wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 
16 grudnia 2015 r. mającej  na celu zbliżenie ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, nakładającej obowiązek 
powiadamiania przez Urząd właściciela znaku towarowego o wygaśnięciu 
rejestracji co najmniej sześć miesięcy przed tym wygaśnięciem.

Realizacja Projektu PUEUP przynosi wymierne korzyści, zarówno po stronie 
Klientów, jak i po stronie Urzędu. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że uruchomienie 
produkcyjne Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego zbiegło się w 
czasie z rozpoczęciem ogólnokrajowego lockdownu związanego z pandemią 
COVID-19 popyt na tego typu usługi znacząco wzrósł, jednocześnie dodatkowy, 
elektroniczny kanał komunikacji umożliwił prowadzenie spraw z zachowaniem 
reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

Korzyści te są szczególnie widoczne w liczbie załatwionych spraw. W ciągu 11 
miesięcy od produkcyjnego uruchomiania systemu liczba załatwionych spraw 
przekroczyła szacowany poziom o blisko 20% (planowano osiągnięcie 34,5 tys. 
załatwionych spraw w 12 miesięcy od uruchomienia systemu, natomiast 
wymagane osiągnięcie korzyści wg porozumienia o dofinansowanie zostało 



określone na 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu, tj. do 24 
października 2021 r.).  Liczba załatwionych spraw na koniec marca 2021 r. wyniosła 
już 46 619 szt.

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w obszarze własności przemysłowej 
przyczyniło się w znacznej mierze do oszczędności czasu i obniżenia kosztów 
użytkowników tych usług, poprzez usprawnienie procedur administracyjnych i 
zautomatyzowanie procesów. Widoczne jest to bezpośrednio w procesie 
wydawania potwierdzeń dla zgłoszeń wnoszonych drogą elektroniczną w 
sprawach własności przemysłowych, dla których skrócono czas z 5 dni do 1 dnia, a 
także zautomatyzowano ten proces. Dodatkowo, automatyzacja procesów i 
usprawnianie procedur administracyjnych wspieranych narzędziami 
informatycznymi, dostarczonymi w ramach projektu PUEUP, pozwoliły na 
uruchomienie w marcu 2021 r. nowego sposobu zgłaszania znaków towarowych i 
wzorów przemysłowych z wykorzystaniem mechanizmów wymuszających 
kompletność zgłoszenia (tzw. fast track).
Zmniejszenie kosztów dla użytkowników usług elektronicznych Urzędu 
Patentowego RP powiązane jest bezpośrednio z formą wnoszonego zgłoszenia. 
Użytkownicy korzystający z tych usług na platformie od razu mają możliwość 
wniesienia opłaty, a ponadto wnoszone opłaty za zgłoszenia elektroniczne są 
niższe (średnio o 11%) względem zgłoszeń tradycyjnych (korespondencji 
papierowej). 

Wzrost zainteresowania usługami elektronicznymi dobrze obrazuje wskaźnik 
odsetka klientów korzystających z usług elektronicznych. Planowany do 
osiągnięcia na poziomie 40% w ciągu 12 miesięcy od uruchomiania PUEUP w 
marcu 2021 r. osiągał poziom 46%. 

Statystyki, wewnętrznie generowane z platformy PUEUP, wskazują stale 
zwiększające się zapotrzebowanie na usługi, w szczególności w obszarze 
prowadzonej elektronicznie korespondencji w sprawach własności przemysłowej. 
Faktyczne wykorzystanie e-usług mierzone jest przy pomocy narzędzi 
generujących raporty z baz danych systemu PUEUP. Dane pochodzące z raportów 
będą publikowane w witrynie głównej Urzędu Patentowego RP. 

Dodatkowo, Urząd Patentowy RP przewiduje przeprowadzanie cyklicznych badań 
ankietowych w celu ewaluacji udostępnionych funkcjonalności, a także 
poznawania dalszych oczekiwań użytkowników, niezbędnych do rozwoju 
wdrożonego systemu.

10. E-usługi i rejestry z jakimi 
zintegrował się wytworzony 
system w ramach realizacji 
projektu

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego została zintegrowana z 
następującymi rejestrami lub systemami:

 REGON – integracja z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie danych 
rejestrowych. Integracja polega na udostępnianiu poprzez usługę sieciową 
danych z rejestru REGON m.in. uprawnionym organom administracji 
rządowej. Integracja jest wykorzystywana w trakcie  wypełniania i 
weryfikacji danych o podmiotach wpisywanych do formularzy oraz książki 
adresowej udostępnionych w systemie PUEUP.

 LOGIN.GOV.PL – integracja z polega na przyłączeniu do węzła krajowego 
systemu PUEUP,  w którym udostępniane są usługi online. Węzeł krajowy 
jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości użytkowników PUEUP, 
logowania do systemu oraz pośredniczenia w podpisywaniu dokumentów 
profilem zaufanym. 

 TMClass – integracja z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO) w zakresie wprowadzenia wartości (nazw towarów 
/usług) do formularza z listy dostępnej w TMClass oraz walidacji 
wprowadzonego wykazu z TMClass w celu prezentowania Zgłaszającemu 
informacji o wynikach walidacji z TMClass. Integracja realizowana jest 
poprzez wysłanie requestu REST API i pobranie wygenerowanych przez 
serwis EUIPO danych.

 DSClass – integracja z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej w zakresie wprowadzenia wartości (nazwa rodzajowa 



produktu, w którym wzór jest zawarty lub zastosowany) do formularza z 
listy dostępnej w DSClass.  Integracja realizowana jest poprzez wysłanie 
requestu REST API i pobranie wygenerowanych przez serwis EUIPO danych.

 TMView/DesignView – integracja wykorzystywana jest w trakcie  
wypełniania i weryfikacji danych o przedmiotach własności przemysłowej 
wpisywanych do formularzy.

 ESPACENET – integracja z Europejskim Urzędem Patentowym w zakresie 
regionalnej i światowej dokumentacji patentowej, pochodzącej z ponad 90 
krajów i organizacji udzielających praw wyłącznych. Integracja polega na 
możliwości wywołania przez użytkownika e-wyszukiwarki z poziomu 
witryny szczegółów opisu konkretnego prawa własności przemysłowej 
strony w serwisie Espacenet z danymi bibliograficznymi i dokumentami dla 
tego prawa.

 Open Patent Service (OPS) - integracja z Europejskim Urzędem Patentowym 
w zakresie walidacji patentu europejskiego. Integracja odbywa się poprzez 
API i polega na pobieraniu do formularza danych dotyczących wskazanego 
patentu europejskiego.

 PAYBYNET – integracja z Krajową Izbą Rozliczeniową w zakresie obsługi 
płatności elektronicznych. Integracja polega na obsłudze transakcji 
płatniczych użytkowników PUEUP powiązanych z formularzami i tabelami 
opłat.

11. Zapewnienie utrzymania 
projektu (w okresie 
trwałości)

Zgodnie z zapisami § 16 ust. 1 Porozumienia o dofinansowanie przedmiotowego 
projektu, okres trwałości projektu kończy się w dniu 25.03.2026 r.
Urząd Patentowy RP zapewni utrzymanie trwałości produktów  rezultatów 
projektu w okresie 5 lat od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, 
zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Rady nr 1303/2013. 
Urząd Patentowy RP będzie występował o zabezpieczenie w kolejnych latach 
budżetowych wymaganych środków finansowych na utrzymanie produktów i 
rezultatów projektu, w ramach cz. 61 budżetu państwa lub rezerwy budżetowej, 
przewidzianych na ww. cel.

12. Doświadczenia związane z 
realizacją projektu

Najważniejsze doświadczenia związane z realizacją i zarządzaniem projektem:

 Członkowie zespołu powinni mieć wiedzę i doświadczenia z różnych 
obszarów. Pozwala to na szersze spojrzenie na zagadnienie, które wymaga 
podejmowania konkretnych działań oraz umożliwia dostrzeżenie większej 
liczby potencjalnych rozwiązań.
Rekomendacja: do zespołu projektowego należy angażować osoby mające 
zróżnicowaną wiedzę i bogate doświadczenie.

 Wykorzystanie nowoczesnych, zwinnych metodyk realizacji projektu, w tym 
spotkań zespołu i wykonawcy, tzw. kickstartowe i krótkie spotkania przed 
realizacją danego etapu pozwoliły na przejrzystość i kontrolę dostarczanych 
produktów w ramach konkretnego etapu realizacji projektu. 
Rekomendacja – częste i regularne spotkania zespołu z wykonawcą 
pozwalają na większą kontrolę dostarczanych produktów projektu, 
pozwalają na lepsze zrozumienie tego, co się robi i podnoszą morale zespołu 
projektowego.

 Cotygodniowe spotkania Kierownika Projektu (KP) z Kierownikami 
Zespołów (KZ) pozwalały na wspólne ustalenie stanowisk i motywowały do 
wytężonej pracy pomiędzy spotkaniami.
Rekomendacja – regularne i częste spotkania KP i KZ  oraz kierowników 
zespołu z poszczególnymi pracownikami motywują do pracy i pozwalają na 
rozwiązanie problematycznych kwestii. Dodatkowo stanowią idealne 
narzędzie kontroli wykonywanej pracy.

 W skład zespołu projektowego powinno wychodzić możliwie jak najwięcej 
osób, pracujących głównie w projekcie, które nie dzielą zadań pomiędzy 
działania projektowe i pozostałą działalność statutową. Brak takich osób 
powodował duże trudności w ustalaniu kiedy można by wspólnie pracować 



przez kilka godzin jedynie w ramach projektu.
Rekomendacja – w każdym zespole projektowym powinien być 
przynajmniej jeden członek zespołu skupiony przede wszystkim na 
projekcie. Powinna to być osoba, która będzie w przyszłości użytkownikiem 
realizowanych w ramach projektu rozwiązań. Należy rozważyć znaczące 
odciążenie takiej osoby od zadań statutowych.

 W projekcie PUEUP struktury Komitetu Sterującego były zasilone przez 
przedstawicieli najwyższego kierownictwa Urzędu Patentowego oraz 
dyrektorów departamentów. Takie umocowanie zarządu projektu było 
kluczowe i bardzo dobrze wspierało jego realizację. Decyzje w komitecie 
były podejmowane sprawnie i w odpowiednim terminie. Zgłaszane przez 
kierownika projektu na poziom komitetu sterującego ryzyka lub zagadnienia 
nigdy nie pozostawały bez odpowiedzi. W sytuacjach tego wymagających 
komitet sterujący podejmował odpowiednie rozstrzygnięcia, wskazując 
kierownikowi projektu dalszy kierunek działania.
Rekomendacja – Bezwzględnie kluczowe jest angażowanie do każdego 
projektu w organizacji najwyższego kierownictwa lub delegowanych i 
dobrze umocowanych  przedstawicieli. Bez właściwego umocowania 
przedstawicieli komitetu sterującego decyzje mogą zapadać w dłuższym 
okresie niż byłoby to wymagane.
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