Załącznik do uchwały nr 10
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia16 kwietnia2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2021roku
	Tytuł projektu
	„e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”

	Wnioskodawca
	Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

	Beneficjent
	Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

	Partnerzy
	Politechnika Białostocka

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
część budżetowa nr 27 - informatyzacja

	Całkowity koszt 
projektu
	7 846 937,80 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	7 822 628,86 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28 lutego 2019 r. 
[bookmark: _Hlk38444242]Data zakończenia realizacji projektu: było: 27 lutego 2022, jest: 28maja 2022 r. na podstawie aneksunr POPC.02.03.01-00-0063/18-02 do umowy nr POPC.02.03.01-00-0063/18-00, aneks został podpisany 10 marca 2021 r.


1. Otoczenie prawne<maksymalnie 1000 znaków>
	Przedsięwzięcie nie wymagało i nie wymaga zmian stanu prawnego, realizacja projektu przebiega w istniejących uwarunkowaniach organizacyjnych i prawnych wnioskodawcy i otoczenia wnioskodawcy; opiera się na obowiązujących uwarunkowaniach prawnych.
2. Postępfinansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	82,05%
	1. 77,58%
2. 77,58 %
3. Nie dotyczy.
	77,58%



3. Postęp rzeczowy<maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	KM1 Podpisanie umów z dostawcami produktów programistycznych po postępowaniach przetargowych
	Brak
	06-2019
	04-2020
	- osiągnięty po terminie, opóźnienie wynikało z konieczności powtórzenia procedury zamówienia publicznego.

	KM2 Dostarczenie sprzętu
	Brak
	08-2019
	02-2020
	- osiągnięty

	KM3 Konferencja otwierająca projekt
	Brak
	10-2019
	10-2019
	- osiągnięty

	KM4 Zakończenie szkoleń dla realizatorów (cz. 1)
	Brak
	11-2019
	
	- w trakcie realizacji – szkolenia opóźniły się ze względu na późniejszą dostawę części sprzętów oraz ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. W II kw 2021 r. przeprowadzono zaawansowane szkolenie z przetwarzania plików ze skanera 3D oraz przeprowadzono cykl zaawansowanych szkolenie z przetwarzania plików z mikrotomografu. Trwają procedury zakupu kolejnych szkoleń.

	KM5 Realizacja konferencji naukowej - szkolenia dla odbiorców
	Brak
	12-2020
	
	- opóźniony,w trakcie realizacji. Opóźnienie  wynika z późniejszego  uruchomienia całego systemu oraz sytuacji pandemicznej, w związku z tym konferencję przełożono na październik 2021.Planowana konferencja odbędzie się w formule online, na wypadek ponownego wystąpienia fali pandemii. Obecnie trwają prace przygotowawcze do konferencji - powołanie rady programowej, opracowanie programu, zaplanowanie key speakerów.

	KM6 Zamieszczenie pierwszych obiektów w systemie- rozpoczęcie świadczenia usług
	Brak
	01-2020
	04-2020
	- osiągnięty po terminie wynikającego z późniejszego podpisania umowy z firmą programistyczną, związaną z kamieniem milowym nr 1. Pierwsze obiekty zostały zamieszczone zgodnie z planem dopiero po podpisaniu umowy z firmą IT.

	KM7 Zamieszczenie 50% zasobów w systemie
	wskaźnik nr 2. – liczba zdigitalizowanych ISP - 4500;
wskaźnik nr 3. – liczba udostępnionych online dokumentów ISP
– 4250 szt.

	10-2021
	06-2021
	- osiągnięty (uzyskano 252835 szt dla wskaźnika nr 2 i 4845 sztuk dla wskaźnika nr 3).

	KM8 Uruchomienie/ wdrożenie systemu z podstawowymi funkcjami
	wskaźnik nr 1. Liczba podmiotów, które udostęniły online ISP – 2 szt, wskaźnik nr 4. Liczba API – 2 szt. wskaźnik nr 5 – liczba baz danych udostępnionych online – 2 szt.
	01-2020
	02-2020
	- osiągnięty po terminie. Opóźnienie wynikło z powtarzania procedur przetargowych na usługi programistyczne. 

	KM 9 drożenie systemu w pełnej funkcjonalności
	Brak
	09-2020
	10-2020
	- osiągnięty po terminie. Opóźnienie wynikło z powtarzania procedur przetargowych na usługi programistyczne oraz z wprowadzania poprawek.

	KM10 Udostępnienie pierwszego pakietu promocyjno-informacyjnego
	Brak
	04-2020
	11-2019
	- osiągnięty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	[bookmark: _Hlk63073323]Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego. 
	Szt.
	2
	01-2021
	2

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.  
	Szt.
	9000
	01-2022
	260826


	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt.
	8500
	01-2022
	7078

	4. Liczba utworzonych API 
	Szt.
	2
	01-2021
	2

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	Szt.
	2
	01-2021
	2

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt./rok
	180000
	2023-02
	37656

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	9,5
	2022-02
	16,35

	8. Rozmiar udostępnionch on-line informacji sektora publicznego
	TB
	4
	2022-02
	2,15

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt. 
	350
	2023-02
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Projekt nie udostępnia e-usług. 
	Nie dotyczy.


	Nie dotyczy.
	Nie dotyczy.



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby<maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	· Skany archiwalnych map Puszczy Białowieskiej
· Zdjęcia hemisferyczne okapu drzewostanu 
· Opracowane zobrazowania satelitarne Landsat8 
· Administracyjne dane przestrzenne 
· Przetrzenne dane środowiskowe.
· Wskaźniki wegetacji .
· Ortofotomapy.
· Korytarze łączności ekologicznej.
· Dane pochodzące ze stacji meteorologicznej IBS PAN.
· Zestawów wyników badań analiz składu chemicznego.
· Pomiary tempa metabolizmu łasic, norników.
· Dane pochodzące z badań dynamiki małych ssaków w BPN.
· Bazy danych pokarmowych.
· Bazy analiz biochemicznych i hematologicznych prób krwi żubrów.
· Wyniki analiz parazytologicznych.
· Dane z monitoringu drapieżników, behawioru kopytnych i obecności drapieżników we wsiach.
· Dane z monitoringu ssaków kopytnych na terenach otwartych Puszczy Białowieskiej.
· Dane z telemetrii 7 gatunów ssaków.
· Dane z zimowych tropień wilków i rysi.
· Baza danych prób genetycznych 10 gatunków ssaków.
· Wyniki analiz genetycznych rysia, wilka, sarny, łasicy, norników.
· Chromatogramy sekwencji mitochondrialnego DNA żubra, sarny, jelenia, wilka.
· Chromatografy długości alleli żubrów, saren, łosi, jeleni
· pomiary morfometryczne łasicy.
· Fotograficzna dokumentacja zmienności morfologicznej rysia.
· Pomiary czaszek łasic.
· Okazy czaszek żubrów.
· Skany kart katalogowych okazów ssaków z zasobów IBS PAN.
· Okazy ssaków z kolekcji IBS PAN.
· Dane źródłowe zawarte w pracach dyplomowych.
· Okazy roślin naczyniowych z kolekcji ZWL PB.
· Okazy grzybów mikroskopowych i saprofitycznych  z kolekcji ZWL PB.
· Okazy owadów saproksylicznych  z kolekcji ZWL PB.
· Pomiary morfometryczne łasicy.
· Fotograficzna dokumentacja zmienności morfologicznej rysia.
· Pomiary czaszek łasic.
· Okazy czaszek żubrów.
· Skany kart katalogowych okazów ssaków kolekcji IBS PAN.
	01-2022

	wdrożono w części w I kw 2021 r.
	· Zamieszczono na platformie openforestdata.pl oraz na gis.openforestdata.pl następujące obiekty: korytarze łączności ekologicznej; okazy czaszek żubrów; skany kart katalogowych okazów ssaków z zasobów IBS PAN; okazy ssaków z kolekcji IBS PAN; okazy roślin naczyniowych z kolekcji ZWL PB.
.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5)<maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Platforma internetowa z narzędziami programistycznymi do analizowania danych.
	09-2020

	10-2020
	Platforma została zbudowana w sposób umożliwiający integrację z platformą Kronik@, realizująca wytyczne interoperacyjności, indeksowana przez multiwyszukiwarki repozytoriów danych naukowych. W I kwartale 2022 r. zostanie przeprowadzona weryfikacja możliwości zindeksowania metadanych repozytorium projektu e-Puszcza z repozytorium Kronik@.

	Materiały szkoleniowe.
	12-2020
	
	Nie dotyczy.

	Filmy promocyjne
	12-2021
	
	Nie dotyczy.

	Materiały promocyjne
	12-2021
	
	Nie dotyczy.


7. [bookmark: _GoBack]Ryzyka<maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Przekroczenie terminów
	Średnia
	Średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających. Prowadzone jest monitorowanie postępu w realizowanych pracach w oparciu o harmonogram i obowiązujące kamienie milowe. Okresowo sprawdzane są postępy i analizowane potencjalne zagrożenia, jednocześnie dokonano podziału zadań pomiędzy osoby tak, aby z każdą umiejętnością były zaznajomione co najmniej dwie osoby w celu możliwości przesuwania zasobów. W sytuacji zagrożenia terminowości, możliwe jest wybranie najważniejszych funkcjonalności. Opóźniają się prace związane z zamawianiem usług programistycznych, ogłoszono przetargi na usługi IT, pozostałe umowy przetargowe, poza jedną zawarto.
W planowaniu ryzyk nie przewidziano sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie, która realnie wpłynęła na realizację projektu – zwłaszcza narealizowanie szkoleń i promocji. W związku z tak wysokim oddziaływaniem zawarto z CPPC aneks przedłużający projekt o 90 dni.Nie wystąpiła zmiana w ryzyku od poprzedniego okresu sprawozdawczego.   

	Przekroczenie budżetu całego projektu lub danej instytucji
	Średnia
	Średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających. W ramach działań zarządczych prowadzone jest monitorowanie postępu w realizowanych pracach w oparciu o budżet oraz wytyczne kwalifikowalności.
Prowadzone działania zapewniają uzyskiwanie wydatków najbardziej efektywnych ekonomicznie i jednocześnie spełniających potrzeby projektowe.
Nie wystąpiła zmiana w ryzyku od poprzedniego okresu sprawozdawczego.   

	Odejście kluczowych osób z danych instytucji
	Średnia
	Średnie
	Ryzyko zamknięte w związkukońcowym etapem projektu. Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających poprzez zapewnienie zatrudnionym pracownikom jak najlepszych warunków pracy. 
Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.

	Problemy z egzekwowaniem rezultatów wymaganych prac z danej jednostki
	Średnia
	Średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających. Realizacja rezultatów została zabezpieczona w postaci umowy pomiędzy partnerami. Zapisy umowne obejmują kwestie realizacji wskaźników.
Dzięki temu brak rezultatów w jednostce partnerskiej skutkowałby korektami finansowymi lub obowiązkiem zwrotu dofinansowania. 
Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.

	Ryzyko związane z zakupami i przetargami – źle oszacowany koszt zakupów, 
	Małe
	Niskie
	Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na śledzeniu stanu rynku. W ramach działań przeprowadzono kilkukrotne badanie rynku. 
Wszystkie sprzętów zakupiono uzyskano znaczne oszczędności.
Ryzyko zamknięte, wszystkie wymagane sprzęty zakupiono. 

	opóźnienia realizacji procedury przetargowej,
	Średnia
	Średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających poprzez staranne przygotowanie technicznej i formalnej specyfikacji wymagań przetargowych, wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia i konsultacja z działami prawnymi, planowanie zakupów z uwzględnieniem możliwych opóźnień i odwołań. 
W efekcie obniżono ryzyko wystąpienia błędów proceduralnych i merytorycznych, mogących skutkować opóźnieniami. 
Opóźnienia wystąpiły, jednak nie wpłyną one na realizację kamieni milowych. Zawarto wszystkie umowy przetargowe. 
Ryzyko zamknięte.

	opóźnienia dostaw
	Średnia
	Średnie
	Jak wyżej.

	realizacja wskaźników
	średnia
	małe
	W związku ze zbliżającym się końcem realizacji projektu i okresu zatrudnienia dokumentalistów digitalizujących projekt na bieżąco prowadzone są symulacje dotyczące uzyskiwania wskaźników produku dla projektu. Ryzyko nowe, czujności wymaga realizacja wskaźnika „Rozmiar udostępnionch on-line informacji sektora publicznego” ze względu na jego wysoką wartość. 


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko związane z poprawnym funkcjonowaniem zakupionej infrastruktury i awariami sprzętu. 
	małe
	Średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na zastosowaniu zabezpieczeń w umowach, długiego czasu gwarancji, rozważenie zawarcia umów ubezpieczeniowych oraz zawarcia umów z opcją uzyskania sprzętu zastępczego na czas naprawy. W sytuacji wystąpienia ryzyka rozwiązaniem będzie ponowny zakup zepsutego sprzętu.
Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.

	Każdy z partnerów musi do realizacji projektu zatrudnić kilka dodatkowych osób, a region województwa podlaskiego jest uboższy w kadry niż pozostałe rejony kraju.
	średnia
	Średnie
	Zarządzanie ryzykiem polegało na opublikowaniu ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz poprzez grupy tematyczne. 
Ryzyko zostało zamknięte, ponieważ w trakcie rekrutacji zatrudniono niezbędnych pracowników. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: Joanna Łapińska, Zespół ds. Zarządzania Projektami, jlapinska@ibs.bialowieza.pl, 692179156.
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