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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2021 roku 

Tytuł projektu 

Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Kra-

jowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narzą-

dowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących cho-

roby onkologiczne (e-KRN+). 

Wnioskodawca 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Insty-

tut Badawczy w Warszawie 

Beneficjent 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy 

Instytut Badawczy w Warszawie 

Partnerzy Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

Źródło finansowania 

Budżet Państwa, część budżetowa 83  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, II E-administracja i otwarty 

rząd, 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. 

Całkowity koszt  
projektu 

16 843 877,96 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

16 843 877,96 zł 

Okres realizacji  
projektu 

 Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 

  Data zakończenia realizacji projektu : 30.06.2022 

1. Otoczenie prawne  

  W III kwartale 2021 projekt rozporządzenia powołującego rejestr PROH przygotowany przez Ze-

spół Wydziału Jakości, Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia we współpracy z pracow-

nikami KRN został wysłany do konsultacji wewnętrznych. Zgłoszono uwagi z następujących insty-

tucji: DOI, AOTMiT, CeZ, ABM, NFZ. Trwa proces uzgodnień ostatecznej treści rozporządzenia.  

2. Postęp finansowy 
 

3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

75 % 1.   42,76 % wydatków kwalifiko-
walnych 

 

2.   34,72 % wydatków kwalifiko-
walnych 

 

3. nie dotyczy 

77,28 % środków zaangażowanych 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

Opracowanie doku-
mentacji SIWZ i kon-
cepcji systemu 
ZPRO  

 03-2020 04-2020 Osiągnięty 
Kamień milowy został osiągnięty 
w drugim (krytycznym) z trzech 
planowanych terminów z po-
wodu przedłużającej się proce-
dury wyłonienia Inżyniera Kon-
traktu wynikającej z wpłynięcia 
oferty o rażąco niskiej cenie. Po-
stępowanie dotyczące formal-
nego odrzucenie oferty skutko-
wało podpisanie umowy z IK 
oraz o ponad miesiąc później niż 
planowano. 

Wybór wykonawcy 
systemu ZPRO i 
podpisanie umowy. 

 06-2020 09-2020 Osiągnięty 
Termin przesunięty w stosunku 
do terminu krytycznego (31 
sierpnia 2020) na podstawie ra-
portu nadzwyczajnego skierowa-
nego do Komitetu Sterującego 
Projektu przez Kierownika Pro-
jektu.    

Zakończenie badań z 
prototypem ZPRO 

 03-2021 05-2021 Osiągnięty 
Odbiór prototypu nastąpiło w II 
etapie realizacji projektu - 12 
maja 2021, czyli w trzecim spo-
śród planowanych terminów za-
pisanych w harmonogramie pro-
jektu e-KRN+. Przyczyna 1,5 
miesięcznego opóźnienia w sto-
sunku do pierwszego terminu 
(03.2021) wynika z poślizgu 
osiągnięcia dwóch poprzednich 
kamieni milowych, czasowej nie-
obecności członków zespołów 
projektowych Zamawiającego i 
Wykonawcy wynikających z in-
fekcji COVID oraz wyposażenie 
prototypu w rzeczywiście działa-
jące funkcjonalności systemu 
ułatwiające późniejsze wdroże-
nie systemu. Przesunięcie nie 
będzie miało wpływu na termin 
zakończenia projektu. 

Dostawa sprzętu i 
oprogramowania 
COST 

3. 8 
4. 1 
5. 7 

06-2021  09-2021 Osiągnięty 
Sprzęt oraz oprogramowanie zo-
stały zakupione i przeszły odbiór 
Zamawiającego w dniu 30 
marca 2021. Instalacja sprzętu 
oraz konfiguracja zostały zakoń-
czone  i odebrane bez uwag 30 
września 2021.  
Opóźnienie wynika z terminu za-
kończenia prac modernizacyj-
nych serwerowni docelowej. 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

Udostępniony gene-
rator rejestrów   

 09-2021   W trakcie realizacji 
Prace nad realizacją Generatora 
Rejestrów są w toku. Jego wer-
sja testowa została zaprezento-
wana podczas odbioru prototypu 
sytemu w dniu 12 maja 2021. 
Zamawiający otrzymał informa-
cję od wykonawcy o gotowości 
do testowania generatora. Testy 
zostaną przeprowadzone w 
okresie 2-3 tygodni od zgłosze-
nia.  Opóźnienie jest konse-
kwencją poślizgów w realizacji 
poprzedzających działań: wybór 
IK, wybór wykonawcy, wykona-
nia prototypu, instalacja i konfi-
guracja sprzętu w serwerowni 
docelowej. 

Udostępniony rejestr 
KRN   

6. 40 
7. 32 
8. 8 

12-2021   W trakcie realizacji  
Trwają prace nad strukturą bazy 
danych rejestru, regułami wali-
dacji danych, zasadami organi-
zacji rejestru, systemem upraw-
nienia dostępu do rejestru oraz 
powiązania wspólnych danych z 
rejestrem PROH.  

Udostępniony rejestr 
PROH 

6. 10 
7. 8 
8. 2 

12-2021   W trakcie realizacji  
Trwają prace nad strukturą bazy 
danych rejestru, regułami wali-
dacji danych, zasadami organi-
zacji rejestru, systemem upraw-
nienia dostępu do rejestru oraz 
powiązania wspólnych danych z 
rejestrem KRN. 

Uruchomiona inte-
gracja z systemami 
szpitalnymi partne-
rów projektu 

9. 0 
10. 0 

09-2021   W trakcie realizacji 
Prace nad modułem S (integra-
cja z systemami HIS) rozpoczęły 
się po zakończeniu prac nad 
prototypem systemu e-KRN+ 
(maj 2021). Obecnie trwają 
prace nad specyfikacją interfejsu 
integracyjnego z systemami HIS 
oraz postępowanie na wyłonie-
nie firm wspierających zadania 
po stronie systemów HIS. Ter-
min uruchomienia integracji zo-
stał błędnie określony w harmo-
nogramie projektu przed odda-
niem rejestrów KRN i PROH. 
Uruchomienie integracji z syste-
mami HIS wymaga ukończenia 
prac nad rejestrami KRN oraz 
PROH i jest realizowane równo-
legle z pracami wdrażaniowymi 
rejestrów, toteż ostateczna inte-
gracja zakończy się po odbiorze  
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

Odebrana dokumen-
tacja techniczna plat-
formy ZPRO 

11. 4 
12. 87% 

03-2022  planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1.Liczba podmiotów, 

które usprawniły funkcjo-

nowanie w zakresie obję-

tym katalogiem rekomen-

dacji dotyczących 

awansu cyfrowego. 

Sztuki 2 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

2.Liczba uruchomionych 

systemów teleinforma-

tycznych w podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

Sztuki 1 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

3.Liczba pracowników IT 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne obję-

tych wsparciem szkole-

niowym 

Sztuki 8 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

4.Liczba pracowników IT 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne obję-

tych wsparciem szkole-

niowym kobiety. 

Sztuki 1 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

5.Liczba pracowników IT 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne obję-

tych wsparciem szkole-

niowym – mężczyźni. 

Sztuki 7 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

6.Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym 

Sztuki 50 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

7.Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym – kobiety. 

Sztuki 40 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

8.Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

Sztuki 10 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

objętych wsparciem szko-

leniowym – mężczyźni. 

9. Szacunkowy czas reje-

stracji przez użytkownika 

pojedynczego zgłoszenia 

KZNZ (wprowadzenia 1 

karty) 

Czas 0 06-2022 10 (wartość wyj-
ściowa) 

10. Liczba użytkowników 

(lekarze i personel me-

dyczny), wprowadzają-

cych karty KZNZ do sys-

temu KRN. 

Sztuki 0 06-2022 300 (wartość wyj-
ściowa) 

11. Liczba systemów 

HIS, które posiadają w 

pełni zautomatyzowany 

proces przesyłania da-

nych do KRN. 

Sztuki 4 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

12. Odsetek kompletno-

ści informacji o Przy-

padku. 

Odsetek 87% 06-2022 60% (wartość wyj-
ściowa) 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy     

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Zintegrowana Platforma 
Rejestrów Onkologicz-
nych (ZPRO) 

12-2021  1. Nazwa systemu: Węzeł Krajowy  
opis zależności: Autentykacja użyt-
kowników zewnętrznych lekarzy/asy-
stentów z wykorzystaniem węzła kra-
jowego.   
- aktualny status integracji:  analizo-
wanie 
2. Nazwa systemu: Elektroniczna 
Platforma Gromadzenia, Analizy i 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Udostępniania zasobów cyfrowych o 
Zdarzeniach Medycznych" (P1) 
opis zależności: Autoryzacja syste-
mów podmiotów leczniczych przeka-
zujących KZNZ w oparciu o certyfi-
katy Systemu P1.   
- aktualny status integracji: analizo-
wanie 

Generator Rejestrów Na-
rządowych 

09-2021    

Udostępniony KRN (na 
platformie ZPRO) 

12-2021  3. Nazwa systemu: Elektroniczna 
Platforma Gromadzenia, Analizy i 
Udostępniania zasobów cyfrowych o 
Zdarzeniach Medycznych" (P1) 
opis zależności: Weryfikacja upraw-
nień do przekazywania danych do 
KRN w oparciu o rejestr personelu 
medycznego udostępniany przez 
System P1 (weryfikacja czy dana 
osoba jest lekarzem i posiada aktu-
alne prawo wykonywania zawodu)  
- aktualny status integracji: imple-
mentowanie. 
 

Udostępniony PROH 12-2021  4. Nazwa systemu: Elektroniczna 
Platforma Gromadzenia, Analizy i 
Udostępniania zasobów cyfrowych o 
Zdarzeniach Medycznych" (P1) 
opis zależności: Weryfikacja upraw-
nień do przekazywania danych do 
PROH w oparciu o rejestr personelu 
medycznego udostępniany przez 
System P1 (weryfikacja czy dana 
osoba jest lekarzem i posiada aktu-
alne prawo wykonywania zawodu)  
- aktualny status integracji: imple-
mentowanie. 
 

Integracja z systemami 
szpitalnymi partnerów 
projektu 

09-2021   

 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopodo-
bieństwo wy-
stąpienia ry-
zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Przedłużające się proce-
dury przetargowe  

Średnia  Średnie  1. Stosowanie spójnych i niebudzących wąt-
pliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamó-
wienia. Szybka reakcja na pojawiające się 
zapytania do dokumentacji przetargowej.  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopodo-
bieństwo wy-
stąpienia ry-
zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

2. Możliwość zawarcia umowy zgodnie z har-
monogramem projekty z wykonawcą, który 
zaproponuje najkorzystniejsze warunki reali-
zacji zamówienia.  
Trzy największe postępowania przetargowe 
są zakończone: wyłoniono Wykonawcę, który 
realizuje projekt zgodnie z harmonogramem; 
wyłoniono dostawcę sprzętu oraz oprogramo-
wania COTS, który został już zakupiony, 
skonfigurowany i odebrany przez Zamawiają-
cego; wyłoniono wykonawcę do rozbudowy 
serwerowni, w której umieszczono i skonfigu-
rowano sprzęt IT obsługujący platformę e-
KRN+; trwa postępowanie na wsparcie inte-
gracji systemów HIS ze strony producentów 
tych systemów. Pozostało do przeprowadze-
nia ostatnie postępowanie na wyłonienie au-
dytu bezpieczeństwa systemu e-KRN+ jako 
wsparcia Zamawiającego podczas odbioru 
końcowego systemu. 
3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do 
stanu poprzedniego kwartału projektu.  

Ryzyko zmian w zakre-
sie funkcjonalności sys-
temu, wymaganych w 
związku z wejściem w 
życie nowych wymogów 
prawnych, co może 
skutkować zmianami 
funkcjonalności syste-
mów w trakcie realizacji 
Projektu, a przez to pro-
wadzić do opóźnień w 
jego realizacji.  

Duża  Średnie  1. Monitorowanie zmian legislacyjnych mają-
cych wpływ na przedmiot projektu. Ciągłe an-
gażowanie przedstawicieli odbiorców w prace 
związane z wdrożeniem rozwiązania telein-
formatycznego zgodnych z bieżącym stanem 
prawnym.  
Projekt powołania rejestru PROH, został 
opracowany we współpracy Wydziału Jako-
ści, Departament Lecznictwa w Ministerstwie 
Zdrowia. Dokument został przekazany do 
konsultacji wewnętrznych. Planowany termin 
powołania rejestru PROH, wpisany do pro-
jektu rozporządzenia to 01 stycznia 2022.  
2. Dostosowanie funkcjonalności do wyma-
gań prawnych, minimalizacja opóźnień zwią-
zanych z ich wdrożeniem. 
3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do po-
przedniego kwartału projektu. Nie nastąpiły 
zmiany legislacyjne dotyczące zakresu pro-
jektu. 

Ryzyko błędów działania 
systemu niewykrytych 
na etapie wdrożenia (np. 
błędy aplikacyjne i bazo-
danowe) niewykrytymi w 
trakcie testowania (luki 
bezpieczeństwa, ukryte 
błędy, niska wydajność 
aplikacji), co może wpły-
nąć na dostępność i 
bezpieczeństwo danych 
przechowywanych przez 
system. 

Średnia Średnie 1.Stosowanie właściwych metodyk zarządza-
nia procesem tworzenia oprogramowania – 
metodyki zwinne. Monitorowanie wdrażania 
norm związanych z bezpieczeństwem i wy-
dajnością systemu zawartych w OPZ. 
2. Uzyskanie rozwiązań teleinformatycznych 
na bieżąco testowanych przez użytkowników, 
minimalizacja liczby błędów systemu oraz 
wdrożenie zakładanego poziomu bezpie-
czeństwa danych oraz wydajności systemu. 
3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do po-
przedniego kwartału projektu. 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopodo-
bieństwo wy-
stąpienia ry-
zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Brak możliwości pełnej 
automatyzacji zasilenia 
karty KZNZ. 

Duża Średnie 1.Opracowanie wysokiej jakości analizy 
przedwdrożeniowej i realne oszacowanie 
stopnia możliwości integracji z bazami syste-
mów szpitalnych. Opracowanie właściwych 
modeli wymiany danych między systemami. 
Opracowanie szczegółowego modelu testo-
wania i korekty działań w wypadku stwierdze-
nia błędów wynikających z procesu integracji. 
2.  Uzyskanie pełnego zakresu informacji 
gromadzonych w rejestrach onkologicznych 
na platformie ZPRO. Maksymalizacja za-
kresu danych kodowanych w sposób auto-
matyczny, minimalizacja zakresu danych, 
które wymagają kodowania i poprawy jakości 
przez pracowników rejestrów. 
3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do po-
przedniego kwartału projektu 

Brak skutecznej koordy-
nacji działań projekto-
wych 

Średnia Niskie 1.Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz 
bieżące monitorowanie skuteczności działań. 
Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbior-
ców w prace związane z wdrożeniem rozwią-
zania teleinformatycznego będącego przed-
miotem projektu. 
2. Osiągnięcie harmonijnej współpracy ze-
społów odpowiedzialnych za realizację po-
szczególnych zadań  projektu, ciągłe monito-
rowanie postępu prac zgodnie z przyjętą me-
todyką, skuteczne i zgodne z harmonogra-
mem projektu przeprowadzenie wszystkich 
działań związanych z osiągnięciem zamierzo-
nych celów. 
3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do 
stanu poprzedniego kwartału projektu. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńs
two wystąpienia 

ryzyka 
Sposób zarzadzania ryzykiem 

Ryzyko braku zabezpie-

czenia środków finanso-

wych na utrzymanie sys-

temu po jego wdrożeniu. 

Średnia Niskie 

1. Analiza kosztów utrzymania 
systemu i zabezpieczenie 
odpowiednich środków w budżecie 
Państwa (Ministerstwa Zdrowia). Do 
2024 środki zapewnione w NPZCHN. 

Ryzyko nieosiągnięcia za-

kładanych wskaźników re-

zultatu – zbyt małe zainte-

resowanie użytkowników. 

Średnia Niskie 

Prowadzenie akcji promocyjnej 
Projektu – informowanie 
świadczeniodawców o możliwościach 
udostępnionych przez wdrożony 
system. Przeprowadzanie szkoleń z 
zakresu użytkowania systemu. 
Bieżące monitorowanie i 
kontrolowanie realizacji wskaźników 
Projektu. 
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Ryzyko nieodpowiedniego 

zabezpieczenia przetwa-

rzanych danych. 
Duża Niskie 

Opracowane wytycznych (zalecenia) 
w zakresie bezpiecznego 
przetwarzania danych przez 
podmioty korzystające z systemu.  

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe: Urszula Wojciechowska, Krajowy Rejestr nowotworów, adres e-

mail: Urszula.Wojciechowska@pib-nio.pl, telefon: 22 570 94 35 
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