Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

	Wnioskodawca
	Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

	Beneficjent
	Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

	Partnerzy
	Projekt nie jest realizowany w Partnerstwie

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 202014-2020: Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”
Budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia, część 46)

	Całkowity koszt 
projektu
	7 374 959,91 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	7 374 959,91 zł

	Okres realizacji 
projektu
	01.08.2018 r. – 31.07.2021 r.



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
[bookmark: _GoBack]Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	39%
	1. 43,9%
2. 41,3%
	92,1%








3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług
	-
	08-2018
	-
	W trakcie realizacji

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
Przekroczenie terminów kamienia milowego spowodowane było opóźnieniami występującymi w rekrutacji i oddelegowaniu pracowników do realizacji projektu, co opóźniło podjęcie działań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawców usług.

	Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0
	-
	12-2020
	-
	Planowany

	Rekrutacja pracowników/oddelegowanie
	-
	08-2018
	12-2018
	Osiągnięty

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
Opóźnienie w zakresie rekrutacji i oddelegowaniu pracowników do realizacji projektu było spowodowane dwumiesięcznym ustalaniem pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników.

	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum
	-
	10-2018
	-
	W trakcie realizacji

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
Beneficjent w dniu 07.08.2018 r. wszczął postępowanie na wybór Wykonawcy prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń. W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły oferty znacząco przewyższające kwotę, którą Beneficjent zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione dnia 23.08.2018 r.

	Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów
	-
	08-2018
	-
	W trakcie realizacji

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem oraz trudności w pozyskaniu wykonawców (dostawców) poszczególnych części zadania. Często składane oferty przewyższały kwotą budżet Beneficjenta, a także wykonawcy wycofywali swoje oferty przed podpisaniem umowy (np. z powodu braków w swoich zasobach).

	Odbiór sprzętu i oprogramowania
	-
	09-2018
	-
	W trakcie realizacji

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
Wykonawca jednego z elementów zadania nie został jeszcze pozyskany, więc nie było możliwości osiągnięcia niniejszego kamienia milowego. 

	Przeprowadzenie szkolenia
	7 – wartość docelowa: 3 szt.
	09-2018
	-
	W trakcie realizacji

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
W związku z brakiem dokonania wyboru Wykonawcy realizacji dostosowania pomieszczeń oraz Dostawcy sprzętu i oprogramowania nie zrealizowano kamienia milowego w zakładanym terminie. Zakres kamienia milowego obejmuje przeprowadzenie 3 bloków szkoleń po jednym w każdym roku realizacji projektu. W 2018 roku zrealizowano pierwszy blok szkoleniowy.

	Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego
	-
	08-2018
	07-2019
	Osiągnięty

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem.

	Odbiór powstałego archiwum modułowego na zasoby
	-
	01-2019
	07-2019
	Osiągnięty

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
Opóźnienia w wyborze dostawców archiwum modułowego i wyposażenia.

	Budowa portalu do udostępniania zasobów
	1 – wartość docelowa: 1,0 szt.
2 – wartość docelowa: 123 310,0 szt./rok
5 – wartość docelowa: 1,0 szt.
6 – wartość docelowa: 69 476,0 szt.
8 – wartość docelowa: 1,0 szt.
9 – wartość docelowa: 3,2 TB
10 – wartość docelowa: 1,0 szt.
	01-2019
	-
	W trakcie realizacji

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem. Opóźnienia w dostawach (wynikające z trudności pozyskania wykonawców) infrastruktury koniecznej do integracji oprogramowania.

	Digitalizacja zasobów
	3 – wartość docelowa: 3,2 TB
4 – wartość docelowa: 69 476,0 szt.
	07-2021
	-
	W trakcie realizacji

	Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem
	-
	07-2021
	-
	W trakcie realizacji



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	szt.
	1,0
	07-2021
	0

	2. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt./rok
	123 310,0
	07-2022
	0

	3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	3,2
	07-2021
	0

	4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	69 476,0
	07-2021
	0

	5. Liczba utworzonych API
	szt.
	1,0
	07-2021
	0

	6. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	69 476,0
	07-2021
	0

	7. Liczba przeprowadzonych bloków szkoleniowych
	szt.
	3,0
	07-2021
	1

	8. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	1,0
	07-2021
	0

	9. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	3,2
	07-2021
	0

	10. Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1,0
	07-2021
	0



4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Tzw. „kolekcja mózgów IPiN”
	07-2021
	-
	Nie wprowadzono zmian

	Bloczki parafinowe określonych struktur mózgu
	07-2021
	-
	Nie wprowadzono zmian

	Preparaty histologiczne i/lub immunochemiczne
	07-2021
	-
	Nie wprowadzono zmian

	Protokół badania neuropatologicznego, karta pobrania materiału, epikryza, wyniki badań laboratoryjnych/ sekcyjnych
	07-2021
	-
	Nie wprowadzono zmian



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Baza danych naukowych – Digital Brain wraz z API (WebAPI)
	07-2021
	-
	System bazodanowy będzie komplementarny między innymi z systemem KRONIK@



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wybór wykonawcy bazy danych
zdarzenie dokonane
	Niskie
	Duża
	· Wybór Wykonawcy będzie miał kluczowe znaczenie dla projektu. Wybór wykonawcy odbędzie się w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone przez IPiN i jego dział zamówień publicznych, który posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procedur w trybie ww. ustawy. W umowie przewidziane zostaną odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę IPiN przed niekorzystnym działaniem wybranego Wykonawcy. 
· Status ryzyka: Zamknięte

	Opóźnienia w akceptacji produktów przez Komitet Sterujący i/lub Zarząd
	Średnie
	Duża
	· Określenie precyzyjnych procedur w zakresie akceptacji produktów przez KS/Zarząd.
· Ocena możliwości / opracowanie procedur zwołania Zarządu specjalnie w celu akceptacji produktów Jednostek Zadaniowych.
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego.
· Status ryzyka: Otwarte

	Brak zakładanego zaangażowania pracowników w uczestnictwo
	Niskie
	Średnie
	· Właściwe umocowanie Komitetu Sterującego Projektu.
· Komunikacja celów oraz zakresu projektu w organizacji (np. poprzez spotkania z kluczowymi przedstawicielami IPiN oraz pracownikami).
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Dużego na Średnie).
· Status ryzyka: Otwarte

	Brak dostępności lub niska jakość danych źródłowych koniecznych do opracowania produktów przez Jednostki Zadaniowe.
	Niskie
	Średnia
	· Opracowanie procedur przekazywania danych źródłowych.
· Podejmowanie natychmiastowych interwencji przez Kierownika Projektu lub członków Komitetu Sterującego w przypadku stwierdzenia odmowy przekazania danych koniecznych do prowadzenia prac.
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego.
· Status ryzyka: Otwarte

	Zmiany zakresu prac projektowych
zdarzenie dokonane 
	Średnie
	Duża
	· Uzgodnienie szczegółowego zakresu prac – akceptacja Koncepcji Projektu.
· Opracowanie procedury postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do zakresu.
· Przestrzeganie ustalonych procedur postępowania w zakresie zarządzania zmianą w projekcie.
· Status ryzyka: Zamknięte

	Brak wsparcia projektu w zakresie administracyjnym
	Niskie
	Małe
	· Precyzyjne przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych do konkretnych członków Zespołu Projektowego oraz Jednostek Zadaniowych.
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Średniego na Małe).
· Status ryzyka: Otwarte

	Nieuprawniony dostęp stron trzecich do dokumentacji projektowej

	Niskie
	Duża
	· Ustanowienie mechanizmów kontroli dostępu do dokumentacji oraz jej nośników zarówno po stronie IPiN jak i wybranych Wykonawców Zadań (np. przechowywanie elektronicznych wersji w wydzielonych miejsca na dyskach sieciowych z ograniczonymi prawami dostępu).
· Ograniczenie dostępu do dokumentacji stanowiące tajemnicę IPiN do określonego kręgu osób.
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego.
· Status ryzyka: Otwarte

	Zapewnienie finansowania projektu
	Niskie
	Duża
	· Na etapie przygotowywania projektu oszacowano również koszty jego utrzymania. Po tych pracach podjęto decyzję o realizacji projektu, ponieważ oszacowane koszty są możliwe od ponoszenia przez Instytut. Instytut gwarantuje więc środki na utrzymanie powstał infrastruktury.
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego.
· Status ryzyka: Otwarte

	Zmiana celów projektu w trakcie trwania projektu
zdarzenie dokonane
	Niskie
	Duża
	· Udokumentowanie celów projektu oraz uzyskanie ich formalnej akceptacji ze strony Komitetu Sterującego i Zarządu.
· Opracowanie mechanizmu identyfikacji i wprowadzania zmian do koncepcji projektu.
· Status ryzyka: Zamknięte

	Zmiana kluczowych osób zaangażowanych w projekt po stronie IPiN
	Średnie
	Małe
	· Powołanie nowych osób ze strony IPiN do uczestnictwa w projekcie.
· Komunikacja celów, zakresu i stanu zaawansowania projektu dla nowych członków Komitetu Sterującego.
· Określenie wysokiego priorytetu dla projektu.
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Średniego na Małe).
· Status ryzyka: Otwarte

	Zmiana założeń planów rządowych dotyczących funkcjonowania i rozwoju sektora nauki/zdrowia w Polsce
	Wysokie
	Małe
	· Informowanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach projektu.
· Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia.
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Niskie na Wysokie oraz Dużego na Małe).
· Status ryzyka: Otwarte

	Opóźniania realizacji projektu w wyniku nie rzetelności wykonawców i dostawców usług
	Średnie
	Małe
	· Harmonogram projektu został skonstruowany tak, by zawierać bufor bezpieczeństwa czasowego.
· Jednocześnie należy zastosować odpowiednie zapisy nakładające na wykonawców kary związane z nierzetelnością.
· Stały nadzór nad jakością oraz terminami realizacji prac zlecanych zewnętrznym Wykonawcą.
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Dużego na Małe).
· Status ryzyka: Otwarte

	Brak rozpoczęcia prac projektowych w terminie spowodowany opóźnieniem w podejmowaniu decyzji przez IPiN (np. decyzji dotyczących podziału zamówień publicznych)
zdarzenie dokonane
	Niskie
	Duża
	· Jak najszybsze zatwierdzenie dokumentów projektowych przez Zarząd IPiN.
· Powołanie struktur projektowych.
· Ustalenie aktualnego harmonogramu i następnie akceptacja jedynie jego modyfikacji (brak konieczności tworzenia nowego harmonogramu).
· Status ryzyka: Zamknięte

	Niedotrzymywanie terminów prac zawartych w harmonogramie projektu
	Średnie
	Małe
	· Prowadzenie kontroli terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe. Bieżąca i dokładna analiza raportów statusowych, udział członków Komitetu Sterującego a przede wszystkim Koordynatora Projektu w pracach Jednostek Zadaniowych.
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Średniego na Małe).
· Status ryzyka: Otwarte

	Znacznie wyższy koszt usług
	Niskie
	Średnie
	· Bieżąca kontrola wydatków w projekcie i ich zgodności z harmonogramem oraz poziomu wykorzystania budżetu.
· Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
· Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Dużego na Średnie).
· Status ryzyka: Otwarte



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Awaria serwerów
	duża
	małe
	Backup danych

	Włamanie do systemu i kradzież danych
	duża
	małe
	Odpowiednie zabezpieczenia systemu



8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe:
dr n med. Tomasz Stępień, Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Kontakt: tstepien@ipin.edu.pl, tel. 45-82-786, 514-959-379
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