Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną 

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Środowiska

	Beneficjent
	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

	Partnerzy
	Brak

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 – Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
[bookmark: _GoBack]Budżet państwa: część 41

	Całkowity koszt 
projektu
	20 000 000 zł

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 29 grudnia 2016 r.
· data zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2021 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy. Projekt jest realizowany w istniejącym otoczeniu prawnym. Nie są wymagane zmiany ustawowe lub zmiany na poziomie rozporządzeń Rady Ministrów.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	44,44 %
	Procentowa wartość wydatków kwalifikowanych w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie projektu – 29,08% 
	Procentowa wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do wartości umowy  o dofinansowanie projektu – 29,08 % 


3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	1. Stworzenie oraz utrzymanie kompleksowego systemu informacyjnego na temat inwazyjnych gatunków obcych
	1.
	12.2018
	12.2018
	Osiągnięty
 

	2. Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania.
	1.
	09.2018
	11.2018
	Osiągnięty
Zgodnie z zawartą umową termin odbioru ostatniego etapu realizacji dzieła  planowany był na 09.2018 r. Jednak w związku z uwagami Zamawiającego do otrzymanego dzieła w IV i V etapie oraz koniecznością naniesienia poprawek przez Wykonawcę ostatecznego odbioru zadania dokonano w listopadzie 2018 r.

	3. Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
	1.
	11.2018
	11.2018
	Osiągnięty


	4. Metody zwalczania lub kontroli inwazyjnych gatunków obcych – dla min. 10 gatunków priorytetowych roślin i zwierząt.
	1.
	06.2019
	
	Planowany
 

	5. Działania pilotażowe w terenie na podstawie opracowań przygotowanych w I etapie.
	1.
	09.2020
	
	Planowany


	6. Podsumowanie i ocena skuteczności realizacji działań w ramach projektu – ocena I i II etapu projektu.
	1.
	06.2021
	
	Planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1.Powstanie systemu informacyjnego na temat rozmieszczenia roślin, zwierząt i innych organizmów należących do inwazyjnych gatunków obcych składającego się z: (1.) warstw, (2.) rejestru ogólnodostępnego, (3.) podstrony internetowej projektu.
	szt.
	1
	06.2021
	0 




4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	

	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Udostępnianie danych przyrodniczych dotyczących inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt 
	06.2021
	
	Brak zmian.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Wytyczne w zakresie walki dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych
	06.2021
	
	Nie dotyczy

	Kampania informacyjno-edukacyjna związana z edukacją ekologiczną na temat inwazyjnych gatunków obcych
	06.2021
	
	Nie dotyczy

	System informacyjny z rejestrem ponad 100 inwazyjnych gatunków obcych
	06.2021
	
	Nie dotyczy


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Brak danych wynikających z niepełnej inwentaryzacji. 
	Duża 

	Średnie
	Weryfikacja danych od służb przyrodniczych i innych podmiotów i uzupełnienie bazy danych


	2. Brak jednolitych (spójnych) danych umożliwiających pełne zobrazowanie występowania gatunków (tj. niekompletne dane).
	Średnia

	Średnie
	Opracowanie algorytmu/wytycznych w zakresie przygotowania danych zarówno przez służby przyrodnicze jak i przez Wykonawców działań analitycznych. 


	3. System nie będzie spełniał swoich założeń w zakresie wczesnego ostrzegania.
	Średnia

	Średnie
	Monitorowanie wykonawców systemu, a także podmiotów (w tym instytucjonalnych) dostarczających dane do systemu

	4. Opieszałość w przekazywaniu informacji od podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych.
	Średnia

	Średnie
	Monitorowanie terminowości przekazania danych, a także określenie takiego poziomu szczegółowości danych, aby były dostępne i łatwe do przekazania.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak aktualizacji danych o rozmieszczeniu gatunków inwazyjnych z uwagi na brak środków finansowych na kontynuowanie zadań.
	Średnia
	Średnie
	Po wypracowaniu ścieżek współpracy z instytucjami oraz z instytutami badawczymi dane mogą być pozyskiwane nieodpłatnie, ponieważ powstanie centralnego rejestru oraz zasilanie go aktualnymi danymi będzie również korzyścią dla tych podmiotów.


8. Dane kontaktowe: 

Izabela Skwierczyńska, 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,
izabela.skwierczynska@gdos.gov.pl
tel. 22 661 62 13


Natalia Ciosmak, 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,
natalia.ciosmak@gdos.gov.pl
tel. 22 661 62 28
Strona 4 z 4

