Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za III kwartał 2021 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	EWP – budowa systemu informatycznego na potrzeby przeciwdziałania epidemii COVID-19

	Wnioskodawca
	Minister Zdrowia

	Beneficjent
	Centrum e-Zdrowia

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie

2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Środki krajowe – część 46 – Zdrowie



	Całkowity koszt 

projektu
	17 163 989,70 zł brutto 

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	17 163 989,70 zł brutto

	Okres realizacji 
projektu
	data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2020 

data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021


1. Otoczenie prawne 
	 
 Lp
	Tytuł aktu prawnego
	Czy wymaga zmian?
	Opis zmian (jeśli dotyczy)
	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)

	1
	· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja  2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw z dn. 2021.861.)
	TAK/NIE
	W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacja epidemiologiczną zmianie ulegają regulacje co skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w Rozporządzeniu. 
	Konsultacje wewnętrzne 

	2
	· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego  2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego ( Dz.U.2021.351z późn. zm.).
	TAK/NIE
	W związku z dyna-micznie zmieniającą się sytuacja epide-miologiczną zmianie ulegają regulacje co skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w Rozporządzeniu. 
	Uzgodnienia międzyresortowe 


2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	86,36%
	1. 70,92%

2. 53,70% 
(zaakceptowany pierwszy wniosek o płatność 10.09.2021)
	87,99%
„Uprzejmie informuję, że różnica procentowa w stosunku do II kwartału  wynika z uaktualnienia zaangażowanych Umów do projektu.”


3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu 
 *
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 1(Osoba)
	Nie dotyczy
	03.2020
	03.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 2 (Wyszukiwarki, Raporty)
	KPI 3 = 2

	04.2020
	04.2020

	osiągnięty

	Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 3 (Zlecenia testów)
	KPI 2 = 2

	05.2020
	05.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 4 (Obsługa interfejsów na frontend)
	Nie dotyczy
	06.2020
	06.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP2.0 – Interfejs restowy z IKARD + rozszerzenie 
	KPI 1 = 1
	06.2020
	06.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP2.0 – Interfejs restowy z P1  + rozszerzenie
	KPI 1 = 2
	06.2020
	06.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP3.0 – GUI użytkownika etap 1 (Ewidencja osób, Obsługa relacji, Ewidencja i obsługa zleceń testów,)
	KPI 1 = 4
KPI 3 = 1

KPI 5 = 5 000 000 
	06.2020
	06.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP3.0 – GUI użytkownika etap 2 (Policja, wyszukiwarka osób )
	Nie dotyczy
	08.2020
	08.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP – Baza danych Oracle Enterprise 
	Nie dotyczy
	09.2020
	09.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP3.0 – Rozszerzenie interfejsu restowego  
	Nie dotyczy
	12.2020
	12.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP – przygotowania dashboardów w HD 
	KPI 3 = 1
	12.2020
	12.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP – podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu
	Nie dotyczy
	12.2020
	12.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie EWP – wdrożenie zoptymalizowanej wersji systemu (poprawione GUI, poprawa ergonomii pracy użytkowników i intuicyjności, dalsza transformacja obecnych interfejsów do REST API) – zgodnie z  wymaganiami właściciela biznesowego.
	Nie dotyczy
	06.2021
	06.2021
	osiągnięty


	Wytworzenie EWP – dalszy rozwój aplikacji zgodnie z wymaganiami właściciela biznesowego oraz w sposób adekwatny do rozwoju sytuacji epidemiologicznej kraju 
	KPI 4=1
KPI – 17 1639 89,70 zł

	12.2021
	
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 
	Liczba usług/szt.
	7
	12.2021
	7

	2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja 
	Liczba usług/szt.
	2
	12.2021
	2

	3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 
	Liczba usług/szt.
	4
	12.2021
	4

	4. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.
	szt.
	1
	12.2021
	1  EWP 



	5. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną 
	szt.
	5 000 000
	12.2021
	6 958 897 (bezwzględna liczba zleceń)  

	6. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19
	zł
	17 163 989,70 zł brutto
	12.2021
	12 172 584,52


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	A2A

Elektroniczna ewidencja osób przekraczających granicę państwa w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP oraz osób poddawania kwarantannie, izolacji, hospitalizacji  
	06-2020
	06-2020
	Bez zmian

	A2B/A2A

Udostępnianie wykazu medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących testy wraz z informacją o dostępności wolnych slotów 


	05-2020
	05-2020
	Bez zmian

	A2B

Elektroniczna ewidencja wystawianych zleceń na wykonanie testu diagnostycznego
	06-2020 (EWP 3.0)
	06-2020 (EWP 3.0)
	Bez zmian

	A2B

Elektroniczna ewidencja czynności związanych z pobieraniem materiału diagnostycznego na potrzeby wykonania testu diagnostycznego
	06-2020 (EWP 3.0)
	06-2020 (EWP 3.0)
	Bez zmian

	A2B

Elektroniczna ewidencja czynności związanych z wykonaniem testów diagnostycznych wraz z rejestracją informacji o wynikach testów
	06-2020 (EWP 3.0)
	06-2020 (EWP 3.0)
	Bez zmian

	A2B

Udostępnianie wyników testów podmiotom zlecającym, w tym organom PIS
	06-2020 (EWP 3.0)
	06-2020 (EWP 3.0)
	Bez zmian

	A2C

Udostępnianie w IKP wyników testów i informacje o nałożonej kwarantannie osobom im poddawanym
	06-2020 


	06-2020
	Zmiana poziomu dojrzałości usługi z poziomu 2 na poziom 3, w związku ze zmianą zakresu udostępnianych danych oraz doprecyzowaniem mechanizmu działania usługi. 

	A2A

Generowanie i udostępnianie raportów, analiz i statystyk dla użytkowników systemu


	08-2020
	08-2020
	Bez zmian

	A2A

Udostępnianie danych instytucjom zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa 
	12-2020
	12-2020
	Bez zmian

	A2B/A2A

Udostępnienie usług międzysystemowych w celu wymiany danych pomiędzy systemem EWP a systemami zewnętrznymi tj. 

· IKARD

· P1 – gabinet.gov.pl

· P1 - IKP

· Hurtownia danych P1
	06-2020
	06-2020
	Bez zmian

	A2B

Transformacja  obecnych interfejsów połączeniowych między systemami do REST API
	12-2020
	12-2020
	Bez zmian


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 



	EWP 2.0 – moduł ewidencji osób wjeżdżających na terytorium RP, przebywających na kwarantannie i izolacji domowej, izolatorium i na hospitalizacji w szpitalu
	03-2020
	03-2020
	

	EWP2.0 – Wyszukiwanie osób
	04-2020
	04-2020
	

	EWP2.0 – Moduł dla służb mundurowych
	04-2020
	04-2020
	

	EWP2.0 – Moduł raportowy
	04-2020
	04-2020
	

	EWP2.0 – Moduł zleceń testów   (w kierunku SARS-CoV-2)
	05-2020
	05-2020
	

	EWP2.0 – Moduł danych archiwalnych
	05-2020
	05-2020
	

	EWP2.0 – Interfejs komunikacyjny z laboratoriami (udostępnienie)
	06-2020
	06-2020
	

	EWP2.0 – Interfejs restowy z IKARD +rozszerzenie 
	06-2020
	06-2020
	

	EWP2.0 – Interfejs restowy z P1  + rozszerzenie
	06-2020
	06-2020
	

	EWP2.0/EWP3.0 – baza danych Oracle Enterprise
	09-2020
	09-2020
	

	EWP3.0 – Moduł Osoba 
	06-2020
	06-2020
	

	EWP3.0 – Moduł Relacja 
	06-2020
	06-2020
	

	EWP3.0 – Moduł Zlecenie testu  (w kierunku SARS-CoV-2)
	06-2020
	06-2020
	

	EWP3.0 – Moduł dla Służb Mundurowych 
	08-2020
	08-2020
	

	EWP3.0 – Moduł dla Infolinii (Wyszukiwanie osób)
	08-2020
	08-2020
	

	EWP3.0 – Moduł raportowy
	12-2020
	12-2020
	

	EWP3.0 – Rozszerzenie interfejsu REST API (w tym również transformacja obecnych interfejsów połączeniowych między systemami do REST API)
	12-2020
	12-2020
	

	EWP – Panel raportowy (dasboardy w HD)
	12-2020
	12-2020
	

	EWP – wdrożona na produkcję kolejna (zoptymalizowana) wersja systemu
	06-2021
	06-2021
	1.ZSE6

Opis zależności: uzupełnianie się; dwustronna wymiana danych ze Strażą Graniczną o osobach przekraczających granice RP i poddawanych kwarantannie.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
2.P1 - Gabinet.gov.pl

Opis zależności: uzupełnianie się, Integracja poprzez REST API

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany)
3.P1 – IKP – pacjent.gov.pl

Opis zależności: uzupełnianie się, Integracja poprzez REST API

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
4.P1 – HD

Opis zależności: wspieranie, w zakresie przetwarzania danych gromadzonych w systemie EWP i tworzenia raportów statystycznych na poziom zarządczy. 

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
5.IKARD

Opis zależności: uzupełnianie się, Integracja poprzez REST API

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
6. Kwarantanna Domowa (TakeTask)

Opis zależności: korzystanie, KD (aplikacja mobilna) pobiera dane z EWP w celu nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku odbycia kwarantanny.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
7.ProteGo Safe

Opis zależności: korzystanie, ProteGo Safe (aplikacja mobilna) pobiera dane z EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
8.EWUŚ

Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu uzyskania informacji o osobach przebywających na kwarantannie. 

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
9.KSI ZUS

Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu weryfikacji na potrzeby wypłaty środków pieniężnych.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
10. System Informatyczny Poczty Polskiej

Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego wśród pracowników Poczty Polskiej.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
11.Dashboard KRMC

Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych statystycznych z EWP.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
12.nSIU 

Opis zależności: korzystanie, KRUS pobiera dane z systemu EWP w celu weryfikacji na potrzeby wypłaty środków pieniężnych.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
13.Służba Ochrony Państwa SOP

Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
14.System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

Opis zależności: uzupełnianie się, pobieranie danych z systemu EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemicznego oraz przekazywanie wyników testów antygenowych przez dyspozytornie zespołów ratownictwa medycznego.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
15.RCB

Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
16.EpiBaza

Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP przez NIZP PZH.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
17.PSP

Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego wśród pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
18.Systemy informatyczne laboratoryjne (z ang. LIS)

1) Opis zależności: uzupełnianie się, dwukierunkowe przekazywanie danych z wykorzystaniem FTPS.

Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).
2) Opis zależności: uzupełnianie się, w trakcie prac tworzenie usług REST API

Status integracji: testowanie 
19. Węzeł Krajowy

Opis zależności: korzystanie, w zakresie procesu uwierzytelniania i autentykacji użytkowników systemu. 

Status integracji: modelowanie biznesowe

	EWP – dalszy rozwój aplikacji zgodnie z wymaganiami właściciela biznesowego 
	12-2021
	-
	


7. Ryzyka  
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko związane z brakiem określenia szczegółowych wymagań biznesowych
	Duża
	Niskie 
	1. Podejmowane działania zarządcze:

- Zbieranie i uzgadnianie wymagań biznesowych z Właścicielem Biznesowym. 

- Cykliczne spotkania z WB i z kluczowymi użytkownikami.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań:
ZAPOBIEGANIE 

- Spisane i spiorytetyzowane wymagania biznesowe (uwzględnione w analizie biznesowej). Dostarczany system odpowiadający aktualnym wymaganiom biznesowym.
3. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

- Nie dotyczy.

	Ryzyko wynikające ze zmian prawnych, wpływających na zmianę zakresu funkcjonalnego systemu i ze względu na brak okresów vacatio legis na wdrożenie zmian w systemie informatycznym w odniesieniu do wejścia w życie zmian prawnych
	Duża
	Niskie  
	1. Podejmowane działania zarządcze:

- Udział w opracowywaniu zmian prawnych na wczesnym etapie ich projektowania; 

- Uwzględnianie okresu vacatio legis niezbędnego na przygotowanie zmian funkcjonalnych w systemie EWP.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: 

REDUKOWANIE 

- Przygotowanie do wdrożenia zmian systemu EWP już na etapie konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanów epidemii. 
3. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

- Nie dotyczy.

	Ryzyko związane ze zmianą składu zespołu projektowego lub brakiem wymaganych kwalifikacji
	Duża
	Średnie 
	1. Podejmowane działania zarządcze:

- Bieżące reagowanie na zmianę składu zespołu.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: 

REDUKOWANIE 

- Rozbudowany zespół projektu, zgodnie z zapotrzebowaniem (pozyskanie 2 testerów, 4 nowych deweloperów oraz nowego Kierownik Projektu). 

- Utrzymanie transferu wiedzy w przypadku rotacji, poprzez cykliczną aktualizację dokumentacji w repozytorium – Confluence 

3. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

· Nie dotyczy.

	Ryzyko błędów działania systemu
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze:

- Wdrożenie odpowiednich procedur dot. testów (tj. wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem na produkcję / wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych / regularne kontrole jakości) stała analiza zgłoszeń Użytkowników systemu EWP w CRM.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: 

REDUKOWANIE 
- Mniej błędów systemowych  w związku z wdrażaniem na produkcję przetestowanego rozwiązania (zgodnie z metodologią zarzadzania testami, przyjętą w CeZ);

3. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

- Nie dotyczy.

	Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności/bezpieczeństwa/

wydajności
	Średnia
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze:
- Prowadzenie testów wydajnościowych oraz bezpieczeństwa przy wdrażaniu nowych istotnych funkcjonalności.
- zapewnienie udziału przedstawiciela Bezpieczeństwa w pracach projektowych

2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: 

ZAPOBIEGANIE
- Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa EWP, (w budżecie na 2021 zaplanowano testy bezpieczeństwa). 
- Zapewnienie dostępności systemu na poziomie 24h/7dni.

3. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

- Nie dotyczy.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie EWP
	Duża
	Niskie
	Przeprowadzenie analizy kosztów utrzymania i rozwoju EWP i zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych



	Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności i wydajności systemu.
	Duża
	Niskie
	Zastosowanie narzędzi stałego monitorowania i podejmowanie działań ad hoc




8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Grzegorz Gronkiewicz, Kierownik Projektu, Wydział Zarządzania Projektami, Centrum e-Zdrowia, 
e-mail: g.gronkiewicz@cez.gov.pl tel.: +48 502 180 923
� Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE


* Wskaźniki KPI  – nie należy sumować zawartości wskaźników KPI, ponieważ w trakcie realizacji projektu udostępnione zostały dwie wersie systemu EWP 2.0 i EWP 3.0, co przedstawiono w kamieniach milowych, w których wykonano te same usługi w liczbie określonej przez wskaźniki projektu.  
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