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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku


	Tytuł projektu
	Polona dla Naukowców

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

	Beneficjent
	Biblioteka Narodowa (BN) 

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, X runda naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-011/18 zorganizowanego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (procedura uproszczona) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
· Budżet środków europejskich- 84,63% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
· Budżet państwa-15,37% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

	Całkowity koszt 
projektu
	4 866 113,60 zł 

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	4 866 113,60 zł 

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia: 30-08-2019 
Pierwotna data zakończenia: 29-08-2021
Obecna data zakończenia:     27-11-2021*

*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)


	




1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
37,04%*
(41,67 %- zgodnie z UoD)
	1. 3,00 %,
1. 3,00 %,
1. nd.

	
71,58 %


*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)
3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin 
osiągnięcia
	Rzeczywisty termin 
osiągnięcia
	Status realizacji kamienia 
milowego

	Opracowany projekt funkcjonalny/opracowana koncepcja biznesowo-techniczna /opracowana architektura systemu
	Nie dotyczy
	02-2020
	02-2020
	osiągnięty

	Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi /funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	08-2020
	
	planowany

	Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi/funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	02-2021
	
	planowany

	Udostępnienie usługi /funkcjonalności/systemu
	KPI 1 – 1 szt.

	11-2021*
	
	planowany


*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin 
osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 
(narastająco)

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]
	szt.
	1,00
	11-2021*
	0

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt./rok
	1 652,00
	2022
	0


*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)
4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Polona dla Naukowców
	11-2021*
(08-2021 - UoD)
	
	Zakres bez zmian.


*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)
5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data 
wdrożenia
	Rzeczywista data 
wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Nie dotyczy
	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła 
oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Budżet – 
potencjalne przekroczenie
	Niskie
	Średnie
	Redukowanie
1. Konsultacje dot. kosztów wykonania projektu z doświadczonymi ekspertami.
2. Uruchomienie stałej kontroli budżetowej, 
3. Raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez KS.
4. W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa – selekcja funkcji o mniejszym znaczeniu dla realizacji zasadniczych celów projektu przy wykorzystaniu mechanizmów Metodyki Scrum. 
Spodziewane efekty z działań to utrzymanie zakładanych kosztów w budżecie projektu.

Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienie z produktami
	Średnie
	Średnie
	Redukowanie
1. Ustanowienie zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), 
2. Przyjęcie Metodyki Scrum, jako metody do wykorzystania podczas prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania, w celu: 
- zapewnienia ścisłej współpracy ekspertów BN ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing,
- systematycznego dokonywania przeglądów prac programistycznych,
- permanentnego monitorowania postępu w osiąganiu kolejnych celów projektowych. 
3. Wprowadzenie trybu pracy zdalnej w związku z wprowadzeniem od 03.20 r. obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a w sytuacji konieczności wyłączenia z prac poszczególnych zasobów- uzupełnienie zasobów w ramach umowy wykonawczej
4. Uzyskanie zgody CPPC na wydłużenie realizacji projektu o 90 dni na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Spodziewane efekty - utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Zasoby – nie w pełni zabezpieczona realizacja projektu
	Wysokie
	Średnie
	Redukowanie
W celu redukcji ryzyka: 
· Podpisanie aneksów do umowy wykonawczej UM/2020/00047:
· Aneks 1
zwiększenie ilości osób dla poszczególnych ról (aneks bezkosztowy)
· Aneks 2
zwiększenie ilość roboczogodzin w umowie wykonawczej do maksymalnej ilości określonej w umowie ramowej
· Uzyskanie zgody ze strony CPPC na wszczęcie dodatkowego zamówienia na body leasing w trybie PZP, tj. możliwość rozszerzenia ilości istniejących ról w projekcie przewidzianych pierwotnie we wniosku o dofinansowanie, a tym samym na wykorzystanie nieskonsumowanych obecnie podpisaną umową wykonawczą środków finansowych otrzymanych przez Bibliotekę Narodową na dofinansowanie projektu.
Spodziewane efekty to zapewnienie specjalistów do realizacji prac w projekcie, a także pokrycie roboczogodzinami okresu, o jaki został wydłużony projekt Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r., aby zapewnić efektywność i ciągłość prac.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Cele - brak realizacji, zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych 
	mała
	niskie
	Redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej. Organizacja konferencji zamykająca oraz promocja na etapie realizacji, która pozwoli wypromować wdrożone funkcjonalności e-Usługi.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Dominik Cieszkowski 
Zastępca Dyrektora BN 
Biblioteka Narodowa 
al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa 
d.cieszkowski@bn.org.pl 
tel. +48 22 608 22 56
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