Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0

	Wnioskodawca
	Politechnika Wrocławska  (PWr)

	Beneficjent
	Politechnika Wrocławska  (PWr)

	Partnerzy
	Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMW)
Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie (IBS PAN)

	Źródło finansowania
	Budżet państwa (część 27 – INFORMATYZACJA) 
Środki UE (POPC, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki) 

	Całkowity koszt 
projektu
	17 395 764,81

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	17 395 764,81

	Okres realizacji 
projektu
	Rozpoczęcie projektu: 19.03.2020
Zakończenie projektu: 
z umowy: 19.07.2022  Na mocy ustawy: 17.10.2022 r.*
Termin kwalifikowalności wydatków: 
Od 19-03-2020 do z umowy: 17.10.2022  Na mocy ustawy:  15.01.2023 r.*

*Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni.


	
	


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
9,68 %
(3 miesięcy / 31 miesięcy)


	
0,0%
(0 zł z 17 395 764,81 zł)
	
0,45%
(78 905,33 zł z 17 395 764,81 zł)



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	KM 1.1 Zakończenie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania
	
	08-2021
	
	W trakcie realizacji

	KM 1.2 Zakończona szczegółowa analiza wymagań użytkowników
	
	01-2021
	
	Planowany

	KM 1.3 Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej, polityk bezpieczeństwa, procedur dla helpdesk
	
	06-2021
	
	Planowany

	KM 1.4 Gotowa implementacja nowych komponentów systemu
	
	11-2021
	
	Planowany

	KM 1.5 Wdrożenie systemu AZON 2.0
	KPI 4: 1
	01-2022
	
	Planowany

	KM 2.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	
	07-2021
	
	Planowany

	KM 2.2. Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 250
KPI 7: 0,0025
	11-2020
	
	W trakcie realizacji

	KM 2.3 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 600
KPI 7: 0,006
	08-2021
	
	Planowany

	KM 2.4 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 1000
KPI 7: 0,01
	03-2022
	
	Planowany

	KM 2.5 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3: 2250
KPI 6: 0,875
	04-2021
	
	Planowany

	KM 2.6 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3: 5400
KPI 6: 2,1
	12-2021
	
	Planowany

	KM 2.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 1: 1
KPI 3: 9000
KPI 5: 1
KPI 6: 3,5
KPI 10: 80%

	05-2022
	
	Planowany

	KM 3.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	
	07-2021
	
	Planowany

	KM 3.2 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 163
KPI 7: 0,75

	11-2020
	
	Planowany

	KM 3.3 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 390
KPI 7: 1,8

	08-2021
	
	Planowany

	KM 3.4 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 650
KPI 7: 3

	03-2022
	
	Planowany

	KM 3.5 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3: 2500
KPI 6: 1,75

	04-2021
	
	Planowany

	KM 3.6 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3: 6000
KPI 6: 4,2

	12-2021
	
	Planowany

	KM 3.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 1: 1
KPI 3: 10000
KPI 6: 7
KPI 10: 80%

	05-2022
	
	Planowany

	KM 4.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	
	07-2021
	
	Planowany

	KM 4.2 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 788
KPI 7: 1,25

	11-2020
	
	Planowany

	KM 4.3 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 1890
KPI 7: 3

	08-2021
	
	Planowany

	KM 4.4 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 3150
KPI 7: 5

	03-2022
	
	Planowany

	KM 4.5 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3: 788
KPI 6: 1,25

	04-2021
	
	Planowany

	KM 4.6 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3: 1890
KPI 6: 3

	12-2021
	
	Planowany

	KM 4.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 1: 1
KPI 3: 3150
KPI 5: 6
KPI 6: 5
KPI 10: 80%
	05-2022
	
	Planowany

	KM 5.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	
	07-2021
	
	Planowany

	KM 5.2 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 100
KPI 7: 0,01

	11-2020
	
	Planowany

	KM 5.3 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 240
KPI 7: 0,024

	08-2021
	
	Planowany

	KM 5.4 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2: 400
KPI 7: 0,04

	03-2022
	
	Planowany

	KM 5.5 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3: 100
KPI 6: 0,0025

	07-2021
	
	Planowany

	KM 5.6 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3: 240
KPI 6: 0,006

	12-2021
	
	Planowany

	KM 5.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 1: 1
KPI 3: 400
KPI 5: 1
KPI 6: 0,01
KPI 10: 80%
	05-2022
	
	Planowany

	KM 6.1 Przygotowanie szczegółowego planu promocji i upowszechniania
	
	05-2020
	05-2020
	Osiągnięty

	KM 6.2 Przygotowane wersje graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych
	
	06-2020
	06-2020
	Osiągnięty

	KM 6.3 Przeprowadzone szkolenia dla osób udostępniających zasoby w 2021 r.
	
	01-2021
	
	Planowany

	KM 6.4 Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2021) – zamówienie publiczne
	
	03-2021
	
	Planowany

	KM 6.5 Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2021)
	
	05-2021
	
	Planowany

	KM 6.6 Przeprowadzone szkolenia dla osób z grup docelowych projektu w 2022 r.
	KPI 8: 100
	01-2022
	
	Planowany

	KM 6.7 Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2022) – zamówienie publiczne
	
	03-2022
	
	Planowany

	KM 6.8 Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2022)
	
	04-2022
	
	Planowany

	KM 6.9 Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projektu, zaplanowanej na 2022 r. – zamówienie publiczne
	
	04-2022
	
	Planowany

	KM 6.10 Przeprowadzona ogólnopolska konferencja promująca założenia projektu (zaplanowana na 2022 r.)
	KPI 8: 500
	05-2022
	
	Planowany

	KM 6.11 Przeprowadzona kampania informacyjna-promocyjna dla odbiorców
	KPI 8: 500
	05-2022
	
	Planowany






Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	KPI 1 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora
publicznego [szt.]
	szt.
	4
	05-2022
	0

	KPI 2 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego [szt.]
	szt.
	5 200
	05-2022
	0

	KPI 3 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.
	22 550
	05-2022
	0

	KPI 4 Liczba utworzonych API [szt.]
	szt.
	1
	01-2022
	0

	KPI 5 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	szt.
	8
	05-2022
	0

	KPI 6 Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	8,05
	05-2022
	0

	KPI 7 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	15,51
	05-2022
	0

	KPI 8 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego [szt./rok]
	szt./rok
	67 500
	07-2023
	0

	KPI 9 Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	5
	07-2023
	0

	KPI 10 Procentowa wartość zasobów nauki, które będą udostępniane
zgodnie z otwartym standardem pozwalającym na ich maszynowe
przetwarzanie, odpowiadające poziomowi 5 na skali "5 Star Open
Data"
	% (procent)
	80
	05-2022
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zasoby Politechniki Wrocławskiej: publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów komputerowych, bazy danych gromadzące dane z różnych dziedzin, maszyn, systemów, korpusy językowe i wiele innych. W ramach projektu zostaną udostępnione materiały dydaktyczne z zakresu nauk i przedmiotów wykładanych na Politechnice Wrocławskiej, m.in. z rachunku podobieństwa, miernictwa, energetyki, systemów sterowania robotami, chemii roślin leczniczych, architektury, wzornictwa, budownictwa, logistyki, IoT, sieci bezprzewodowych. Materiały te mają lub przyjmą postać skryptów, wykładów, laboratoriów, instrukcji, list ćwiczeń i zadań, a ich liczba będzie nie mniejsza niż 100. Do grupy multimediów zakwalifikowano: wideotutoriale dotyczące uczenia maszynowego w zastosowaniach pojawiających się w statystyce medycznej (15 nagrań); modele 3D zabytków znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (10 modeli); archiwalne nagrania TV PWr; nagrania Akademickiego Radia Luz (25 godzin nagrań); zdjęcia obiektów architektonicznych; skany 3D obiektów pochodzących z Muzeum PWr (200 zeskanowanych obiektów); dane z systemu fotowoltaicznego; pliki wejściowe oraz wyjściowe analiz numerycznych przeprowadzonych w celu opracowania optymalnej struktury kryształu fotonicznego (4500 plików); korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w j.polskim (1 korpus); narzędzia i pakiet danych do eksperymentowania z automatyczną ekstrakcją słów kluczowych z tekstów pisanych (1 zbiór danych zbudowany z 1290 dokumentów korpusu KPWR); korpus teksów naukowych w j. polskim utworzony na bazie zasobów DBC (1 korpus); pomiary rzeczywistych systemów radiokomunikacyjnych najnowszych generacji 4G-5G (4 komplety arkuszy z danymi pomiarowymi surowymi i przetworzonymi); bazę sygnałów elektromiograficznych i mechanomiograficznych (1 baza danych dla 11 różnych chwytów); badania jakości usługi krótkich wiadomości tekstowych SMS (10 zestawów danych); dane do prowadzenia badań in silico w dziedzinie chemii teoretycznej i obliczeniowej (10 zestawów łącznie zawierających ok. 3000 plików); dane Internet of Things.
	05-2022

	
	Prace rozpoczęły się z opóźnieniem w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni.


	Zasoby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: zapisy EKG oraz obrazy z badania echokardiograficznego zwierząt z chorobami serca oraz preparaty histopatologiczne serca z różnymi zmianami patologicznymi; pomiary bezpośrednie (cechy morfologiczne i anatomiczne) oraz przy wykorzystaniu metod teledetekcji roślinności Europy Centralnej ze szczególnym uwzględnieniem roślin inwazyjnych oraz segetalnych; pola refrakcji atmosferycznej dla obszaru Polski wytworzone przy użyciu metody tomografii troposfery; zdjęcia mikroskopowe z wynikami mikroanaliz rentg.;
	05-2022
	
	Prace rozpoczęły się z opóźnieniem w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni.


	Zasoby Uniwersytetu Medycznego: Nauka i kształcenie w zakresie medycyny od XVIII do połowy XX w. ze zbiorów Bibl. Gł. UMW; Współtwórcy dolnośl. medycyny - baza danych mająca na celu prezentację sylwetek wybitnych postaci związanych m.in. z medycyną działających na terenie Dolnego Śląska w XIX i XX wieku; Doktorzy Honoris Causa Uniw. Medycznego – baza danych; zbiór preparatów histologicznych obejmujących prawidłowe obrazy histologiczne narządów oraz rzadkie i nietypowe zmiany chorobowe w tym zmiany nowotworowe; unikalna w skali kraju kolekcja mulaży zgromadzonych przez Katedrę i Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW; kolekcja preparatów medycznych zbiorów muzealnych UMW.
	05-2022
	
	Prace rozpoczęły się z opóźnieniem w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni.


	Zasoby Instytutu Badań Systemowych PAN: prace IBS (IOK) PAN z lat 1976-1992; raporty Badawcze z lat 1993-2000; rozprawy doktorskie z lat 1962-1987.
	05-2022
	
	Prace rozpoczęły się z opóźnieniem w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni.



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Wdrożony system informacyjny Atlasu Zasobów Otwartej Nauki	 2.0
	05-2022
	
	



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmniejszenie kwoty dofinansowania
	średnie
	wysokie
	1. Zachowanie wszelkiej staranności w finansowaniu kosztów zgodnie z „Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” oraz krajowymi aktami prawnymi.
2. Finansowanie kosztów zgodnie z kategoriami WoD, a tym samym utrzymanie kwoty dofinansowania na pierwotnym poziomie.
3. Nie dotyczy z uwagi, iż jest to pierwszy okres sprawozdawczy.

	Przekroczenie kosztów inwestycyjnych
	średnie
	wysokie
	1. Analiza i monitorowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, a także planowanych postępowań przetargowych. W miarę konieczności będą dokonywane przesunięcia środków na realizację poszczególnych zadań Projektu, a także doraźne wsparcie finansowe z budżetu Lidera i/lub partnerów Projektu.
2. Finansowanie kosztów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami, unikanie przekroczeń na poszczególnych kategoriach. Wprowadzono zapisy w umowie o partnerstwie obligujące partnerów do ponoszenia wszelkich dodatkowych a niezbędnych kosztów z budżetu własnych jednostek.
3. Nie dotyczy z uwagi, iż jest to pierwszy okres sprawozdawczy.

	Wzrost kosztów eksploatacyjnych
	średnie
	średnie
	1. [bookmark: _GoBack]Aplikowanie o granty wpierające funkcjonowanie wytworzonego systemu oraz doraźne wsparcie finansowe z budżetu Lidera i/lub partnerów Projektu. 
2. Wprowadzono zapisy w umowie o partnerstwie obligujące partnerów do ponoszenia wszelkich dodatkowych a niezbędnych kosztów z budżetu własnych jednostek.
3. Nie dotyczy z uwagi, iż jest to pierwszy okres sprawozdawczy.

	Uwarunkowania makroekonomiczne – zmienność kursów walut, niestabilność stóp procentowych, inflacja,
	Średnie
	małe
	1. W celu zminimalizowania efektów pojawienia się tego czynnika ryzyka, będzie zachodzić możliwość zwiększania dopłat z budżetu bądź dokonywania przesunięć środków na realizację poszczególnych zadań Projektu.
2. Wprowadzono zapisy w umowie o partnerstwie obligujące partnerów do ponoszenia wszelkich dodatkowych a niezbędnych kosztów z budżetu własnych jednostek.
3. Nie dotyczy z uwagi, iż jest to pierwszy okres sprawozdawczy.

	Zmiany prawa
	Średnie
	Średnie
	1. Stałe monitorowanie otoczenia prawnego i dostosowanie projektu do zmian.
2. Cykliczne spotkania z partnerami oraz monitorowanie zmian mogących mieć wpływ na projekt.
3. Nie dotyczy z uwagi, iż jest to pierwszy okres sprawozdawczy.

	Opóźnienia w harmonogramie projektu
	mała
	wysokie
	1. W przypadku pojawienia się opóźnień w realizacji harmonogramu przewiduje się wzmocnienie zespołów zadaniowych poprzez oddelegowanie do nich dodatkowych osób i maksymalne wykorzystanie zasobów technicznych, które mogą stanowić ograniczenia. 
2. Przygotowanie propozycji zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu i zgłoszenie ich do IP oraz wzmocnienie zespołów zadaniowych poprzez oddelegowanie dodatkowych osób do realizacji zadań.
3. Nie dotyczy z uwagi, iż jest to pierwszy okres sprawozdawczy.

	Brak płynności finansowej z uwagi na opóźnienia w przesyłaniu zaliczki od CPPC
	mała
	wysokie
	1. Wystąpienie do władz Uczelni o udzielenie przejściowego kredytu na finansowanie projektu.
2. Czasowe  wsparcie finansowe z budżetu beneficjenta i partnerów Projektu.
3. Nie dotyczy z uwagi, iż jest to pierwszy okres sprawozdawczy.

	Zagrożenie kwalifikowalności części wydatków związanych z projektem
	mała
	wysokie
	1. Analiza i monitorowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
2. W przypadku wystąpienia wydatków niekwalifikowanych Lider jak i Partnerzy zobowiązani są do pokrycia wydatków z własnych środków.
3. Nie dotyczy z uwagi, iż jest to pierwszy okres sprawozdawczy.

	Zmiany w zatrudnieniu personelu
	średnia
	wysokie
	1. Opracowanie i wdrożenie planu zatrudnienia. Monitorowanie zatrudnienia personelu.
2. Utrzymanie zatrudnienia na przyjętym poziomie, ewentualnie przejęcie części prac przez pozostałych pracowników. 
3. Nie dotyczy z uwagi, iż jest to pierwszy okres sprawozdawczy.

	Opóźnienie w realizacji zadań w związku z zagrożeniem COVID-19
	średnia
	wysokie
	1. Wystąpienie do CPPC, na podstawie ustawy z dnia 3.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wy-stąpieniem COVID-19 w 2020 r., o zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni. Ograniczenia poruszania się w jednostkach, przeorganizowanie prac w taki sposób, aby prace przy realizacji projektu były możliwe do realizacji w pracy zdalnej.
2. Uzyskano zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni. Przewiduje się, iż realizacja prac w projekcie będzie zgoda z harmonogramem
3. Nie dotyczy z uwagi, iż jest to pierwszy okres sprawozdawczy.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niestabilność systemu
	średnia
	niskie
	Audyt bezpieczeństwa systemu i narzędzi określi, czy system chroni skutecznie swoje dane przez niepowołanym dostępem (poufność), modyfikacją (integralność) lub zniszczeniem (dostępność). Najbardziej efektywne dla audytu bezpieczeństwa jest połączenie metod blackbox (bez wiedzy o testowanym obiekcie) oraz whitebox (z całkowitą wiedzą). Metody blackbox symulują kontrolowany atak na aplikację, ale w odróżnieniu od niego ukierunkowane są na znalezienie wszystkich podatności infrastruktury, a nie tylko - jak w przypadku realnego ataku - jednej bądź połączenia kilku. Metody whitebox można stosować w kolejnym etapie audytu, poszerzając wcześniej wiedzę o testowanej aplikacji do poziomu, którego nie osiągnie intruz, by w ten sposób dodatkowo zwiększyć przewagę audytora i wartość jego pracy. Prowadzone będzie proaktywne monitorowanie infrastruktury. Zadanie to obejmuje ciągły monitoring stanu bezpieczeństwa infrastruktury, polegający na wykorzystaniu odpowiednich narzędzi bezpieczeństwa oraz wiedzy i doświadczenia członków zadania w celu wykrywania zagrożeń na możliwie jak najwcześniejszym etapie.

	Niewydolność transferu danych
	mała
	niskie
	Zaangażowanie dodatkowych wyspecjalizowanych informatyków w celu usprawnienia transferu danych.

	Niewielkie wykorzystanie udostępnionych zasobów
	duża
	niskie
	Wprowadzono do planu przedsięwzięcia szereg działań, które mają zapewnić korelację funkcjonalności systemu z potrzebami użytkowników, w tym ułatwienie im intuicyjnego wykorzystania zgromadzonych w nim danych. Aby zapewnić szerokie wykorzystanie AZON, a tym samym realizację założonych celów i wskaźników zaplanowano szerokie działania informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowe, dostosowane do specyfiki odbiorców, wykorzystujące preferowane przez nie kanały komunikacji i jej formy. Skuteczność efektywności działań upowszechniających będzie stale monitorowa, a w razie potrzeby ich plan będzie modyfikowany i koncentrowany na najbardziej efektywnych formach.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 

Marzena Kordys – Kierownik Projektu – tel. 71 320 28 02, marzena.kordys@pwr.edu.pl
Ryszard Gawza – Asystent Kierownika Projektu – tel. 71 340 78 09, ryszard.gawza@pwr.edu.pl
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