Zatacznik do uchwaly nr 9
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

z dnia 26 wrzes$nia 2019 .

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartat 2019roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszacym si¢ do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu Portal Bezpieczeristwa i Obronnosci Akademii Sztuki Wojennej
Whnioskodawca Minister Obrony Narodowej

Beneficjent Akademia Sztuki Wojennej

Partnerzy Nie dotyczy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
0% priorytetowa: |1 E-administracja i otwarty rzad

Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepnosé i uzytecznos¢ informacji sektora publicz-
nego

Zrédto finansowania Poddziatanie: 2.3.1 Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego
ze zrodet administracyjnych i zasobéw nauki

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bu-
dzetu panstwa - cze$¢ 38. szkolnictwo wyzsze (od 01.2019 pozycja 28 szkol-
nictwo wyzsze i nauka)

Catkowity koszt 11 956 504,00 PLN

projektu

Catkowity koszt pro- T —

jektu - wydatki kwali- '

fikowalne

Okr_es reallzacj| - data rozpoczecia realizacji projektu: 09.01.2017 r.
prolektu — data zakoriczenia realizacji projektu’: 08.01.2020 r.

1. Otoczenie prawne
Nie dotyczy

2. Postep finansowy

S TR Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu nych nych
99% 1: 83% 83%
2:67%
3: 84%

1 W przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczatkowo planowanego, nalezy wskazac
réwniez pierwotna date zakoriczenia (sprzed zmiany)
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3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

stgpniania  zasobow
naukowych ASzWoj /
Odbior urzadzen IT

Nazwa Powigzane wskaz- Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
niki projektu 2 termin osia- | min osiagnigcia milowego
niecia

Uruchomienie pra- 08.2017 07.2017 osiggniety

cowni digitalizacyjnej

Uruchomienie pra- 07.2017 07.2017 osiggniety

cowni digitalizacyjnej

/ Odbiér zestawu

do digitalizacji

Uruchomienie pra- 08.2017 07.2017 osiagniety

cowni digitalizacyjnej

/ Odbiér prac etapu

uruchomienia pra-

cowni digitalizacyjnej

Budowa systemu udo- | 1. -1 szt. 01.2020 11.2019 osiagniety

stepniania zasobow 6. - 1.265.000,00 szt.

naukowych ASzWoj

Budowa systemu udo- 03.2017 04.2017 Osiagniety

stepniania  zasobdw

naukowych ASzWoj / PRZYCZYNY PRZEKRO-

Podpisanie umowy =z CZENIA TERMINU

wykonawcg ustugi W ramach kamienia milowego

wsparcia technicz- pojawito sie opdznienie zwia-

nego zane z wyborem wykonawcy
ustugi wsparcia technicznego.
Postgpowanie wszczeto 7
marca  (zamodwienie  pu-
bliczne), planowane zakon-
czenie mialo byé 15 marca,
podpisanie umowy z wyko-
nawcg bytoby 21 marca, jed-
nakze ze wzgledu na koniecz-
nos¢ wniesienia przez oferto-
dawcoéw uzupetnien i wyja-
$nien do ztozonych ofert ter-
miny ulegly zmianie. Zama-
wiajgcy (Beneficjent) nie miat
wplywu na zaistniatg zmiane i
jednoczeénie  zobowigzany
jest do przestrzegania ustawy
PZP. Umowa z wykonawca
zostata podpisana 6 kwietnia
2017. Nie mniej jednak nie
wplynie to na przediuzenie
terminu  realizacji projektu,
oraz nie wplynie negatywnie
na przebieg realizacji kolej-
nych prac. Zaistniata sytuacja
jest neutralna z punktu widze-
nia osiggniecia kolejnych ka-
mieni milowych, oraz zakon-
czenia realizacji projektu.

Budowa systemu udo- 12.2017 12.2018 OSIAGNIETY

Nastgpito opoéznienie zwia-
zane z odbiorem urzadzen IT.

? Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa Powiazane wskaz- Planowany | Rzeczywistyter- | Status realizacji kamienia
niki projektu 2 termin osia- | min osiagnigcia milowego
gniecia

Ogtloszenie dotyczace prze-
targu opublikowano 13 lutego
2018 roku. Planowany termin
podpisania umowy miat byc¢
13 lipca 2018, dostawa
sprzetu ok. 13 sierpnia 2018,
nie mniej jednak dnia
02.07.2018 r. zostato ztozone
odwotanie do KIO, kwestionu-
jac wybér oferty. Powtorzono
czynnosé wyboru, ponownie
zostata wybrana oferta tego
samego oferenta i ponownie
zlozone zostato odwotanie
do KIO. Werdykt ogloszony na
rozprawie, ktéra odbyta sie
31.08.2018 r. nakazuje dalsza
weryfikacie oferty. Wobec
tego planowana data podpisa-
nia umowy to paZdziernik
2018.

Nie mniej jednak umowa be-
dzie przewidywala krétki ter-
min dostawy urzgdzen IT, tak,
zeby opdznienie nie wptyngto
na pozostate etapy prac.
Opéznienie nie wplynie nega-
tywnie na postepy prac zwig-
zane z realizacjg projektu.
Planowane jest niezwioczne
zakonczenie postepowania i
podpisanie umowy z Wwyko-

nawcsa.
Budowa systemu udo- 07.2017 05.2018 Osiagniety
stepniania  zasobow
naukowych ASzWoj / W ramach kamienia milowego
Podpisanie umowy pojawito sie opdznienie zwia-
z wykonawcg ustug zane z wyborem wykonawcy
programistycznych ustug programistycznych.

Whioskowane opoznienie wy-
nikato z trwajgcych prac w
celu dopracowania przed-
miotu zamowienia, oraz doku-
mentacji przetargowej tak,
zeby wylonic  wykonawce,
ktéry stworzy mozliwie najbar-
dziej optymalne oprogramo-
wanie. Proces ten byt bardzo
ztozonym dziataniem, w ktore
zaangazowani byli eksperci
ds. opisu przedmiotu zamo-
wienia, do$wiadczona firma
doradcza, dziat zaméwien pu-
blicznych, oraz prawnicy.
Opoznienie, ktore zaistniato,
umozliwi realizacje projektu w
sposob najbardziej skuteczny.
Mimo opoZnienia terminy
przewidziane w umowie za-
pewniaja realizacje projektu w
terminie.
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Nazwa Powiazane wskaz- Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
niki projektu 2 termin osia- | min osiagniecia milowego
gniecia

Budowa systemu udo- 05.2018 11.2018 Osiggniety

stepniania  zasobdéw

naukowych ASzWoj / W ramach kamienia milowego

Zakonczone prace nastgpito opdznienie spowo-

programistyczne dowane opdznieniem zwigza-

etapu Il nym z wyborem wykonawcy
ustug programistycznych.
Dnia 22.05.2018 r. podpisano
umowe na ustugi programi-
styczne. Niniejszy kamien mi-
lowy zgodnie
z umowa planowany jest do
realizacji do 30.11.2018. Na-
stapi opdznienie kamienia mi-
lowego. Jednakze, co bar-
dziej istotne kamiert milowy
zwigzany z koncowym odbio-
rem systemu informatycznego
"Zadanie 3 - Digitalizacja za-
sobow naukowych ASzWoj /
Qdbiér prac etapu digitalizacii
zasobow naukowych
ASzWoj" wskazany
we wniosku o dofinansowanie
na 08.01.2020, nastgpi zgod-
nie z umowa na ustugi progra-
mistyczne30.11.2019 r.

Budowa systemu udo- 05.2019 04.2019 Osiagniety

stepniania  zasobéw

naukowych ASzWoj /

Zakonczone prace

programistyczne

etapu VI

Budowa systemu udo- 01.2020 01.2020 w trakcie realizacji

stgpniania  zasobow

naukowych ASzWoj /

Odbiér produktow kon-

cowych

Budowa systemu udo- 01.2020 01.2020 w trakcie realizacji

stepniania  zasobéw

naukowych ASzWoj /

System  przekazany

do Utrzymania

Budowa systemu udo- | 1. - 1 szt. 01.2020 01.2020 w trakcie realizacji

stgpniania  zasobdw | 6. - 1.265.000,00 szt.

naukowych ASzWoj /

Qdbior prac etapu bu-

dowy systemu udo-

stepniania  zasobdw

naukowych ASzWoj

Digitalizacja zasobow 01.2020 w trakcie realizacji

naukowych ASzWoj

Digitalizacja zasobdéw 05.2017 06.2017 Osiagniety

naukowych ASzWoj /

Odbioér komputerow PRZYCZYNY PRZEKRO-
CZENIA TERMINU
Zadanie zrealizowane. Bene-
ficjent opéznit sie z realizacjg
zamowienia w stosunku do
wskazanych terminéw kamie-
nia milowego. Nie mnigj jed-
nak kamien milowych zostat
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Nazwa Powiazane wskaz- Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
niki projektu 2 termin osia- | min osiagnigcia milowego
gniecia
osiagniety, a zakupione kom-
putery sfuzg pracom projekto-
wym.
Digitalizacja zasobow 07.2017 11.2017 Osiggniety
naukowych ASzWoj /
Podpisanie umowy PRZYCZYNY PRZEKRO-
z wykonawca  ustugi CZENIA TERMINU
skanowania W ramach kamienia milowego
pojawito sie opoznienie zwia-
zane z wyborem wykonawcy
ustug skanowania. Whniosko-
wane opdZnienie wynika z
trwajgcych prac
w celu dopracowania przed-
miotu zamowienia, oraz doku-
mentacji przetargowej tak,
zeby wyloni¢  wykonawce,
ktory mozliwie najbardziej
kompetentnie bedzie Swiad-
czyt ustugi skanowania. Mimo
opbznienia przetarg zostat
ogtoszony
28.07.2017,0raz 30.10.2017
opublikowano zawiadomienie
o wyborze oferty. Umowa na
ustuge zostala podpisana
13.11.2017. Zaistniata sytua-
cja nie ma wplywu na o0sig-
gniecie wskaznikow oraz nie
wplywa na zmiane terminu za-
konczenia projektu.
Digitalizacja zasobow 07.2018 05.2018 osiagniety
naukowych ASzWoj /
Zeskanowanie  43%
dokumentow
Digitalizacja zasobow 07.2019 05.2019 osiggniety
naukowych ASzWoj /
Zeskanowanie  88%
dokumentow
Digitalizacja zasobow 01.2020 planowany
naukowych ASzWoj / :
Odbidr prac etapu digi-
talizacji zasoboéw nau-
kowych ASzWoj
‘Promocja udostepnia- 01.2020 w trakcie realizacji
nych zasobow
05.2017 w trakcie realizacji

Promocja udostepnia-
nych zasobéw [/ Pod-
pisanie umowy
z agencja, ktéra be-
dzie prowadzi¢ fan pa-
geASzWoj

Whioskodawca nie zrealizo-
wat kamienia milowego, po-
niewaz realizuje  projekt
we wiasnym zakresie. Na co
otrzymat zgode CPPC dnia 30
sierpnia  2017. Planowane
osiggniecie kamienia milo-
wego jest zgodne z terminem
wskazanym we  wniosku
o dofinansowanie.
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Nazwa Powiazane wskaz- Planowany | Rzeczywistyter- | Status realizacji kamienia
niki projektu 2 termin osia- | min osiagnigcia milowego
niecia

Promocja udostepnia- 08.2019 w trakcie realizacji

nych zasobow / Pod-

pisanie umowy Whnioskodawca nie zrealizo-

z agencjg wat kamienia milowego ze
wzgledu na przediuzenie sie
przygotowania zapytania ofer-
towego spowodowanego
zmianami planu promocgji pro-
jektu. Zaistniata koniecznosé
zmiany dziatari promocyjnych
w stosunku do studium wyko-
nalnoéci, szczegdlnie szersza
promocja w prasie specjali-
stycznej i na portalach bran-
zowych zamiast promocji w
prasie ogoblnej.

Promocja udostepnia- 01.2020 planowany

nych zasobéw / Od-

biér prac etapu promo-

cji udostepnianych za-

sobow

Zarzadzanie  projek- 01.2020 w trakcie realizacji

tem

Zarzadzanie  projek- 07.2017 03.2019 osiggniety

tem / Wydatkowanie

pierwszej czesci bu-
dzetu projektu

Kamien milowy byt opézniony
ze wzgledu na opdznienia
Zrozpoczeciem prac: ustugi
programowania, ustugi skano-
wania, odbioru sprzetu IT. Po-
nadto  podpisano  umowy
z wykonawcami ustugi skano-
wania, ustugi programowania
na kwoty nizsze niz to zato-
zono we Whniosku o dofinan-
sowanie.

Opdznienie nie miato wptywu
na osiggniecie wskaznikow
projektu, oraz termin zakon-
czenia projektu. Wniosko-
dawca podpisywat umowy,
tak, zeby zrealizowaé projekt
w planowanym terminie. Od-
biory poszczegélnych prac
zgodnie z umowami, beda re-
alizowane przed terminami
zakonczenia projektu/kamieni
milowych dotyczgcych odbio-
row. Beds wskazane wcze-
$niejsze terminy odbiorow, na
wypadek gdyby wykonawcy
spoézniali sie z terminami rea-
lizacji. Ponadto przewidywane
sg kary umowne za niedotrzy-
mywanie termindw.
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Nazwa

Powigzane wskaz-
niki projektu 2

Planowany
termin osig-
_gniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagnigcia

Status realizacji kamienia
milowego

Zarzadzanie  projek-
tem / Wydatkowanie
drugiej czesci budzetu
projektu

07.2018

04.2019

osiggniety

Kamien milowy byt opéZniony
ze wzgledu na opoznienia
z rozpoczeciem prac: ustugi
programowania, ustugi skano-
wania, odbioru sprzetu IT. Po-
nadto podpisano  umowy
z wykonawcami ustugi skano-
wania, ustugi programowania
na kwoty nizsze niz to zato-
zono we Whniosku o dofinan-
sowanie.

Opdznienie nie mialo wptywu
na osiggniecie wskaZnikow
projektu, oraz termin zakon-
czenia projektu. Wniosko-
dawca podpisywat umowy,
tak, zeby zrealizowac projekt
w planowanym terminie. Od-
biory poszczegblnych prac
zgodnie z umowami, beda re-
alizowane przed terminami
zakonczenia projektu/kamieni
milowych dotyczacych odbio-
row. Beda wskazane wcze-
$niejsze terminy odbioréw, na
wypadek gdyby wykonawcy
spozniali sie z terminami rea-
lizacji. Ponadto przewidywane
sg kary umowne za niedotrzy-
mywanie terminow.

Zarzadzanie  projek-
tem / Wydatkowanie
trzeciej czesci budzetu
projektu

07.2019

11.2019

osiagniety

Kamien milowy jest op6z-
niony, oraz nie zostat osia-
gniety ze wzgledu na opoznie-
nia zrozpoczeciem  prac:
ustugi programowania, ustugi
skanowania, odbioru sprzetu
IT. Ponadto  podpisano
umowy z wykonawcami ustugi
skanowania, ustugi programo-
wania na kwoty nizsze niz to
zatozono we Whniosku o dofi-
nansowanie.

Opéznienie nie ma wplywu na
osiggniecie wskaznikoéw pro-
jektu, oraz termin zakoncze-
nia projektu. Whnioskodawca
podpisuje umowy i planuje
podpisywac kolejne, tak, zeby
zrealizowaé projekt w plano-
wanym terminie. Odbiory po-
szczegdblnych prac zgodnie z
umowami, beda realizowane
przed terminami zakonczenia
projektu/kamieni milowych
dotyczgcych odbiordéw.
Beda wskazane wczesniejsze
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Wazwa Powiazane wskaz- Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
niki projektu 2 termin osia- | min osiggniecia milowego
nigcia
terminy odbioréw, na wypa-
dek gdyby wykonawcy spéz-
niali sie z terminami realizacji.
Ponadto przewidywane 53
kary umowne za niedotrzymy-
wanie terminow.
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiagnieta
N Jedn. Wartosé rl:ia:‘nov;asri:y ::r: od poczatku realizacji
miary docelowa 3 agnie projektu (narasta-
cia :
jaco)
Liczba podmiotéw, ktére udo- | szt. 1 01.2020 Nie dotyczy; wskaznik be-
stepnity on-line informacje dzie osiagniety na koniec
sektora publicznego [szt.] projektu.
Liczba zdigitalizowanych do- | szt. 45179 01.2020 Nie dotyczy. Na biezgcym
kumentéw zawierajgcych in- etapie realizacji projektu
formacje sektora publicznego we wnioskach o ptatnosé
[szt.] nie byta ewidencjono-
wana wartos¢ wskaznika.
Liczba udostepnionych on- | szt. 47519 01.2020 Nie dotyczy. Weskaznik
line dokumentéw zawieraja- bedzie osiggniety na ko-
cych informacje sektora pu- niec projektu.
blicznego [szt.]
Liczba utworzonych APl | szt. 1 01.2020 Nie dotyczy. Wskaznik
[szt] bedzie osiggniety na ko-
niec projektu.
Liczba baz danych udostep- | szt. 1 01.2020 Nie dotyczy. Wskaznik
nionych on-line poprzez API begdzie osiggniety na ko-
szt.] niec projektu.
Liczba  pobran/odtworzer | szt 1265 000,00 01.2020 Nie dotyczy. Wskaznik
dokumentéw zawierajacych osiggniety bedzie po za-
informacje konczeniu projektu.
sektora publicznego [szt.]
Rozmiar zdigitalizowanej in- | TB 327 01.2020 38,98 TB
formaciji sektora publicznego
Rozmiar udostepnionych on- | TB 329 01.2020 Nie dotyczy. Wskaznik
line informacji sektora pu- bedzie osiggniety na ko-
blicznego niec projektu.
Liczba wygenerowanych klu- | szt. 1 01.2020 Nie dotyczy. Wskaznik
czy API bedzie osiggniety na ko-
L niec projektu.
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy l
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5. Udostepnione informac

je sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- | Opis zmian
Zenia Zenia

Wdrozenie usiugi ,PORTAL BEZ- | 01.2020 Nie dotyczy Nie dotyczy

PIECZENSTWA | OBRONNOSCI
AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ".

Polega na udostepnieniu po-
nad 47,5 tys. zdigitalizowanych
dokumentow zawierajgcych infor-
macje sektora publicznego stano-
wigcych zasoby nauki z zakresu
obronnosci i bezpieczenstwa kraju
gromadzone w Bibliotece Gtownej
Akademii Sztuki Wojennej

6. Produkty koncowe projektu

Plano-
wana data
wdrozenia

Nazwa produktu

Rzeczywista

data wdrozenia

nych projektow

Komplementarno$¢ wzgledem produktéw in-

System ,PORTAL
BEZPIECZEN-
STWA

I OBRONNOSCI
AKADEMIlI SZTUKI
WOJENNEJ" - sys-
tem udostepniania
zasobow nauko-
wych ASzWoj

01.2020

Nie dotyczy

Nie dotyczy

API do publicznego
udostepniania
metadanych i zaso-
bow cyfrowych (API
umozliwi integracje
istniejacych

w ASzWoj  syste-
moéw  bibliotecznych
w ramach katalogu
bibliotecznego)

01.2020

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sila oddzialy-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Spos6b zarzadzania ryzy-
kiem

Opdznienie we wdrozeniu

$rednia

niskie

Ustanowienie struktury i zasad za-
rzadzania projektem  zgodnie
z najlepszymi metodykami, w celu
stworzenia wiasciwych ram kon-
trolnych i decyzyjnych w trakcie re-
alizacji projektu, mianowanie ma-
nagera projektu oraz stworzenie
Komitetu Sterujacego, wraz z me-
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobieristwo
wystapienia ryzyka

Sposdb zarzadzania ryzy-
kiem

chanizmem eskalacji i raportowa-
nia o postepach i ryzykach. Dodat-
kowo uwzglednienie odpowiednich
klauzul w umowie
z wykonawcy z jasno okreslonymi
terminami i karami za op6znienia.
Spodziewanym efektem powyz-
szych dziatan bedzie realizacja
projektu w terminie. Nie nastapita
zZmiana w zakresie danego ryzyka
w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Nie zrealizowanie celéw
Projektu

duza

niskie

Ryzyko to wiaze sie z nietrafiong
analizg popytu i potrzeb organiza-
cyjno-technicznych lub niezidenty-
fikowania barier formalnych trud-
nych do przejscia w krétkim termi-
nie. Ryzyko to zostato zaadreso-
wane na etapie przygotowawczym
Projektu. Oparto sie na wywiadach
srodowiskowych, ankietach, anali-
zie technicznej oraz do$wiadcze-
niu  operacyjnym pracownikow
ASzWoj.

W ramach zarzadzania ryzykiem
realizowane nastepujgce dziata-
nia:

- cykliczne spotkania z Komitetem
Sterujgcym oceniajgcym  statut
projektu,

- Scista wspolpraca Kierownika
projektu z Kierownikami zadan,
specjalistg ds. rozliczania projek-
tow i pozostalymi pracownikami.
W zespole projektowym panuje
kultura organizacyjna w ramach
ktorej cztonkowie innych Zadan ko-
munikujg sie ze soba w celu do-
boru skutecznych rozwigzan.

- skuteczne przygotowanie dziatan
promocyjnych. Na kazdym etapie
realizacji projektu, w tym na wcze-
snym etapie realizacji projektu in-
formowane jest otoczenie o plano-
wanym projekcie, oraz jego rezul-
tatach.

Spodziewanym efektem tych dzia-
fan bedzie zrealizowanie celow
projektu w tym osiagniecie wskaz-
nikéw projektu.

Nie nastgpita zmiana w zakresie
danego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czZego.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu
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Prawdopodobienst

Nazwa ryzyka Sita o wystapienia | SPOs6b zarzadzania
oddzialywania ryzyka ryzykiem

Zbyt niskie zainteresowanie dostepem | $rednia niskie Biezaca komunikacja,
do systemu udostepniania zasobow. informacja, promocja,
podnoszenie Swiadomosci

jednostek terenowych

i centralnych odnognie

realizowanego projektu.

Biezace badanie potrzeb, oraz
uwzglednienie przedstawicieli
grupy docelowej w testowaniu
funkcjonalnym i szkoleniach.

Zbyt niska Liczba pobran/odtworzen | rednia niskie Biezaca komunikacja,
dokumentow zawierajacych informa- informacja, promocja,
cje sektora publicznego podnoszenie Swiadomosci
jednostek terenowych
i centralnych odnosnie
realizowanego projektu.

Biezace badanie potrzeb,
oraz uwzglednienie
przedstawicieli grupy

docelowej w  testowaniu
funkcjonalnym i szkoleniach.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: Piotr Dobrowolski, Biblioteka Giéwna, p.dobrowolski@akademia.mil.pl;

tel.: 887 777 522
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