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Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informaciji
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Poddziatanie 2.3.1 Cyfrowe udostepnienie informacji sektora
publicznego (ISP) ze zrédet administracyjnych i zasobéw nauki
(11 nabér)

Budzet Panstwa - czes¢ budzetowa nr 27

Catkowity koszt projektu |13 728 629,00 zt

Planowany okres 01-2020 do 12-2021
realizacji projektu
Osoba kontaktowa Marcin Bogucki | marcin.bogucki@kul.pl 513406196

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

» Rola Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ktére miejsce wsréd bibliotek, ilo$¢ uczeszczajgcych, rola
uczelni dla regionu i kraju)

+ Niezadowalajgca reprezentacja zbioréw w przestrzeni cyfrowej. Dane pokazujg, ze od tej
tendencji nie ma odwrotu, a wiec kwestia digitalizacji zbioréw stanowi wymog wspétczesnosci.
Im pdzniej sie to stanie, tym bardziej stracg na tym studenci, badacze i pasjonaci.

* Ochrona bezcennych zrodet przed uptywem czasu, grozba kradziezy lub wszelkich czynnikéw
zewnetrznych

* Ograniczony dostep do cennych i unikatowych zasobdéw Biblioteki

* Przeciwdziatanie wykluczeniom (studenci niepetnosprawni), a takze inicjowanie obecnosci
zrodet w miedzynarodowej przestrzeni Internetu

+ Wsparcie pracy nad zrodtami poprzez oddanie w rece uzytkownikéw narzedzi

umozliwiajgcych wszelkie dziatania, ktére w przypadku oryginatow nie mogtyby mie¢ miejsca
(wyszukiwanie poszczegdlnych fraz za sprawg OCR, zaznaczanie badz wycinanie odpowiednich
fragmentéw, udostepnianie spornych materiatéw w postaci bibliograficznych linkéw)

» Potrzeba rozwoju potencjatu Biblioteki Cyfrowej KUL (wskazanie na dysproporcje pomiedzy
obecnymi zbiorami, zawartymi w poszczegdlnych kolekcjach, a ogromem faktycznego zbioru) w
celu wyeliminowania ograniczen czasowych zwigzanych z korzystaniem z Biblioteki oraz
umozliwienie pracy zdalnej na zbiorach

* Popularyzacja polskiej historii i kultury (unikatowe zbiory specjalne), inspirowanie
przedsiewzieé natury artystycznej (dostep do grafik, zapiséw muzyki dawnej), wspierane nowych
tendencji na gruncie badan humanistycznych (historia wizualna: fotografie, diapozytywy,
pocztéwki)

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
Pracownicy naukowi, | Ograniczenia w postaci dostepu do 10 000 osbb

doktoranci: specjalisci
w dziedzinie
paleografii tacinskie;j,
stowianskiej i
niemieckiej, historycy
sztuki (iluminacja),
historycy, filologowie
klasyczni, slawisci,
polonisci; studenci (na
przyktadzie struktury
KUL):

Studia | stopnia

(m.in. edytorstwo,
filologia polska,
historia, historia
sztuki, muzykologia,
socjologia)
+ Jednolite studia
magisterskie (m.in.
prawo kanoniczne,
teologia)

Studia Il stopnia
(m.in. filologia polska,
historia, historia
sztuki, humanistyka
cyfrowa, muzykologia,
socjologia)

+ Studia
doktoranckie

materiatéw, niemozliwos¢ wykorzystania
niezdigitalizowanych zrédet na zajeciach.
Ograniczony charakter dostepu do zasobu
sprawia, ze wykluczeni mogg sie czué
studenci niepetnosprawni bgdz zmuszeni do
korzystania z ekranow powiekszajgcych tekst
(problem niedowidzenia).

Instytucje panstwowe:
muzea, archiwa,
biblioteki publiczne,
szkolne - ze wzgledu
na zbiory o
szczegolnej wartosci
historycznej
(pamietniki,
wspomnienia,
dzienniki wojenne).

Brak dostepu do zdigitalizowanych
materiatow zrodtowych nie tylko stanowi
przeszkode do rozwoju najnowszych trendéw
w obrebie cyfrowej humanistyki, ograniczenia
wymiany wiedzy muzealniczej, lecz réwniez
zaweza mozliwosci badawcze oraz
poznawcze.

100 instytucji

Obywatele:
spotecznos¢ swiata,
Europy i regionu,
hobbysci, bibliofile,
pasjonaci historii i
kultury regionu, osoby
o wyzszych,
wyspecjalizowanych
potrzebach
poznawczych,

Ograniczenia w postaci dostepu do cennych
materiatéw skutkujg niemozliwoscia
zaznajomienia sie z szeregiem cennych
zrodet, a tym samym stosownym brakiem
wiedzy w sytuacjach poszukiwan skarbow
polskiej kultury na zagranicznym rynku
antykwarycznym.

Powyzej 1 miliona
o0s6b




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

edukacyjnych,
estetycznych, chcace
pogtebi¢ swoja
wiedze; artysci,
graficy, projektanci,
osoby
niepetnosprawne,
ktore dotychczas byty
wykluczone i nie miaty
mozliwosci kontaktu z
tego typu zbiorami a
takze - ze wzgledu na
zbiory o szczegélnym
znaczeniu dla
dziedzictwa
narodowego i kultury -
mieszkancy catej
Polski i Europy.

Instytucje Brak szybkiego i efektywnego dostepu do Powyzej 1000
pozarzadowe zrodet w postaci przeszukiwalnych instytucji
fundacje, dokumentow, sprawozdan, aktow prawnych, a
stowarzyszenia, takze prasy, publicystyki czy opracowan

bractwa i kota. historycznych dotyczacych sfer

samorzadowych, historii regionu, spraw
lokalnych czy hobbystycznych.

1.2. Opis stanu obecnego

Biblioteka Uniwersytecka (BU) KUL funkcjonuje w oparciu o system teleinformatyczny, ktérego
podstawa sg trzy serwery i macierz dyskowa. Zainstalowane oprogramowanie (pakiet DInGO)
umozliwia zarzgdzanie procesem digitalizacji, archiwizacji danych oraz udostepniania obiektow
cyfrowych, co pozwala na udostepnianie materiatéw przez strone internetowg Biblioteki Cyfrowej
KUL. Portal umozliwia tez wyszukiwanie rekordow za posrednictwem multiwyszukiwarki Primo.
Swiadomosé skali projektu, w tym spodziewanych zatozen sprawia, ze w ocenie wnioskodawcow
dostepne zasoby sprzetowe nie sg wystarczajgce do jego realizacji. Liczba danych i zakres
udostepnienia wymuszajg rozbudowe infrastruktury serwerowej. Zasoby serwerowe ze wzgledu
na wiek nie nadaja sie do modernizaciji i konieczny jest zakup nowej infrastruktury sprzetowej
dostosowanej do zakresu projektu.

Kluczowag kwestie stanowig ograniczenia zwigzane z fizycznym dostepem zasobdéw
wytypowanych do digitalizacji. Na obecng chwile istnieje mozliwos¢ korzystania z nich jedynie
na terenie Biblioteki Gtéwnej. Dostep do Zbiorow Specjalnych, z uwagi na ich wartos¢ materialng
i kulturowa, dopuszczalny jest jedynie w Czytelni Zbioréw Specjalnych, po okazaniu zgody
Dyrektora Biblioteki. Z tej grupy wytgczono zrodta, ktérych stan zachowania oraz wynikajgca z
niego potrzeba szczegdlnej ochrony nie zezwalajg na udostepnianie dla czytelnikow w fizycznej
formie.

Chociaz czes¢ kolekcji posiadanej w zbiorach BU zostata zdigitalizowana w ramach projektu
LBW i umieszczona w domenie publicznej, nadal istnieje znaczaca dysproporcja miedzy
materialnymi zasobami Biblioteki Gtéwnej a jej cyfrowymi reprezentacjami. Biorgc pod uwage
kryterium unikatowosci zasobu aktualna liczba publikacji umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej



KUL (40672 jedn.) w zestawieniu z ogélnym potencjatem Biblioteki Gtéwnej (256 460 stron
starodrukoéw i rekopiséw, 120 421 stron zbioréw graficznych kartograficznych i muzycznych)
wskazuje na potrzebe intensyfikacji podjetych prac

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Poprawa jakosci zasobdw kultury w formie cyfrowej Biblioteki KUL. Celem
zasadniczym projektu jest digitalizacja unikalnych zasobéw kultury
zgromadzonych w Bibliotece KUL, w tym materiatow archiwalnych,
rekopismiennych itp. oraz zwiekszenie dostepnosci, a takze poprawa jakosci
cyfrowo udostepnianych zasobow kultury, gtéwnie w celu polepszenie
mozliwosci ich ponownego wykorzystania.

Cel Program Operacyjny Polska Cyfrowa, os priorytetowa II: E-administracja i
strategiczny |otwarty rzad, oraz Dziatania 2.3 . Cyfrowa dostgpnos$¢ i uzytecznosc
informacji sektora publicznego. Cel szczego6towy 4. Cyfrowa dostepnosg i
uzytecznos¢ informacji sektora publicznego.

Wybér zadan ze Strategii Rozwoju Kapitatu Spotecznego: http://
ks.mkidn.gov.pl/pages/mk_posts/cel-4.-rozwoj-i-efektywne-wykorzystanie-
potencjalu-kulturowego-i-kreatywnego-7.php; jako szczegdlnie istotne cele
wybrano:

Tworzenie warunkow dla wzmacniania tozsamosci oraz upowszechniania
dorobku kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Zabezpieczenie oryginatu.

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu
kulturowego i przyrodniczego.

Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostepnianie dziedzictwa
kulturowego.

Zwiekszenie udziatu podmiotéw kultury w zyciu spoteczno-gospodarczym.

Rozwdj infrastruktury kultury i zwiekszenie efektywnosci dziatania
instytucji kultury.

Rozwdj systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie
przedsiebiorczosci w kulturze.

Rozwdj ksztatcenia artystycznego i systemu wspierania talentow.

Wzmocnienie promocji kultury polskiej w kraju i za granica.

Korzysé: Biblioteka uzyska mozliwos¢ nie tylko zebrania i atrakcyjnego przekazania
udostepnionych zasobow w jednym miejscu, ale takze wykorzystania
zaawansowanych narzedzi zwiekszajgcych zainteresowanie oraz aktywnos¢
uzytkownikow. Stanie sie to poprzez realizacje celu 1 - Poprawy jakosci
zasoboéw kultury w formie cyfrowej Biblioteki KUL.

Nastgpi utatwienie wspotpracy uzytkownikow pracujgcych w ramach zasobow
cyfrowych.

Nastgpi wzrost tzw. widzialnosci zasobow Biblioteki KUL w bazach i
wyszukiwarkach miedzynarodowych (promocja materiatéw tekstowych, jak i
instytucji), a przez to szybszy i tatwiejszy dostep do zasobdéw Biblioteki KUL
dla krajowych czy globalnych wyszukiwarek.

KPI: 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentow zawierajgcych informacje sektora

publicznego / Liczba zdigitalizowanych jednostek archiwalnych

Wartosé 0,00 szt.




aktualna i
docelowa
KPI:

1500 szt.

Metoda
pomiaru KPI

Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego / Liczba zdigitalizowanych jednostek archiwalnych: Protokoty
zawierajgce zestawienia zdigitalizowanych archiwaliéw w kazdym roku
trwania projektu, dane pozyskane z repozytorium (bazy danych),
sprawozdania merytoryczne Beneficjenta.

Pomiar KPI bedzie w petni zautomatyzowany.

Raporty bedg generowane cyklicznie raz na miesiac.

Cel -2

Poprawa dostepnosci zbioréw gromadzonych w Bibliotece KUL poprzez ich
selekcje w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostepnienia w postaci
zasoboéw cyfrowych, a nastepnie digitalizacje w ramach trzech gtéwnych
kategorii: Rekopiséw i starodrukow, Zbiorow graficznych, kartograficznych i
muzycznych oraz Czasopism wraz z rozpoznaniem warstwy tekstowej (dla
tekstéw drukowanych po 1800 r.) w celach kulturalnych, historycznych,
naukowych i edukacyjnych.

Cel
strategiczny

Wybor zadan ze Strategii Rozwoju Kapitatu Spotecznego: http://
ks.mkidn.gov.pl/pages/mk_posts/cel-4.-rozwoj-i-efektywne-wykorzystanie-
potencjalu-kulturowego-i-kreatywnego-7.php; jako szczegdlnie istotne cele
wybrano:

Tworzenie warunkéw dla wzmacniania tozsamosci oraz upowszechniania
dorobku kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Zabezpieczenie oryginatu.

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu
kulturowego i przyrodniczego.

Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostepnianie dziedzictwa
kulturowego.

Zwiekszenie udziatu podmiotéw kultury w zyciu spoteczno-gospodarczym.

Rozwdj infrastruktury kultury i zwiekszenie efektywnosci dziatania
instytucji kultury.

Rozwéj systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie
przedsiebiorczosci w kulturze.

Rozwdj ksztatcenia artystycznego i systemu wspierania talentéw.

Wzmocnienie promocji kultury polskiej w kraju i za granica

Korzysé:

Selekcja materiatéw poddanych digitalizaciji, eliminujgca duplikowanie
digitalizowania tych samych zasobdw, a w konsekwencji umozliwienie pracy z
zasobami cyfrowymi przez uzytkownikéw w trybie on-line oraz off-line (po
pobraniu na dysk lokalny). Digitalizacja przyczyni sie takze do:

Umozliwienia szybkiego dostepu do danych bibliotecznych.

Umozliwienia petnotekstowego przeszukiwania zbioréw zawierajgcych
warstwe OCR

Wdrozenia standardéw do pozyskiwania i przetwarzania informacji
bibliotecznej.

Zwiekszenia bezpieczenstwa w zakresie ochrony cennych obiektéw
bibliotecznych.

Udostepnienia maksymalnej liczbie odbiorcéw istotnej liczby zasobow
naukowych w wersji cyfrowej wraz z opracowanymi profesjonalnie
metadanymi.




+ Realizacji dyrektyw dokumentéw strategicznych, m.in.: "Program
Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa’, ,Proponowane kierunki rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego w Polsce do 2020 roku”, ,Zalecenia Komisiji
Wspdlnot Europejskich w sprawie digitalizacji i udostepniania w Internecie
dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobéw cyfrowych".

Uczynienia z Biblioteki jednego z istotniejszych uczestnikéw rynku
cyfrowych zasobow naukowych w Polsce i na Swiecie, zwtaszcza ze wzgledu
na unikalno$¢ zgromadzonego zasobu. Planowany rozmiar (wolumen)
zeskanowanych zasobdw oraz rodzaju jego unikalnej prezentacji pozwoli na
osiggniecie wybijajgcej sie pozycji w ramach polskich bibliotek cyfrowych.

Promocji zasobow naukowych Biblioteki KUL w obrebie mtodziezy uczgcej
sie. Ze wzgledu na rozmiar i charakter zdigitalizowanych zasobdw i ich
réznorodnosc, a takze biorgc pod uwage narastajgca tendencje i sentyment
do tresci historycznych, biblioteka stanie sie popularnym zrédtem informaciji
dla mtodziezy.

Uporzadkowania i zintegrowania wybranych merytorycznie zasobow
naukowych KUL.

KPI: Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego

Wartosé 0 szt.

aktualna i 1500 szt.

docelowa

KPI:

Metoda Liczba udostepnionych on-line dokumentoéw zawierajgcych informacje sektora

pomiaru KP| | publicznego: wskaznik mierzony na podstawie raportéw wygenerowanych z
portalu mierzony od momentu jego uruchomienia.

Pomiar KPI bedzie w petni zautomatyzowany.
Raporty bedg generowane cyklicznie raz na miesiac.

Cel-3 Poprawa jakosci dostepu do zbioréw Biblioteki KUL poprzez specjalistyczne
przechowywanie danych cyfrowych, w tym gtéwnie: stosowanie standardéw
interoperacyjnosci oraz dostepnosci, opatrywanie danych zdigitalizowanych
metadanymi, zagwarantowanie petniej dostepnosci danych zdigitalizowanych
przydatnych do odczytu i automatycznego pobierania.

Cel Wybor zadan ze Strategii Rozwoju Kapitatu Spotecznego: http://

strategiczny

ks.mkidn.gov.pl/pages/mk_posts/cel-4.-rozwoj-i-efektywne-wykorzystanie-
potencjalu-kulturowego-i-kreatywnego-7.php; jako szczegdlnie istotne cele
wybrano:

«  Tworzenie warunkéw dla wzmacniania tozsamosci oraz upowszechniania
dorobku kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

« Zabezpieczenie oryginatu.

« Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu
kulturowego i przyrodniczego.

+ Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostepnianie dziedzictwa
kulturowego.

« Zwiekszenie udziatu podmiotéw kultury w zyciu spoteczno-gospodarczym.
« Rozwoj infrastruktury kultury i zwiekszenie efektywnosci dziatania
instytucji kultury.

+ Rozwoj systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie
przedsiebiorczosci w kulturze.

« Rozwdj ksztatcenia artystycznego i systemu wspierania talentéw.




« Wzmocnienie promocji kultury polskiej w kraju i za granica.

Korzysé:

Usystematyzowanie i w razie potrzeby uaktualnienie (np. stowa kluczowe)
opisu katalogowego. Wypracowanie i konsekwentne wdrazanie wzorca opisu
bibliograficznego opartego na przetestowanych zasadach opracowywania
metadanych obiektéw cyfrowych. Pola opisu obejmujg m.in.: Tytut: Tytut
odmienny: Wspottwérca: Temat: Opis: Miejsce wydania: Wydawca: Data
wydania: Typ: Format: Rozmiar: Identyfikator: Sygnatura: Jezyk: Prawa
dostepu: Licencja : Wtasciciel praw: Digitalizacja: Lokalizacja oryginatu: itp.
Metadane stanowi¢ beda narzedzie, dzieki ktéremu Biblioteka KUL bedzie
uzywac jednoznacznego w ramach obiektéw bibliotecznych. Istota tego celu
zasadza sie na poprawie intuicyjnosci uzytkowania przez uzytkownika
biblioteki.

KPI:

Liczba pobran dokumentéw zawierajgcych informacje sektora publicznego,
dla ktérych opracowane zostang metadane zmierzone za pomocg
funkcjonalnosci systemu.

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

0 pobran
100 000 pobran

Metoda
pomiaru KPI

Liczba pobran/odtworzen dokumentow zawierajgcych informacje sektora
publicznego: na podstawie statystyk dostepu do zasobéw. W bazie danych
sktadowane beda rekordy reprezentujgce m.in. adres URL (URI), UserAgent,
adres IP, czas dostepu, rozmiar pobranych danych.

Pomiar KPI bedzie w petni zautomatyzowany.

Raporty bedg generowane cyklicznie raz na miesigc.

Cel-4

Udostepnienie zdigitalizowanych zasobdéw kultury za posrednictwem
dedykowanej platformy, ktorej podstawe stanowi¢ bedzie portal WWW
Biblioteki Cyfrowej KUL z petnotekstowa wyszukiwarkg wraz z implementacja
na platformie internetowych narzedzi umozliwiajgcych efektywniejsze
przegladanie zasobdow oraz prace nad tekstami z uwzglednieniem
elektronicznych narzedzi umozliwiajgcych wykorzystanie zasobdéw
bibliotecznych przez osoby gtuchonieme i niedostyszace, jak rowniez
zastosowanie pakietu usprawnien ukierunkowanych na utatwianie dostepu
0so6b z dysfunkcjg wzroku itp. Rownolegtym celem bedzie systematyczne
podnoszenie kompetencji 0s6b zaangazowanych w masowe udostepnianie
zasoboéw kultury oraz promocja informacyjna projektu w celu budowania
swiadomosci na temat znaczenia ponownego wykorzystania zasobdw kultury.

Cel
strategiczny

Wybdr zadan ze Strategii Rozwoju Kapitatu Spotecznego: http://
ks.mkidn.gov.pl/pages/mk_posts/cel-4.-rozwoj-i-efektywne-wykorzystanie-
potencjalu-kulturowego-i-kreatywnego-7.php;

Cel strategiczny: Wzmocnienie udziatu kapitatu spotecznego w rozwoju
spoteczno-gospodarczym Polski; jako szczegdlnie istotne cele wybrano:

+ Poprawa dostepu do zasobow dziedzictwa (dziatania infrastrukturalne, e-
galerie, e-muzea);

2.3. Wzmocnienie integracji i solidarnosci spotecznej
« Ochrona wtasnosci intelektualnej i stworzenie warunkéw umozliwiajgcych
eksploatacje tresci w ramach dozwolonego uzytku przewidzianego przepisami
prawa; tu: f). zwiekszenie dostepu do twérczos$ci osobom niepetnosprawnym,
w szczegolnosci niewidomym i stabo widzgcym;




3.2.1. Zapewnienie powszechnego dostepu do ustug medialnych; Gtéwne
planowane dziatania: c). wykorzystanie mozliwosci technik cyfrowych do
zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegolnosci niewidomym i
stabo widzgcym, dostepu do zasobdéw edukacyjnych, kulturowych i
naukowych.

Korzysé:

Osiagniecie wyscpecyfikowanego celu przyczyni sie do usprawnienia pracy
Biblioteki KUL przez skrécenie czasu poswiecanego na tradycyjng realizacje
ustug wypozyczenia zbioréw i skierowania do czytelni. Waznym aspektem jest
ochrona obiektow oryginalnych, ktérych udostepnianie odbywac sie bedzie po
digitalizacji, co umozliwi lepszg konserwacje zbiorow. Zauwazalne bedzie
utatwienie katalogowania zbiorow w postaci ustrukturyzowanych i jawnych
metadanych i zarzadzanie zasobami. Wskutek realizacji projektu Biblioteka w
sposéb szerszy wigczy sie w krajowy ruch bibliotek cyfrowych. Nie mozna
poming¢ aspektu zwiekszenia zasobdéw Biblioteki KUL dostepnych poprzez
FDC czy zagregowania z zasobami miedzynarodowymi.

Udostepnienie zasobdw elektronicznych przyczyni sie do zmniejszenia
uszkodzen i zagubien cennych obiektow oraz umozliwi ich udostepnienie
szerokiemu gronu uzytkownikow. Intencjg projektu jest zwiekszenie
uzytecznosci i dostepnosci tak przygotowanych danych przez implementacje
metod poprawiajgcych jakos¢ warstwy tekstowej dla polskich dokumentow
historycznych z uwzglednieniem stéw kluczowych (edycja wyniku OCR).

W zakresie uwzglednienia potrzeb oséb z dysfunkcjami ustuga polega¢ bedzie
na ttumaczeniu w czasie rzeczywistym rozmowy z osobg niestyszgcg za
posrednictwem tgcza internetowego. W tym trybie tres¢, ktéra ma zostac
przekazana osobie gluchoniemej potrafigcej sie postugiwac jezykiem
migowym bedzie natychmiast przekazywana pracownikom biblioteki. Uzycie
planowanego rozwigzania sprawi, ze uzytkownik niestyszacy nie bedzie
zmuszony prosi¢ o pomoc ttumacza. Korzys¢, jakg uzyska biblioteka, to
oszczednos$c¢ czasu obstugi czytelnika i redukcja barier w komunikacji z
osobami niestyszgcymi.

Projekt przyczyni sie do zapewnienia rownych szans osobom z
niepetnosprawnoscig wzroku. Strona internetowa, na ktérej umieszczane beda
zasoby biblioteczne, bedzie zgodna ze standardami WCAG 2.0, np. przez
mozliwos¢ powiekszenia wielkosci czcionki, odpowiedni dobér kolorow i ich
kontrastu.

KPI:

Rozmiar zdigitalizowanej i udostepnionej informacji sektora publicznego na
podstawie dokumentac;ji projektu.

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

0,00 TB
257TB

Metoda
pomiaru KPI

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego —pomiar na
podstawie rzeczywistego rozmiaru zdigitalizowanej informacji sektora
publicznego / danych archiwalnych.

Pomiar KPI bedzie w petni zautomatyzowany.

Raporty beda generowane cyklicznie raz na miesiac.

2.2. Udostepnione e-ustugi




Lp. Nazwa e-ustugi Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow
objetych digitalizacja
(udostepnianiem

Prasa spoteczno-kulturalna -
Polska (I pot. XX w.)

Prasa spoteczno-polityczna -
Polska (I pot. XX w.)

Prasa robotnicza-Polska (|
potowa XX wieku)

informaciji)

Rekopisy 30-07-2021 (obiekty) liczba stron
B. Ussas (86 obiektow) 24241
J. Stecki (121 obiekty ) 27564
Cz. Sokotowski (71 obiekty) 25143
1830 - 31 (13 obiektow) 5776
Stare druki 30-07-2021 (obiekty) liczba stron
Klasycy XVI w. (291) 146424
Literatura funeralna (211) 19640
Kalendarze i prognostyki (70) 7672
Zbiory graficzne, 30-07-2021 (obiekty) liczba stron
kartograficzne oraz muzyczne

(244) 394
Grafika (355) 62624
Albumy (7) 168
Exlibrisy (28) 950
Fotografie (5) 228
Pocztowki (13) 3714
Negatywy (3)417
Diapozytywy
Kartografia 30-07-2021 (obiekty) liczba stron
Atlasy (14) 3178
Mapy (41) 479
Muzyka 30-07-2021 (obiekty) liczba stron
M. wokalna (200) 37827
M. instrumentalna (103) 10906
Schematyzmy 30-07-2021 (obiekty) liczba stron

1. (14) 84317
2. (29) 13850
3. (22) 40790
4. (71) 35366
5. (25) 9764




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)
Prasa zydowska - Polska (XIX 6.(31) 33613
w.- | potowa XX w.) 7.(13) 45855
Prasa katolicka - Polska (I pot. 8. (22) 660657
XX w.)
Kalendarze liturgiczne
Prasa XIX w.

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia

Produkt 1. Baza danych zawierajgca informacje sektora publicznego w 12-2021
postaci zdigitalizowanych obiektow Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
potgczonych z opisem metadownowym
Produkt 2. Portal internetowy Biblioteki Uniwersyteckiej KUL wraz z modutami | 08-2021

Modut — Elektroniczny katalog z personalizowang inteligentna
wyszukiwarkg (wyszukiwanie podstawowe, wyszukiwanie zaawansowane,
profile wyszukiwania, wyszukiwanie petnotekstowe, wyszukiwanie z
uwzglednieniem zmian diachronicznych dla jezyka polskiego wynikajgcych z
reformy ortografii polskiej)

Modut — Panel administrator - opracowywanie zbioréow, metadanych,
import baz danych, raporty, statystyki, analiza profilu uzytkownika ;

Koncepcja spdjnej platformy informacyjnej (opracowanie metadanych i
zewidencjonowanie zasobdéw);
Produkt 3. Sprzet wraz z oprogramowaniem 12-2020
Produkt 4. API z dwukierunkowg komunikacjg (obstuga protokotéw REST-API, | 11-2021
OAI-PMH)
Produkt 5. Zdigitalizowane zbiory 10-2021

3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia

Rozstrzygniecie postepowania zamoéwien publicznych i wybor 2020-04-30
wykonawcéw w projekcie
Uruchomienie serweréw 2021-01-31




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia

Wdrozenie zakupionego oprogramowania 2021-06-30
Zakonczenie opisywania metadanych 2021-06-30
Utworzenie systemu informatycznego do publikacji danych 2021-06-30
Udostepnienie danych 2021-11-28
Zakonczenie digitalizacji zbiorow w ramach trzech gtéwnych kategorii: 2021-10-15
Rekopisow i starodrukdw, Zbioréw graficznych, kartograficznych i
muzycznych oraz Czasopism wraz z rozpoznaniem warstwy tekstowej (dla
tekstéw drukowanych po 1800 r.)
Zakonczenie kampanii promocyjnej i szkolen 2021-11-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt
projektu (netto oraz
brutto), w tym

Netto 11 876 608,85 zt
Brutto 13 728 629,00 zt

Procent
dofinansowania ze
srodkéw UE (brutto)

84,63%

Procent srodkéw z
budzetu panstwa
(brutto)

15,37%

Podziat catkowitego
kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

2020 Netto 6 179 239,51 zt

Brutto 7 290 451,60 zt

2021 Netto 5 697 369,34 zt

Brutto 6 438 177,40 zt

4.2. Wykaz poszczegolnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Oprogramowanie

9977 529,00 zt

Oprogramowanie
udostepniajgce zdigitalizowane
zasoby nauki — koszty zwigzane z
opracowaniem i wytworzeniem
platformy do udostepnienia
zasobow

Konserwacja
zachowawcza(850 000,00 zt)
wymagajacych zbiréow przed




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

digitalizacja

Ustuga digitalizacji zasobdéw
nauki (5738629,00) wraz z
OCR'm tekstéw drukowanych.

Zlecenie ustugi zewnetrznej
swiadczonej u zamawiajgcego

Infrastruktura

Infrastruktura

2 000 000,00 zt

W ramach sprzetu IT,
przewidziany jest zakup
infrastruktury serwerowe;j .
Koszty zwigzane z zakupem
sprzetu (serwery, backup, ups,
switch)

Koszty UX i grafiki

Koszty UX i grafiki

182 100,00 zt

Koszty zwigzane z
projektowaniem widokow w
ramach oprogramowania.

Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo

100 000,00 zt

Koszty zwigzane z
zabezpieczeniami infrastruktury

Wydajnosé Wydajnosé 150 000,00 zt Koszty zwigzane z wydajnoscia

rozwigzan rozwigzan oprogramowania

Szkolenia Szkolenia 20 000,00 zt Koszt przeprowadzania
niezbednych szkoler w ramach
projektu

Dziatania Dziatania 180 000,00 zt Projekt zaktada adekwatne

informacyjno- informacyjno- dziatania informacyjno-

promocyjne promocyjne promocyjne dotyczace

informowania grup docelowych o
cyfrowym udostepnieniu
zasobow nauki objetych
projektem

Planowane sg koszty zwigzane z
wydatkami na informacje i
promocje projektu takie jak:
kampania multimedialna,
materiaty informacyjno-
promocyjne, optaty
konferencyjne, artykuty
sponsorowane itp.

Koszty zarzgdzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

1119 000,00 zt

Koszty zwigzane z bezposrednim
zaangazowaniem osob w
realizacje projektu,
odpowiedzialnych za
przygotowanie zasobow kolekcji,
zwigzanych z gtéwnymi celami i
produktami projektu oraz koszty
posrednie projektu.




4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt 600 000,00 zt Zroédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2023 | 120 000,00 zt (brutto) srodki prywatne
kosztu utrzymania (97 560,98 zt netto)
trwatosci projektu [ 2024 | 120 000,00 zt (brutto) $rodki prywatne
na poszczegolna (97 560,98 zt netto)
lata (netto oraz 2025 | 120 000,00 zt (brutto) $rodki prywatne
brutto) (97 560,98 zt netto)
2026 | 120 000,00 zt (brutto) srodki prywatne
(97 560,98 zt netto)
2027 | 120 000,00 zt (brutto) srodki prywatne
(97 560,98 zt netto)

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentéw czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Wadliwa Srednia Srednie Komunikacja bedzie odbywata sie droga
komunikacja elektroniczng, z rejestracjg wszelkich
pomiedzy wymian informacji, z odpowiednim
cztonkami zespotu zachowaniem struktury zarzadzania
(np. pomiedzy projektem.
wykonawcami,
kierownikiem itp.)
Istotne opdznienia | Srednia Srednie Silnie zmotywowana polityka
w realizacji prowadzenia zespotu projektowego, ze
kamieni milowych wskazaniem na lideréw, a z drugiej
z powodu problem strony z zapewnieniem mozliwosci




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

zasobow zastepstwa wsrdod pracownikow

kadrowych lub wykonujgcych prace o nizszej

opOznien ztozonosci;w zakresie przetargow:

administracyjnych uprzednio zaprojektowany harmonogram

(np. w zakresie przetargéw i zamowien publicznych.

przetargow).

Opdznienia Srednia Srednie Odpowiednio wyprzedzajgcy

wynikajace z harmonogram; state monitorowanie

przeciggajaca sie postepu prac wykonawcow.

procedurg odbioru

ustugi

dostarczanej

przez

wykonawcow.

Istotny i Mata Niskie Wyczerpujgce przygotowanie

nieplanowany specyfikacji i warunkdw zamoéwien, jak i

wzrost kosztow zakresu prac dla wykonawcoéw, ze

realizacji szczegoblnym uwzglednieniem

przedsiewziecia. protokotéw odbioru (systematyczna
kontrola pracy pod wzgledem objetosci
pracy wzgledem planu finansowego).
Biezgca obserwacja dynamiki cen,
mozliwe szczegdétowe kosztorysowanie.
Globalne zarzadzanie finansami projektu
w celu dozwolonych przesunie¢
budzetowych pomiedzy kategoriami.

Wadliwy wybér Duza Niskie Dokonano wyboru rozwigzan

technologii technicznych i informatycznych ze

informatycznych i wzgledu na analize literatury przedmiotu

digitalizacyjnych oraz dogtebne rozpoznanie rynku w
rzeczowym zakresie.

Btedy realizacyjne | Srednia Srednie Minimalizacja ryzyka dokonana przez

w stosunku do dobdr profesjonalnej metodologii

zatozen projektu zarzgdzania, podpisywanie odpowiednio
zabezpieczonych umdéw, staty, cykliczny
monitoring prac, zabezpieczenie
poprzez umowy gwarancyjne.

Efekt koncowy Srednia Niskie Przebudowa (modernizacja) architektury

systemu nie spetni systemu i odpowiednich baz danych;

poktadanych odwotanie sie do rozwigzan UX.

oczekiwan (po

stronie

uzytkownika).

Projekt portalu Srednia Niskie State obserwowanie rynku w zakresie




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
oraz rozwigzan analogicznych rozwigzan
API nie zdobedzie ogolnoswiatowych, odwotanie sie do
uznania lub wiedzy pozyskanej w zakresie
akceptacji metodologii UX.
uzytkownikow.
Staba jakos$¢ Srednia Wysokie Zastosowanie metod walidacji stow

rozpoznania
historycznych
tekstow przez
system OCR.

kluczowych dla rozpoznanych tekstéw.
Wybdr metody rozpoznania tekstow z
uwzglednieniem parametru dekady w
rozwoju jezyka.

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Niewielkie Srednia Niskie Intensywna promocja idei zasobu
zainteresowanie bibliotecznego w postaci
zasobami zdigitalizowanej, ukazanie
wprowadzonymi przyktadowych mozliwych uzyc¢ i
do celowosci odwotania sie do zasobu
elektronicznego zdgitalizowanego
obiegu
bibliotecznego.
Brak istotnego Mata Srednie Rozpoznanie potrzeb licznej rzeszy
zainteresowania uzytkownikow, zaprezentowanie
ze strony grup, do gotowych rozwigzan naukowych,
ktorych ukazujgcych site pracy z zasobem
adresowany jest zdigitalizowanym.
wynik projektu.
Awaria Srednia Niskie System w newralgicznych punktach
infrastruktury wykazuje sie redundancja, co zapewnia
ciggtos¢ ustugi. Po stronie personelu
obstugujgcego - state monitorowanie
jakosci sprzetu IT.
Intencjonalny atak | Duza Niskie Archiwizacja danych, standardowe
na infrastrukture zabezpieczenia antywirusowe.
biblioteki, infekcja
wirusem, celowa
podmiana zasobu
itp.
Migracja do Srednia Srednie Zastosowanie najpopularniejszych i

nowego systemu

najbardziej skalowalnych rozwigzan w




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
powodem braku celu obstuzenia jak najwiekszej liczby
komunikacji urzadzen i systemow.
miedzy
urzadzeniami lub
zasobem a
urzadzeniami itp.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.0 FAK/NIE
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz.U.
22017 r. poz. 570)
2 | Rozporzadzenia Ministra Spraw FAK/NIE
Wewnetrznych i Administracji z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z
dokumentami elektronicznymi (Dz.U. z
2006 r., Nr 206, poz 1518)
3 |Uchwata nr 17 Rady Ministrow z dnia 12 FAK/NIE
lutego 2013 r. w sprawie przyjecia strategii
»Sprawne Panstwo 2020”
4 |(Uchwatanr 117 117/2016 Rady Ministréw | FAK/NIE
z dnia 27 wrzesnia 2016 r. zmieniajgca
uchwate w sprawie przyjecia programu
rozwoju ,Program Zintegrowanej
Informatyzacji Panstwa”
5 | Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie FAK/NIE
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1191)
7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikaciji




Archiwizacja

Biblioteka cyfrowa

delibra

Platforma
biblioteki

Aplikacja do wsparcia
osob z
niepelnosprawnosciami
(Humaczenie migowe)

Legenda

Planowany

Modyfikowalny

Istniejgcy

Planowany

Modyfikowalny

Istniejgcy

Lista systemow wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Platforma Podmiot Platforma zarzadzajaca Planowany -
biblioteki zarzadzajg | procesem digitalizacji i
cyfrowe;j cy danymi | udostepniajgca zasoby
cyfrowe
2 Aplikacja do Podmiot Aplikacja zewnetrzna Istniejgcy -
wsparcia oséb | zarzadzajg | wspierajgca osoby z
z cy danymi | niepethosprawnosciami
niepetnospraw
nosciami
3 Archiwizacja | Podmiot Archiwizacja danych z Planowany -
zarzadzajg | Platformy
cy danymi
4 Kronik@ Ministerst | Krajowe Repozytorium Planowany -
WO Obiektéw Nauki i Kultury
Cyfryzaciji
5 | SystemdLibra | KUL Obecnie funkcjonujaca Istniejgcy -
platforma biblioteki
cyfrowej KUL
Lista przeptywow
Lp. | System System Zakres Sposo6b Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji interfejsu
danych danych
1 Platforma |Biblioteka | Metadane tryb odwotan | realizowany OAI-PMH
biblioteki |cyfrowaz |obiektéw bezposrednich | inng metoda




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
systemem | biblioteki
deLibra
2 |Biblioteka [Platforma |Metadane oraz |tryb odwotan |realizowany OAI-PMH
cyfrowa z |biblioteki [ pliki obiektow |bezposrednich, |inng metoda
systemem biblioteki kopiowanie
deLibra danych
3 Platforma | Archiwizac | Pliki obiektoéw i | kopiowanie krytyczny dla | SSH, REST
biblioteki |ja kopie bazy danych sukcesu API
danych projektu
4 | Archiwizac | Platforma | Pliki obiektéw i | kopiowanie krytyczny dla | SSH, REST
ja biblioteki | kopie bazy danych sukcesu API
danych projektu
5 Platforma | Kronik@ - | Integracja tryb odwotan [ realizowany API
biblioteki | Pierwszy | spisu bezposrednich | inng metoda
poziom metadanych
integracji
6 Kronik@ - | Platforma | Integracja tryb odwotan [ realizowany API
Pierwszy | biblioteki [ spisu bezposrednich | inng metoda
poziom metadanych
integracji
7 Platforma |Aplikacja [danew tryb odwotan [ realizowany AP
biblioteki | do zakresie bezposrednich | inng metoda
wsparcia | technologii
0s6b z asystujacej
niepetnos
prawnosci
ami
8 | Aplikacja |Platforma |[danew tryb odwotan [ realizowany API
do biblioteki | zakresie bezposrednich | inng metoda
wsparcia technologii
0séb z asystujacej
niepetnos
prawnosci
ami

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Baza danych zawierajgca informacje
sektora publicznego w postaci

h 4

zdigitalizowanych obiektow Biblioteki
Uniwersyteckiej KUL potaczonych z
opisem metadownowym

0

Sprzet wraz z
oprogramowaniem

h 4

APl z dwukierunkowsg
komunikacjg
(obstuga protokobow:
REST-API, QAI-PMH)

Portal internetowy Biblioteki Uniwersyteckiej KUL wraz z modutami

uwzglednieniem zmian diachronicznych dla jezyka polskiego wynikajgcych z

Modut — Elektroniczny
katalog z personalizowang inteligentng wyszukiwarka
(wyszukiwanie podstawowe, wyszukiwanie zaawansowane, profile
wyszukiwania, wyszukiwanie peinotekstowe, wyszukiwanie z

Aplikacja do wsparcia osob
z niepetnosprawnosciami

A

reformy artografii polskiej)

opracowywanie zbiordw, metadanych, import baz danych, raporty, statystyki, [«

Modut - Panel administrator

analiza profilu uzytkownika ; Zdigitalizowane zbiory

Koncepcja spajnej platformy informacyjnej
(opracowanie metadanych | zewidencjonowanie zasobow);

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

1. [Infrastruktura Serwery i macierze dyskowe stuzgce do gromadzenia i
udostepniania danych uzupetnione o zakupiong niezbedng
infrastrukture.

2. | Sie¢ibezpieczenstwo | Komunikacja za posrednictwem sieci internetowej bedzie
szyfrowana za pomocg unikalnych certyfikatow SSL. Dane bedg
zabezpieczone kopig zapasowa.

3. | Standardy wymiany OAI-PMH

danych

4. | Systemy operacyjne Linux, Windows Server

serwerowe

Bazy danych Do okreslenia podczas analizy przedwdrozeniowe;j.

Serwery aplikacji Microsoft Windows Server z obstugg wirtualizacji Hyper-V. Dzieki
temu oprécz obstugi aplikacji budowanych w technologii .NET
mozliwe jest uruchomienie dowolnej wirtualnej maszyny z
systemem np. Linux wg. potrzeb. Obecnie nie istnieje taka
potrzeba, poniewaz wszystkie elementy obstugiwane sg na tym
etapie na platformie Windows.

7. | Portale Serwis www.

8. [Inne




7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z p6ézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczerstwem
informacji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

W celach zwiekszenia bezpieczenstwa danych platforma bedzie realizowaé nastepujgce
funkcjonalnosci:

- Automatyczne tworzenie wszystkich kopii danych.

- Automatyczna weryfikacja spéjnosci danych.

- Zabezpieczenie infrastruktury technicznej Data Center, awaryjne zasilanie, system klimatyzacji
- Firewall i oprogramowanie antywirusowe

- Oddzielenie strefy dostepnej publicznie od prywatne;j

- Wielostopniowy system uprawnien

- Historia zmian

- Logowanie po SSL

- Testy bezpieczenstwa systemu




