Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją 
w administracji publicznej

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

	Partnerzy
	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

	Źródło finansowania
	· Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja
· Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja 
i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

	Całkowity koszt 
projektu
	45 113 838,48 zł brutto

	Okres realizacji 
projektu
	· Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r.
· Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.


1. Otoczenie prawne
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.
2. Postęp finansowy
	[bookmark: _Hlk5883271]Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych*
	Wartość środków zaangażowanych*

	8,33%
	2,2%

	21,5%


[bookmark: _Hlk5883285]*Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie: od 08-2018 do 02-2022.
3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zamknięta lista funkcjonalności systemu EZD RP
	
	03-2019
	03-2019
	osiągnięty

	Przygotowana pierwsza wersja prototypu systemu EZD RP
	
	09-2019
	
	w trakcie realizacji

	Przygotowany i przetestowany prototyp EZD RP
	
	09-2020
	
	planowany

	Przygotowana i przetestowana infrastruktura sprzętowo-programowa chmury
	
	09-2020
	
	planowany

	Zakończony pilotaż systemu EZD RP
	
	03-2021
	
	planowany

	Zatwierdzony raport z pilotażu 
i zmian wprowadzonych do systemu
	
	05-2021
	
	planowany

	Przygotowana i przetestowana docelowa wersja systemu EZD RP
	
	06-2021
	
	planowany

	Uruchomiona infrastruktura sprzętowo-programowa SaaS
	
	06-2021
	
	planowany

	Zakończona realizacja warsztatów i szkoleń użytkowników
	KPI3 – 3,00
KPI4 – 1,00
KPI5 – 2,00
KPI6 – 261,00
KPI7 – 183,00
KPI8 – 78,00
	12-2021
	
	planowany

	Uruchomiony system EZD RP
	KPI1 – 1,00
KPI2 – 1,00 
KPI9 – 1,00
KPI10 – 16,00
	12-2021
	
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog
rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	szt.
	1,00
	12-2021
	0,00

	2. Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1,00
	12-2021
	0,00

	3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	3,00
	12-2021
	0,00

	4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety
	osoby
	1,00
	12-2021
	0,00

	5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
	osoby
	2,00
	12-2021
	0,00

	6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	261,00
	12-2021
	0,00

	7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety
	osoby
	183,00
	12-2021
	0,00

	8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
	osoby
	78,00
	12-2021
	0,00

	9. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	szt.
	1,00
	12-2021
	0,00

	10. Liczba urzędów korzystających z systemu 
EZD RP
	szt.
	16,00
	12-2021
	0,00


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System EZD RP (z aplikacją migracyjną)
	12-2021
	
	Planowana jest integracja EZD RP 
z następującymi istniejącymi i planowanymi 
do realizacji systemami i platformami referencyjnymi: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, Profil Zaufany (eGO), ePUAP, LDAP, eDoręczenia, Efaktura.gov.pl, Platforma Zamówień Publicznych, platformy ERP, F-K 
oraz K-P, platforma widok.gov.pl, platforma danepubliczne.gov.pl oraz inne systemy, których zastosowanie wynika ze specyfiki pracy różnych urzędów (np. platformy regionalne, eNadawca, Źródło) oraz wynikających z AIP.

	Infrastruktura chmurowa, udostępniająca EZD RP 
(w modelu SaaS)
	12-2021
	
	


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Problemy z integracją systemu EZD RP 
z innymi systemami 
	średnia
	średnie
	Przygotowanie i udostępnienie dokumentacji technicznej EZD RP niezbędnej do integracji z innymi systemami. Zapewnienie zgodności EZD z ustawą o informatyzacji (w tym rozporządzeniem KRI). Współpraca 
z resortami i urzędami centralnymi, dysponentami tych systemów.

	Rotacja personelu uczestniczącego 
w projekcie
	średnia
	średnie
	Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników.

	Zmiany w otoczeniu prawnym
	mała
	średnie
	Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MIiR i KRMC.

	Niestabilne otoczenie techniczne – część systemów integrowanych jest dopiero planowana, nieznane lub zmieniane interfejsy
	średnia
	średnie
	Monitorowanie zmian na etapie ich planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji. Zastąpienie referencyjności kopiowaniem danych 
w odniesieniu do systemów planowanych i niestabilnych (technicznie lub prawnie).

	Ryzyka projektowe, obejmujące przesunięcia harmonogramów, przekroczenia budżetów, braku zasobów osobowych.
	średnia
	niskie
	Prowadzenie projektu według metodyki (PRINCE2), stosowanie najlepszych praktyk (ITIL), zarządzanie zespołami programistycznych według metodyk zwinnych.

	Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku 
ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych)
	średnia
	niskie
	Stały monitoring finansowy postępów realizacji projektu. Śledzenie trendów rynkowych. Zabezpieczenie rezerwy 
w budżecie projektu.


	Przesunięcia
/przekroczenia terminów
w harmonogramie realizacji projektu skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji 
w terminie
	średnia
	niskie
	Bieżący monitoring postępu prac 
i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmiana przepisów regulujących procedury realizowane przez system EZD RP
	średnia
	średnie
	Bieżące monitorowanie zmian 
w przepisach prawnych. Projektowanie systemu 
w sposób umożliwiający wprowadzanie zmian poprzez rekonfigurację.

	Utrata bezpieczeństwa 
i stabilności systemu EZD RP udostępnionego jako usługa chmurowa
	duża
	niskie
	Analiza głównych przyczyn dotychczasowych problemów. Uwzględnienie historycznych 
i potencjalnych scenariuszy zagrażających bezpieczeństwu systemu. Doświadczenie, wiedza i narzędzia NASK odpowiedzialnego 
w przedsięwzięciu za bezpieczeństwo. 

	Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu
	średnia
	niskie
	Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Zabezpieczenie 
w budżecie projektu odpowiednich wydatków 
na wynagrodzenia osób zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Odpowiednia motywacja pracowników.


8. Dane kontaktowe: 
Sławomir Zych, Oddział NASK w Białymstoku, slawomir.zych@nask.pl, tel. 22 380 83 35, kom. 608 300 629
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