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	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne.
	Zgodnie z ostatnim złożonym HRF koszt wydatków kwalifikowalnych wynosi 27 550 996,25 PLN. Wynika to z faktu wykazania wydatków niekwalifikowalnych w wysokości – 71 862,75 PLN
	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.
	Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowane nie został zmieniony. Obecnie Beneficjent oczekuje na ostateczną decyzję CPPC w sprawie odwołania do uzasadnieniem wyniku kontroli postępowania: komputery-145-2018 r., która wskazała na przesłanki uznania części kosztów za niekwalifikowalne.
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	2.Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych.
	Zgodnie z instrukcją dla punktu trzeciego „ ... o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinasowanie w części środków kwalifikowalnych”. 

W projekcie występują wydatki niekwalifikowane w wysokości 71 862 75 PLN.
	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.
	Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych nie został zmieniony.
Obecnie Beneficjent oczekuje na ostateczną decyzję CPPC w sprawie odwołania do uzasadnieniem wyniku kontroli postępowania: komputery-145-2018 r., która wskazała na przesłanki uznania części kosztów za niekwalifikowalne.
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	3. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nie osiągnięto zakładanego poziomu dla wskaźnika nr 2 tj.  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP.
	Proszę o wskazanie przyczyn nie osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźnika. 
	Zakładany poziom wskaźnika nr 2 tj.  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP - nie został osiągnięty w planowanym terminie z uwagi na trwające prace dostosowawcze systemu POL-on do Ustawy 2.0. Zaplanowany przed zmianami Ustawy termin osiągnięcia wskaźnika (10.2019) wynikał z powiązania wskaźnika z realizacją Usługi 2. Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki. Realizacja usługi została zakończona w 10.2019 - wszystkie serwisy Usługi 2 zostały wdrożone produkcyjnie. Niemniej liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP jest zależna od tego, w jakim stopniu systemy źródłowe są zasilone danymi - dane z tych systemów są następnie udostępniane w ramach działających serwisów Usługi 2.  W związku z trwającymi pracami nad dostosowaniem systemu POL-on do Ustawy 2.0, nie osiągnięto jeszcze pełnego stopnia zasilenia danymi w ramach tego systemu. Kolejne moduły systemu są sukcesywnie udostępniane, a następnie zasilane danymi przez uprawnione podmioty. W aktualnej sytuacji termin osiągnięcia wskaźnika jest więc zaplanowany na 10.2020 (koniec realizacji projektu). Do tego czasu planowany jest przyrost liczby dokumentów w systemie POL-on, które następnie zostaną udostępnione w ramach serwisów Usługi 2.
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