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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Zywno$é prozdrowotna, ktéra objeta jest obowigzkiem powiadamiania (suplementy diety,
zywnos¢ wzbogacana, preparaty do poczatkowego zywienia niemowlat, preparaty do dalszego
zywienia niemowlat, produkty zbozowe przetworzone i inna zywnos¢ dla dzieci, zywnosé
specjalnego przeznaczenia medycznego oraz srodki spozywcze zastepujgce catodzienng diete,
do kontroli masy ciata) cieszy sie duzg popularnoscig wsréd konsumentéw. Obecnie
wykorzystywany, model powiadamiania ze wzgledu na lawinowy wzrost liczby powiadomien o
pierwszym wprowadzeniu do obrotu tych produktow stat sie niewydajny. Sposrod ok. 82000
powiadomien przestanych do Gtéwnego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) ok. 41000 zostato do tej
pory poddane analizie. Niestety czes¢ produktéw, wprowadzanych do obrotu nie spetnia
kryteriow stawianych srodkom spozywczym. Poniewaz przedsiebiorcy wprowadzajgcy do obrotu
zywnosc objetg obowigzkiem powiadamiania a w szczegdlnosci suplementy diety nie zawsze
majg petng wiedze o wiasciwosciach poszczegdlnych sktadnikdw. Rozpoczecie dziatalnosci na
rynku suplementow diety jest stosunkowo proste i niektdrzy z przedsiebiorcéw, nieswiadomi
wszystkich obowigzujgcych przepiséw wprowadzajg do obrotu produkty niezgodne z
obowigzujgcym prawem zywnosciowym, narazajg sie na utrate wizerunku, sankcje
administracyjne a nawet karne. Zdarza sig, ze do obrotu wprowadzana jest (bez autoryzacji
Komisji Europejskiej) nowa zywnos¢ lub produkty, ktére powinny byé wprowadzane jako produkty
lecznicze. Sprowadzane z zagranicy produkty zawierajg w swoim sktadzie niedopuszczone w UE
formy chemiczne witamin lub sktadnikdw mineralnych. Zdarza sie tez, ze produkt zawiera
sktadniki zakazane w zywnosci. Sytuacjom takim zapobiega¢ ma system powiadamiania.



Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

Podmioty dziatajgce
na rynku spozywczym
wprowadzajgce do
obrotu po raz
pierwszy zywnos¢
objetg obowigzkiem
powiadamiania.

Brak szczegotowej znajomosci przepisow
prawa zywnosciowego - wprowadzenie do
obrotu btednie zakwalifilkowanych produktéow
lub produktéw niezgodnych z prawem.

W przypadku gdy produkt objety
powiadomieniem, ze wzgledu na sktfad, zostat
nieprawidtowo wprowadzony do obrotu jako
zywnosc¢, wprowadzajgcy go do obrotu

podmiot narazony jest na straty finansowe np.

brak zwrotu kosztéw poniesionych na
wczesniejszg inwestycje w linie produkcyjnag,
sankcje karne i administracyjne oraz straty
wizerunkowe zwigzane ze wstrzymaniem
dystrybuowania produktu lub jego
wycofaniem z obrotu.

Dtugi czas oczekiwania na szczego6towa
analize powiadomienia i potwierdzenie
prawidtowej kwalifikacji produktu, wydtuza
czas oczekiwania na wydanie Swiadectwa
Wolnej Sprzedazy. Dokument ten jest
niezbedny w przypadku eksportu produktéw
poza UE do niektorych krajow tego
wymagajacych.

202 - wytwornie
suplementéw diety i
srodkéw spozywczych
specjalnego
przeznaczenia
Zywieniowego;

676 - hurtownie
suplementow diety;
ok. 350 -
przedsiebiorstw
zajmujacych sie
produkcjg wyrobow
farmaceutycznych (w
tym suplementow
diety i zywnosci
specjalnego
przeznaczenia
medycznego);

5065 - liczba kont
zarejestrowanych w
dotychczasowym
systemie za
posrednictwem,
ktérego zgtaszane s3
powiadomienia o
wprowadzeniu do
obrotu zywnosci
objetej obowigzkiem
powiadamiania.

Konsumenci

Za jakosc¢ srodka spozywczego
wprowadzanego do obrotu odpowiada
przedsiebiorca go wprowadzajgcy. Aktualnie
w rejestrze zywnosci prozdrowotnej brak jest
aktualnych informacji o produktach btednie
zakwalifikowanych do tej grupy. Konsumenci,
ktérzy nabywajg produkt niespetniajgcy
wymogow stawianych zywnosci wprowadzani
sg w btad co do prawdziwych wtasciwosci i
przeznaczenia produktu a w najgorszym
przypadku narazeni zostajg na spozycie
sktadnikow, ktére mogg miec negatywny
wptyw na ich zdrowie.

Szkodliwe dla zdrowia konsumentéw sg w
szczegolnosci produkty zawierajgce w swoim
sktadzie sktadniki zakazane w zywnosci takie
jak np. narkotyki, nowe narkotyki, sktadniki z
listy WADA, johimbina, ephedra,
nieautoryzowana nowa zywnos¢. Ponadto
wiele produktéow zawierajgcych sktadniki
pochodzenia roslinnego nie jest

Rozumiani jako osoby
w wieku powyzej 18
r.z. jest to ponad 31
min. potencjalnych
odbiorcow ustug GIS.




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

rekomendowane dla oséb chorych poniewaz
sktadniki te mogag wchodzi¢ w interakcje z
lekami zaburzajgc efektywnos¢ terapii lub
zwiekszajgc ryzyko dziatan niepozgdanych.
Aktualnie konsumenci nie majg dostepu do
petnej informacji czy produkt spetnia
wszystkie wymagania stawiane danej
kategorii zywnosci.

Podmioty sprzedajagce
zywnosc objetg
obowigzkiem
powiadamiania

Aktualnie podmioty te nie mogg w sposdéb
prosty zweryfikowa¢ czy oferowany przez
wprowadzajgcego do obrotu produkt jest

zgodny z wymaganiami stawianymi danej
kategorii zywnosci.

ok. 15.000 - apteki,
punkty apteczne,

ok. 254.000 - obiekty
obrotu zywnoscig-
gtéwnie sklepy z
odzywkami,
suplementami diety,
sklepy zielarskie,
sklepy spozywcze,
kioski (liczba
obiektow jest
zanizona — nie
obejmuje
producentow,
dostawcow,
importerdw,
podmiotéw
wprowadzajgcych po
raz pierwszy do
obrotu).

Organy Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej

Sprawujg bezposredni nadzér nad
przedsiebiorcami dziatajgcymi na rynku
spozywczym wprowadzajgcymi do obrotu
zywnos¢ objetg obowigzkiem powiadamiania.
W zwigzku z duzg liczbg produktéw ktérych
dotyczg powiadomienia (ok. 82000) oraz
podziatem ustawowych zadan w zakresie
nadzoru pomiedzy rézne organy: Gtowny
Inspektorat Sanitarny (m.in. analiza
powiadomien), Wojewodzkie Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczne (m.in. prowadzenie
postepowan administracyjnych) Panstwowe
Powiatowe i Graniczne Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczne (m.in. biezacy nadzér nad
przedsiebiorcg) ogromnym wyzwaniem jest
sprawny przeptyw informacji o konkretnych
produktach dla organow inspekcji réznych
poziomow.

Gtowny Inspektorat
Sanitarny, 16
Wojewddzkich Stacji
Sanitarno-
Epidemiologicznych,
318 Powiatowych
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych,
10 granicznych Stacji
Sanitarno-
Epidemiologicznych.

1.2. Opis stanu obecnego




Aktualnie najistotniejsze z perspektywy osob korzystajgcych z zasobow GIS procesy odbywaja
sie bez wykorzystania nowoczesnych technologii. W efekcie czas oczekiwania na szczeg6towg
analize zgtoszonego powiadomienia (notyfikaciji) jest bardzo wydtuzony, a uzytkownicy nie moga
korzysta¢ z zadnych udogodnien (np. weryfikacji poprawnosci wprowadzonych danych, ptatnosci
online).

W zakresie sktadania powiadomien o wprowadzeniu do obrotu zywnosci objetej obowigzkiem
powiadamiania, Wnioskodawca udostepnia ustuge na 3 poziomie dojrzatosci, ktéra ze wzgledu
na specyfike tresci powiadomienia, wspiera sktadajgcego powiadomienie w zakresie
ograniczonym do udostepnienia prostych stownikéw zawierajgcych nazwy witamin i mineratow
zgodne z rozporzgdzeniem. Dane takie jak nazwa podmiotu, dane rejestrowe podmiotu,
szczegotowy sktad produktu muszg by¢ wprowadzane recznie przez sktadajgcego
powiadomienie. Wypetnione powiadomienie moze by¢ podpisane podpisem elektronicznym lub
wydrukowane, podpisane odrecznie i wystane pocztg. Rezultatem jest niska jakos¢ sktadanych
powiadomien np. w przypadku suplementow diety zaledwie 10% powiadomien wypetnionych
jest prawidtowo, w przypadku srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia jest to 25%, w
przypadku zywnosci wzbogacanej jest to 63%.

Od roku 2010 zgtaszanie powiadomien odbywa sie za posrednictwem Elektronicznego Systemu
Powiadamiania (ESP) dostepnego pod adresem https://suplementy.gis.gov.pl/ W zakresie
zasobow sprzetowych GIS na dzien dzisiejszy dysponuje nastepujgcg infrastrukturg: Serwer Dell
PowerEdge R730xd-2 szt; Macierze specjalizowane (HP MSA 2040 i HP MSA 2000)-2 szt;
Systemy operacyjne: Ubuntu Server, Debian, Red Hat, CentOS, FreeBSD, Windows Server 2003,
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016;
stacje robocze- 300 szt.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

Cel -1 Udostepnienie ustandaryzowanych procedur analizy powiadomien

Cel Wpisuje sie w cele POPC — poprzez realizacje przedmiotowego projektu
strategiczny |[znaczaco poszerzony zostanie zakres spraw, ktére konsumenci i inne
podmioty bedg mogty zatatwia¢ za pomocg Internetu. Projekt obejmuje w
gtownej mierze ustugi A2B i wpisuje sie w jeden z 11 kluczowych obszaréw
wskazanych w POPC (ochrona zdrowia).

Cel wpisuje sie w cele okreslone w strategii Sprawne Panstwo 2020. Projekt
przyczynia sie do realizacji nastepujacych celéw:

CEL OTWARTY RZAD

1.1 Otwarcie zasobow sektora publicznego poprzez udostepnienie
ustrukturyzowanych danych umozliwiajgcych analize zintegrowanych danych
CEL ZWIEKSZENIE SPRAWNOSCI INSTYTUCJONALNEJ PANSTWA

2.3. Efektywne i funkcjonalne urzedy administracji publicznej poprzez
udostepnienie jednolitego systemu w chmurze, tworzonego we wspotpracy z
interesariuszami procesu udzielania zamowien publicznych

CEL DOBRE PRAWO

4.1. Optymalizacja procedur administracyjnych - poprzez optymalizacje
procesOw w obszarze dziatalnosci GIS

CEL EFEKTYWNE SWIADCZENIE UStUG PUBLICZNYCH

5.5. Standaryzacja i zarzgdzanie ustugami publicznymi ze szczeg6lnym
uwzglednieniem technologii cyfrowych - poprzez udostepnienie jednolitych
ustug w chmurze oraz standaryzacja dokumentéw, tym samym zwiekszenie
efektywnosci dziatania administracji.




Standaryzowane ustugi udostepnione w ramach Projektu sg zgodne z
Katalogiem rekomendowanych ustug okreslonych w zatgczniku nr 2 do
Programu Zintegrowanej Informatyzaciji Panstwa.

Cel Strategiczny ,zwiekszenie liczby wysokiej jakosci publicznych e-ustug w
Polsce, mierzony odsetkiem korzystajgcych z nich obywateli i
przedsiebiorcow, sytuujgcym Polske w 2020 roku w pierwszej siédemce
krajow Unii Europejskiej.”;

Cel Operacyjny ,zapewnienie interoperacyjnosci istniejgcych oraz nowych
systemow teleinformatycznych administracji publicznej, przy rwnoczesnym
eliminowaniu powielajacej sie funkcjonalnosci, co doprowadzi do stworzenia
spdjnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego parnstwa..."

(728
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Korzy

Cel projektu jakim jest udostepnienie ustandaryzowanych procedur analizy
powiadomien osiggniety zostanie poprzez wdrozenie mechanizmow
weryfikacji powiadomien wykorzystujgcych mechanizmy sztucznej inteligenciji
oraz uczenia maszynowego. Wprowadzenie mechanizmow weryfikacji
pozwoli wyeliminowac btedy o charakterze formalnym i zapewni kompletnos¢
wymaganych danych oraz zgodnos¢ z aktualnym stanem prawnym.
Zaimplementowane reguty biznesowe ukierunkujg dziatania sktadajgcych
powiadomienia i zmniejszg ich obcigzenia zwigzane z jego przygotowaniem.
W przypadku ztozenia powiadomienia zawierajgcego sktadniki
niezestownikowane, system automatycznie poinformuje pracownika o
koniecznosci szczego6towej analizy oraz wykorzysta mechanizmy sztucznej
inteligencji rekomendujgc sposéb postepowania z powiadomieniem.
Osiggniecie tego celu pozwoli na to, aby przyjecie powiadomienia lub odmowa
byty w zasadzie natychmiastowo komunikowane podmiotowi sktadajgcemu
powiadomienie. Wyeliminowane zostang sytuacje, w ktérych bedzie konieczne
uzupetnienie brakéw formalnych oraz ograniczone do minimum sytuacje
brakéw danych w powiadomieniu. Dzieki zastosowanym mechanizmom
wiekszos¢ powiadomien powinno by¢ zweryfikowane ,od reki” a czas
konieczny do podjecia decyzji w sprawie prowadzenia postepowania
wyjasniajgcego ulegnie skréceniu do srednio ok. 14 dni od momentu ztozenia
przez przedsiebiorce powiadomienia. Skrécenie czasu podejmowania decyzji
w sprawie koniecznosci przeprowadzenia postepowania wyjasniajgcego
przyczyni sie do obnizenia ryzyka wprowadzania do obrotu zywnosci objetej
obowigzkiem powiadamiania niezgodnej z prawem zywnosciowym.

KPI:

Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 — transakcja

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

aktualna-0
docelowa-1

Metoda
pomiaru KPI

W ramach przedmiotowego projektu ustuga ,sktadanie powiadomien o
wprowadzeniu na rynek zywnosci prozdrowotnej” funkcjonujgca obecnie na 3
poziomie dojrzatosci podniesiona zostanie do 5 poziomu dojrzatosci.
Wskazniki monitorowane bedg na podstawie protokotéw odbioru wdrozenia
systemu wraz z e-ustugami.

Cel -2

Optymalizacja czasu rozpatrywania powiadomien

Cel
strategiczny

Cel wpisuje sie w cele okreslone w strategii Sprawne Panstwo 2020. Projekt
przyczynia sie do realizacji nastepujacych celéw:
CEL OTWARTY RZAD




1.1 Otwarcie zasobow sektora publicznego poprzez udostepnienie
ustrukturyzowanych danych umozliwiajgcych analize zintegrowanych danych
CEL ZWIEKSZENIE SPRAWNOSCI INSTYTUCJONALNEJ PANSTWA

2.3. Efektywne i funkcjonalne urzedy administracji publicznej poprzez
udostepnienie jednolitego systemu w chmurze, tworzonego we wspétpracy z
interesariuszami procesu udzielania zamowien publicznych

CEL DOBRE PRAWO

4.1. Optymalizacja procedur administracyjnych - poprzez optymalizacje
procesOw w obszarze dziatalnosci GIS

CEL EFEKTYWNE SWIADCZENIE UStUG PUBLICZNYCH

5.5. Standaryzacja i zarzgdzanie ustugami publicznymi ze szczegélnym
uwzglednieniem technologii cyfrowych - poprzez udostepnienie jednolitych
ustug w chmurze oraz standaryzacja dokumentéw, tym samym zwiekszenie
efektywnosci dziatania administrac;ji.

Standaryzowane ustugi udostepnione w ramach Projektu sg zgodne z
Katalogiem rekomendowanych ustug okreslonych w zatgczniku nr 2 do
Programu Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa.

Cel Strategiczny ,zwiekszenie liczby wysokiej jakosci publicznych e-ustug w
Polsce, mierzony odsetkiem korzystajgcych z nich obywateli i
przedsiebiorcow, sytuujgcym Polske w 2020 roku w pierwszej siédemce
krajéw Unii Europejskiej.”

(728
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Korzy

Elementem, ktéry w najbardziej znaczacy sposéb wptywa na czas
rozpatrywania powiadomienia jest analiza sktadu zywnosci objetej
obowigzkiem powiadamiania, w sytuac;ji, gdy jej sktadniki nie byly wczesniej
weryfikowane. Pracownik analizujgcy prawidtowos¢ kwalifikacji produktu
objetego powiadomieniem, musi odwotac¢ sie do wiarygodnych zrédet danych
(badan i publikacji naukowych) w celu analizy sposobu dziatania danego
sktadnika na organizm ludzki oraz wyszukania mozliwych zagrozen
zwigzanych ze stosowaniem danego sktadnika, w tym rowniez, w potgczeniu z
innymi sktadnikami zawartymi we wprowadzanej zywnosci objetej
obowigzkiem powiadamiania. W celu przyspieszenia procesu zbierania
informacji, wykorzystane zostang mechanizmy sztucznej inteligenciji oraz
uczenia maszynowego. Odpowiednie algorytmy sztucznej inteligenc;ji
przeszukajg publicznie dostepne zrodta, w celu dostarczenia weryfikujgcemu
odpowiedniej wiedzy i informacji o danym sktadniku, jego zbadanym
oddziatywaniu na organizm ludzki oraz o dziataniu w potgczeniu zaréwno z
innymi sktadnikami wystepujgcymi we wprowadzanej do obrotu zywnosci
objetej obowigzkiem powiadamiania jak i sktadnikami produktow leczniczych.
Mechanizm sztucznej inteligencji, w sposéb zdefiniowany przez uzytkownika,
dostarczy wyniki przeszukiwania zrédet danych co w znacznym stopniu
przyspieszy i utatwi podjecie wtasciwej z punktu widzenia bezpieczenstwa
zdrowotnego decyzji. Z zakresu czynnosci koniecznych do wykonania przez
rozpatrujgcego powiadomienie zostanie wyeliminowany dtugotrwaty proces
przeszukiwania zrodet literaturowych na temat badanego sktadnika zywnosci.

KPI:

Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania publiczne

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

aktualna-0
docelowa-1




Metoda W ramach przedmiotowego projektu uruchomiony zostanie 1 system analizy

pomiaru KPl | powiadomien. Wskazniki monitorowane beda na podstawie protokotow
odbioru wdrozenia systemu wraz z e-ustugami.

Cel-3 Udostepnienie dojrzatych narzedzi do elektronicznej komunikacji pomiedzy
interesariuszami procesu

Cel Wpisuje sie w cele POPC — poprzez realizacje przedmiotowego projektu

strategiczny

Zznaczgco poszerzony zostanie zakres spraw, ktéry konsumenci i inne
podmioty bedg mogty zatatwia¢ za pomoca Internetu. Projekt obejmuje w
gtéwnej mierze ustugi A2B i wpisuje sie w jeden z 11 kluczowych obszaréw
wskazanych w POPC (ochrona zdrowia).

Cel wpisuje sie w cele okreslone w strategii Sprawne Panstwo 2020. Projekt
przyczynia sie do realizacji nastepujacych celow:

CEL OTWARTY RZAD

1.1 Otwarcie zasobow sektora publicznego poprzez udostepnienie
ustrukturyzowanych danych umozliwiajgcych analize zintegrowanych danych
CEL ZWIEKSZENIE SPRAWNOSCI INSTYTUCJONALNEJ PANSTWA

2.3. Efektywne i funkcjonalne urzedy administracji publicznej poprzez
udostepnienie jednolitego systemu w chmurze, tworzonego we wspétpracy z
interesariuszami procesu udzielania zamowien publicznych

CEL DOBRE PRAWO

4.1. Optymalizacja procedur administracyjnych - poprzez optymalizacje
procesOw w obszarze dziatalnosci GIS

CEL EFEKTYWNE SWIADCZENIE UStUG PUBLICZNYCH

5.5. Standaryzacja i zarzgdzanie ustugami publicznymi ze szczegélnym
uwzglednieniem technologii cyfrowych - poprzez udostepnienie jednolitych
ustug w chmurze oraz standaryzacja dokumentéw, tym samym zwiekszenie
efektywnosci dziatania administrac;ji.

Standaryzowane ustugi udostepnione w ramach Projektu sg zgodne z
Katalogiem rekomendowanych ustug okreslonych w zatgczniku nr 2 do
Programu Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa.

Cel Strategiczny ,zwiekszenie liczby wysokiej jakosci publicznych e-ustug w
Polsce, mierzony odsetkiem korzystajgcych z nich obywateli i
przedsiebiorcow, sytuujgcym Polske w 2020 roku w pierwszej siédemce
krajow Unii Europejskiej.”;

Cel Operacyjny ,zapewnienie interoperacyjnosci istniejgcych oraz nowych
systemow teleinformatycznych administracji publicznej, przy réwnoczesnym
eliminowaniu powielajgcej sie funkcjonalnosci, co doprowadzi do stworzenia
spdjnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego parnstwa..."
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Korzy

W wyniku realizowanej przez Wnioskodawce do korica 2022 roku, rozbudowy
systemu sktadania powiadomien, przedsiebiorca sktadajgcy powiadomienie,
poza funkcjonalnosciami, ktére wdrozone zostang do korica 2019 roku, takimi
jak integracja z CEIDG, KRS, REGON, w celu automatycznego uzupetniania
danych w procesie rejestracji podmiotu oraz czesciowo zestownikowanych
sktadnikéw, uzyska dostep do konta Uzytkownika bedgcego systemem CRM,
petnigcego funkcje portalu dostepowego WEB GUI i zapewniajgcego dostep
do funkcjonalnosci:
+ zarzadzania uzytkownikami i uprawnieniami,

wersjonowania powiadomien,

edytowanie powiadomien,

importu i eksportu danych,




przegladanie roboczych powiadomien,
przegladanie ztozonych powiadomien,
raportowanie statusu rozpatrywanych powiadomien,
przekazywanie powiadomien miedzy podmiotami,
komunikacji miedzy powiadamiajgcym a przyjmujgcym,
przegladania raportéw analiz,
przegladania podobnych powiadomien,
akceptacji przekazywania powiadomien miedzy podmiotami,
przegladania decyzji konczacych proces,
bazy wiedzy,
sporzadzania notatek,
bazy teleadresowej,
generator pism.

Logowanie do systemu odbywato sie bedzie za pomoca ustugi login.gov.pl.

KPI: Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 — transakcja

Wartos¢ aktualna-0

aktualna i docelowa-1

docelowa

KPI:

Metoda W ramach przedmiotowego projektu ustuga ,sktadanie powiadomien o

pomiaru KPl | wprowadzeniu na rynek zywnosci prozdrowotnej” funkcjonujgca obecnie na 3
poziomie dojrzatosci podniesiona zostanie do 5 poziomu dojrzatosci.
Wskazniki monitorowane bedg na podstawie protokotéw odbioru wdrozenia
systemu wraz z e-ustugami.

Cel-4 Mozliwos¢ efektywnego wyszukiwania informacji oraz monitorowanie
procesu wprowadzania zywnosci objetej obowigzkiem powiadamiania na
rynek

Cel Cel wpisuje sie w cele okreslone w strategii Sprawne Panstwo 2020. Projekt

strategiczny

przyczynia sie do realizacji nastepujacych celow:

CEL OTWARTY RZAD

1.1 Otwarcie zasobow sektora publicznego poprzez udostepnienie
ustrukturyzowanych danych umozliwiajgcych analize zintegrowanych danych
CEL EFEKTYWNE SWIADCZENIE UStUG PUBLICZNYCH

5.5. Standaryzacja i zarzgdzanie ustugami publicznymi ze szczegélnym
uwzglednieniem technologii cyfrowych - poprzez udostepnienie jednolitych
ustug w chmurze oraz standaryzacja dokumentéw, tym samym zwiekszenie
efektywnosci dziatania administrac;ji.

Standaryzowane ustugi udostepnione w ramach Projektu sg zgodne z
Katalogiem rekomendowanych ustug okreslonych w zatgczniku nr 2 do
Programu Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa.

Cel Strategiczny ,zwigkszenie liczby wysokiej jakosci publicznych e-ustug w
Polsce, mierzony odsetkiem korzystajgcych z nich obywateli i
przedsiebiorcow, sytuujgcym Polske w 2020 roku w pierwszej siédemce
krajéw Unii Europejskiej.”.

Korzysé:

Ujednolicony w zakresie nazewnictwa sktadnikow, aktualny oraz wyposazony
w mechanizmy filtrowania i wyszukiwania Rejestr Zywnosci Prozdrowotne;
bedzie zrédtem informacji dla podmiotéw dziatajgcych na rynku spozywczym
zgtaszajgcych powiadomienia oraz konsumentow o produktach, ktore spetnity
normy prawne oraz takich, ktore nie powinny by¢ wprowadzone do obrotu jako




zywnosc¢. Responsywna strona systemu, wyposazona w mechanizmy
skanowania kodu na etykiecie oraz weryfikacji na tej podstawie,
wystepowania produktu w rejestrze, utatwi zainteresowanym dostep do
sktadu zywnosci objetej obowigzkiem powiadamiania i mozliwos¢
poréwnania go z opisem zawartym na etykiecie. Rejestr udostepni rowniez
wzory etykiet sktadane razem z powiadomieniem.

KPI: Liczba rejestrow publicznych o poprawionej interoperacyjnosci

Wartos¢ aktualna-0

aktualna i docelowa-1

docelowa

KPI:

Metoda Wskazniki monitorowane bedg na podstawie protokotéw odbioru API

pomiaru KPI

Cel-5 Ztozenie powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu zywnosci
objetej obowigzkiem powiadamiania- obowigzek wynikajgcy z art. 29 ust. 1
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.
U.z2019r, poz. 1252)

Cel Wpisuje sie w cele POPC — poprzez realizacje przedmiotowego projektu

strategiczny

Zznaczgco poszerzony zostanie zakres spraw, ktéry konsumenci i inne
podmioty bedg mogty zatatwia¢ za pomoca Internetu. Projekt obejmuje w
gtownej mierze ustugi A2B i wpisuje sie w jeden z 11 kluczowych obszaréw
wskazanych w POPC (ochrona zdrowia).

Cel wpisuje sie w cele okreslone w strategii Sprawne Panstwo 2020. Projekt
przyczynia sie do realizacji nastepujgcych celow:

CEL OTWARTY RZAD

1.1 Otwarcie zasobow sektora publicznego poprzez udostepnienie
ustrukturyzowanych danych umozliwiajgcych analize zintegrowanych danych
CEL ZWIEKSZENIE SPRAWNOSCI INSTYTUCJONALNEJ PANSTWA

2.3. Efektywne i funkcjonalne urzedy administracji publicznej poprzez
udostepnienie jednolitego systemu w chmurze, tworzonego we wspotpracy z
interesariuszami procesu udzielania zamowien publicznych

CEL DOBRE PRAWO

4.1. Optymalizacja procedur administracyjnych - poprzez optymalizacje
procesOw w obszarze dziatalnosci GIS

CEL EFEKTYWNE SWIADCZENIE UStUG PUBLICZNYCH

5.5. Standaryzacja i zarzgdzanie ustugami publicznymi ze szczeg6lnym
uwzglednieniem technologii cyfrowych - poprzez udostepnienie jednolitych
ustug w chmurze oraz standaryzacja dokumentow, tym samym zwiekszenie
efektywnosci dziatania administrac;ji.

Standaryzowane ustugi udostepnione w ramach Projektu sg zgodne z
Katalogiem rekomendowanych ustug okreslonych w zatgczniku nr 2 do
Programu Zintegrowanej Informatyzaciji Panstwa.

Cel Strategiczny ,zwiekszenie liczby wysokiej jakosci publicznych e-ustug w
Polsce, mierzony odsetkiem korzystajgcych z nich obywateli i
przedsiebiorcow, sytuujgcym Polske w 2020 roku w pierwszej siédemce
krajow Unii Europejskiej.”;

Cel Operacyjny ,zapewnienie interoperacyjnosci istniejgcych oraz nowych
systemow teleinformatycznych administracji publicznej, przy réwnoczesnym
eliminowaniu powielajgcej sie funkcjonalnosci, co doprowadzi do stworzenia




spdéjnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego panstwa...

Korzysé: Ustuga umozliwi podmiotom sektora publicznego, obywatelom i
przedsiebiorcom — przyjazne i bezpieczne doreczenie elektroniczne,
rownowazne prawnie z tradycyjng przesytkg polecong za potwierdzeniem
odbioru. Oszczedzi to dla przedsiebiorcéw czas niezbedny do ztozenia
powiadomieni. Oszczednos¢ kosztéw czasu pracy przedsiebiorcow
sktadajgcych powiadomienia dzieki zmianie systemu - skrocenie czasu
sktadania powiadomien; obecnie sredni czas sktadania powiadomienia
wynosi ca 1 h; szacuje sie, ze po realizacji projektu czas ten zostanie skrocony
o potowe - 30 min. Zmniejszy sie ilos¢ korespondencji wymienianej pomiedzy
przedsiebiorcg a organem Panstwowej Inspekcji Sanitarnej poniewaz
podniesie sie jakos¢ sktadanych powiadomien. Wyeliminuje to ryzyka
Zwigzane z naruszeniem przepisOw prawa zywnosciowego przy
wprowadzaniu produktéw do obrotu.

KPI: Liczba zatatwionych spraw

Wartos¢ aktualna-3100/rok

aktualna i docelowa-8000/rok

docelowa

KPI:

Metoda Liczba zatatwionych spraw poprzez udostepniong on-line ustuge publiczna.

pomiaru KPI

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
1 Powiadamianie o wprowadzeniu do A2B | Podmioty dziatajgce na | Personalizacja
obrotu zywnosci prozdrowotnej rynku spozywczym

wprowadzajgce do
obrotu po raz pierwszy
zywnosc¢ objeta
obowigzkiem
powiadamiania.
Organy Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej
(rocznie ok 8000
transakcji)

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

udostepnienia objetych digitalizacja

(udostepnianiem
informac;ji)

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia

System analizy powiadomien (SAP) 12-2022
Narzedzia do przeszukiwania publicznego rejestru zywnosci objetej 12-2022
obowigzkiem powiadamiania (PR)

Publiczne API rejestru zywnosci objetej obowigzkiem powiadamiania (PA) 12-2022

3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia

Podpisanie umowy na wsparcie GIS w realizacji 2020-06-30
Podpisanie umowy na wykonanie systemu 2020-12-31
Udostepnienie srodowiska testowego Al 2021-09-30
Udostepnienie srodowiska testowego dla pozostatych modutéw Systemu | 2021-12-31
Udostepnienie srodowiska produkcyjnego do testéw 2022-06-30
Zakonczenie realizacji systemu 2022-12-31
Zakonczenie szkolen 2022-11-30
Podpisanie umowy na ustugi testéw bezpieczenstwa i wydajnosci 2022-08-31
Zakonczenie testow bezpieczenstwa i wydajnosci 2022-11-30
Zakonczenie promoc;ji projektu 2022-12-31
Badania preferenc;ji uzytkownikéw, opracowanie makiet UX i grafiki 2021-06-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt Netto 10 461 797,63 zt

projektu (netto oraz Brutto 12 650 770,08 zt

brutto), w tym

Procent 84,63%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 1537%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2020 Netto 5 428 395,98 zt

kosztu projektu na Brutto 6 614 261,38 zt

poszczegdlna lata | 2021 Netto 3 170 794,48 z}

(netto oraz brutto) Brutto 3 837 411,53 zt
2022 Netto 1 862 607,17 zt

Brutto 2 199 097,17 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Ustuga

9198 353,12 zt

wytworzenia
oprogramowania
aplikacyjnego,
przewidziana do
realizacji przez
wykonawce. Ustugi
wspomagajace
realizacje projektu,
w tym: wsparcie
techniczne projektu
- liderzy strumieni,
przygotowanie i
migracja zasobdw
archiwalnych wraz
Z opisem
metadanymi /
opracowanie
standardu danych i
metadanych dla
systemu. Zakup
licenciji
deweloperskich
(np. .
oprogramowanie
do budowy,
kompilaciji,
zarzadzania kodem

Koszt wytworzenia platformy
uwzglednia wszelkie koszty
zwigzane z: wytworzeniem lub
dostosowaniem istniejgcego
oprogramowania do
postawionych zatozen, testami
wewnetrznymi i akceptacyjnymi,
wdrozeniem oprogramowania (w
tym instalacje i konfiguracje
modutéw/komponentéw).




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Zzrédtowym) oraz
oprogramowania
narzedziowego do
projektowania
architektury (np.
narzedzia do
modelowania -
XML, UML, BPMN).
Wynagrodzenia
pracownikow GIS
wykonujgcych
merytoryczne
zadania
bezposrednio
Zwigzane z
gtéwnymi celami i
produktami
projektu.

Infrastruktura

Chmura publiczna -
30 miesiecy. Zakup
sprzetu dla zespotu
projektowego.

1256 445,00 zt

Chmura publiczna - 30 miesiecy.
Wyposazenie stanowisk pracy
zespotu projektowego w
komputery przenosne (laptopy) z
oprogramowaniem biurowym w
ilosci 8 szt. Wyposazenie
stanowisk zespotu projektowego
w sprzet niezbedny do
prowadzenia testéw, szkolen oraz
prezentaciji.

Koszty UX i grafiki

Koszt wytworzenia
makiet i interfejséw
graficznych.

503 638,00 zt

Powodzenie wykorzystania
systemu w duzej mierze zalezne
jest od intuicyjnych i czytelnych
dla uzytkownikow interfejsow
graficznych pozwalajgcych w
prosty sposéb nawigowac po
wdrazanym rozwigzaniu. Koszt
zawiera wytworzenie makiet oraz
interfejsow dostosowanych do
potrzeb uzytkownikow.

Bezpieczenstwo

Audyt
bezpieczenstwa

184 500,00 zt

Audyt bezpieczenstwa zawiera
m.in. testy penetracyjne, testy
podatnosci, red teaming, testy
socjotechniczne, przeglad
konfiguracji, przeglad kodu
zrodtowego.

Wydajnos¢
rozwigzan

Badanie
uzytkownikow,
audyt spetnienia
wymagan
dostepnosci

85116,00 zt

Audyt rozwigzania pozwala
stwierdzi¢ czy witryna/serwis
posiada odpowiednig strukture,
tresci i nawigacijell ktore
sprzyjaja realizacji okreslonych




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

cyfrowe;j,
sprawdzenie WCAG
itp. Dostell pnosé

przez uzytkownikow zadan.

Szkolenia Obejmuje szkolenia | 70 509,75 zt W przedmiotowym projekcie
techniczne dla budowany bedzie system
zespotu sktadajacy sie z wielu modutow i
projektowego GIS: komponentoéw wykorzystujgcych
administracja réznego rodzaju technologie,
serwerem ktérych stosowanie przektada sie
aplikacyjnym, na szereg zaleznosci
szkolenia technicznych. W okresie realizacji
analityczne i projektu, przewidziano
architektoniczne przeprowadzenie szkolen
(UML, BPM, BA, zapewniajgcych podniesienie
TOGAF), szkolenia kompetenciji Zespotu
z bezpieczenstwa Projektowego GIS, w zakresie
(1S0-27000), bezpieczenstwa oraz testowania
testowanie - rozwigzan. Szkolenia obejma
szkolenie cztonkéw zespotu projektowego
certyfikowane, GIS zatrudnionych na podstawie
utrzymanie (ITIL, umowy o prace. Zakres szkolen
DevOps), zostanie dobrany odpowiednio do
developerskie konkretnych zadan realizowanych
(zdobycie w projekcie. Szkolenia te majg na
kompetencji w celu celu zapewnienie efektywnej
weryfikacji kodu wspotpracy z ekspertami i
zrodtowego wykonawcami realizujgcymi
dostarczanego projekt.
przez wykonawce,
umiejetnosé
budowania
pakietow),
projektowanie
zorientowane na
uzytkownika,
uzytecznych
interfejsow,
badania
uzytecznosci,
satysfakgc;ji
uzytkownikow.

Szkolenia
zarzadcze (Prince2,
Agile)

Dziatania Obejmuje dziatania | 202 138,20 zt Formy promocji i informacji na

informacyjno- promocyjne i temat projektu dobrano w taki

promocyjne informacyjne takie sposob, by skutecznie dotrze¢ do

jak: konferencja
inaugurujaca,
konferencja

interesariuszy projektu. Projekt —
ze wzgledu na jego specyfike,
charakter, zakres — jest projektem




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

podsumowujgca,
opracowanie i druk
ulotek
informacyjnych,
wykonanie
prezentaciji
multimedialnych,
dziatania
informacyjno-
promocyjne w
internecie
(wielokanatowe),
plakat
informacyjny, duze
banery
konferencyjne,
tablica
informacyjno-
pamigtkowa.

proobywatelskim. Najistotniejszy
koszt stanowi organizacja
konferenciji. Przewiduje sie, ze
inauguracyjna i podsumowujaca -
beda to konferencje 1-dniowe,
zaktadany jest udziat ok. 300
os6b na kazdej z nich.
Organizacja tego typu wydarzen,
wspieranie inicjatyw, jest
najbardziej skuteczng forma
budowy grupy odbiorcow
systemu, a przez to - forma
niezbedna.

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Whnioskodawca
przyjat, iz
sposobem na
rozliczenie kosztow
posrednich w
projekcie bedzie
pula ryczattowa -
wedtug stawki
ryczattowej w
wysokosci do 10%
bezposrednich
kosztow
kwaliflkowanych
projektu na
zasadach
okreslonych w
rozdziale 4.1
Wytycznych w
zakresie
kwalifikowalnosci
wydatkow w
ramach
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Spotecznego oraz
Funduszu
Spéjnosci na lata
2014-2020 oraz

1150 070,01 zt

Ze $srodkéw finansowych
pochodzacych z tej puli
finansowane bedg m.in.
wynagrodzenia dla oséb
zaangazowanych w zarzadzanie
projektem oraz dla pracownikow
personelu wspomagajgcego.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Katalogu wydatkéw
kwalifikowalnych

w projektach
realizowanych w
ramach Il osi
priorytetowej
Programu
Operacyjnego
Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

14 661 744,02 zt

Zrédto finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2023 | 2722 483,61 zt (brutto)
(2213 401,31 zt netto)

krajowe srodki
publiczne - budzet
panstwa

2024 |2817 030,91 zt (brutto)
(2290 269,03 zt netto)

krajowe Srodki
publiczne - budzet
panstwa

2025 2936 126,72 zt (brutto)
(2 387 094,89 zt netto)

krajowe srodki
publiczne - budzet
panstwa

2026 3032 529,41 zt (brutto)
(246 547,07 zt netto)

krajowe Srodki
publiczne - budzet
panstwa

2027 3153 573,37 zt (brutto)
(2 563 880,79 zt netto)

krajowe srodki
publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogélne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- bedg powodowac koniecznos¢ przyznania dodatkowych kwot

5. GLOWNE RYZYKA




5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

ekonomicznej
kraju powodujgca
znaczne
zmniejszenie
srodkéw

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka

Przedtuzajgca sie | Duza Wysokie Oddziatywanie na ryzyko- stosowanie

procedura spéjnych i niebudzacych watpliwosci

przetargowa na zapisow Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

wyboér wykonawcy Szybka reakcja na pojawiajgce sie

systemu zapytania do dokumentac;ji
przetargowe;.

Wybér wykonawcy | Duza Srednie Oddziatywanie na ryzyko- stosowanie

niezdolnego do kryteridw oceny ofert uwzgledniajgcych

wykonania i doswiadczenie i kwalifikacje podmiotéw

wdrozenia ubiegajgcych sie o realizacje prac.

systemu

Opoznienia w Srednia Srednie Oddziatywanie na ryzyko- umieszczenie

realizacji projektu w umowie z wykonawcg postanowien

z winy wykonawcy dotyczgcych kary umownej za
nieterminowa realizacje przedmiotu
umowy oraz biezgca kontrola zgodnosci
prac z harmonogramem.

Opoznienia w Mata Znikome Akceptacja ryzyka

realizacji projektu

Z winy

Zamawiajgcego

Wystgpienie Srednia Znikome Oddziatywanie na ryzyko- umieszczenie

btedow systemu w umowie z wykonawcg postanowien

nie wykrytych dotyczgcych gwarancji oraz

podczas testow zobowigzania do terminowego usuwania
wad systemu pod rygorem egzekuciji
kary umownej za nieterminowe
wywigzywanie sie ze zobowigzan
gwarancyjnych.

Niedostosowanie | Mata Znikome Akceptacja ryzyka

warstwy

sprzetowej

dostarczonej jako

przetwarzanie w

chmurze

Problemy z Srednia Srednie Akceptacja ryzyka

implementacja

modutu Al

Zmiana sytuacji Mata Znikome Akceptacja ryzyka




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

przeznaczonych
na pokrycie
wktadu z budzetu
panstwa

Ryzyko Vendor-
lock- Ryzyko
Zwigzane z
uzaleznieniem sie
od jednego
dostawcy
oprogramowania
lub sprzetu, co
moze stanowic
zagrozenie dla
dalszego rozwoju
systemu.

Mata

Znikome

Akceptacja ryzyka

Technologie open
source- Poniewaz
produkty Projektu
moga by¢ oparte
na technologii
open source
istnieje ryzyko
zaprzestania
rozwoju czy tez
wsparcia
technologii open
source co
spowoduje brak
kompatybilnosci z
innymi,
rozwijanymi
technologiami.

Mata

Znikome

Akceptacja ryzyka

Bezpieczenstwo
danych i ciggtosc
realizacji
procesow

Mata

Znikome

Akceptacja ryzyka

Brak skuteczne;j
koordynaciji
dziatan
projektowych

Srednia

Znikome

Oddziatywanie na ryzyko- rozwijanie
kwalifikacji zarzagdczych kadry
uczestnizcgcej w zarzadzaniu projektem.

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéow




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Ryzyko braku Srednia Niskie Oddziatywanie na ryzyko - zaplanowanie
zabezpieczenia srodkéw na utrzymanie systemu w
srodkoéw budzecie GIS na kolejne lata
finansowych na
utrzymanie
systemu po jego
wdrozeniu
Awarie systemui | Srednia Niskie Oddziatywanie na ryzyko - modutowe
utrudnienie w wprowadzanie systemu tak aby mozliwe
przekazywaniu byto szybkie identyfikowanie awarii.
danych
Ryzyko braku Srednia Niskie Oddziatywanie na ryzyko -
umiejetnosci przeprowadzenie szkolen on-line z
efektywnego zakresu uzytkowania systemu

wykorzystywania
funkcjonalnosci
systemu

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.

Tytut aktu prawnego

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Czy
wymaga
zmian

1 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 0
bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. z
2019, poz. 1252)

FAK/NIE

437)

2 | Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23
marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza
powiadomienia o produktach wprowadzanych
po raz pierwszy do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktéw
objetych powiadomieniem oraz wykazu
krajowych jednostek naukowych wtasciwych do
wydawania opinii (Dz. U. z 2011 r,, nr 80, poz.

FAK/NIE

3 | Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9
pazdziernika 2007 r. w sprawie sktadu oraz
oznakowania suplementéw diety (Dz. U. z 2018
r., poz. 1951)

FAK/NIE

4 | Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 16
wrzesnia 2010 r. w sprawie substancji
wzbogacajgcych dodawanych do zywnosci (Dz.

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zzmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

U.z2010r,nr 174, poz. 1184)

Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1925/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie dodawania do zywnosci witamin i
sktadnikéw mineralnych oraz niektérych innych
substancji

FAK/NIE

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 108/2008 z dnia 15 stycznia 2008
r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1925/2006 w sprawie dodawania do zywnosci
witamin i sktadnikéw mineralnych oraz
niektérych innych substancji (Dz.U. L 39 z
13.2.2008, s.11)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z
dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajgce zatgczniki Il
i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu
do wymogéw dotyczacych sktadu niektorych
preparatow do poczgtkowego zywienia
niemowlat

FAK/NIE

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1170/2009 z
dnia 30 listopada 2009 r. zmieniajgce dyrektywe
2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz rozporzadzenie (WE) nr 1925/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do wykazéw witamin i sktadnikow mineralnych
oraz ich form chemicznych, ktére mozna
dodawac do zywnosci, w tym do suplementow
zywnosciowych (Dz.U. L 314 z 1.12.20009, s.36)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1161/2011 z
dnia 14 listopada 2011 r. zmieniajgce dyrektywe
2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
rozporzadzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 953/2009 w odniesieniu do
wykazow sktadnikédw mineralnych, ktére mozna
dodawac do zywnosci (Dz.U. L 296 z
15.11.2011, s.29

FAK/NIE

10

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
307/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.
ustanawiajgce przepisy wykonawcze dotyczgce
stosowania art. 8 rozporzadzenia (WE) nr
1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie dodawania do zywnosci witamin i
sktadnikow mineralnych oraz niektérych innych
substancji

FAK/NIE

11

Rozporzgdzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zzmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac

legislacyjnych

(jesli dotyczy)

489/2012 z dnia 8 czerwca 2012 .
ustanawiajgce przepisy wykonawcze dotyczace
stosowania art. 16 rozporzadzenia (WE) nr
1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie dodawania do zywnosci witamin i
sktadnikow mineralnych oraz niektérych innych
substanc;ji

12

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 119/2014 z dnia
7 lutego 2014 r. zmieniajgce dyrektywe
2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz rozporzadzenie (WE) nr 1925/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do drozdzy wzbogaconych w chrom
stosowanych w produkcji suplementow
zywnosciowych oraz do trojwodnego mleczanu
chromu(lll) dodawanego do zywnosci

FAK/NIE

13

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/403 z dnia
11 marca 2015 r. zmieniajgce zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do przesli i
johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K.
Schum) Pierre ex Beille)

FAK/NIE

14

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/1203 z dnia
5 lipca 2017 r. zmieniajgce dyrektywe 2002/46/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
rozporzadzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do krzemu
organicznego (monometylosilanetriolu) i soli
wapniowych fosforylowanych oligosacharydow
(POs-Ca®) dodawanych do zywnosci i
stosowanych w produkcji suplementow diety
(Dz.U.L17326.7.2017, s.8)

FAK/NIE

15

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskie i Rady
(UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.w
sprawie zywnosci przeznaczonej dla niemowlat i
matych dzieci oraz zywnosci specjalnego
przeznaczenia medycznego i sSrodkow
spozywczych zastepujgcych catodzienng diete,
do kontroli masy ciata oraz uchylajgce
dyrektywe Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji
96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i
2006/141/WE, dyrektywe Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE)
nr 953/2009

FAK/NIE

16

Sprostowanie do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zzmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

czerwca 2013 r. w sprawie zywnosci
przeznaczonej dla niemowlat i matych dzieci
oraz zywnosci specjalnego przeznaczenia
medycznego i Srodkéw spozywczych
zastepujgcych catodzienng diete, do kontroli
masy ciata oraz uchylajgcego dyrektywe Rady
92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE,
1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE,
dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/39/WE oraz rozporzadzenia Komisji (WE)
nr41/2009 i (WE) nr 953/2009

17

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE)
2017/1091 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
zmieniajgce zatgcznik do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
609/2013 w odniesieniu do wykazu substanc;ji,
ktére mozna dodawacé do produktéw zbozowych
przetworzonych, zywnos$ci dla dzieci oraz
zywnosci specjalnego przeznaczenia
medycznego

FAK/NIE

18

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16
wrzesnia 2010 r. w sprawie srodkéw
spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego (Dz. U. z 2015 ., poz. 1026)

FAK/NIE

19

Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 953/2009 z
dnia 13 pazdziernika 2009 r. w sprawie
substancji, ktére moga by¢ dodawane w
szczegolnych celach odzywczych do srodkéw
spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego

FAK/NIE

20

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE)
2016/127 z dnia 25 wrzes$nia 2015r.
uzupetniajgce rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w
odniesieniu do szczegétowych wymogoéw
dotyczacych sktadu preparatéw do
poczatkowego zywienia niemowlat i preparatéw
do dalszego zywienia niemowlat oraz informaciji
na ich temat, a takze w odniesieniu do
informacji dotyczacych zywienia niemowlat i
matych dzieci

FAK/NIE

21

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE)
2016/128 z dnia 25 wrzesnia 2015,
uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w
odniesieniu do szczegétowych wymogow
dotyczacych sktadu zywnosci specjalnego

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zzmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

przeznaczenia medycznego oraz informacji na
jej temat

22

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE)
2017/1798 z dnia 2 czerwca 2017r.
uzupetniajgce rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w
odniesieniu do szczegétowych wymogoéw
dotyczacych sktadu i informacji w odniesieniu
do srodkow spozywczych zastepujacych
catodzienng diete, do kontroli masy ciata

FAK/NIE

23

Rozporzadzenie 1169/2011 z dnia 25
pazdziernika 2011 r. w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat zywnosci,
zmiany rozporzadzen Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006
oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG,
dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw
Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz
rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.
Urz. UEL 304 z dnia 22.11.2011r.)

FAK/NIE

24

Rozporzgdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie
przekazywania konsumentom informacji na
temat nieobecnosci lub zmniejszonej
zawartosci glutenu w zywnosci (Dz. U. L 228 z
31.07.2014r)

FAK/NIE

25

Rozporzadzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie oswiadczen
zywieniowych i zdrowotnych dotyczacych
zywnosci (sprostowanie, Dz. U. L 12 z dnia
18.01.2007 r., z pézn. zm.)

FAK/NIE

26

Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 432/2012 z
dnia 16 maja 2012 r. ustanawiajgcego wykaz
dopuszczonych oswiadczen zdrowotnych
dotyczacych zywnosci, innych niz oswiadczenia
odnoszace sie do zmniejszenia ryzyka choroby
oraz rozwoju i zdrowia dzieci

FAK/NIE

27

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015r.
W sprawie nowej zywnosci, zmieniajgce
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz rozporzadzenie

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zzmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Komisji (WE) nr 1852/2001

28

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE)
2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. okreslajace
wymogi administracyjne i naukowe w
odniesieniu do tradycyjnej zywnosci z panstw
trzecich zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie nowej zywnosci

FAK/NIE

29

Rozporzgdzenie wykonawcze Komisji (UE)
2017/2469 z dnia 20 grudnia 2017 r. okreslajace
wymogi administracyjne i naukowe dotyczace
wnioskow, o ktérych mowa w art. 10
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowe;j
Zywnosci

FAK/NIE

30

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE)
2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r.
ustanawiajgce unijny wykaz nowej zywnosci
zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie
nowej zywnosci

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikaciji




Legenda
Obiekt bez zmian / integrowany
|:| Obiekt modyfikowany

I:' Obiekt zewngtrzny

' Obiekt nowy
CEIDG TERYT -
Publiczny
v =
KRS Elektroniczny = | _l_’ ZI;{:’Jes?r_
nosci
—I—’ System Prozdrowotnej
Powiadamiania
System
Analizy
| Powiadomieri
REGON | & dane.gov.pl
. dostawcy ptatnosci
login.gov.pl elektronicznych
Lista systemdéw wykorzystywanych w projekcie
Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Elektroniczny | Gtéwny W celu usprawnienia Modyfikowany | W ramach
System Inspektorat | procesu sktadania przedmiotowe
Powiadamiani | Sanitarny | powiadomien, go projektu
a Whnioskodawca ze funkcjonalnosc

srodkéw wtasnych, do
korica 2019 roku,
prowadzi modyfikacje
systemu umozliwiajgcego
ztozenie powiadomienia
droga elektroniczna.
System stworzony do
konca 2019 roku i bedzie
stanem poczgtkowym
realizacji przedmiotowego
projektu. W ramach
inwestycji realizowanej
aktualnie przez
Whnioskodawce jest

i ESP zostang
zintegrowane

z gtownymi
mikroserwisam
i SPOZ- panel
administracyjny|
, centralny
katalog
uzytkownikow,
generator
pism, system
analizy
powiadomien,
centralng baze




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

budowa systemu o
nastepujacych
funkcjonalnosciach:
rejestracja podmiotu —
integracja z CEIDG, KRS,
REGON, TERYT dane
uzupetniane
automatycznie na
podstawie ich fragmentu
lub w przypadku
podmiotéw zagranicznych
recznie; logowanie
podmiotu do systemu;
wprowadzanie
powiadomienia
wspomagane listami
wyboru generowanymi na
podstawie stownikéw;
stowniki: witamin,
substancji mineralnych,
czesci roslin itp.
(standaryzacja
wprowadzanych danych w
powiadomieniu);
weryfikacja
powiadomienia pod
wzgledem wypetnienia
wymaganych pol
zgodnego z ich definicja,
kompletnosci oraz
substancji zabronionych
w danej kategorii
produktéw; dodawanie
zatgcznikow w postaci
plikbw zewnetrznych
(wzory etykiet, opinie,
powiadomienia z innego
panstwa cztonkowskiego
itp.); wersjonowanie,
edytowanie
powiadomienia i zmiane
zatgcznikow;
zatwierdzenie
powiadomienia; wystanie
powiadomienia w formie
dokumentu
elektronicznego
podpisanego profilem
zaufanym na platformie
ePUAP i uzyskanie

powiadomien,
API
publicznego
rejestru
ktérych
wdrozenie
umozliwi
podniesienie
poziomu e-
ustugi z
poziomu 3 na
poziom 5.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

urzedowego
poswiadczenia odbioru
wystanie powiadomienia
w formie dokumentu
elektronicznego
podpisanego certyfikatem
kwalifikowanym i
uzyskanie urzedowego
poswiadczenia odbioru;
pobranie dokumentu PDF,
wydrukowanie,
podpisanie i dostarczenie
do GIS w formie
papierowej; przegladanie
powiadomien oraz
eksport do pliku csy,
zmiane danych podmiotu.
W ramach projektu
Elektroniczny System
Powiadamiania zostanie
rozbudowany o moduty:
a) Panel Uzytkownika
(PU),

b) Panel
Administracyjny (PA),

c) Centralny Katalog
Uzytkownikéw (CKU),

d) Centralna Baza
Powiadomien (CBP),

e) Generatora Pism (GP)
f) System Analizy
Powiadomien (SAP)

g) Komunikacji
Zewnetrznej (K2),

System
Analizy
Powiadomien
(SAP)

Gtowny
Inspektorat
Sanitarny

Wszystkie komponenty
Systemu Analiz
powiadomien beda
demonami pracujgcymi
automatycznie, na
powiadomieniach
zapisanych w CBP,
wsadowo realizujgcymi
reguty analiz w celu
wygenerowania i
zapisania raportow w
CBP. Takie dziatanie
systemu pozwoli na
znaczgce skrocenie czasu
procedowania

Planowany




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

powiadomienia. Sktadaé
sie bedzie z 4 modutdw:
1. Modut Analizy
stownikowej (AS) -
Efektem dziatania Analizy
Stownikowej (AS) bedzie
raport zapisany w CBRP, w
ktorym dla kazdej
substancji wystepujgcej w
powiadomieniu bedzie
okreslona lista
powiadomien, w ktorych
wystgpita dana
substancja, jej ilos¢ i
dawkowanie oraz podjeta
decyzja, zgodnosc z
danymi stownikowymi lub
jej brak, a dla substanc;ji
nie obecnej w stownikach
i powiadomieniach lista
dostepnej literatury na jej
temat oraz propozycja
dopisania do stownika.
Pola raportu beda
oznaczone kolorami
zielonym pozytywna/
zgodna, a kolorem
czerwonym negatywna/
niezgodna/brak;

2. Modut Analiza Etykiety
(AE) - Efektem dziatania
Analizy Etykiety (AE)
bedzie raport zapisany w
CBP, w ktorym wartosci
zgodne (pozytywne) bedg
oznaczone kolorem
zielonym, a wartosci
niezgodne (negatywne)
bedg oznaczone kolorem
czerwonym;

3. Modut Analizy
Poréwnawczej (AP) -
zapewni dostep do
podobnych powiadomien
o zakonczonym statusie
postepowania;

4. Modut analizy Al (Al) -
utatwi podjecie decyzji
wzgledem powiadomienia
z podaniem przyczyn jej




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

podjecia do akceptaciji
przez przyjmujacego.
Modut sztuczne;j
inteligencji (Al) jest w
projekcie platformy
modutem krytycznym,
gdyz jest on
odpowiedzialny za
automatyzacje analizy
merytorycznej
powiadomienia.

System, z pozostatymi
modutami ESP
komunikowat sie bedzie
za pomocg Modut
Komunikacji Wewnetrznej
(KW), zbioru interfejséw i
ustug sieciowych
Swiadczacych
wewnetrzne atomowe
ustugi oraz ustugi
komunikacyjne pomiedzy
réznymi modutami
Platformy.

Magazynem wsadowo
przetwarzanych danych
SAP bedzie Centralna

Baza Powiadomien (CBP).

Funkcje administracyjne
zapewnig

- Panel Uzytkownika (PU),
- Panel Administracyjny
(PA),

API
Publicznego
Rejestru (API)

Gtéwny
Inspektorat
Sanitarny

API Publicznego Rejestru
zapewni mozliwosé bez
koniecznosci stosowania
kluczy dostepowych
integracji Publicznego
Rejestru Zywnosci
Prozdrowotnej z innymi
systemami
informatycznymi poprzez
dostarczenie interfejsow i
zbioru ustug sieciowych.
APl umozliwi tatwag
integracje i dostep do
wszystkich metadanych
zasobow danych oraz
grupujacych je zbiorow.

Planowany




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Niektore z tabelarycznych
zasobow udostepnionych
w otwartych formatach
umozliwig takze
wybidrcze pobieranie
tresci zasobow.
Korzystajgc z dobrych
praktyk serwisu Dane
Publiczne
(danepubliczne.gov.pl),
ktory zbudowany jest na
otwartym kodzie na
popularnym rozwigzaniu
CKAN, Wnioskodawca
przewiduje wykorzystanie
zasad tworzenia API
opisanych w
dokumentacji CKAN.
Rejestr produktow
prowadzony jest w formie
elektronicznej i zawiera
dane okreslone na
podstawie art. 31 ust. 6
pkt 2 ustawy o
bezpieczenstwie
zywnosci i zywienia
wprowadzone do rejestru
za posrednictwem
elektronicznego
formularza. Dane z
rejestru sg aktualnie
publikowane na stronie
internetowej Gtéwnego
Inspektoratu Sanitarnego.
Po wdrozeniu SPOZ
publiczny rejestr zywnosci
objetej obowigzkiem
powiadamiania,
pokazywac bedzie
aktualny status
rozpatrywania
powiadomienia zalezny
od etapu analizy
powiadomienia,
aktualizowany
automatycznie, z
narzedziami do tatwego
przeszukiwania,
zintegrowany z platforma
dane.gov.pl oraz




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
udostepniajgcy
mozliwos$¢ sprawdzenia
produktu po
zeskanowaniu kodu
kreskowego. Rejestr
udostepni réwniez wzory
etykiet zatgczone do
sktadanych powiadomien.
4 CEIDG MPIT Rejestr przedsiebiorcéw, | Istniejgcy Pozyskanie
ktérymi sg osoby fizyczne danych
z catej Polski rejestrujgcego
sie
przedsiebiorcy
5 |KRS MS Rejestr podmiotéw Istniejacy Pozyskanie
posiadajgcych danych
osobowos¢ prawng rejestrujgcego
sie
przedsiebiorcy
6 |REGON GUS Zbiér informacji o Istniejacy Pozyskanie
podmiotach gospodarki danych
narodowej przedsiebiorcy
7 | TERYT GUS Rejestr urzedowy podziatu | Istniejgcy Identyfikacja
terytorialnego Polski, terytorialna
sktadajgcego
powiadomieni
e
8 Wezet krajowy | MC Realizacja identyfikaciji Istniejgcy Na potrzeby
uzytkownikow. realizacji
identyfikacji
uzytkownikow
9 dane.gov.pl MC Centralne Repozytorium Istniejgcy Udostepnianie
Danych Publicznych danych na
temat
ZYyWNOSCi
prozdrowotnej
Lista przeptywoéw
Lp. | System System Zakres Sposob Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji
danych danych
1 CEIDG Elektronicz | Dane Kopiowanie Kopiowanie Do
ny System | dotyczace danych danych rozstrzygniecia
Powiadami | przedsiebiorcé na etapie
ania w bedacych realizacji




diety, zywnos¢
wzbogacang
preparatéw do
poczgtkowego
zywienia
niemowlat,
preparatéw do
dalszego
Zywienia
niemowlat,
produktéw
zbozowych
przetworzonyc
hiinnej
zywnosci dla
dzieci oraz
Zywnosci
specjalnego
przeznaczenia
medycznego,
srodki
spozywcze
zastepujace
catodzienng
diete, do

Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji
danych danych
osobami projektu
fizycznymi
prowadzacymi
dziatalnos¢
gospodarcza
2 Elektronicz | KRS Dane Kopiowanie Istotny dla Do
ny System dotyczace danych sukcesu rozstrzygniecia
Powiadami przedsiebiorco projektu na etapie
ania w realizacji
posiadajgcych projektu
osobowosé
prawng
3 Elektronicz | API Zakres tryb odwotan | Krytyczny dla | Http zgodne z
ny System | Publiczneg | wymienianych | bezposrednich | sukcesu REST i/lub
Powiadami | o Rejestru | danych (8§13 ust. 2) projektu WebSocket,
ania (API) obejmuje dane co zapewni ich
produktow, o catkowite
ktorych mowa rozdzielenie.
w art. 29 ust. 1 Catkowicie
ustawy o wyklucza sie
bezpieczenstw budowanie
ie zywnosci i web services
Zywienia W oparciu o
(suplementy SOAP.




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji
danych danych
kontroli masy
ciata). Rejestr
produktéow
prowadzony
jest w formie
elektronicznej i
zawiera dane
okreslone na
podstawie art.
31 ust. 6 pkt 2
WW. ustawy
wprowadzone
do rejestru za
posrednictwem
elektroniczneg
o formularza.
4 REGON Elektronicz | Dane Kopiowanie Istotny dla Do
ny System | podmiotow sukcesu rozstrzygniecia
Powiadami | gospodarki projektu na etapie
ania narodowe;j realizacji
projektu
5 | TERYT Elektronicz | Dane Kopiowanie Istotny dla Do
ny System | adresowe sukcesu rozstrzygniecia
Powiadami projektu na etapie
ania realizacji
projektu
6 Elektronicz | Wezet Potwierdzenie | Tryb odwotan | Istotny dla SAMAL
ny System | Krajowy danych bezposrednich | sukcesu
Powiadami identyfikacyjny projektu
ania ch klientow
7 Wezet Elektronicz | Potwierdzenie | Tryb odwotan |Istotny dla SAMAL
Krajowy ny System | danych bezposrednich | sukcesu
Powiadami | identyfikacyjny projektu
ania ch klientow
8 Elektronicz | dane.gov.p | Do kopiowanie Do xlsx, csv
ny System || rozstrzygniecia | danych rozstrzygniecia
Powiadami na etapie na etapie
ania realizacji realizacji
projektu projektu
9 Elektronicz | Dostawcy [Dane o kopiowanie Krytyczny dla | Do
ny System | ptatnosci |rozliczeniach | danych sukcesu rozstrzygniecia
Powiadami | elektronic projektu na etapie
ania znych realizacji
projektu
10 [Dostawcy |Elektronicz | Dane o kopiowanie Krytyczny dla | Do
ptatnosci | ny System |rozliczeniach |danych sukcesu rozstrzygniecia




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji
danych danych
elektronic | Powiadami projektu na etapie
znych ania realizacji
projektu

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania
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7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp.

Obszar

Zalozenie technologiczne

1.

Infrastruktura

Pozafunkcjonalne wymagania projektu zaktadajg dostepnos¢
rozwigzania na poziomie nie nizszym niz 95 % w skali roku, co
wigze sie z zastosowaniem architektury technicznej wysokiej
dostepnosci (High Availability), technik odpornosci na awarie
(Fault Tolerant) oraz implementacji Srodowiska informatycznego
W sposOb zapewniajgcy minimalizacje czaséw nieplanowanych
niedostepnosci.

Sprostanie tak wysokim wymaganiom technicznym przy
jednoczesnej optymalizacji naktadow finansowych determinuje
zastosowanie srodowiska chmury obliczeniowej, dlatego tez na
potrzeby Projektu nie przewiduje sie zakupu serwerowe;j
infrastruktury sprzetowe;j.

W celu zabezpieczenia niezbednych zasobow dla potrzeby
dziatania Platformy przewiduje sie wykorzystanie infrastruktura
w tzw. ,modelu chmurowym”, ktéry jest modelem proaktywnego
swiadczenia ustug informatycznych. Infrastruktura
informatyczna dostarczana jest do uzytkownika, jako
ustandaryzowana i prekonfigurowana ustuga wymagajaca tylko
niewielkiej, finalnej konfiguracji. Ustugi dostepne sg z katalogu
ustug, a rozliczenie nastepuje za uzycie. Uzytkownik nie kupujgc
infrastruktury uzytkuje jg. Dostawca ustug odpowiedzialny jest za
utrzymanie okreslonego SLA, wydajnos¢, dostepnosé oraz
zabezpieczenie na wypadek awarii.

Siec¢ i bezpieczenstwo

Standardy wymiany
danych

Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

Serwery aplikacji

Portale

©(Njo |

Inne

Wyzej przedstawione zatozenia zaktadajg budowe systemu na
bazie architektury mikroserwisowej. Realizacja budowanych
systemow odbedzie sie w oparciu o jezyk programowania JAVA z
zatgczonymi bibliotekami typu "Spring". Juz na obecnym etapie
jest mozliwe okreslenie wzorcéw projektowych, ktére powinny
zostac wykorzystane: Service Locator, Data Access Object,
Strategy, Facade, Adapter, Builder.

Ponadto powinny zostac uzyte protokoty i standardy REST, AMQP,
JSON, XML.

Systemy dostepowe zostang oparte o protokoty HTML i TLS, a
dla uwierzytelnienia uzytkownikéw systemu wykorzystaja
protokét SAML.

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym




rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE

Lp.

Tworzony rejestr
publiczny

Opis

Rejestr zywnosci
objetej obowigzkiem
powiadamiania

Obowigzek prowadzenia rejestru zywnosci objetej obowigzkiem
powiadamiania naktada na Gtéwnego Inspektora Sanitarnego
Ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia z 25 sierpnia
2006 r (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1252). Publiczny rejestr
zywnosci objetej obowigzkiem powiadamiania, oprocz
wypetnienia obowigzku natozonego na Gtéwnego Inspektora
Sanitarnego jakim jest jego prowadzenie, dostarczy szereg filtréw
i wyszukiwarke, utatwiajgce poruszanie sie po rejestrze i
odnalezienie produktow czy grup produktéw, oraz mozliwos¢ o
ile bedzie spetniony warunek dostepu do skanera, skanowania
kodow paskowych z etykiety produktu i odnajdowanie na tej
podstawie konkretnego produktu w rejestrze.

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

Lp.

Rejestr publiczny

Opis

Zakres przetwarzania

.

REGON

System stanowi zbior
informacji o podmiotach
gospodarki narodowej.

Uzycie danych rejestrowych
podmiotow.

Sadowego (KRS) wpisywane
sg spotki (oprécz spofki
cywilnej), stowarzyszenia,
fundacje, organizacje
spoteczne i zawodowe oraz
publiczne zaktady opieki
zdrowotnej. KRS jest takze
rejestrem dtuznikow
niewyptacalnych.

2 | TERYT Rejestr urzedowy podziatu Stosowanie kodow TERYT
terytorialnego Polski, przy rejestracji danych
prowadzony przez Gtéwny adresowych podmiotéw.
Urzad Statystyczny.

3 CEIDG Centralna Ewidencja i Uzycie danych rejestrowych
Informacja o Dziatalnosci podmiotow.

Gospodarczej (CEIDG)
zawiera informacje o
przedsiebiorcach
prowadzgcych dziatalnos¢
gospodarcza w Polsce.
4 Krajowy Rejestr Saqdowy | Do Krajowego Rejestru Uzycie danych rejestrowych

podmiotow.

7.5. Bezpieczenstwo




Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczeristwem

informacji:




