Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Telewizja Polska Spółka Akcyjna.

	Partnerzy
	-

	Źródło finansowania
	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
Wkład własny finansowany z przychodów komercyjnych TVP SA.

	Całkowity koszt 
projektu
	[bookmark: OLE_LINK1]80 780 000 

	Okres realizacji 
projektu
	23.10.2016 – 22.10.2019 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 nd 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
72% czasu 

(26 miesięcy ukończonych, 10 pozostało do końca projektu, razem 36 msc)
	37,16 % wydatków kwalifikowanych

 
	80% kosztów kwalifikowanych (projekcja kosztów wraz z pensjami do końca trwania projektu)





3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zadanie 1 – Organizacja projektu

	Pośrednio wszystkie
	2017.07.22

	2017.10.22

	Osiągnięty.

Przesunięcie terminu względem planowanej daty zakończenia, wynika ze zmian kadrowych które w I kwartale 2017 zaszły w zespole zarządzającym projektem.

	Zadanie 2 – Zakup, instalacja i eksploatacja linii technologicznej do digitalizacji i rekostrukcji

	2,3,8,11
	2019.08.21

	--
	W trakcie realizacji. 

Zakupy w ramach zadania 2 zostały zrealizowane.

Obecnie trwa proces odbiorów ostatniej części zakupów infrastruktury technicznej (instalacja&testy) i eksploatacja linii technologicznej

	Zadanie 3 – Digitalizacja i rekonstrukcja materiałów audiowizualnych

	2,5,7
	2019.08.21

	--

	- w trakcie realizacji


	Zadanie 4 – Modernizacja Systemu Dystrbucji Treści

	3,4,5,6,8,
	2017.10.21

	20.01.2018
	Osiągnięty 
(w dacie punktu ostatecznego)

opóźnienie względem daty planowanej wynikało z przeciągającej się procedury przetargowej. Związane było to m.in. z koniecznością korekty dokumentacji przetargowej ogłoszonego postępowania, w wyniku przeprowadzonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa analizy ex ante. W związku z powyższym niezbędne było przesunięcie terminów rozstrzygnięcia postępowania, co przełożyło się na wszystkie terminy zw. Z kamieniem milowym.


	Zadanie 5 – Adaptacja platformy Internetowej – portalu TVP

	1,3,6,8
	2017.12.16

	22.01.2018
	Osiągnięty 
(w dacie punktu ostatecznego)

opóźnienie względem daty planowanej wynika z wydłużonego procesu akceptacji zaprezentowanych przez wykonawcę projektów graficznych. Dostosowanie projektu do wysokich standardów estetycznych serwisów TVP wymagało dodatkowych prac i konsultacji z wykonawcą, a także zaangażowania po stronie pracowników TVP.

	Zadanie 6 - Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów audiowizualnych

	1,2,3,4,5,6,7,8,9
	2019.08.21

	--
	- w trakcie realizacji


	Zadanie 7 - Informacja i promocja projektu

	Pośrednio wszystkie wskaźniki
	2019.08.21

	--
	- w trakcie realizacji



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1.
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	1
	2019.10.22

	0

	2.
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	szt.
	836
	2019.10.22

	773

	3.
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego 
	szt
	836
	2019.10.22

	440

	4.
Liczba utworzonych API 
	szt.
	1
	2019.10.22

	0

	5.
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	szt.
	1
	2019.10.22

	0

	6.
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	szt.
	1 185 664,00
	2020.08
	338 704


	7.
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	152,4
	2019.10.22

	64,33

	8.
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	152,4
	2019.10.22

	50,06

	9.
Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1
	2019.10.22

	0

	10.
Liczba nowych linii do digitalizacji.
	szt.
	1
	2019.10.22

	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nd.
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Materiały telewizyjne i filmowe z archiwum TVP S.A. m.in.: filmy fabularne, filmy dokumentalne, seriale, teatry telewizji (836 szt.).  
	2019.10.22


	-- 
	Bez zmian 


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	brak


	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Jednym z kluczowych ryzyk projektowych jest stanowisko CPPC zgodnie z którym TVP S.A. jest zobowiązana do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługi nadzoru operatorskiego do zrekonstruowanych materiałów filmowych. 
	duża
	Ryzyko wystąpiło 
	TVP S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem CPPC i przygotowało wystąpienie do UZP w przedmiotowej sprawie. Zostanie ono złożone w  najbliższym czasie. Do czasu rozstrzygnięcia ww. kwestii, Zarząd TVP S.A. podjął decyzję o finansowaniu nadzoru ze środków własnych celem dotrzymania harmonogramu realizacji projektu. 



	Kolejnym ryzykiem dla certyfikacji całości wydatków w ramach projektu jest zgoda CPPC na Aneks i przeniesienie niewydatkowanych środków (oszczędności na przetargach) na dodatkowe zakupy w ramach projektu
	duża / bardzo duża
	średnie
	Przekonanie CPPC do zmian zaproponowanych w Aneksie. Wniosek o Aneks został złożony do CPPC. Beneficjent oczekuje na ocenę wniosku przez eksperta.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	ND - na dzień składania niniejszego Raportu okresu nie stwierdzono ryzyk dla utrzymania efektów projektu.
	
	
	



8. Dane kontaktowe: 

Przemysław Herburt
Zastępca Dyrektora 
Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA
tel kom: +48 605 605 228
tel: (22) 547 46 59
fax: (22) 547 43 27
e-mail: przemyslaw.herburt@tvp.pl 
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