Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

	Wnioskodawca
	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

	Beneficjent
	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


	Partnerzy
	
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe


	Źródło finansowania
	Budżet Państwa - część budżetowa nr 27 – INFORMATYZACJA
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”; typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

	Całkowity koszt 
projektu
	Wartość projektu: 10 358 253,45 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	Całkowity koszt projektu (kwalifikowalny): 10 358 253,45 zł

	Okres realizacji 
projektu
	
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
72,22%
	
1. Wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu  - 57,14%

2. Wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 56,23%.

	
60,45%



3. [bookmark: _GoBack]Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zatwierdzenie struktury metadanych dla zasobów botanicznych i mykologicznych
	Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	10-2018
	 10-2018
	osiągnięty

	Osiągnięcie 10% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 50 000 szt.
Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 50 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 88,3 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 88,3 TB.

	07-2019
	 07-2019
	osiągnięty

	Osiągnięcie 50% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 250 000 szt.

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 250 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 441,7 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 441,7 TB.

	07-2020
	 
	osiągnięty



osiągnięty



w trakcie realizacji



w trakcie realizacji


	Osiągnięcie pełnego zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 500 000 szt.

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 500 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 883,4 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 883,4 TB
	07-2021
	 
	planowany

	Zatwierdzenie struktury metadanych dla zasobów zoologicznych.
	Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	10-2018
	 10-2018
	osiągnięty

	Osiągnięcie 10% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 150 000 szt.

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 150 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 7,7 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 7,7 TB
	07-2019
	 07-2019
	osiągnięty

	Osiągnięcie 50% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 750 000 szt.

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 750 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 38,3 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 38,3 TB
	07- 2020
	 
	osiągnięty



osiągnięty



w trakcie realizacji


w trakcie realizacji

	Osiągnięcie pełnego zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 500 000 szt.

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 500 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 76,6 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 76,6 TB
	07-2021
	 
	planowany

	Osiągnięcie 10% pełnego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 200 000 szt.*

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 200 000 szt.*

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 96 TB.*

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 96 TB*
	08-2019
	 08-2019
	osiągnięty

	Osiągnięcie 50% pełnego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 000 000 szt.*

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 000 000 szt.*

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 480 TB.*

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 480 TB*
	08-2020

	
	osiągnięty



osiągnięty



w trakcie realizacji



w trakcie  realizacji

	Osiągnięcie pełnego zakładanego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 2 000 000 szt.*

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 2 000 000 szt.*

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 960 TB.*

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 960 TB*
	07-2021
	
	planowany

	Uruchomienie repozytorium bazy danych z wymaganymi konwerterami.
	Wskaźnik nr 1 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.

Wskaźnik nr 4 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.
	
07-2021
	 
	planowany

	Uruchomienie wersji portalowej rezultatu projektu, udostępniającej zasoby cyfrowe - odbiór końcowy
	Wskaźnik nr 1 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.

Wskaźnik nr 4 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.
	
07-2020
	 
	osiągnięty

	Uruchomienie aplikacji mobilnej dla grup klientów (platformy: iOS i Android) - odbiór końcowy
	
Wskaźnik nr 1 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.

	
07-2020
	 
	osiągnięty

	Zakończenie upowszechniania projektu na konferencjach branżowych i w gremiach standaryzacyjnych
	
Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	
05-2021
	 
	planowany

	Zakończenie procesu szkoleń
	Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	08-2020
	 
	w trakcie realizacji

	Przyjęcie programu działań promocyjnych i informacyjnych
	Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	11-2018
	 11-2018
	osiągnięty

	Zakończenie działań promocyjnych i informacyjnych
	Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	07-2021
	 
	planowany


* suma zdigitalizowanych zasobów botanicznych, mikologicznych i zoologicznych
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	1
	07-2021
	0

	2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	1
	07-2021
	0


	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt.
	2 000 000
	07-2021
	1 387 120

	4. Liczba utworzonych API 
	szt.
	1
	07-2021
	0

	5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	2 000 000
	07-2021
	1 387 120

	6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	960
	07-2021
	250 TB

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	960
	07-2021
	250 TB

	8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt./rok

	24000
	07-2022

	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Nie dotyczy
	

	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zdigitalizowanie zasobów botanicznych i mykologicznych
	07-2021
	
	
Bez zmian

	Zdigitalizowanie zasobów zoologicznych
	07-2021
	
	
Bez zmian


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	
Interfejs programistyczny (API) ułatwiający użytkownikom korzystanie z udostępnianych zasobów

	

07-2020
	

07-2020
	Interfejs programistyczny (API) został zbudowany w oparciu o serwis internetowy „BioCASe Provider Software" (BPS), który jest zgodny z „Biological Collection Access Service" (BioCASe). Usługa dostępu do zbiorów biologicznych BioCASe to transnarodowa sieć repozytoriów różnorodności biologicznej. Łączy ona dane o okazach ze zbiorów przyrodniczych, ogrodów botanicznych/zoologicznych i instytucji badawczych na całym świecie z informacjami z ogromnych baz danych obserwacyjnych. Dane udostępniane przez ten interfejs są zgodne z formatem ABCD (ważne w przypadku współpracy z BioCASE) oraz Darwin Core (wymagane przez bazę GBIF).



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Ryzyko opóźnień w realizacji projektu.
	Mała
	Duże
	Działania zaradcze:
Postęp prac w projekcie jest stale monitorowany, a na etapie przygotowywania projektu zabezpieczono odpowiednie rezerwy czasowe i finansowe. Stale monitorowane są punkty krytyczne harmonogramu realizacji projektu, a wybór zespołów merytorycznych w poszczególnych zadaniach został przeprowadzony w wyznaczonym w projekcie terminie.
Aktualnie ryzyko opóźnień w projekcie związane jest ze stanem epidemicznym w kraju i związanymi z tym ograniczeniami w zakresie bezpośredniego świadczenia pracy, a także z ograniczeniem dostępu do budynku Wydziału Biologii UAM, co wiąże się z brakiem możliwości wykonywania zdjęć mikroskopowych i skanów. Praktyka ostatnich miesięcy pokazuje, że w pierwszej kolejności ma to wpływ na wskaźnik rozmiaru zdigitalizowanych zasobów oraz organizację szkoleń.
Efekty działań:
W związku z wydłużonym czasem realizacji poszczególnych działań projektowych rozważane jest wystąpienie do CPPC o wyrażenie zgody na wydłużenie realizacji projektu o 3 miesiące. 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Ryzyko opóźnień w realizacji projektu jest aktywne.



	2. Dłuższy niż zaplanowano proces cyfryzowania zasobów WB UAM
	Duża
	Duże
	Działania zaradcze:
Przyjmując pierwotne założenia ustalono maksymalny, 36-cio miesięczny okres realizacji projektu. Zespół projektu został zbudowany uwzględniając pełen profil kompetencyjny, tj. koordynatorów merytorycznych, sprawujących nadzór nad skanowaniem i poprawnością wprowadzanych danych, personel merytoryczny (specjaliści z poszczególnych dziedzin) dbający o poprawność danych, wprowadzający je do systemu oraz personel techniczny wykonujący operacje pomocnicze pozwalające na zachowanie stanu okazów.
W nadzwyczajnej sytuacji z jaką mamy do czynienia od marca 2020 r. standardowe środki zaradcze są niewystarczające. W związku z wprowadzeniem przepisów nakazujących  pracę w systemie zdalnym i okresowo rotacyjnym ograniczony został bezpośredni dostęp do zbiorów, a w szczególności do urządzeń służących do skanowania i obrazowania okazów. Zmieniając z konieczności wypracowane wcześniej procedury skoncentrowano się na digitalizacji informacji  tekstowych (nie wymagających skanowania okazów). Informacje te mogły być wprowadzane zdalnie do bazy na podstawie dokumentacji fotograficznej wytworzonej przez wyznaczonych w tym celu pracowników, którzy otrzymali zgodę na indywidualny dostęp do zbiorów. Ponadto, skorzystano ze źródeł informacji zawierających tzw. Human Observation, zgodnych z międzynarodowymi standardami ABCD i Darwin Core.
Efekty działań: 
1. Efektem podjętych działań jest osiągnięcie: 
wskaźnika nr 3: liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego;
wskaźnika nr 5: liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.
2. Pomimo, maksymalnego wykorzystania dostępu do zbiorów niemożliwe okazało się osiągnięcie wskaźników pojemnościowych, które wymagają stałego dostępu do zbiorów, skanerów i mikroskopów, tj.:
wskaźnika nr 6: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego.
wskaźnika nr 7: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego. 
Z przeprowadzonej analizy i oceny aktualnej sytuacji epidemicznej wynika, że konieczna będzie zmiana wartości wskaźników nr 6 i 7. 
O wyrażenie zgody na obniżenie docelowej wartości wskaźników nr 6 i 7 Beneficjent planuje wystąpić do CPPC. 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Wykonywane są bieżące działania mające na celu jak najefektywniejsze planowanie pracy osób zatrudnionych do wykonywania prac digitalizacyjnych np. przegrupowywanie zespołów w celu wsparcia digitalizacji kolekcji wymagającej większych nakładów czasu.
Ryzyko aktywne. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	3. Brak pilotażu
	Mała
	Średnie
	Działania zaradcze:
Brak wdrożenia pilotażowego uniemożliwia pełne sprawdzenia właściwości systemu informatycznego udostępniającego zasoby przyrodnicze w postaci cyfrowej. Istnieje ryzyko przygotowania systemu informatycznego o specyfice nieodpowiadającej zapotrzebowaniu. W projekcie przewiduje się przeprowadzenie stałych testów umożliwiających bieżące monitorowanie postępów prac nad systemem oraz jego specyfiką. 
Efekty działań:
Od początku realizacji projektu prowadzone są działania mające na celu takie zaprojektowanie systemu informatycznego, by w najwyższym stopniu odpowiadał na zapotrzebowania grup docelowych. W tym celu powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w ryzyku. Ryzyko nie jest teraz aktywne.

	4. Błędy wykonawcze
	Średnia
	Średnie
	Działania zaradcze:
Brak prawidłowego funkcjonowania systemu oraz konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków serwisowych. Podjęte zostaną działania mające na celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz zapewnienie kompetentnych odbiorów i testów.
Efekty działań:
PCSS jako partner w projekcie i wykonawca systemu informatycznego stosuje najwyższe standardy podczas tworzenia systemu informatycznego. Odbiór systemu informatycznego oraz aplikacji mobilnej odbył się z wykorzystaniem raportu oceny, który został szczegółowo sprawdzony przez zespół odbierający. Nie stwierdzono uchybień.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Ryzyko nie jest aktywne.

	5. Niska jakość udostępnianych zasobów przyrodniczych 
	Mała
	Średnie
	Działania zaradcze:
Projekt prowadzony będzie z wykorzystaniem metodyki wymagającej zarządzania zapewnieniem jakości. Ponadto zaplanowano zakup maszyn i urządzeń o parametrach technicznych umożliwiających prowadzenie procesów digitalizacji i georeferencji na bardzo wysokim poziomie jakości. Dodatkowym czynnikiem zapewniającym jakość zasobów przyrodniczych jest doświadczenie Wnioskodawcy oraz Partnera.
Efekty działań:
Zakupiono maszyny i urządzenia o najwyższych w danej grupie cenowej parametrach technicznych. W sposób bieżący prowadzone są prace mające na celu weryfikowanie jakości udostępnianych zasobów przyrodniczych na każdym etapie procesu digitalizacyjnego.

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Stały monitoring jakości udostępnianych danych. 
Ryzyko aktywne.


	6. Niskie zainteresowanie danymi i funkcjonalnościami oferowanymi przez rezultat projektu
	Duża
	Średnie
	Działania zaradcze:
Na etapie formułowania założeń projektu przeprowadzono analizę potrzeb różnorodnych grup potencjalnych interesariuszy i wytypowano najważniejsze grupy interesariuszy, jako grupę docelową projektu. Na tej podstawie określono jakie rodzaje danych, formy prezentacji i funkcjonalności narzędzi informatycznych będą stanowić dla nich wartość i na tej podstawie przeprowadzono analizę wariantową. Do realizacji przyjęto najwyżej oceniony wariant realizacji, tj. zakładający prezentację danych przy użyciu szerokiego katalogu metadanych oraz za pomocą narzędzi informatycznych kompatybilnych z wykorzystywanymi na świecie do prezentacji podobnych danych i informacji. Na etapie realizacji projektu, w proces testowania narzędzi włączeni zostaną przedstawiciele grupy docelowej. Będzie to relatywnie szeroka i łatwa do zgromadzenia grupa, ponieważ w jej rekrutacje i włączenie do prac nad doskonaleniem narzędzi zaangażowany będzie zespół WB UAM odpowiedzialny bezpośrednio za proces digitalizacji zasobów, który dzięki stałej współpracy z przedstawicielami wszystkich wskazanych we wniosku grup interesariuszy (oraz uprzednie badanie ich potrzeb w kontekście formułowania założeń projektu) będzie przekazywał zaproszenia do udziału w pracach oraz dostarczał narzędzia ewaluacyjne. Ww. działania winny przygotować dobry grunt pod zainteresowanie odbiorców rezultatem projektu. Następnie, na etapie utrzymywania efektów relacje i kontakty będą wykorzystywane w analogiczny sposób oraz prowadzone będą działania promocyjne skierowane do każdej z grup interesariuszy. Wykorzystane zostaną narzędzia informatyczne oraz prezentacje podczas konferencji, seminariów i innych wydarzeń.
Efekty działań:
Realizowany jest plan informacji i promocji projektu, w tym prezentacja założeń projektu podczas konferencji, seminariów i innych wydarzeń. Powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych. Prowadzone są konsultacje z przedstawicielami grup docelowych - naukowcy.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Stała współpraca z przedstawicielami grup docelowych. 
Ryzyko aktywne.


	7. Marginalne zaangażowanie potencjalnych  użytkowników na wczesnych etapach realizacji projektu
	Duża
	Średnie
	Działania zaradcze:
Brak zaangażowania użytkowników na wczesnych etapach prac projektowych może skutkować powstaniem produktów projektu, które nie będą spełniać oczekiwań użytkowników. Wnioskodawca i Partner prowadzą ciągłe konsultacje z przyszłymi użytkownikami systemu w celu poprawnego sformułowania wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych. Ponadto przedstawiciele najważniejszego segmentu grupy docelowej (pracownicy naukowi) wezmą bezpośredni udział w realizacji projektu.
Efekty działań:
Powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych. Wnioskodawca i Partner prowadzą ciągłe konsultacje z przyszłymi użytkownikami systemu w celu poprawnego sformułowania wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych. Ponadto przedstawiciele najważniejszego segmentu grupy docelowej (pracownicy naukowi) biorą bezpośredni udział w realizacji projektu.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Ryzyko aktywne.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Koszty utrzymania trwałości przewyższające możliwości Partnerów
	Duża
	średnie
	W sytuacji wystąpienia ryzyka, w zależności od jego skali, będzie ono właściwie eskalowane w strukturach każdego z Partnerów w celu doprowadzenia do podejmowania decyzji w sprawie zwiększenia budżetów na utrzymanie trwałości rezultatów lub zmian w ich alokacji.

Ryzyko nie jest teraz aktywne.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe: 
1. Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

Kierownik Projektu POPC.02.03.01-00-0043/18
„AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Kierownik Zakładu Botaniki Systematycznej i Środowiskowej 
Wydział Biologii 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

wcześniej:

Kierownik Zakładu Taksonomii Roślin oraz Pracowni Aeropalinologii
Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.	
tel.	61 829 5689
e-mail	bogjack@amu.edu.pl


2. Magdalena Dylewska
Asystentka Kierownika Projektu POPC.02.03.01-00-0043/18

Koordynator Sekcji Operacyjnej
Centrum Wsparcia Projektów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

tel. 61 829 5668
e-mail: dylewska@amu.edu.pl
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