Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. (DIGI TVP

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Telewizja Polska Spółka Akcyjna.

	Partnerzy
	-

	Źródło finansowania
	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
Wkład własny finansowany z przychodów komercyjnych TVP SA.

	Całkowity koszt 
projektu
	53 420 766,00

	Okres realizacji 
projektu
	2019-01-28– 2022-01-27 


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 nd 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
14% czasu 

(5  miesięcy ukończonych, 31 pozostało do końca projektu, razem 36 msc)
	0,05 % wydatków kwalifikowanych

 
	0% kosztów kwalifikowanych 



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Uruchomienie struktury projektu 
	Pośrednio wszystkie
	2019-06-29
	--

	Osiągnięty

	Uruchomienie funkcjonalne regionalnych
pracowni rekonstrukcji
	2,3,7,8
	2019-12-28
	--
	W trakcie realizacji, projekt został rozpoczęty.

	Nadzór nad eksploatacją linii technologicznej
do digitalizacji i rekonstrukcji 
	2,3
	2021-12-28
	--

	W trakcie realizacji, projekt został rozpoczęty.

	Uruchomienie dostaw materiałów do
digitalizacji/ingestu
	2,3,7,8
	2019-06-29
	--
	W trakcie realizacji, termin wykonania niezagrożony

	Zakończenie wprowadzania metadanych o
materiałach zdigitalizowanych w ramach
projektu do systemu
	1,3,5
	2021-12-28
	2019-06-18
	[bookmark: _GoBack]Kamień milowy osiągnięty.

	Uruchomienie procesu digitalizacji/ingestu 
	2,3,4,5,6,7,8,9
	2019-08-30
	--
	W trakcie realizacji, projekt został rozpoczęty.

	Zdigitalizowanie 2000 materiałów
światłloczułych
	2,7
	2021-12-28
	--
	W trakcie realizacji, projekt został rozpoczęty.

	Udostępnianie wszystkich zdigitalizowanych i
zrekonstruowanych materiałów na portalu
internetowym
	1,2,3,4,5,6,7,8,9
	2021-12-28
	--
	W trakcie realizacji, projekt został rozpoczęty.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1.
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	2
	2022-01-27
	0

	2.
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	szt.
	2 000
	2022-01-27
	4

	3.
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego 
	szt
	2 000
	2022-01-27
	0

	4.
Liczba utworzonych API 
	szt.
	1
	2022-01-27
	0

	5.
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	szt.
	1
	2022-01-27
	0

	6.
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	szt.
	170 000
	2022-01-27
	0


	7.
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	50
	2022-01-27
	0

	8.
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	2,6
	2022-01-27
	0

	9.
Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1
	2022-01-27
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nd.
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Materiały telewizyjne i filmowe z regionalnych archiwów TVP S.A. w tym reportaże, filmy dokumentalne etc.  
	2022-01-27

	-- 
	W początkowej fazie projektu nie było planowane udostępniania materiałów. 


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	brak


	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Problemy z rekrutacją kluczowych członków zespołu Projektowego,

	duża
	średnie
	Bieżące monitorowanie rynku pod kątem dostępności pracowników  


	Problemy organizacyjne związane z uruchomieniem Projektu,

	duża
	średnie
	Zaangażowanie Komitet Sterujący (KS)  w działania inicjowane przez Kierownika Proejktu (KP) celem sprawnego procedowania realizowanych działań


	Pozyskanie zgód korporacyjnych niezbędnych do uruchomienia przetargów, 

	duża
	niskie
	Oddelegowanie dedykowanych osób z zaangażowanych jednostek org.


	Przedłużające się procedury przetargowe,

	duża
	średnie
	Oddelegowanie dedykowanych osób z zaangażowanych jednostek org.


	Problemy z rekrutacją pracowników w OTV
	średnia
	średnie
	Zaangażowanie dodatkowych pracowników do procesu rekrutacji 


	Problemy techniczne związane z włączeniem pracowni regionalnych do pracy sieciowej,
	średnia
	niskie
	Powołanie zespołu technicznego nadzorującego przygotowanie pracowni regionalnych.


	Opóźnienia w osiągnięciu kamieni milowych,
	wysoka
	niskie
	Przygotowanie szczegółowego harmonogramu projektu  




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	ND - na dzień składania niniejszego Raportu okresu nie stwierdzono ryzyk dla utrzymania efektów projektu.
	
	
	



8. Dane kontaktowe: 

Przemysław Herburt
Zastępca Dyrektora 
Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA
tel kom: +48 605 605 228
tel: (22) 547 46 59
fax: (22) 547 43 27
e-mail: przemyslaw.herburt@tvp.pl 
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