Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2021 roku
	Tytuł projektu
	Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego 
i dydaktycznego UJ

	Wnioskodawca
	Uniwersytet Jagielloński

	Beneficjent
	Biblioteka Jagiellońska


	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa – „część 27 – Informatyzacja”

	Całkowity koszt 
projektu
	7 498 408,00 zł (zgodnie z aneksem nr 4 do Umowy o dofinasowanie)

	Całkowity koszt 
Projektu – wydatki kwalifikowalne
	7 498 408,00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	3.08.2018 - 31.10.2021 (zgodnie z aneksem nr 5 do Umowy o dofinasowanie z dnia 3.03.2021 r.)
Pierwotna data zakończenia projektu (sprzed zmiany) – 2.08.2021


Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Nie dotyczy.
Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100%
	1. 93,72% (poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu.)
2. 86,90% (kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie)
3. nie dotyczy  wydatki niekwalifikowalne

	93,72%



Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu 1
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wyłonienie wykonawcy przygotowującego analizę finansową i SW oraz podpisanie umowy

	
	10-2015
	11-2015
	Osiągnięty. Umowa została podpisana z niniejszą datą z uwagi na trudności w zebraniu podpisów obu stron umowy, wykonawca ma siedzibę firmy poza Krakowem. 

	Przekazanie dzieła do zamawiającego

	
	12-2015

	02-2016
	Osiągnięty. Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła. 

	Odbiór dzieła. Podpisanie protokołu odbioru prac.
	
	12-2015
	02-2016
	Osiągnięty. Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła.

	Uaktualnienie danych w studium wykonalności i analizy finansowej do III naboru poddz. 2.3.1 PO PC
	
	11-2017

	11-2017

	Osiągnięty

	Odbiór uaktualnionego dzieła. Podpisanie protokołu odbioru prac
	
	11-2017
	11-2017
	Osiągnięty

	Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do digitalizacji danych

	 
	09-2018
	02-2019
	Osiągnięty. Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynikło z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego. 

	Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do archiwizacji danych.

	
	09-2018
	12-2018
	Osiągnięty. Przedłużające się postępowanie przetargowe wpłynęło na późniejszą niż zakładano realizację zamówienia.

	Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup oprogramowania

	
	09-2018
	12-2018
	Osiągnięty. Przedłużający się proces zawierania umów z wykonawcami wpłynął na późniejszą realizacje zamówienia.

	Odbiór sprzętu, konfiguracja i utrzymanie systemu
	
	07-2021
	06-2021 Omyłkowo nie umieszczono tej daty w raporcie za III kwartał 2021.
	Osiągnięty.

	Utrzymanie i administracja biblioteką taśmową i procesem archiwizacji danych przez pracowników UJ.
	Wskaźnik 1 – 1
	07-2021
	06-2021
Omyłkowo nie umieszczono tej daty w raporcie za III kwartał 2021.
	Osiągnięty.

	Przygotowanie instancji bazy danych

	
	05-2019
	06-2019
	Osiągnięty. Przyjęta została data podpisania protokołu odbioru usługi. Nieoficjalnie ostateczna wersja baza danych została przekazana przez wykonawcę do zatwierdzenia przed podpisaniem protokołu odbioru.

	Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną.

	
	09-2018
	01-2019
	Osiągnięty. Opóźniony termin realizacji kamienia milowego wynikł z konieczności przeprowadzenie dialogu technicznego, którego celem było właściwe przygotowanie SIWZ. Dialog techniczny został zakończony 12.12.2018 r. Termin styczniowy został spowodowany coroczną zmianą składu zespołu radców, którzy mogli zapoznać się z SIWZ i zaopiniować go dopiero w nowym roku kalendarzowym. 

	Wybór wykonawcy, podpisanie umowy, ustalenie harmonogramu i zakresu prac.

	
	10-2018
	05-2019
	Osiągnięty. Zarzuty firmy która nie wygrała przetargu zostały oddalone przez sąd. Z pierwotnie wyłonionym usługodawcą została podpisana umowa, przeprowadzono spotkanie inicjujące  17.05.2019, oraz spotkania robocze wydzielonych grupach tematycznych 27-28.05.2019. 

	Przygotowanie oprogramowania wspierającego proces OJS do integracji ze wspólnym interfejsem z RUJ
	
	09-2019
	11-2019
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Implementacja Open Journal System

	
	04-2020
	06-2020
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Przygotowanie uniwersalnego modelu przechowywania danych w oparciu o dSpace

	
	09-2019

	11-2019
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Implementacja dSpace

	
	04-2020
	06-2020
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Opracowanie mechanizmów wspierających możliwość osiągnięcia poziomu 3,4,5 SOD

	
	03-2020
	06-2020
Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do wcześniejszych raportów.
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. 

	Budowa interfejsu integrującego dostęp do centralnego repozytorium

	
	09-2019
	11-2019
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Budowa mechanizmu wyszukiwania w zasobach zewnętrznych o otwartym dostępie

	
	09-2019

	11-2019
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Opracowanie API zgodnego z OAI-PMH

	Wskaźnik 4 – 1; 

Wskaźnik 5 – 1;

Wskaźnik 9 – 3.
	04-2020
	06-2020
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Budowa mechanizmu eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON

	
	09-2019

	11-2019
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Budowa modułu raportów jak i panelu administracyjnego do zarządzania repozytorium

	
	09-2019
	11-2019
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Wyposażenie interfejsu RUJ w funkcjonalności zgodnie z WCAG 2.0

	
	04-2020

	06-2020
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Końcowy odbiór prac.

	
	04-2020
	06-2020
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez  jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi.

	Współtworzenie z firmą zewnętrzną, utrzymanie i administracja informatycznego narzędzia systemowego przez pracowników UJ

	
	07-2021
	10-2021
	Osiągnięty. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika. 

	Proces digitalizacji/skanowania zasobów w wersji papierowej

	Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 7: 6,81 TB
	05-2021
	9-2021
	Osiągnięty. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika. 

	Proces graficznego przygotowania zasobów do publikacji

	
	05-2021
	9-2021
	Osiągnięty. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika.

	Proces tworzenia metadanych, przetwarzania zasobów do publikacji w RUJ

	
	05-2021
	6-2021
Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do raportu wcześniejszych raportów.
	Osiągnięty. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika.

	Proces publikacji danych w RUJ

	Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 6 – 192 958; Wskaźnik 8 – 0,05 TB

	07-2021
	06-2021
Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do wcześniejszych raportów.
	Osiągnięty.

	Zakup sprzętu i oprogramowania do adaptacji zasobów zgodnie z PZP

	
	12-2018
	11-2018
	Osiągnięty

	Analiza zasobów pod kątem udostępniania osobom niepełnosprawnym

	
	06-2019

	04-2019
	Osiągnięty 

	Przygotowanie przewodnika metodologicznego do zaadaptowanych zasobów

	
	07-2019

	10-2019
Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do wcześniejszych raportów.
	Osiągnięty. Termin wynika z miesięcznego opóźnienia w rozpoczęciu prac nad przewodnikiem oraz oczekiwaniem na jego wydruk.

	Szkolenia dla asystentów adaptujących z metodologii oprac. adaptacji zasobów z potrzebami ON.

	
	12-2018

	04-2019
	Osiągnięty. Szkolenia z procesu adaptacji oraz świadomości potrzeb ON odbyły się 25.04.2019r. Termin przesunięty ze względu na zatrudnienie dodatkowych asystentów w lutym i marcu 2019 r.

	Dostosowanie zasobów z weryfikacją prawidłowości i udostępniania w RUJ

	
	05-2021

	10-2021
Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do wcześniejszych raportów.
	Osiągnięty. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika.

	Weryfikacja prawidłowości zastosowanej metodologii adaptacji zasobów i udostępnienie w RUJ.

	
	07-2021
	10-2021
	Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane przyczynami wymienionymi powyżej. 

	Ogłoszenie zamówienia publicznego w zakresie promocji projektu

	
	04-2019
	09-2020
	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia była konieczność zwiększenia wartości zadania nr  6 (Promocja) i długie oczekiwanie na zgodę ze strony CPPC. Na przesunięcie terminu miała tez wpływ przedłużająca się procedura publikacji ogłoszenia przez konieczność modyfikacji /uszczegółowiania jego treści zgodnie ze zgłaszanymi pytaniami potencjalnych ofertodawców. 

	Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy
	
	05-2019
	10-2020
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy  związany był z przyczynami wymienionymi powyżej. Ponadto, konieczne okazało się wystosowanie do firmy proponującej najkorzystniejszą ofertę wezwania do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów. 

	Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań

	
	05-2019
	11-2020
	Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane przyczynami wymienionymi powyżej.

	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych

	
	05-2021
	08-2021
Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do wcześniejszych raportów.
	Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane przyczynami wymienionymi powyżej .

	Przekazanie sprawozdania końcowego z przeprowadzonych działań promocyjnych. Odbiór prac.

	
	07-2021
	08-2021
	Osiągnięty. Prace z zakresu promocji zostały zakończone w lipcu 2021. Ze względu na okres urlopowy dokument potwierdzający odbiór prac podpisano z datą: 6.08.2021 r.

	Szkolenia: szczegółowa identyfikacja poszczególnych grup docelowych
	
	05-2019
	07-2019
	Osiągnięty. Założono, że realizacja szkoleń będzie prowadzona w dojrzałej fazie wdrażania nowych funkcjonalności RUJ, ponieważ jednym z celów szkoleń jest przedstawienie nowych funkcjonalności systemu. Z uwagi na opóźnienia w realizacji usługi informatycznej, szczegółową identyfikację poszczególnych grup docelowych dokonano w późniejszym terminie

	Podpisanie umów z wykonawcami szkoleń

	
	07-2019
	10-2019
	Osiągnięty. Termin osiągnięcia kamienia milowego został przekroczony z uwagi na wydłużony proces przygotowania umów,  związany z tym, że wykonawcy szkoleń zatrudnieni są w różnych jednostkach UJ.

	Przeprowadzanie szkoleń

	
	10-2020
	1-2021
	Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano termin osiągnięcia wskaźnika spowodowało opóźnienie w podpisaniu umów z prowadzącymi szkolenia. Pomimo pandemii CoVID-19 szkolenia były prowadzone z powodzeniem w wersji online.

	Podpisanie protokołu odbioru prac. Zakończenie szkoleń.

	
	10-2020
	1-2021
	Osiągnięty. Przyczyny opóźnienia jw.  

	Wyłonienie wykonawcy zgodnie z PZP i podpisanie umowy dot. usługi doradztwa prawnego

	
	12-2018
	12-2018
	Osiągnięty

	Prowadzenie doradztwa prawnego wraz z przekazaniem sprawozdania końcowego
	
	07-2021
	07-2021
	Osiągnięty. Prace z zakresu doradztwa prawnego zostały zakończone w lipcu 2021. Ze względu na okres urlopowy sprawozdanie końcowe podpisano z datą: 6.08.2021 r.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

	szt.

	1
	03-2020

	1

	2.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

	szt.

	5 800,00

	08-2021

	352 (Ikw2020)
598 (II kw2020)
1 293 (III kw 2020)

2 377 (IV kw 2020)

3 219 (I kw 2021)

4 359 (II kw 2021)

6015 (III kw 2021)
6577 (IV kw 2021)


	3.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

	szt.

	96 479,00

	08-2021

	64 255 (Ikw2020)
69 734 (II kw 2020)
75 638 (III kw 2020)

85 003 (IV kw 2020)

91 527 (I kw 2021)

100 000 (II kw 2021)
103 091 (III kw 2021)

104 115 (IV kw 2021)


	4. Liczba utworzonych API

	szt.

	1
	03-2020
	1


	5.Liczba baz danych udostępnionych on-line przez API

	szt.

	1

	03-2020
	1

	6.Liczba pobrań dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

	szt.

	192 958,00

	08-2021

	660 936 (Ikw2020)
956 126 (II kw 2020)
1 245 418 (III kw 2020)

1 814 082 (IV kw2020)

2 316 193 (I kw 2021)

3 506 569 (II kw 2021)
4 154788 (III kw 2021)

4 467379 (IV kw 2021)


	7.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

	TB

	6,81

	08-2021

	0,083 (Ikw2020)
0,233 (II kw 2020)
0,361 (III kw 2020)

0,48 (IV kw 2020)

0,64 (I kw 2021)

0,8668 (II kw 2021)
1,2777 (III kw 2021)
1,48 (IV kw 2021)*


	8.Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

	TB

	0,05

	08-2021

	0,04963 (Ikw2020)
0,5913 (II kw 2020)
0,06553  (III kw 2020)

0,07 (IV kw 2020)

0,08 (I kw 2021)

0,09533 (II kw 2021)
0,10453 (III kw 2021)

0,11 (IV kw 2021)

	9.Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.

	3

	03-2020
	3 


* Wyjaśnienie: na etapie opracowania założeń projektu przyjęliśmy, że zdigitalizowane pliki zajmą 6,81 TB pamięci na macierzach dyskowych. W trakcie realizacji projektu okazało się, że pliki te zajmą o wiele mniej miejsca (1,2777 TB pamięci - stan na 30.09.2021 r.) . Czynnikiem determinującym ilość zajmowanego miejsca przez zdigitalizowane teksty jest postęp technologiczny. Obecne oprogramowanie obsługujące skanery pozwala na takie ustawienia, że wynikowe pliki dzięki odpowiedniemu kadrowaniu w trakcie skanowania zajmują mniej miejsca niż działo się to 
w przypadku poprzednich rozwiązań w tym zakresie.
E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
Nie dotyczy.
Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Repozytorium prac naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

	08-2021

	10-2021

	Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania poszczególnych wskaźników projektu oraz wyznaczonych kamieni milowych. 


Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	przechowywania danych na dSpace, 
mechanizmy wyszukiwania w zasobach o otwartym dostępie, 
oprogramowania wspierające OJS do integracji ze wspólnym interfejsem RUJ, 
mechanizm eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON,
panel administracyjny do zarządzania RUJ;
API

	03-2020
03-2020
03-2020
03-2020
03-2020
03-2021

	03-2020
03-2020
03-2020
03-2020
03-2020
03-2020
	deponowanie i archiwizacja na serwerze, przez przeglądarkę internetową bez potrzeby specjalistycznych oprogramowań. 
Wgląd i pobieranie zasobów bez logowania. 
Open Archives Initiative (OAI) jest protokołem pobierania metadanych, dzięki któremu można przeszukiwać zbiory wielu archiwów jednocześnie, bez konieczności przeglądania stron poszczególnych repozytoriów.
Medium komunikacyjne do pracy w wirtualnym środowisku (publikacji i zarządzania zasobami nauki), zarządzanie danymi przez autorów, bibliotekarzy.
automatyzacja przesyłu danych, zapewnienie systematyczności i dokładności 
pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym w oparciu o centralne zbiory danych, zdalna sprawozdawczość.
wspólne zarządzanie danymi z poziomu: autorów, bibliotekarzy cyfrowych Repozytorium i administratorów sieci Biblioteki Jagiellońskiej, dowolność czasowa i terytorialna  dostępności danych. 
pozyskiwanie i operowanie na danych z wielu serwisów, tworzenie sieci powiązań  z innymi aplikacjami, unifikacja dotarcia do docelowych danych z kilku instancji i systemów w których są one przechowywane.



1. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
Ryzyka nie zostały zmaterializowane. Zostały zamknięte z dniem zakończenia realizacji projektu.
Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Spadek zainteresowania użytkowników 


	Średnia

	Niskie

	1 -podejmowane działania zarządcze: Promocja zasobów i funkcjonalności RUJ na uczelni, m.in. na plakatach a także poprzez szkolenia prowadzone na wydziałach.

2 - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: wzrost zainteresowania wśród naukowców UJ możliwością publikowania w otwartym dostępie a także wzrost zainteresowania studentów i innych użytkowników możliwością korzystania z zasobów opublikowanych w Repozytorium.
3 - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyko pozostało na tym samym poziomie.


	Nieadekwatne do zmieniających się potrzeb i postępu technologicznego rozwiązania techniczne i technologiczne 

	Mała

	Niskie

	1 -podejmowane działania zarządcze: programistyczne próby dostosowania systemu do potrzeb. 2 - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: poprawa jakości zastosowanych rozwiązań technicznych. 3- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Ryzyko nie uległo zmianie.


	Koszty utrzymania, w tym niezbędnych napraw 

	Mała

	Średnie

	1 -podejmowane działania zarządcze: Ujęcie kosztów utrzymania UJ w rocznych planach wydatków Biblioteki Jagiellońskiej. 2 - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Rezerwa w budżecie BJ środków na wydatki związane z ewentualnymi naprawami. 3 - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


2. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
3. Dane kontaktowe:
Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska/Oddział Zbiorów Cyfrowych, l.szafranski@uj.edu.pl, 12 663 3589, 516 282 274
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