	Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „„InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (wnioskodawca – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, beneficjent – Uniwersytet Medyczny w Łodzi).
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	2. Postęp finansowy
	W raporcie w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w przypadku braku środków niekwalifikowalnych (obejmujących również korekty w tym zakresie) wartości wskaźników nr 1 i 3 powinny być równe.
	Proszę o analizę i korektę raportu.
	W projekcie na dzień złożenia raportu do KRMC w rozliczonych wnioskach o płatność występują wydatki uznane przez Instytucję Pośredniczącą za niekwalifikowalne w wysokości 7858 zł, stąd wartości wskaźników 1 i 3 nie są równe.
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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe.
	W raporcie nie został podany termin rzeczywistego osiągnięcia Kamienia milowego „Procedury przetargowe, zakup, instalacja i uruchomienie oprogramowania. platformy prezentacyjnej dla obiektów 3D”. Z opisu na w statusie realizacji kamienia milowego wynika, że beneficjent osiągnął KM.
	Proszę o analizę i korektę raportu.
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI
	Wskaźnik „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego” w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” wykazała wartość 1, podczas gdy status kamienia milowego powiązanego z danym wskaźnikiem „Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej” został określony jako „planowany”.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę wartości wskaźnika.

	Zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Ministerstwo Cyfryzacji do raportu z postępu prac za IV kwartał 2018 wartość wskaźnika wynosi „1” ze względu na konieczność zachowania zgodniości z wnioskami o płatność. Beneficjent udostępnia już część zasobów digitalizowanych w projekcie.
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