Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Ministerstwo Cyfryzacji

	Partnerzy
	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 24.04.2020 r.

cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

	Całkowity koszt projektu
	188 718 396,90 zł brutto

	Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne
	188 718 396,90 zł brutto

	Okres realizacji projektu
	3 letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:

· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r.
· data zakończenia realizacji projektu: 01.05.2023 r.


1. Otoczenie prawne
Podstawę prawną realizacji projektu stanowi Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M.P. 2019 poz. 862). Jednocześnie prowadzona jest analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, w zakresie związanym z e-usługami planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu oraz przepisów dotyczących stanu epidemii oraz związanej nim sytuacji kryzysowej.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	16,22%

(6 m-cy / 37 m-cy)
	1. 1,02%
(poniesione wydatki ogółem: 1 927 650,33 zł / 188 718 396,90 zł)

2. 0,00%
(poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 0 zł / 188 718 396,90 zł)

3. 1,02%
(poniesione wydatki kwalifikowane: 1 927 650,33 zł / 188 718 396,90 zł)
	1,02%
(1 927 650,33 zł / 188 718 396,90 zł)


3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	(1) Wydanie inicjalnego katalogu usług chmury publicznej – uruchomienie systemu ZUCH wraz z opublikowaniem 1 katalogu usług PChO
	(8): 6 szt.

(9): 1 szt.
	2020-10-29
	
	W REALIZACJI

	(2) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej - Uruchomienie katalogu usług IaaS
	(4): 4 500 TB
(7): 3 800 szt.
	2021-08-19
	
	W REALIZACJI

	(2a) Opracowanie standardów bezpieczeństwa chmury obliczeniowej
	
	2020-06-15
	2020-05-27
	OSIĄGNIĘTY

Standardy dostępne są w serwisie: https://chmura.gov.pl/informacje/scco/

	(2b) Odbiór koncepcji realizacyjnej SOC/NOC
	
	2020-08-31
	
	W REALIZACJI
W związku brakiem zawarcia umowy wykonawczej odbiór produktu związanego z kamieniem milowym był niemożliwy do zrealizowania. Planowana jest zmiana harmonogramu.

	(3) Uruchomienie Rządowego Klastra Bezpieczeństwa
	(2): 1 szt.
	2021-08-15
	
	W REALIZACJI

	(4) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS
	
	2022-10-29
	
	PLANOWANY


	(5) Wydanie katalogu usług PaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – rozbudowa katalogu usług o elementy PaaS
	
	2022-01-29
	
	PLANOWANY



	(6) Wydanie katalogu usług bezpieczeństwa w ramach RKB – uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmurowym
	(1): 2 szt.
	2021-08-15
	
	PLANOWANY



	(7) Wydanie katalogu usług SaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS
	(5): 5 szt.

(10): 8 szt.
	2022-11-28
	
	PLANOWANY




Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	(1) Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa
	szt.
	2
	2021-08
	0

	(2) Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną
	szt.
	1
	2021-08
	0

	(3) Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO
	sztuki
	1
	2020-06
	1
(dokumentacja opublikowana)

	(4) Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	4 500
	2023-01
	0

	(5) Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych
	sztuki
	5
	2022-10
	0

	(6) Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA)
	%
	98,75
	2021-10
	0

	(7) Ilość dostępnych rdzeni fizycznych procesorów
	sztuki
	3 800
	2023-01
	0

	(8) Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	sztuki
	6
	2022-12
	0

	(9) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	sztuki
	1
	2021-10
	0

	(10) Liczba systemów teleinformatycznych administracji publicznej korzystających z udostępnionych usług A2A
	sztuki
	8
	2023-01
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH (A2A)
	2021-01
	
	

	Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS), platform systemowych (A2A)
	2021-08
	
	

	Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS)
	2022-10
	
	

	System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług
	2021-08
	
	

	Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń
	2021-08
	
	

	Usługa odtworzenia danych w przypadku poważnej awarii (DRaaS) dedykowana rejestrom państwowym
	2022-12
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy.
6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów

	Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Wyposażenie i oprogramowanie RKB Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Katalog usług bezpieczeństwa
	07-2021
	
	Nie dotyczy.

	Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Zasoby organizacyjne - gotowość zespołu obsługi RKB
	07-2021
	
	Nie dotyczy.

	Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Standardy i polityki bezpieczeństwa
	07-2021
	
	Nie dotyczy.

	Rządowa Chmura Obliczeniowa - Wyposażenie i oprogramowanie CPD
	06-2021
	
	Nie dotyczy.

	Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług RChO (wydanie inicjalne)
	08-2021
	
	TREZOR (MF)
- korzystanie

Budowane rozwiązanie będzie pobierało i przekazywało do systemu TREZOR (MF) dane finansowe związane z obsługą rezerwy celowej WIIP

- Projektowanie

CSIRT GOV

- wspieranie

Zakłada się wymianę danych dot. ankiet klienta systemu ZUCH (klasyfikacja systemów i danych zgodnie z SCCO)

- specyfikowanie wymagań

	Rządowa Chmura Obliczeniowa - Zasoby organizacyjne - gotowość zespołu obsługi RChO
	07-2021
	
	Nie dotyczy.

	Rządowa Chmura Obliczeniowa - Docelowy model zarządzania popytem
	01-2022
	
	Nie dotyczy.

	Rządowa Chmura Obliczeniowa - Model finansowania
	06-2021
	
	Nie dotyczy.

	Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług RChO (usługi PaaS)
	03-2022
	
	Analogicznie jak dla wydania inicjalnego RChO powyżej.

	Rządowa Chmura Obliczeniowa - Usługa DRaaS dla Systemu Rejestrów Państwowych
	12-2022
	
	Nie dotyczy.

	Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług RChO (usług SaaS) System Zapewniania Usług Chmurowych - wersja produkcyjna
	03-2023
	
	Analogicznie jak dla wydania inicjalnego RChO powyżej.

	System Zapewniania Usług Chmurowych - Katalog usług chmury publicznej (wydanie inicjalne)
	12-2020
	
	Nie dotyczy.

	System Zapewniania Usług Chmurowych - Model zakupu usług chmury publicznej
	01-2021
	
	Nie dotyczy.

	System Zapewniania Usług Chmurowych - Katalog usług chmury publicznej (pierwsze wydanie)
	04-2021
	
	Nie dotyczy.

	System Zapewniania Usług Chmurowych - Katalog usług chmury publicznej (drugie wydanie)
	04-2022
	
	Nie dotyczy.


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ograniczenia w dostępności kadry
	Wysoka
	Średnie
	1. Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń.
2. Mitygacja ryzyka – zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji zadań projektu.
3. brak

	Ograniczenia licencyjne
	Wysoka
	Średnie
	1. Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Budżet ryzyka.

2. Mitygacja ryzyka – uzyskanie stabilnego modelu licencjonowania środowisk świadczenia usług.
3. brak

	Ograniczenia dostępności usług Chmury Rządowej
	Wysoka
	Wysokie
	1. Proaktywne zapewnianie usług. Bieżące monitorowanie wykorzystania poszczególnych usług, weryfikowanie z identyfikowanym popytem.

2. Mitygacja ryzyka – wdrożenie procesu zarządzania popytem.
3. brak

	Niezakończenie postępowań zakupowych w terminach zgodnych z założeniami harmonogramu
	Wysoka
	Niskie
	1. Wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie wyceny oraz przygotowania dokumentacji przetargowej. Podział zamówienia na części, realizacja zadań równolegle.
2. Mitygacja ryzyka – sprawna realizacja postępowań przetargowych.
3. brak

	Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową
	Wysoka
	Średnie
	1. Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu.

2. Mitygacja ryzyka – wdrożenie procesu zarządzania popytem.
3. brak

	Opóźnienia związane z COVID-19
	Wysoka
	Średnie
	1. Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w zespołach poszczególnych zadań projektu. Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie dodatkowych buforów czasu w procesie planowania.

2. Mitygacja ryzyka – realizacja zadań projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3. brak

	Zgodność dostaw z planowanymi technologiami w Katalogu Usług Rządowej Chmury Obliczeniowej
	Wysoka
	Średnie
	1. Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych oraz kryteriów równoważności.

2. Mitygacja ryzyka – uzyskanie zgodnej z założeniami konfiguracji środowiska świadczenia usług.
3. brak

	Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP
	Wysoka
	Średnie
	1. Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie finansowania spoza programu.

2. Akceptacja ryzyka – zapewnienie źródeł finansowania projektu.
3. brak

	Opóźnienie związane z brakiem wskazania lokalizacji dla trzeciego ośrodka DC.
	Wysoka
	Średnie
	1. Zmiana legislacji w zakresie wymogów dot. wykorzystania CPD.

2. Akceptacja ryzyka.
3. brak

	Opóźnienie realizacji Projektu z uwagi na przesunięcie terminu podpisania Umowy z COI na wdrożenie inicjalnego katalogu usług
	Wysoka
	Średnie
	1. Realizacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz wyceną ekspercką.

2. Mitygacja ryzyka – zawarcie umowy w zakresie usług in-house.
3. brak

	Przekroczenie limitów finansowych na realizację zamówień publicznych
	Średnia
	Wysokie
	1. Obsługa zmiany w budżecie projektu obejmująca wyższe limity finansowe realizacji zadań

2. Opracowanie planu zaangażowania środków krajowych (budżet państwa).

	Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu
	Średnia
	Wysokie
	1. Opracowanie planu zmiany zakresu projektu (komponent DRaaS).
2. Opracowanie planu zabezpieczenia dodatkowych środków krajowych (budżet państwa).


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
Na obecnym etapie brak zidentyfikowanego ryzyka.
8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe
Z-ca dyr. Joanna Baranowska, kierownik Projektu, Departament Rozwoju Usług, KPRM

Joanna.Baranowska@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12,
Tomasz Marcinek, kierownik operacyjny Projektu, Departament Rozwoju Usług, KPRM
Tomasz.Marcinek@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12.
KPRM-DRU-03.11.2020
� Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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