
Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu
EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją 
w administracji publicznej

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy 
Instytut Badawczy

Partnerzy Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Źródło finansowania

- Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja
- Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja 
i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office 
w administracji rządowej” – środki pochodzące 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt 
projektu

45 113 838,48 zł brutto

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

45 113 838,48 zł brutto

Okres realizacji 
projektu

- Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r.
- Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.

1. Otoczenie prawne  
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego 
projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

50% 1.  wartość wydatków poniesionych w 
projekcie w stosunku do całkowitego 
kosztu projektu – 18,78%

2. wartość wydatków kwalifikowalnych 
wykazanych w zatwierdzonych 
wnioskach o płatność w stosunku do 
wartości umowy/porozumienia o 
dofinansowanie w części środków 
kwalifikowalnych – 11,42%

wartość środków zaangażowanych w 
projekcie w stosunku do całkowitego 
kosztu projektu – 38,49%



Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

3.  W ramach projektu EZD RP nie 
występują wydatki niekwalifikowalne

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Zamknięta lista 
funkcjonalności 
systemu EZD RP

03-2019 03-2019 osiągnięty

Przygotowana pierwsza 
wersja prototypu 
systemu EZD RP

09-2019 09-2019 osiągnięty

Przygotowany i 
przetestowany prototyp 
EZD RP

09-2020 planowany

Przygotowana i 
przetestowana 
infrastruktura 
sprzętowo-programowa 
chmury

09-2020 planowany

Zakończony pilotaż 
systemu EZD RP

03-2021 planowany

Zatwierdzony raport z 
pilotażu 
i zmian wprowadzonych 
do systemu

05-2021 planowany

Przygotowana i 
przetestowana 
docelowa wersja 
systemu EZD RP

06-2021 planowany

Uruchomiona 
infrastruktura 
sprzętowo-programowa 
SaaS

06-2021 planowany

Zakończona realizacja 
warsztatów i szkoleń 
użytkowników

KPI3 – 3,00
KPI4 – 1,00
KPI5 – 2,00
KPI6 – 261,00
KPI7 – 183,00
KPI8 – 78,00

12-2021 planowany

Uruchomiony system 
EZD RP

KPI1 – 1,00
KPI2 – 1,00 
KPI9 – 1,00
KPI10 – 16,00

12-2021 planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba urzędów, które 
wdrożyły katalog

szt. 1,00 12-2021 0,00

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE



Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

rekomendacji dotyczących 
awansu cyfrowego
2. Liczba uruchomionych 
systemów
teleinformatycznych w 
podmiotach wykonujących 
zadania publiczne

szt. 1,00 12-2021 0,00

3. Liczba pracowników IT 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne objętych 
wsparciem szkoleniowym

osoby 3,00 12-2021 0,00

4. Liczba pracowników IT 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
kobiety

osoby 1,00 12-2021 0,00

5. Liczba pracowników IT 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
mężczyźni

osoby 2,00 12-2021 0,00

6. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym

osoby 261,00 12-2021 0,00

7. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
kobiety

osoby 183,00 12-2021 0,00

8. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
mężczyźni

osoby 78,00 12-2021 0,00

9. Liczba podmiotów, które 
usprawniły funkcjonowanie w 
zakresie objętym katalogiem 
rekomendacji dotyczących 
awansu cyfrowego

szt. 1,00 12-2021 0,00

10. Liczba urzędów 
korzystających z systemu 
EZD RP

szt. 16,00 12-2021 0,00

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

System EZD RP (z aplikacją 
migracyjną)

12-2021 Planowana jest integracja EZD RP 
z następującymi istniejącymi i 
planowanymi 
do realizacji systemami i platformami 
referencyjnymi: Krajowy Węzeł 
Identyfikacji Elektronicznej, Profil Zaufany 
(eGO), ePUAP, LDAP, eDoręczenia, 
Efaktura.gov.pl, Platforma Zamówień 
Publicznych, platformy ERP, F-K 
oraz K-P, platforma widok.gov.pl, 
platforma danepubliczne.gov.pl oraz inne 
systemy, których zastosowanie wynika ze 
specyfiki pracy różnych urzędów (np. 
platformy regionalne, eNadawca, Źródło) 
oraz wynikających z AIP.

Infrastruktura chmurowa, 
udostępniająca EZD RP 
(w modelu SaaS)

12-2021

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Problemy z integracją systemu EZD 
RP z innymi systemami 

średnia średnie Przygotowanie i 
udostępnienie 
dokumentacji technicznej 
EZD RP niezbędnej do 
integracji z innymi 
systemami. Zapewnienie 
zgodności EZD z ustawą o 
informatyzacji (w tym 
rozporządzeniem KRI). 
Współpraca 
z resortami i urzędami 
centralnymi, dysponentami 
tych systemów. 

Powyższe działania 
pozwolą na redukowanie 
ryzyka lub też jego 
współdzielenie – system 
będzie posiadał 
odpowiedni zestaw API 
umożliwiający integrację z 
innymi systemami bez 
udziału twórcy systemu. 

W zakresie ryzyka nie 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Rotacja personelu uczestniczącego 
w projekcie

wysoka wysokie Zapewnienie odpowiedniej 
liczby pracowników 
wnioskodawcy 
zaangażowanych w 
realizację projektu. 
Zabezpieczenie w 
budżecie projektu 
odpowiednich wydatków 
na wynagrodzenia osób 
zaangażowanych w 
projekt. Odpowiednia 
motywacja pracowników.

Spodziewanym efektem 
działań jest zmniejszenia 
prawdopodobieństwa 
wystąpienia zjawiska 
rotacji lub zmniejszenie 
wpływu poprzez  
długookresowe i trwałe 
zaangażowanie 
pracowników przy 
realizacji zadań w 
projekcie oraz  
dostosowywanie poziomu 
zatrudnienia oraz 
dopasowywanie 
czynników motywacyjnych 
do bieżącej sytuacji.

W zakresie ryzyka nie 
nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Zmiany w otoczeniu prawnym mała średnie Monitorowanie planów 
legislacyjnych, 
uzgodnienia z MC, MIiR i 
KRMC.

Powyższe działania mają 
na celu redukcję ryzyka 
poprzez dostosowywanie 
produktów projektu do 
zmian wprowadzanych w 
obowiązujących 
przepisach prawa.

W zakresie ryzyka nie 
nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Niestabilne otoczenie techniczne – 
część systemów integrowanych jest 
dopiero planowana, nieznane lub 
zmieniane interfejsy

średnia średnie Monitorowanie zmian na 
etapie ich planowania, 
uzgodnienia z podmiotami 
planującymi lub 
dokonującymi modyfikacji. 
Zastąpienie 
referencyjności 
kopiowaniem danych 
w odniesieniu do 
systemów planowanych i 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
niestabilnych (technicznie 
lub prawnie).

Powyższe działania mają 
na celu redukcję ryzyka 
poprzez dostosowywanie 
produktów projektu do 
wprowadzanych nowych 
usług lub zmian w 
usługach eAdministracji.

W zakresie ryzyka nie 
nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Przekroczenie planowanego 
budżetu inwestycji w związku ze 
zmianami cen rynkowych w czasie 
realizacji projektu (poziom inflacji, 
zmiana stóp procentowych, zmiany 
kursów walutowych)

średnia niskie Stały monitoring finansowy 
postępów realizacji 
projektu. Śledzenie 
trendów rynkowych. 
Zabezpieczenie rezerwy 
w budżecie projektu.

Powyższe działania 
zapewnią realizację 
projektu w ramach 
zabezpieczonych środków 
finansowych.

W zakresie ryzyka nie 
nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Przesunięcia /przekroczenia 
terminów
w harmonogramie realizacji projektu 
skutkujące nieukończeniem 
realizacji inwestycji w terminie

średnia średnie Bieżący monitoring 
postępu prac 
i ujawniających się 
czynników zagrożenia 
oraz efektywne 
podejmowanie decyzji 
przez osoby zarządzające 
projektem.

Powyższe działania mają 
na celu redukcję ryzyka 
poprzez ciągłe 
identyfikowanie opóźnień 
zagrażających terminowi 
końcowemu, 
opracowywanie i 
wdrażanie planów 
naprawczych.

W zakresie ryzyka nastąpił 
wzrost 
prawdopodobieństwa w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem



Zmiana przepisów regulujących 
procedury realizowane przez system 
EZD RP

średnia średnie Bieżące monitorowanie zmian 
w przepisach prawnych. 
Projektowanie systemu 
w sposób umożliwiający 
wprowadzanie zmian poprzez 
rekonfigurację.

Utrata bezpieczeństwa 
i stabilności systemu EZD RP 
udostępnionego jako usługa 
chmurowa

duża niskie Analiza głównych przyczyn 
dotychczasowych problemów. 
Uwzględnienie historycznych 
i potencjalnych scenariuszy 
zagrażających 
bezpieczeństwu systemu. 
Doświadczenie, wiedza i 
narzędzia NASK 
odpowiedzialnego 
w przedsięwzięciu za 
bezpieczeństwo. 

Ryzyko rotacji personelu 
utrzymującego produkty projektu

średnia niskie Zapewnienie odpowiedniej 
liczby pracowników 
wnioskodawcy 
zaangażowanych w 
utrzymanie produktów 
projektu. Zabezpieczenie 
w budżecie projektu 
odpowiednich wydatków 
na wynagrodzenia osób 
zaangażowanych w 
utrzymanie produktów 
projektu. Odpowiednia 
motywacja pracowników.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe: 

Sławomir Zych, Oddział NASK w Białymstoku, slawomir.zych@nask.pl, tel. 22 380 83 35, kom. 608 300 629

mailto:slawomir.zych@nask.pl
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