Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

	Wnioskodawca
	[bookmark: _GoBack]Minister Edukacji i Nauki

	Beneficjent
	Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa


	Partnerzy
	brak

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
w części EFS: 84,28%, w części wkładu krajowego: 15,72%
budżet państwa: część 30

	Całkowity koszt 
projektu
	Wartość początkowa projektu: 19 892 935,88 zł brutto
Wartość obecna projektu: 18 826 530,04 zł brutto

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	18 826 530,04 zł brutto

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-01-2018
· pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30-06-2020
· data zakończenia realizacji projektu: 30-11-2020 wynikająca z Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie.



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
ZRK działa na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 25 października 2018 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o ZSK.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	% czasu przeznaczonego na realizację projektu, który upłynął do końca okresu sprawozdawczego: 100%
	% wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu: 98,15%

% wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 94,35%

% wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 98,13%
	% wartość środków zaangażowanych w projekcie: 100%




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Pojawienie się w ZRK krótkich charakterystyk pierwszych stu kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego w języku polskim oraz przygotowanie ich wersji anglojęzycznych
	Wiersz: nd.
Wartość docelowa: nd.

	06-2019
	06-2019
	Osiągnięty 



	Pojawienie się informacji o kwalifikacjach z ZRK  (po polsku i po angielsku) na portalu ERK (Ploteus, LOQ)
	Wiersz: nd.
Wartość docelowa: nd.

	09-2019

	09-2019

	Osiągnięty

	Uruchomienie zmodernizowanej wersji SI ZRK
	Wiersz: 3
Wartość docelowa: 1

	11-2020

	11-2020

	Osiągnięty

	aplikacje typu łącznikowego (do eksportu/importu danych z systemów POLon; LOQ (Ploteus); badania „Ekonomicznych Losów Absolwentów” (ELA)
	Wiersz: nd.
Wartość docelowa: nd.

	06-2018 (POLon)
09-2019 (LOQ)
11-2020 (ELA)
	09-2019 (POLon)
12-2019 (LOQ)
11-2020 (ELA)



	Osiągnięty

	aplikacje typu edukacyjnego („ścieżki rozwoju” - mapa wszystkich/wybranych kwalifikacji w postaci skierowanego grafu; aplikacja „kompas” - do oceny ścieżek rozwoju w zależności od zainteresowań/kompetencji; „szkolnictwo branżowe” - do wspomagania rodziców w wyborze szkoły dla dzieci)
	Wiersz: nd.
Wartość docelowa: nd.

	11-2020
	11-2020

	Osiągnięty

	aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników („Aktywne formularze” - obsługujące workflow obsługi wniosków i do współpracy grupowej (ocena wniosku, przypisywanie poziomu do kwalifikacji); „zarządzanie kwalifikacjami” - do zarządzania własnymi kwalifikacjami i raportowania dla danego uprawnionego podmiotu; „IC/PZZJ” - do gromadzenia danych z IC/PZZJ i raportowania właściwym podmiotom)
	Wiersz: nd.
Wartość docelowa: nd.

	09-2018 („AF”)
12-2018 („IC/PZZJ”)
03-2019 („ZK”)
	06-2020 („AF”)
12-2019 („IC/PZZJ”)
12-2019 („ZK”)

	Osiągnięty



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Funkcjonujący ZRK

	Szt. 

	1
	11-2020

	1

	Odsetek pełnych kwalifikacji wpisanych do ZRK
	procent
	100
	11-2020

	100

	Zmodernizowany system informatyczny ZRK
	Szt.
	1
	11-2020
	1
 


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	aplikacje służące do wymiany danych z innymi systemami (POLon, LOQ, ELA) 

	06-2018 (POLon)
09-2019 (LOQ)
11-2020 (ELA)

	09-2019 (POLon)
12-2019 (LOQ)
11-2020 (ELA)

	

	aplikacje edukacyjne („ścieżki rozwoju”, „kompas”, ”szkolnictwo branżowe”)
	03-2020
	11-2020
	

	aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników („Aktywne formularze”, „zarządzanie kwalifikacjami”, „IC/PZZJ”)
	09-2018 („AF”)
12-2018 („IC/PZZJ”)
03-2019 („ZK”)
	06-2020 („AF”)
12-2019 („IC/PZZJ”)
12-2019 („ZK”)
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy; ten punkt dotyczy wyłącznie projektów w ramach działania POPC 2.3

	

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Zmodernizowany system informatyczny ZRK
	11-2020
	11-2020
	Nie dotyczy.
Zmodernizowany Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji zachowuje wszystkie dotychczasowe funkcje istniejącego rejestru w zakresie pobierania i udostępniania danych, w tym API do pobierania informacji z rejestru oraz eksporty wybranych danych w formie xml. ZRK jest systemem referencyjnym dla ew. innych systemów, udostępnia nieodpłatnie dane w formie API, eksportów XML lub za pomocą portalu internetowego kwalifikacje.gov.pl. Modernizacja nie dotyczy interfejsów systemu i nie ma wpływu na zależności/powiązania z innymi systemami.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem


Nie dotyczy

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko braku zainteresowania szkół wyższych w realizacji założonych celów w zakresie uzupełniania informacji o kwalifikacjach. 

	Średnia 
	Średnie
	Przeciwdziałaniem jest ścisła współpraca z ekspertami i środowiskiem akademickim w celu zachęcenia uczelni do aktywnego udziału w przedsięwzięciu. Zadanie to będzie zadaniem zleconym uczelniom (płatnym). Dodatkowo powstał  pakiet wsparcia: seminaria informacyjne i warsztaty, przygotowanie wytycznych do tworzenia krótkich opisów kwalifikacji i tłumaczeń nazw i krótkich opisów kwalifikacji i przygotowanie wzorcowych opisów/tłumaczeń nazw i krótkich charakterystyk kwalifikacji.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: Marek Kopyt, Instytut Badań Edukacyjnych, M.Kopyt@ibe.edu.pl, tel. +48601265143



Strona 1 z 9

