Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Opis

	1. 
	Tytuł projektu
	Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego 

	2. 
	Beneficjent projektu 
	Polskie Wydawnictwo Muzyczne

	3. 
	Partnerzy 
	Nie dotyczy 

	4. 
	Postęp finansowy
	Całkowita wartość projektu: 7 941 972,65
Koszty kwalifikowalne: 7 689,010,00
Dofinansowanie: 6 560 854,97

Ostateczna wartość kosztów podlega weryfikacji, zakończenie finansowe projektu, nastąpiło 26.02.2020 r. – do tego należy uwzględnić wartość korekty VAT (współczynnik za rok 2020 był określony na podstawie prognozy, aktualnie znana jest wartość ostateczna i koszty VAT podlegają weryfikacji). W związku z tym w momencie ustalenia ostatecznej wartości projektu – najpóźniej do dnia 24.03.2021 – dnia ostatecznego rozliczenia projektu względem CPPC raport zostanie przesłany ponownie. 

Przyczyny odchyleń:
- zastosowanie w trakcie trwania projektu współczynnika VAT – początkowo był on kosztem kwalifikowalnym, następnie został kwalifikowany w projekcie według określonej proporcji, której wartość stanowiła prognoza, następnie po zakończenie roku była ona weryfikowana,
- spadek wartości zamówień w porównaniu z planami podczas przygotowania wartości projektu,
- uznanie części kosztów za niekwalifikowalne po kontrolach ze strony CPPC,
- na wykonawców nie nakładano żadnych korekt.

	5. 
	Postęp rzeczowy
	W projekcie osiągnięto wszystkie zaplanowane kamienie milowe. Opóźnienia w realizacji kamieni milowych związane były z procedurami zamówień publicznych  i problemami z wyborem wyłonieniem Wykonawców zadań, jednak nie miały one wpływu na terminową i prawidłowa realizację projektu.  Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i aktualne obostrzenia realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w stosunku do pierwotnej planowanej daty zakończenia projektu. 
Osiągnięte kamienie milowe:
1. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pracowni digitalizacji – kamień milowy osiągnięty z opóźnieniem ze względu na  długi proces ogłaszania postępowania przetargowego
2. Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów  infrastruktura IT – kamień milowy osiągnięty z opóźnieniem z przyczyny - brak zgłoszeń oferentów na dostawę sprzętów (autoloa-dera),- wycofanie się oferentów z podpisania umowy na autoloader, - konieczność przesunięcia środków na zakup autoloadera, ceny rynkowe wyższe niż zakładano w projekcie, - trudności z dostępnością tego typu technologii na rynku.
3. Odbiór sprzętu i oprogramowania- infrastruktura IT – osiągnięty z opóźnieniem Ze względu  na powyższe opóźnienia dostawy również odbyły się w terminie późniejszym. Dodatkowo ze względu na brak umowy w zakresie dostawy autoloadera zadanie nie może zostać zakończone w terminie, co jednak nie wpływa na opóźnienia w zakresie osiągnięcia wskaźników projektu oraz termin zakończenia projektu.
4. Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – na potrzeby digitalizacji – kamień milowy osiągnięty - Opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy.  
5. Odbiór sprzętu i oprogramowania na potrzeby digitalizacji – kamień milowy osiągnięty - Opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy
6. Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – system ewidencji do zarządzania zasobami – kamień milowy osiągnięty Ze względów wskazanych w zadaniu 2 nastąpiło opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy. Jednocześnie w ramach ogłoszonego prze-targu wystąpiła konieczność wyjaśnień
7. Odbiór sprzętu i oprogramowania - system ewidencji do zarządzania zasobami – kamień milowy osiągnięty Licencje zostały dostarczone we wskazanym terminie. Ze względu na opóźnienia w ramach przeprowadzanego przetargu na dostawców elementów wykazanych w zadaniu 2, wdrożenie zakupionych licencji DMS i jego odbiór jest opóźnione. Instalacja oprogramowania DMS jest możliwa dopiero po za-kończeniu konfiguracji środowiska serwerowego, które było przewidziane do realizacji w ramach zadania 2 i zakończone zostało 26.03.2018 r. Od tego momentu prowadzone są działania wdrożeniowe DMS. Ze względu  na powyższe opóźnienia dostawy również odbyły się w terminie późniejszym, co jednak nie wpływa na opóźnienia w zakresie osiągnięcia wskaźników projektu oraz termin zakończenia projektu.
8. Budowa portalu do udostępniania zasobów – kamień milowy osiągnięty budowa platformy została zakończona, protokół odbioru platformy: 19.09.2018 r. 
9. Nawiązanie umów współpracy (umów o dzieło/pracę) – kamień milowy osiągnięty
10. Przeprowadzenie szkolenia – kamień milowy osiągnięty - Beneficjent w trakcie realizacji projektu poprosił o zmianę kategorii wydatków. Zgody na jej wprowadzenie nie uzyskał, w związku z tym realizuje projekt w pierwotnym założeniu, jednak procedura wnioskowania o zmianę doprowadziła do przesunięcia terminu realizacji.
11. Digitalizacja zasobów – kamień milowy osiągnięty 
12. Przeprowadzenie audytu projektu w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów – kamień milowy osiągnięty
13. Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem – kamień milowy osiągnięty. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju działanie związane z konferencję podsumowującą zostało zamienione za zgodą CPPC na animację podsumowującą projekt. 

	6. 
	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców
	Nie dotyczy

	7. 
	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa
		Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora
 publicznego
	Szt.
	1
	01-2021
	1

	2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	2,7
	01-2021
	182 GB

	3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	7,70
	01-2021 
	 12,92TB

	4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	12 646
	01-2021
	13 903,00

	5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	10 720
	01-2021
	10 789

	6. Liczba utworzonych API
	Szt.
	1
	10-2020
	1

	7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	Szt.
	1
	01-2021
	1

	8. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt. ]
	Szt.
	171 617,00
	01-2022
	0

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt.
	1
	10-2020
	1



Wskaźnik dotyczący liczby pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego zostanie osiągnięty rok po zakończeniu realizacji projektu. Cyklicznie co 3 miesiące generowany będzie raport  wykazujący liczbę pobrań/odtworzeń. 

	8. 
	Ryzyka i problemy
	
W okresie realizacji największym zagrożeniem jakie wystąpiło stan zagrożenia epidemiologicznego w kraju, co wiąże się z utrudnieniem funkcjonowania instytucji publicznych oraz Wykonawców. Istotnym problemem mogącym mieć wpływ na terminowość realizacji projektu były wybór wykonawców i opóźnienia związane z procedurami przetargowymi na które Beneficjent nie miał wpływu. Następnym problemem był również tryb pracy zdalnej Instytucji, Wykonawców oraz Beneficjenta wprowadzony z związku z COVID-19. 


	9. 
	Uzyskane korzyści 
	Stworzona strona polskabibliotekamuzyczna.pl jest miejscem udostępniania nut, partytur, ikon, które dotąd nie były dostępne dla szerokiego grona odbiorców w tym dla Filharmonii, Teatrów Muzycznych, Oper, Szkół Muzycznych, Orkiestr Symfonicznych, Chórów, Wyższych Uczelni Muzycznych, Szkół Baletowych, Towarzystw Muzycznych oraz Mediów. Również osoby fizyczne w tym dyrygencji, kompozytorzy, artyści, nauczyciele i studenci  oraz pasjonaci muzyki mogą korzystać z wyżej wymienionych zasobów. 

Wskaźnik dotyczący liczby pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego zostanie osiągnięty rok po zakończeniu realizacji projektu. Cyklicznie co 3 miesiące generowany będzie raport  wykazujący liczbę pobrań/odtworzeń.


	10. 
	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu
	Nie dotyczy


	11. 
	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)
	Utrzymanie projektu po  jego zakończeniu będzie koordynowane i finasowane przez Beneficjenta a po zatwierdzeniu finansowym uzyskanym z Instytucji Pośredniczącej koszty utrzymania projektu będą realizowane z zagwarantowanej przy składaniu wniosku konkursowym promesy. 

	12. 
	Doświadczenia związane z realizacją projektu
	Doświadczenia:
 - trudność we wprowadzaniu zmian w projekcie, na etapie planowania projektu, warto budżet planować w sposób elastyczny, tak, by ewentualne trudności zmniejszać,
- zmiany przepisów ( w tym wytycznych WCAG ) – warto przewidzieć w projekcie środki na realizację zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych,
- wsparcie zewnętrznych kancelarii prawnych – w przypadku projektów dofinansowanych warto korzystać z zewnętrznego wsparcia w organizacji procedur zamówień publicznych,
- duża ilość danych konieczna do raportowania – uniwersalne systemy raportowania byłyby dużym ułatwieniem. 

Sama digitalizacja była procesem długim, ale w trakcie realizacji nie wystąpiły żadne zagrożenia wynikające z tego procesu. Zaistniała sytuacja epidemiologiczna wskazała, iż zdarzają się sytuacje nieprzewidziane na które w przypadku tak zdefiniowanych wydatków trudno reagować (jak wskazano powyżej zmiany w projekcie były trudne, jednak zastosowano rozwiązania związane z COVID, które ułatwiły realizację). 




