Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I.  WPROWADZENIE 

1. Przedmiot zamówienia
[bookmark: _Hlk145576858]Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Zadanie awaryjne – naprawa korpusu drogi ekspresowej S1 
w miejscowości Laliki”, zwanych dalej robotami lub zadaniem.

2. Cel zamówienia
Zamawiający powierzy Nadzorowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt I.1., w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących prawidłowości wykonania, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.   

3. Charakterystyka obiektu objętego zamówieniem:
Inwestycja służy ochronie drogi przed zniszczeniem oraz ograniczeniem jej funkcji. Postępujące uszkodzenia (pęknięcia i deformacje nawierzchni, uszkodzenia systemu odwodnienia, rozluźnienie warstw konstrukcji nawierzchni i nasypu) wymuszają działania naprawcze polegające na rozbiórce korpusu drogowego na odcinku ponad 400 m, jego odtworzenie wraz ze wzmocnieniem podłoża oraz poszczególnych warstw nasypu i konstrukcji nawierzchni. Prawdopodobną przyczyną uszkodzeń korpusu drogowego jest oddziaływanie wód gruntowych 
i powierzchniowych na nasyp drogi. Uszkodzony odcinek drogi usytuowany jest w dawnym naturalnym korycie potoku Roztoka, które zostało przełożone podczas budowy drogi S1 i obecnie bezpośrednio przylega do drogi. Tego typu warunki sprzyjają intensywnemu oddziaływaniu wód gruntowych oraz powierzchniowych na konstrukcję drogi. Efektem tego było stopniowe 
i niezauważalne rozluźnianie podstawy nasypu drogowego. Wieloletni proces (dwie dekady) spowodował deformację koszy gabionowych stabilizujących nasyp, kanalizacji deszczowej 
i elementów liniowych odwodnienia powierzchniowego oraz nawierzchni jezdni. Odcinek drogi ekspresowej S1 w tym miejscu posiada przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu po jednym w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnym. Droga prowadzona jest w nasypie, którego wysokość sięga od 5 do 7 metrów wysokości.
4. Zakres robót obejmuje w szczególności:
Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu ochronę drogi przez zniszczeniem lub ograniczeniem jej funkcji. 
Przewiduje się następujący rodzaj robót budowlanych: 
· przygotowawcze, w tym prace geodezyjne, organizacja zaplecza budowy;
· rozbiórkowe w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni i nasypu; 
· rozbiórkowe w zakresie gabionów oraz elementów drogi;
· ziemne w zakresie odtworzenia i wzmocnienia warstw nasypu oraz budowy tymczasowego objazdu;
· instalacyjne w zakresie odtworzenie systemu odwodnienia drogi w tym kanalizacji deszczowej, przykanalików, odwodnienia powierzchniowego oraz pozostałych sieci;
· podbudowy i nawierzchnie w zakresie odtworzenia warstw konstrukcji nawierzchni jezdni;
· konstrukcyjne w zakresie fundamentów wraz z odtworzenia koszy gabionowych;
· urządzenia bezpieczeństwa ruchu w zakresie utrzymania tymczasowej organizacji ruchu;
· urządzenia bezpieczeństwa ruchu w zakresie odtworzenia oznakowania poziomego 
i pionowego wraz z urządzeniami BRD;
· wyposażenie w elementy ulic;
· prace wykończeniowe. 
Więcej informacji na temat zadania, na którym będzie sprawowany nadzór znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/426994/zadanie-awaryjne-naprawa-korpusu-drogi-ekspresowej-s1-w-miejscowosci-laliki
zamówienie pn.:
„Zadanie awaryjne – naprawa korpusu drogi ekspresowej S1 w miejscowości Laliki”.
Dokumentacja Zamawiającego: Zamawiający przekaże Nadzorowi na czas wykonywania usługi kopie następujących dokumentów:
· umowę o roboty budowlane, 
· ofertę Wykonawcy robót, 
· dokumentację techniczną wraz ze specyfikacjami technicznymi.

II. ZAKRES USŁUGI

1. Obowiązki ogólne
Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (Zamawiający). 
Nadzór będzie odpowiedzialny za:
a) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowalne, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacja techniczną 
i STWiORB;
b) wykonywanie innych czynności, o których mowa w umowie i OPZ;
c) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i rozliczeniowych, związanych z realizacją robót.
Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na Jego rzecz w całym okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

2. Szczegółowe obowiązki Nadzoru w czasie realizacji zdania:
2.1. Sprawuje funkcję nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawą z dnia 20 marca 1985 r. O drogach publicznych, Kodeksem Cywilnym, co wiąże się w szczególności z:
a) reprezentowaniem inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzaniem jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganiem zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) sprawdzaniem i odbiorem robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniem w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowaniem i udziałem w czynnościach odbioru końcowego;
d) potwierdzaniem wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów i warunków zewnętrznych  (temperatura, opad atmosferyczny itp.) oraz usunięcia wad, a także potwierdzaniem kontrolowanych wielkości parametrów robót i rozliczeń realizowanych zadań budowlanych;
e) sporządzaniem w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót protokołów konieczności związanych z realizacją robót dodatkowych, zamiennych lub zwiększenia ilości kosztorysowych wraz z załączonymi i uzgodnionymi przedmiarami;
f) podejmowaniem decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych 
z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót;
g) w sprawach finansowych i prawnych podejmowaniem decyzji po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
h) wydawaniem poleceń, decyzji , opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie wg ustalonych wzorów;
i) organizowaniem prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót.
j) nadzorowaniem robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót.
k) decydowaniem o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu urządzeń 
i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki;
l) sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego 
i rzeczowego Robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany. Po zakończeniu Robót, przed odbiorem końcowym zostanie sporządzony raport końcowy.   

2.2. Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:
a) wnioskowania:
· w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej 
i uzyskania zgody Zamawiającego na zmiany, 
· w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
b) wyrażania zgody na podzlecenie części robót (gdy podzlecenie dopuszczone jest w Umowie) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę robót (zatrudnienie podwykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego);
c) kontroli i monitoringu zestawienia podmiotów udzielających wykonawcy robót zasobów (celem wykazania spełnienia warunków postępowania) 
w zakresie rzeczywistego udziału tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia, a także akceptacji zmian podmiotu udzielającego zasoby; 
d) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy;
e) akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę robót, 
w przypadku zmiany oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji;
f) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót;
g) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie z Umową;
h) udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową;
i) uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
j) wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową;
k) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez Wykonawcę robót roboty dodatkowe;
l) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;
m) wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP;
n) dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP 
i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
o) organizowania narad koordynacyjnych (Rad budowy) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, pisemne zwoływanie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym Stronom (Wykonawcy robót 
i Zamawiającemu) w terminie 2 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót;
p) ścisłej współpracy z autorem dokumentacji w zakresie wykonywanych przez niego czynności.

2.3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania, nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to, czy od Wykonawcy robót wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:
a) akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę robót źródeł;
b) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami SST;
d) kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania;
e) kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
f) zlecaniu Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów 
i robót budzących wątpliwości co do jakości;
g) dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót;
h) akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;
i) weryfikowaniu i akceptowaniu PZJ (Program Zapewnienia Jakości);
j) zatwierdzaniu zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót;
k) Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZJ będzie dokonywał oceny zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę robót. 




2.4. Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru:
a) wykonywanie pomiarów geodezyjnych celem szczegółowej kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót zadania, nad którym sprawowany jest przedmiotowy nadzór inwestorski; 
b) ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę robót;
c) akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiar.
d) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
e) zlecanie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Inspektor zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę robót na 14 dni wcześniej);
f) ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach 
i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia;
g) ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót kosztów, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającego;
h) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej;
i) sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy robót wartości zakończonych                  i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wpłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę robót), oraz opracowanie miesięcznych informacji                 z postępu robót;
j) poświadczenie terminu zakończenia robót;
k) stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności 
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
l) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, ustalanie 
i wnioskowanie zakresu konieczności korekt wyliczeń Wykonawcy robót 
i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy robót);
m) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;
n) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;
o) prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi 
i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów;
p) składanie do Zamawiającego pisemnych regularnych informacji (raporty) 
z postępu robót (finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy;
q) kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 
o których mowa w Umowie na roboty budowlane, wraz ze składaniem do Zamawiającego comiesięcznych informacji na ten temat.

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w okresie rękojmi za wady i gwarancji dla robót, w tym potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancyjnym oraz uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym. W ramach tych czynności do podstawowych obowiązków Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego należy:
a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;
b) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usuwania wad;
c) odbiór robót związanych z usunięciem wad;
d) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów;
e) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym obiektu.

4. Wymagania
Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały czas realizacji robót. W czasie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę wymagana jest obecność Inspektora Nadzoru robót, potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
 
5. Wyposażenie biura nadzoru
Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi środków transportu i sprzętu koniecznego do pełnienia nadzoru. Pomieszczenie biurowe na potrzeby pracy Nadzoru inwestorskiego, w postaci zaplecza przygotowanego przez Wykonawcę robót, udostępni Zamawiający. W związku z powyższym Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem zorganizować wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia). Nadzór wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru. 

III. KONTROLA JAKOŚCI PRACY NADZORU
Zamawiający będzie kontrolował jakość pracy Nadzoru w oparciu o:
1) rzetelne i fachowe prowadzenie rad budowy, częstotliwość i jakość wpisów w dzienniku budowy;
2) terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy 
(tj. sprawozdań, raportów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji i raportów geodezyjnych);
3) kontrole zgodności wykonywanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi, przepisami prawa, projektem i z wykonanymi robotami;
4) stałą obecność Inspektora Nadzoru w odniesieniu do harmonogramu robót 
w czasie realizacji zadania.








IV. LOKALIZACJA INWESTYCJI
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	Katowice, 27.02.2024 r.

	Miejscowość, data
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