Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl

	Wnioskodawca
	Uniwersytet Łódzki

	Beneficjent
	Uniwersytet Łódzki

	Partnerzy
	BRAK

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2.3.1 - Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

	Całkowity koszt 
projektu
	6 669 971,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	1.11.2017 - 31.10.2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	38,89%
	19,35%
	30,62%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wybór wykonawców systemu informatycznego na drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
	
	04-2018
	
	w trakcie realizacji
opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Personel Beneficjenta nie był w stanie jednoznacznie określić Opisu Przedmiotu Zamówienia podjęto decyzję o przeprowadzeniu dialogu Technicznego z potencjalnymi wykonawcami w celu wytworzenia OPZ, umożliwiającego przeprowadzenie Przetargu Nieograniczonego. Zostało opublikowane Ogłoszenie wstępne – umożliwi to skrócenie procedury wyboru wykonawcy do 16 dni.

	Przygotowanie i uruchomienie platformy informatycznej MVP
	
	01-2019
	
	Planowany

	Uruchomienie wersji beta systemu
	
	01-2020
	
	Planowany

	Uruchominie wersji produkcyjnej platformy
	
	07-2020
	
	Planowany

	Testy systemu
	
	07-2020
	
	Planowany

	Odbiór systemu
	
	07-2020
	
	Planowany

	Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji
	
	01-2018
	
	W trakcie realizacji 
opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego dla części asortymentu. Przetarg na zakup komputerów został ogłoszony w listopadzie 2017 r, nie było już możliwości uzupełnienia dokumentacji o asortyment wynikający z potrzeb projektu. Parametry sprzętu dostępnego w opcji przetargu były zbyt słabe na potrzeby zaplanowanych analiz. W kwietniu został ogłoszony przetarg – żaden z wykonawców nie złożył ważnej oferty. Przetarg został ogłoszony ponownie.

Postępowanie przetargowe na zakup Skanera 3D zostało unieważnione z powodów formalnych. Został poprawiony SIWZ postępowanie zostało ogłoszone ponownie. Sprzęt komputerowy został dostarczony. W kwestii skanera i drukarki 3d nadal trwa procedura wyboru wykonawcy - Oferenci wykorzystują wszelkie możliwe ruchy prawne, które umożliwiłyby odrzucenie oferty rywala.

	Wybór wykonawców usług datowania C14
	[bookmark: _GoBack]
	01-2018
	07-2018
	Zakończono
opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Opóźnienie spowodowane dłuższym niż zakładano, tworzeniem Opisu Przedmiotu Zamówienia. W rozstrzygniętym postępowaniu zaproponowana przez wykonawców cena, przekroczyła środki jakim dysponuje zamawiający. Dokonano korekty opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie zostało ogłoszone ponownie.

	Datowanie C14
	
	11-2019
	
	w trakcie realizacji

	Izolacja aDNA
	- 2 – 200 szt.
- 7 ~16 TB
	03-2020
	
	W trackie realizacji

	Cyfryzacja zasobów nauki (osteologicznych i fotograficznych oraz dokumentacji archeologicznej)
	- 2 – 1700 szt.
- 7 ~ 0,5 TB
	01-2020
	
	W trakcie realizacji

	Tworzenie bazy danych łączącej informacje - historyczne, archeologiczne, morfologiczne, genetyczne
	
	07-2020
	
	W trakcie realizacji

	Publikacja danych na platformie e-Czlowiek.pl
	- 3 – 1900 szt.
- 8 – 23,5 TB
	10-2020
	
	Planowany

	Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji
	
	01-2018
	
	W trakcie realizacji 
opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego dla części asortymentu. Przetarg na zakup komputerów został ogłoszony w listopadzie 2017 r, nie było już możliwości uzupełnienia dokumentacji o asortyment wynikający z potrzeb projektu. Parametry sprzętu dostępnego w opcji przetargu były zbyt słabe na potrzeby zaplanowanych analiz. W kwietniu został ogłoszony przetarg – żaden z wykonawców nie złożył ważnej oferty. Przetarg został ogłoszony ponownie.
Dokonano zakupu komputerów, trwa realizacja zamówień związanych z materiałami laboratoryjnymi.

	k-anonimizacja danych, agregacja statystyk
	- 2 – 1080 szt.

	04-2020
	
	W trakcie realizacji

	Przygotowanie danych dotyczących SNP i powiązanych z nimi danych fenotypowych do publikacji
	
	04-2020
	
	W trakcie realizacji

	Cyfryzacja DNA grupy 1000 ochotników
	- 2 – 1000 szt.
- 7 ~ 1TB
	05-2019
	
	Planowane

	Publikacja danych na łamach e-Czlowiek.pl
	- 3 – 15 880
- 8 ~ 10 TB
	10-2020
	
	Planowane

	Przygotowanie studium wykonalności projektu
	
	05-2017
	05-2017
	Zakończone

	Promocja
	6 – 140 000
	10-2020
	
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	1
	10-2020
	0

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	3 900
	10-2020
	49

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	17 780
	10-2020
	0

	Liczba utworzonych API
	Szt.
	3
	07-2020
	0

	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	Szt.
	1
	10-2020
	0

	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	140 000
	10-2021
	0

	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	33,50
	10-2020
	0

	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	35,00
	10-2020
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	NIEDOTYCZY
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Kolekcja POPULOUS ponad. 7000 dawców  (Polimorfizmy oraz dane ankietowe)
	10-2020
	
	

	Fragment Kolekcji osteologicznej 200 osobników (Dane Genetyczne, Skany 3D 
	10-2020
	
	

	Kolekcja PANC ok. 80 dawców (egzomy, dane anketowe)
	10-2020
	
	

	Archiwalia związane z pracami archeologicznymi prowadzonymi w rejonie Brześcia Kujawskiego.
	10-2020
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Platforma informacyjna e-czlowiek.pl
	10-2020
	
	Zgodnie z założeniami projekt ma korzystać po przez wytworzony interfejs API z zasobów projektowanych do wytworzenia przez projekt KRONIK@; Wykorzystanie API umożliwi również integrację z wyszukiwarką danych genetycznych i fenotypowych wytwarzaną w ramach realizacji projektu: „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyka techniczne obejmują spory zakres zagadnień związany z realizacją projektu i są to: Brak możliwości digitalizacji wybranych zasobów z uwagi na stan lub brak adekwatnych narzędzi. Brak adekwatnej/zakup złej infrastruktury informatycznej pozwalającego na udostępnienie we właściwy sposób zinwentaryzowanych zasobów.
	Duża
	Znikome
	Redukowanie – Personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie doboru sprzętu. Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzedzane jest dokładnym rozpoznaniem rynku, analizą istniejących technologii oraz wszędzie gdzie jest to możliwe testami. 

	Uszkodzenie infrastruktury świadczenia usług
	Duża
	Niskie
	Unikanie – infrastruktura zgromadzona jest w dedykowanych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem.

	Pojawienie się nie zidentyfikowanych wcześniej kosztów niekwalifikowanych.
	Średnia
	Średnie
	Unikanie

	Z uwagi na trwający 36 miesięcy okres realizacji projektu mogą ulec zmianie ceny usług, środków trwałych i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
	Mała
	Średnie
	Redukowanie – przy zakupie materiałów i usług strategicznych z punktu widzenia realizacji projektu Beneficjent stosuje umowy gwarantujące stałą cenę dla sukcesywnych dostaw lub dokonuje jednorazowego zakupu 

	zmiana w zakresie rzeczowym, zmiana w harmonogramie
	Średnia
	Średnie
	Akceptacja

	Przedłużające się procedury wyboru wykonawców/dostawców
	Średnia
	Wysokie
	Redukowanie – personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie tworzenia SIWZ. Dodatkowo zaangażowany w realizację projektu został oddelegowany do tego celu personel administracyjny (Dział Zakupów)

	Obecnie rynek pracy jest dynamiczny nie można zagwarantować, iż osoby zaangażowane w realizację projektu będą chciały kontynuować współprace aż do zakończenia projektu.(Ryzyko może zagrażać realizacji projektu)
	Średnia
	Wysokie
	Akceptacja – Beneficjent oferuje stosunkowo wysokie wynagrodzenie na tle sektora oraz możliwość osobistego rozwoju. Możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności pracy w nowoczesnym laboratorium z wykorzystaniem innowacyjnych technik jest niezwykle cenna dla pracowników planujących karierę naukową.

	Ryzyka Legislacyjne – projekt ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu
	Bardzo duża
	Wysokie
	Redukowanie – Wysłanie Bezpośrednio przez Beneficjenta lub w ramach organizacji, do których przynależy Beneficjent informacji o możliwych negatywnych skutkach proponowanego prawodawstwa (braku możliwości kontynuowania projektu oraz w ogóle udostępniania do celów naukowych danych genetycznych ludzi), do Ministerstwa Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa wyższego, Rządowego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Istnieje ryzyko, iż udostępnione zasoby nie spotkają się z należytym zainteresowaniem ze strony potencjalnych obiorców. W takiej sytuacji uzyskanie wskaźników realizacji projektu może być zagrożone
	Duża
	mała
	Redukcja – Beneficjent przewidział udostępnienie również popularnonaukowych treści mających na celu przyciągnięcie do korzystania pasjonatów i hobbystów. Przed startem platformy planowana jest intensyfikacja działań marketingowych.

	Ryzyka Legislacyjne – projekt ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu
	Bardzo duża
	Wysokie
	Redukowanie – Wysłanie Bezpośrednio przez Beneficjenta lub w ramach organizacji, do których przynależy Beneficjent informacji o możliwych negatywnych skutkach proponowanego prawodawstwa (braku możliwości utrzymania okresu trwałości projektu oraz w ogóle udostępniania do celów naukowych danych genetycznych ludzi) do Ministerstwa Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa wyższego, Rządowego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.



8. Dane kontaktowe: 
Błażej Marciniak, Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, blazej.marciniak@biol.uni.lodz.pl, 600 936 417.
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