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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2019 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających 
Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM) 

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji 

Beneficjent Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy  

Partnerzy Ministerstwo Cyfryzacji 

Źródło finansowania 

Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 
w ramach II osi priorytetowej  „E-administracja i otwarty rząd” 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Budżet Państwa (Ministerstwo Cyfryzacji, część 27 budżetu 
państwa ) 

Całkowity koszt 
projektu 

11 240 754,00 PLN 

Okres realizacji projektu 25.02.2019 – 24.08.2020 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 
 

Zgodnie z założeniami projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikiem Studium 

Wykonalności nie jest wymagane wprowadzanie regulacji prawnych niezbędnych do 

wdrożenia produktów projektu.  

 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków 
wydatkowanych 

Wartość środków 
zaangażowanych 

33% 1. 9,71% 
2. 3,28% 

9,71% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji 
kamienia 
milowego 

Wymagania techniczne i 
projekt GUI (zad. 1) 

1 – wartość 
docelowa 1 
usługa 
publiczna  

05.2019 09.2019 Osiągnięty  
Przyczyną 
opóźnienia były 
niedostateczne 
zasoby kadrowe.  

Uzgodnione standardy i 
protokoły wymiany informacji 
(zad. 1) 

1 – wartość 
docelowa 1 

08.2019  W trakcie 
realizacji 
Przyczyną 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji 
kamienia 
milowego 

usługa 
publiczna  

opóźnienia są 
niedostateczne 
zasoby kadrowe.  

Udostępnienie pierwszej 
wersji systemu (zad. 1) 

1 – wartość 
docelowa 1 
usługa 
publiczna 

11.2019  W trakcie 
realizacji 

Udostępnienie drugiej wersji 
systemu (zad. 1) 

1 – wartość 
docelowa 1 
usługa 
publiczna 

03.2020  Planowane 

Udostępnienie trzeciej 
(końcowej) wersji systemu 
(zad.1) 

1 – wartość 
docelowa 1 
usługa 
publiczna 

07.2020  Planowane 

Wymagania techniczne (zad. 
2) 

1 – wartość 
docelowa 1 
usługa 
publiczna 

05.2019 08.2019 Osiągnięty. 
Przyczyną 
opóźnienia były 
niedostateczne 
zasoby kadrowe. 

Uzgodnione interfejsy 
wymiany danych (zad. 2) 

1 – wartość 
docelowa 1 
usługa 
publiczna 

08.2019. 08.2019 Osiągnięty. 

Udostępnienie pierwszej 
wersji modułu (zad. 2) 

1 – wartość 
docelowa 1 
usługa 
publiczna 

11.2019  W trakcie 
realizacji. 

Udostępnienie drugiej wersji 
modułu (zad. 2) 

1 – wartość 
docelowa 1 
usługa 
publiczna 

03.2020  Planowane 

Udostępnienie trzeciej 
(końcowej) wersji modułu 
(zad. 2) 

1 – wartość 
docelowa 1 
usługa 
publiczna 

08.2020  Planowane 

Wymagania przetargowe (zad. 
3) 

2- wartość 
docelowa 60 TB 
przestrzeni 
dyskowej 

06.2019 09.2019 Osiągnięty. 
Przyczyną 
opóźnienia były 
niedostateczne 
zasoby kadrowe.. 

Zakończenie procedur 
przetargowych (zad. 3) 

2- wartość 
docelowa 60 TB 
przestrzeni 
dyskowej 

01.2020  Planowane 

Wdrożenie zakupionej 
infrastruktury i 
oprogramowania (zad. 3) 

2- wartość 
docelowa 60 TB 
przestrzeni 
dyskowej 

04.2020  Planowane 

Administracja i utrzymanie 
systemu (zad. 3) 

3 – wartość 
docelowa 1 
uruchomionych 
systemów 

08.2020  Planowane 

Przygotowanie scenariuszy 
szkoleń i szablonów 
materiałów pomocniczych 
(zad. 4) 

4 – wartość 
docelowa 250 
przeszkolonych 
osób  5 – 

09.2019 09.2019 Osiągnięty.  
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji 
kamienia 
milowego 

wartość 
docelowa 180 
przeszkolonych 
kobiet, 6 – 
wartość 
docelowa 70 
przeszkolonych 
mężczyzn 

Przygotowanie ekspozycji na  
Piknik Naukowy (zad. 4) 

 10.2019 05.2019 Zrealizowany  

Zakończenie I etapu szkoleń 
(zad. 4) 

4 – wartość 
docelowa 250 
przeszkolonych 
osób  5 – 
wartość 
docelowa 180 
przeszkolonych 
kobiet, 6 – 
wartość 
docelowa 70 
przeszkolonych 
mężczyzn 

03.2020  Planowane 

Przygotowanie ekspozycji na 
Konferencję PEM (zad. 4) 

 05.2020  Planowane 

Zakończenie II etapu szkoleń 
(zad. 4) 

4 – wartość 
docelowa 250 
przeszkolonych 
osób  5 – 
wartość 
docelowa 180 
przeszkolonych 
kobiet, 6 – 
wartość 
docelowa 70 
przeszkolonych 
mężczyzn 

08.2020  Planowane 

Analiza instytucjonalno-
prawna możliwości 
wykorzystania systemu w 
procesie inwestycyjnym wraz 
z rekomendacjami (zad. 5) 

 01.2020  Planowane 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość 
osiągnięta od 
początku 
realizacji 
projektu 
(narastająco) 

1. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 3 - 

     dwustronna interakcja 

szt. 1 08.2020 nie dotyczy 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość 
osiągnięta od 
początku 
realizacji 
projektu 
(narastająco) 

2. Przestrzeń dyskowa 

serwerowni 

TB 60 08.2020 nie dotyczy 

3. Liczba uruchomionych 

systemów 

teleinformatycznych w 

podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

szt. 1 08.2020 nie dotyczy 

4. Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne nie 

będących pracownikami 

IT, objętych wsparciem 

szkoleniowym 

osoby 250 08.2020 nie dotyczy 

5. Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne nie 

będących pracownikami 

IT, objętych wsparciem 

szkoleniowym - kobiety 

osoby 180 08.2020 nie dotyczy 

6. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie 
będących pracownikami 
IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym – 
mężczyźni 

osoby 70 08.2020 nie dotyczy 

7. Liczba rejestrów 

publicznych o 

poprawionej 

interoperacyjności 

szt. 1 08.2020 nie dotyczy 

8. Liczba załatwionych 

spraw poprzez 

udostępnioną on-line 

usługę publiczną 

szt. 10 000 08.2021 nie dotyczy 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis  
zmian 

Usługa  e-PEM.  
08.2020 

  
Nie dotyczy 
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Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis  
zmian 

Usługa umożliwiająca i ułatwiająca dostęp 
prowadzącym instalacje radiokomunikacyjne 
wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne, 
a w końcowym efekcie również obywatelom, do 
istotnych danych środowiskowych dotyczących 
PEM, zawierająca narzędzia teleinformatyczne oraz 
modele obliczeniowe umożliwiające analizę, 
agregację i przetwarzanie danych pomiarowych 
z różnych dostępnych źródeł oraz precyzyjną 
estymację ciągłych rozkładów PEM w oparciu 
o pomiary i opracowane modele matematyczne, 
w szczególności: 
– dla prowadzących instalacje radiokomunikacyjne 
wytwarzające PEM, usługa związana 
z planowaniem i projektowaniem nowych sieci 
radiokomunikacyjnych, w tym formularz 
z narzędziami do obsługi działań związanych 
z wprowadzaniem geolokalizowanych danych 
o obiektach i zdarzeniach (pomiarach i 
symulacjach) PEM, 
W wyniku powstałej usługi będą udostępniane 
informacje dla obywateli polegające na dostępie do 
jednoznacznych, kompletnych i spójnych danych o 
instalacjach wytwarzających PEM z radiowego 
zakresu częstotliwości, jednocześnie zapewniająca 
skuteczne monitorowanie PEM. 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Zasób danych o nadajnikach radiowych 
uwzględnionych w symulacji 

 
od 12.2019 

 Nie dotyczy 

Dane ze sprawozdań – liczba sprawozdań 
w tym sprawozdania z kampanii 
pomiarowych PEM realizowanych przez IŁ-
PIB 

 
od 12.2019 

 Nie dotyczy 

Informacje o urządzeniach nadawczych 
w instalacjach radiokomunikacyjnych – 
liczba lokalizacji urządzeń nadawczych 
w instalacjach radiokomunikacyjnych, 
wprowadzonych do systemu 

Lokalizacja rozumiana jako miejsce 
instalacji urządzenia nadawczego, zgodnie z 
adresem ze zgłoszenia instalacji = liczbie 
zgłoszeń instalacji 

 
od 12.2019 

 Nie dotyczy 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  

Baza danych wraz 
z interfejsami do zbierania, 
przetwarzania, prezentowania 
i udostępniania danych z 
pomiarów poziomów PEM  

08.2020  [1] Projekt komplementarny: 

"Opracowanie i wdrożenie platformy 
usług e-administracji dla celów 
wyszukiwania, przeglądania, 
wnioskowania i udostępniania danych 
w ramach systemu informatycznego 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
Inspekcji Ochrony Środowiska 
Ekoinfonet". 

Zależności: Ekoinfonet → SI2PEM 

 dane z pomiarów Państwowego 
Monitoringu Środowiska oraz 
pomiarów kontrolnych 
i interwencyjnych, zgromadzone 
w bazie JELMAG 

Status integracji 
Projekt Ekoinfonet planowany do 
realizacji, w ramach POPC 2.1. – 
obecnie nieznany status projektu. 

[2] Projekt komplementarny: 

Kampanie pomiarowe PEM 
realizowane w ramach dotacji celowej 
MC 

Zależności: Kampanie pomiarowe 
PEM → SI2PEM 

 dane z pomiarów realizowanych 
w ramach kampanii pomiarowych 

Statut integracji: 

 w opracowaniu interfejsy 
umożliwiające zasilanie SI2PEM 
danymi z kampanii pomiarowych 
PEM z lat 2016-2018 oraz 
kolejnych; pomiary poziomów PEM 
planowane w ramach kampania 
pomiarowej 2019, w fazie 
przygotowania 

Baza geolokalizowanych 
danych o urządzeniach 
nadawczych w sieciach 
mobilnych 
i geolokalizowanych danych 
pomiarowych  

08.2020  [1] Projekt komplementarny: 
Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie 
platformy usług e-administracji dla 
celów wyszukiwania, przeglądania, 
wnioskowania i udostępniania danych 
w ramach systemu informatycznego 
Inspekcji Ochrony Środowiska 
Ekoinfonet”. 

Zależności: SI2PEM → Ekoinfonet 

 dane o wynikach pomiarów PEM 
zgromadzone w bazie danych 
SI2PEM  

 dane o instalacjach wytwarzających 
pole elektromagnetyczne 
zgromadzone w bazie danych 
SI2PEM  

Statut integracji: 
Projekt Ekoinfonet planowany do 
realizacji, w ramach POPC 2.1. – 
obecnie nieznany status projektu. 

Narzędzia dla 
przedsiębiorców i obywateli do 
prezentacji danych 
z pomiarów w postaci map 
cyfrowych oraz w postaci 
tabelarycznej  

08.2020   

Narzędzia analityczno-
symulacyjne dla 
przedsiębiorców i obywateli, 
pokazujące poziomy PEM 

08.2020  Do celów developerskich i testowych, 
zanim zostanie zakupiony sprzęt 
komputerowy, wykorzystywane jest 
aktualne środowisko serwerowe 
pozyskane w ramach projektu PIAST 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  

w dowolnie wybranym punkcie 
na terytorium kraju 

w ramach Działania 2.3 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka.  
Ze względu na inny obszar 
merytoryczny obu projektów i brak 
komplementarności rozwiązań nie 
jest planowana integracja obu 
systemów, lecz jedynie tymczasowe 
wykorzystanie infrastruktury 
sprzętowej projektu PIAST do czasu 
zakupu sprzętu komputerowego 
dedykowanego dla projektu SI2PEM 

 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Zagrożenie 
"konkurencją" wobec 
innych projektów 
i przeciążeniem 
zasobów 
zaangażowanych 
w Projekt 

Duża Duże Wprowadzono działania 
zaradcze: reorganizację prac 
w innych projektach i 
przeniesienie pracowników do 
projektu SI2PEM. Planowane 
jest również zwiększenie 
zatrudnienia.  Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Problemy 
z zapewnieniem 
wymaganych powiązań 
kooperacyjnych z innymi 
systemami/bazami 
danych 

Średnia Średnie Uzgodnienia z gestorami 
systemów/baz danych. Brak 
zmian w zakresie ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

 

Prowadzenie kampanii 
informacyjnej. Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Brak dostatecznych 
zasobów finansowych 

Duża Małe Właściwe planowanie 
wydatków i bieżąca analiza 
dostępnych środków. Brak 
zmian w zakresie ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

 

Działania na rzecz pozyskania 
środków. Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Rozwiązanie 
Porozumienia 
o dofinansowanie ze 
względu na 

Duża Małe Przestrzeganie harmonogramu 
realizacji projektu, bieżące 
monitorowanie rzeczowych 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

niezgodność realizacji 
projektu z Wnioskiem 
o dofinansowanie 
i Studium 
Wykonalności 

postępów prowadzonych 
działań zgodnie z 
harmonogramem i 
kosztorysem projektu. Brak 
zmian w zakresie ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

 

Informowanie na bieżąco 
Instytucji Pośredniczącej 
o wszelkich zmianach 
w realizacji projektu wraz 
z uzasadnieniem oraz 
konsultacja merytorycznego 
zakresu projektu 
z użytkownikiem końcowym. 
Brak zmian w zakresie ryzyka 
w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Opóźnienia 
w pozyskiwaniu 
sprzętu 
i oprogramowania 
wynikające 
z konieczności 
stosowania Ustawy 
PZP 

Duża Średnie Przetargi poprowadzi 
doświadczony zespół do spraw 
zamówień publicznych. 
Planowanie i przygotowanie 
dokumentacji merytorycznej 
planowanych zamówień 
publicznych. Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

 

Dostosowanie harmonogramu 
do stosowanych w ustawie 
terminów przeprowadzania 
zamówień publicznych. Brak 
zmian w zakresie ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Niestosowanie założeń 
planu komunikacji 
i informacji na temat 
projektu  

Mała Małe Opracowanie planu 
komunikacji zawierającego 
identyfikację kluczowych grup 
interesariuszy. Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

  

Seria spotkań informacyjno-
szkoleniowych. Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Możliwa „konkurencja” 
z projektami jednostek 
administracji 
państwowej 
związanymi z tematyką 
PEM 

Duża Małe Prowadzenie rozmów 
z jednostkami administracji 
państwowej. Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

 

Prowadzenie kampanii 
informacyjnej. Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Duża fluktuacja kadry 
realizującej projekt 

Duża Średnie Prowadzenie bieżących 
działań mających na celu 
efektywną motywację zespołu 
projektowego. Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Opóźnienia 
w uruchomieniu pełnej 
funkcjonalności usług 
wynikające z działań 
przyszłych 
użytkowników 

Duża Średnie Stała współpraca z przyszłymi 
użytkownikami w celu 
doprecyzowania wymagań i 
niwelowania wszelkich 
utrudnień. Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

 

Zapewnienie możliwie 
najwcześniej udziału 
użytkowników 
w zapoznawaniu się 
z produktami dla nich 
przeznaczonymi. Brak zmian w 
zakresie ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Brak środków na utrzymanie 

rezultatów projektu 

Duża Średnie Przewiduje się, że 

utrzymanie i dalszy 

rozwój aplikacji w 

okresie trwałości 

projektu, będzie 

finansowane w 

ramach umów dotacji 

ministerialnych lub z 

innych środków 

budżetu państwa. 

Brak wykwalifikowanego zespołu 

do utrzymania systemu 

Duża Małe Utrzymanie 
pracownika poprzez 
zapewnienie mu 
rozwoju zawodowego 
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Brak regularnego dostarczania 

informacji przez przedsiębiorców 

Duża Małe  Obowiązek  
regularnego 
dostarczania 
informacji przez 
przedsiębiorców został 
zapisany w Ustawie o 
zmianie ustawy o 
wspieraniu rozwoju 
usług i sieci 
telekomunikacyjnych 
oraz niektórych innych 
ustaw 

8. Dane kontaktowe:  
Rafał Pawlak, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa  

tel. (22) 51 28 258, r.pawlak@itl.waw.pl   


