
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO
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Źródło finansowania Budżet państwa – część 27; 
Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”,
działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji
rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt projektu 9 150 919,45 zł

Planowany okres 
realizacji projektu

11-2021 do 06-2023

Osoba kontaktowa Ewa Biernacka ebiernacka@cppc.gov.pl 723691932

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Brak automatyzacji wielu procesów realizowanych przez CPPC i KPRM (organizacji naborów, 
oceny wniosków aplikacyjnych, współpracy z ekspertami zewnętrznymi itp.) powoduje 
konieczność ręcznej obsługi  przez pracowników, najczęściej przy użyciu funkcjonalności 
programu MS Excel. Takie działanie jest obarczone sporym ryzykiem wystąpienia błędów, co 
wpływa na: 
•    czas realizacji zadań  
•    liczba realizowanych zadań przez pracowników  
•    jakość oraz standaryzację opracowywanych przez pracowników  dokumentów
Brak dedykowanego narzędzia pracy, ułatwiającego komunikację z wnioskodawcami, 
beneficjentami oraz ekspertami zewnętrznymi wpływa negatywnie na szybkość realizacji 
poszczególnych procesów. Ponadto wykonywanie powtarzalnych czynności ręcznie, bez 
odpowiedniego narzędzia automatyzującego tego typu procesy prowadzi do znacznego 
ograniczenia czasu na realizację zadań merytorycznych, wymagających większego 
zaangażowania oraz nieszablonowego podejścia do problematyki. 
Z perspektywy potrzeb użytkowników LSI (pracowników CPPC i KPRM, wnioskodawców / 
beneficjentów, ekspertów zewnętrznych) kluczowy jest dostęp do narzędzia, które skupia pełną 
obsługę procesów w ramach jednego systemu oraz jest “user friendly” dla jego użytkowników. 
Ww. system jest niezbędnym narzędziem które pozwoli na zwiększenie efektywności 
wykonywania zadań jednostki poprzez usprawnienie, optymalizację i automatyzację wszystkich 
procesów związanych z kontraktowaniem i realizacją projektów.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Pracownicy instytucji 
zaangażowanych w 
obsługę projektów i 

- brak automatyzacji procesów w jednostce
-nakładające się na siebie zadania związane z 
wdrażaniem funduszy krajowych i programów 
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Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

wdrażanie funduszy 
krajowych i 
programów UE

UE
- -brak narzędzia do generowania różnego 
rodzaju statystyk, analizy danych z różnych 
departamentów, zarówno na potrzeby 
sprawozdawcze jak i kontrolne
-brak narzędzia do obsługi ekspertów 
zewnętrznych

Pracownicy/
przedstawiciele 
wnioskodawców/
grantobiorców/ 
beneficjentów

- brak jednego narzędzia do obsługi procesu 
aplikacji o dofinansowanie, z bieżącym 
wglądem w status sprawy, korespondencję, 
wymagane przez instytucję kroki do 
wykonania

1500

eksperci zewnętrzni - brak jednego narzędzia do aplikowania do 
roli eksperta, podpisywania stosownych 
umów o współpracę, wykonywania prac 
eksperckich oraz rozliczeń odebranych prac
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1.2. Opis stanu obecnego
Obecnie CPPC i KPRM nie dysponują własnymi narzędziami ułatwiającymi i automatyzującymi 
realizacje wielu zadań jednostek. Każdy z procesów jak organizacja naborów, ocena wniosków o 
dofinansowanie, a także realizacja projektów jest osobnym procesem który jest przeprowadzany 
i monitorowany poprzez różne narzędzia w danej komórce organizacyjnej. NP. do wnioskowania 
o środki wykorzystywany jest prosty generator wniosków a do przesyłania do instytucji – prosta 
aplikacja. Te dwa proste rozwiązania nie są ze sobą powiązane. Każdorazowo należy zapisać 
plik wytworzony w generatorze aby następnie załadować go do aplikacji, przez którą zostanie on 
wysłany do CPPC. 
Jedynym dostępnym narzędziem dedykowanym do obsługi projektów UE w trakcie ich 
realizowania jest system SL2014. Na potrzeby bardziej szczegółowego monitorowania i 
sprawozdawczości, każda komórka wykorzystuje przeważnie zaawansowane funkcje programu 
MS Excel

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Optymalizacja procesów związanych z kompleksową obsługą wdrażanych 
funduszy budżetowych i  UE poprzez wytworzenie oraz wdrożenie Lokalnego 
Systemu Informatycznego (LSI)

Cel 
strategiczny

1. "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa" – zwiększenie liczby 
obywateli korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, 
zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów 
teleinformatycznych administracji publicznej;
2. "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 
2030 r.)" – realizacja celu III.3. zwiększenie wykorzystania technologii 
cyfrowych, w szczególności w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych; 2030 – realizacja celów w obszarze efektywności i 



sprawności państwa, związanych z dostępnością i rozwojem e-administracji

Korzyść: 1. wspomaganie zarządzania i wdrażania funduszy z budżetu państwa i UE
2. usprawnienie kontaktu z instytucjami, usprawnienie wewnętrznych 
procesów CPPC oraz KPRM, a także zapewnienie lepszej koordynacji 
wszystkich działań związanych z naborem projektów i kontraktacją;
3. zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie programu;
4. usprawnienie i przyśpieszenie pracy instytucji;
5. usprawnienie monitorowania i kontroli wybranych procesów

KPI: 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne
2. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie 
rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne 
objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem
4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne 
objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne 
objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety 
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne 
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne 
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – 
mężczyźni
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne 
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

1. 0
2. 0
3 .0
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
1. 1
2. 2
3. 3
4. 2
5. 1
6. 30
7. 5
8. 25

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1:
Metoda: zakończone wdrożenie systemu - podpisany protokół odbioru 
systemu.
Sposób pomiaru: stwierdzenie podpisania protokołu przez upoważnione do 
tego osoby.
Źródło danych: protokół odbioru podpisany przez upoważnione do tego osoby.
Częstotliwość pomiaru: jednokrotnie, po podpisaniu protokołu odbioru.

KPI 2:
Metoda: zakończone wdrożenie systemu - kwestionariusz KRCU.



Sposób pomiaru: wypełnienie kwestionariusza KRCU po zakończeniu
wdrożenia.
Źródło danych: wypełniony protokół KRCU.
Częstotliwość pomiaru: jednokrotnie, po podpisaniu protokołu odbioru.

KPI 3 i 4:
 Metoda: lista obecności z przeprowadzonych szkoleń pracowników instytucji.
Sposób pomiaru - wykaz uczestników szkolenia
Źródło danych - dane własne beneficjenta.
Częstotliwość pomiaru pomiar dokonany po przeprowadzonych szkoleniach, 
zgodnie z opracowanym harmonogramem szkoleń, nie później niż w dniu 
zakończenia realizacji projektu.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
1. system LSI 03-2023
2. Zmodyfikowana aplikacja PodpisGov 08-2022
3. Materiały szkoleniowe 03-2023
4. API 03-2023

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
0.    Podpisane: umowa KPRM - COI i zlecenie nr 1 2022-08-16
1.    Wdrożony produkcyjnie zakres Etapu I obejmujący funkcjonalności i 
produkty:

2022-10-31



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
1.1.    Obsługa naborów
1.2.    Obsługa wniosków o dofinansowanie
1.3.    Zmodyfikowana aplikacja PodpisGov
1.4.    Weryfikacja i ocena formalna wniosków o dofinansowanie
1.5.    Integracje/API (TERYT, REGON), wyniki testów, materiały 
szkoleniowe
2.    Wdrożony produkcyjnie zakres Etapu II obejmujący funkcjonalności i 
produkty:
2.1.    Obsługa ekspertów
2.2.    Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie
2.3.    Integracje/API (CST2021 w zakresie importu słowników i eksportu 
wniosków o dofinansowanie), wyniki testów, materiały szkoleniowe

2023-01-16

3.    Wdrożony produkcyjnie zakres Etapu III – obejmujący funkcjonalności 
i produkty:
3.1.    Obsługa umów o dofinansowanie
3.2.    Integracje/API (SI KRS, CST2021 w zakresie eksportu umów o 
dofinansowanie), wyniki testów, materiały szkoleniowe

2023-03-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 7 561 316,63 zł
Brutto 9 150 919,45 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

85%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

15%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2022 Netto 5 202 353,27 zł
Brutto 6 339 094,52 zł

2023 Netto 2 358 963,36 zł
Brutto 2 811 824,93 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Koszty 
wynagrodzenia 

5 891 683,96 zł Środki umożliwią finansowanie 
kosztów pracy zespołu 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

zespołu 
wytwarzającego 
oprogramowanie

wytwórczego (m.in. analitycy, 
developerzy, testerzy, architekt, 
administratorzy) i pozwolą m.in. 
na wytworzenie, testowanie, 
integrację  i wdrożenie modułów 
projektu

Infrastruktura
Koszty UX i grafiki Projekt, analiza i 

wykonanie 
interfejsów 
użytkownika dla 
wszystkich etapów 
projektu

732 653,95 zł Zaprojektowanie i wykonanie 
interfejsów użytkownika (makiety 
i szkice), zarówno dla 
beneficjentów jak i operatora 
systemu (koszt ekspertów UX 
wchodzących w skład zespołu 
wytwórczego)

Bezpieczeństwo Wdrożenie i 
testowanie 
rozwiązań 
bezpieczeństwa

739 155,18 zł Koszt związany z zapewnieniem 
wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa wytwarzanego 
oprogramowania (prace w 
ramach zespołu wytwórczego)

Wydajność 
rozwiązań

Wdrożenie i 
testowanie 
rozwiązań 
związanych z 
optymalizacją 
wydajności 
systemu

664 625,26 zł Ze względu na wolumen 
przetwarzanych danych, 
szczególnie w okresach 
prowadzonych naborów 
konieczne jest zapewnienie 
optymalizacji I zapewnienie 
wydajności wytwarzanego 
oprogramowania. (Koszt 
obejmują ekspertów 
wchodzących w skład zespołu 
wytwórczego)

Szkolenia Organizacja i 
prowadzenie 
szkoleń dla 
użytkowników

89 204,68 zł W projekcie przewidziane jest 
przeprowadzenie szkoleń dla 
użytkowników po stronie 
operatora systemu po 
zakończeniu etapów projektu 
(szkolenia, przygotowanie 
scenariuszy)

Działania 
informacyjno-
promocyjne
Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Koszty  
przeznaczone na 
zarządzanie 
zespołem 
wytwórczym oraz 
koszty 
przeznaczone na 
zarządzanie 

1 033 596,42 zł Pozycja kosztowa obejmuje 
wydatki na  wynagrodzenia 
związane z zarządzaniem 
wytwarzaniem oprogramowania 
(kierownik projektu,  wsparcie 
projektu) i zarządzaniem 
projektem (rozliczenia, 
dokumentacja)



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

projektem

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

10 911 239,12 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2022 425 045,97 zł (brutto)
(345 565,83 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2023 1 700 183,89 zł (brutto)
(1 382 263,33 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2024 1 904 205,96 zł (brutto)
(1 548 134,93 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2025 1 999 416,25 zł (brutto)
(1 625 541,67 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2026 2 099 387,07 zł (brutto)
(1 706 818,75 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2027 2 204 356,42 zł (brutto)
(1 792 159,67 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2028 578 643,56 zł (brutto)
(470 441,92 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak ustaleń 
operacyjnych i 
zatwierdzonej 
dokumentacji 
wdrożeniowej 
dotyczącej 
nowych funduszy i 
programów (w 
szczególności 
KPO, FERC,FERS i 
budżet państwa)

Duża Średnie Opracowanie elastycznego systemu 
informatycznego z uwzględnieniem 
kreatorów lub metod alternatywnych 
wprowadzania danych

Ograniczone 
zasoby wytwórcze 
i dostępność 
Zespołu po stronie 
Wykonawcy

Duża Średnie -Rozbudowa i stabilizacja zespołu
- bieżące reagowanie na zmianę składu 
zespołu
- systematyczne planowanie i 
monitorowanie prac zespołu

Krótki okres 
realizacji i 
wdrożenia 
pierwszego 
podstawowego 
etapu projektu

Duża Średnie - Podział zakresu na etapy, 
zrównoleglenie prac
- praca w sprintach
- stałe monitorowanie postępu prac

Wzrost kosztów 
wytworzenia 
systemu

Duża Średnie - podział zakresu na etapy
- wzmocnienie potencjału kadrowego 
podmiotu wykonującego/CPPC

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Zmienność 
regulacji prawnych 
i wymagań 
funkcjonalnych do 
systemu

Średnia Średnie - Budowa elastycznego, maksymalnie 
konfigurowalnego systemu 
- Coroczne planowanie budżetu
- Racjonalna analiza potrzeb (MoSCoW)

Niewłaściwie 
oszacowane 
koszty utrzymania 
projektu

Średnia Średnie - Coroczne planowanie budżetu
- Racjonalna analiza kosztów

Brak 
zabezpieczenia 
środków 

Średnia Niskie Analiza kosztów utrzymania systemu i 
zabezpieczenie odpowiednich środków
w budżecie Państwa



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

finansowych na 
utrzymanie 
systemu po jego 
wdrożeniu
Niewystarczające 
zasoby ludzkie

Mała Niskie - Racjonalna, przemyślana polityka 
kadrowa
- System motywacyjny
- Zidentyfikowanie i zrealizowanie 
potrzeb szkoleniowych

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2021 
poz. 2070 ze zm.)

TAK/NIE

2 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych I 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
(Dz.U. 2019 poz. 848 ze zm.)

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.)

TAK/NIE

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247)

TAK/NIE

5 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 
2020 r., poz. 818 ze zm.)

TAK/NIE

6 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r.
o zasadach realizacji zadań finansowanych 
ze środków europejskich w perspektywie 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 
1079)

7 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.)

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 LSI CPPC CPPC, 

KPRM
Lokalny System 
Informatyczny – system 
do obsługi wniosków o 
dofinansowanie i umów o 
dofinansowanie projektów 
współfinansowanych 
przez UE/budżet państwa, 
główne moduły 
funkcjonalne:
1.    obsługa naborów i 
wniosków o 
dofinansowanie
2.    ocena formalna 
wniosków
3.    nabór ekspertów
4.    umowy z ekspertami
5.    obsługa ocen 
merytorycznych 
wniosków
6.    rozliczanie pracy 
ekspertów
7.    umowy o 
dofinansowanie

Planowany

2 REGON GUS aplikacja internetowa 
umożliwiająca dostęp do 
informacji 
zgromadzonych w 
Krajowym Rejestrze 
Urzędowym Podmiotów 
Gospodarki Narodowej 
REGON. Baza zawiera 
informacje o wszystkich 
podmiotach (w tym 
administracji państwowej) 
oraz dane dotyczące 
formy prawnej i formy 
własności, danych tych 
nie ma w rejestrze KRS

Istniejący

3 SI KRS Ministerst
wo 
Sprawiedli
wości

System informatyczny 
umożliwiający znalezienie 
i pobranie informacji o 
podmiocie wpisanym do 
Krajowego Rejestru 
Sądowego, w 
szczególności odpisów 
KRS i danych osób 
upoważnionych do 
reprezentacji (tych danych 
nie przechowuje rejestr 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
REGON)

4 TERYT GUS Baza adresowa TERYT 
umożliwiająca 
wyszukiwanie i pobieranie 
informacji dotyczących: 
jednostek podziału 
terytorialnego kraju 
(województw, powiatów, 
gmin), miejscowości i ulic 
wg aktualnego stanu

Istniejący

5 Węzeł Krajowy KPRM Krajowy Węzeł 
Identyfikacji 
Elektronicznej – system 
umożliwiający używanie 
jednego loginu i hasła do 
wielu cyfrowych usług 
publicznych

Istniejący

6 CST2021 MFiPR Centralny System 
Teleinformatyczny 
wspierający realizację 
programów operacyjnych i 
projektów 
współfinansowanych z 
Funduszy Europejskich

Istniejący

7 Aplikacja 
PodpisGOV

KPRM Aplikacja PodpisGOV 
służąca do obsługi 
podpisu kwalifikowanego

Modyfikowany Umożliwienie 
wywołania 
aplikacji 
PodpisGOV z 
domeny 
lsi.cppc.gov.pl

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 REGON LSI CPPC Pobieranie 
danych o 
podmiotach 
gospodarczych
, w 
szczególności 
PKD 
działalności, 
formy prawne 
(podstawowa, 

tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

SOAP



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

szczególna) i 
formy 
własności

2 SI KRS LSI CPPC Pobieranie 
odpisów KRS, 
w 
szczególności 
osób 
uprawnionych 
do 
reprezentacji

tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowalny 
inną metodą

SOAP

3 Węzeł 
Krajowy

LSI CPPC dane 
uwierzytelniają
ce 
użytkowników

tryb odwołań 
bezpośrednich

realizowalny 
inną metodą

SOAP

4 LSI CPPC CST2021 Dane naborów, 
wniosków o 
dofinansowanie
, podpisanych 
umów o 
dofinansowani
e

tryb odwołań 
bezpośrednich

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

SOAP/REST

5 CST2021 LSI CPPC Słowniki 
programowe 
wymagane w 
perspektywie 
finansowej na 
lata 2021 - 
2027

tryb odwołań 
bezpośrednich,
 kopiowanie 
danych

realizowalny 
inną metodą

SOAP/REST

6 Aplikacja 
PodpisGO
V

LSI CPPC pdf do 
podpisu

tryb odwołań 
bezpośrednich

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST

7 TERYT LSI CPPC Dane z 
zakresu 
TERYT: gminy, 
powiaty, 
miejscowości, 
ulice

kopiowanie 
danych

realizowalny 
inną metodą

SOAP

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura
2. Sieć i bezpieczeństwo
3. Standardy wymiany 

danych
4. Systemy operacyjne 

serwerowe
5. Bazy danych
6. Serwery aplikacji
7. Portale
8. Inne

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 REGON Krajowy Rejestr Urzędowy użycie



Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
Podmiotów Gospodarki 
Narodowej REGON. Baza 
zawiera informacje o 
wszystkich podmiotach (w 
tym administracji 
państwowej) oraz dane 
dotyczące formy prawnej i 
formy własności.
Pobieranie danych 
podmiotów, w szczególności 
PKD działalności, formy 
prawne (podstawowa, 
szczególna) i formy 
własności

2 KRS Krajowy Rejestr Sądowy 
składający się z 3 rejestrów: 
a. rejestru przedsiębiorców,
b. rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji 
społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, 
c. rejestru dłużników 
niewypłacalnych. 
Pobieranie danych w zakresie 
odpisów KRS, w 
szczególności osób 
uprawnionych do 
reprezentacji

użycie

3 TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy 
Podziału Terytorialnego Kraju 
- rejestr urzędowy podziału 
terytorialnego Polski.
Pobieranie danych w zakresie 
jednostek podziału 
terytorialnego kraju 
(województw, powiatów, 
gmin), miejscowości i ulic wg 
aktualnego stanu

użycie

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


