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	1.
	MKDNiS
(CAS)
	Lp. 63 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana daty oraz zmiana statusu realizacji 
	Zmiana daty z 31/12/2022 na 31/12/2024 oraz zmiana statusu realizacji z faza realizacji na faza przygotowawcza
	

	2.
	MKDNiS
(DPT Radziejowice)
	Lp. 64 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana planowanych kosztów działania
W pierwotnej wersji nie było OSR
	Zmiana kosztów z planowanych 15.000 zł na wydatkowane 100 zł +VAT
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	MKDNiS
(DPT Radziejowice)
	Lp. 65 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana terminu realizacji 
	Zmiana terminu realizacji z 31/12/2021 na 31/12/2022
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	MKDNiS
(FiNA)
	Lp. 66 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana tytułu działania
	Zmiana tytułu działania: „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA”
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	MKDNiS
NIMiT
	Lp. 68 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana terminu realizacji
Zmiana nazwy jednostki podległej 
	Zmiana terminu realizacji z 30/06/2021 na 30/12/2021
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
	

	6.
	MKDNiS
NIMiT
	Lp. 70 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana terminu realizacji, źródła finansowania, planowanych kosztów działania


Zmiana nazwy jednostki podległej
W pierwotnej wersji nie było OSR
	Zmiana terminu realizacji z 30/04/2022 na 30/12/2021
źródła finansowania – jest: „środki z dotacji celowej” powinno być: „środki z dotacji podmiotowej”
kwota – jest: „300 000,00 zł” powinno być: „50 000,00 zł”
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
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	MKDNiS
	Lp. 71 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana terminu realizacji, planowanych kosztów działania


Zmiana nazwy jednostki podległej

	Zmiana terminu realizacji z 30/04/2022 na lata 2022 – 2024
Kwota – jest: „100 000,00 zł” powinno być: „W trakcie szacowania”

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
	

	8.
	MKDNiS
	Lp. 72 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana terminu realizacji

Zmiana nazwy jednostki podległej

	Zmiana terminu realizacji z 30/04/2022 na lata 2022 – 2024

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

	

	9.
	MKDNiS
(MNK)
	Lp. 74 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana nazwy działania, terminu realizacji, źródła finansowania, planowanych kosztów działania 


OSR w fazie planowania
	Nowe brzmienie nazwy: „Skarby dziedzictwa kulturowego Muzeum Narodowego w Krakowie. Konserwacja, opracowanie i digitalizacja zbiorów”. (Projekt zakłada także rozwój architektury IT, oprogramowania bazodanowego dla muzealiów i materiałów bibliotecznych oraz doposażenie w sprzęt Pracowni Digitalizacji)

Zmiana terminu realizacji z 30/12/2024 na „od 2022 r.”

źródła finansowania – jest: „POPC oraz budżet państwa (część 24) powinno być: „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy(FERC) oraz budżet państwa”

Planowane koszt działania – jest: „32 000 000 netto” powinno być: „W trakcie szacowania około 32 000 000 netto”. 
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	Lp. 75 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana planowanych kosztów działania oraz fazy realizacji

Różnica nie ma wpływu na OSR
	Koszty – jest: „9 602 449,16 zł” powinno być: „8 146 832,05 zł”

Jest: „faza realizacji” powinno być: „zakończone”
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	MKDNiS
(Muzeum w Wilanowie)

	Lp. 77 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana planowanych kosztów działania
	Koszty – jest: „12 161 747,08 zł powinno być: "12 155 025,21 zł"
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	MKDNiS
(Muzeum w Wilanowie)
	Lp. 79 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana terminu realizacji oraz fazy realizacji
	Zmiana terminu realizacji – jest: „30/06/2021” powinno być: „03/11/2021”
Status realizacji – jest: „faza przygotowania” powinno być: „faza realizacji – etap wdrożenia”
	

	13.
	MKDNiS
(NDAP)
	Załącznik nr 2, Lp. 82 - 84
	Zmiany w kolumnie „Źródło finansowania”
	Zmiana zapisu z „Budżet państwa (część 24)” na „Rezerwa celowa budżetu państwa na rok 2023”
	

	14.
	MKDNiS
(NDAP)
	Załącznik nr 2, Lp. 83
	Zmiany w kolumnie „Źródło finansowania”
	Zmiana zapisu z „Budżet państwa (część 24)” na „Rezerwa celowa budżetu państwa na rok 2022”
	

	15.
	MKDNiS
(NDAP)
	Załącznik nr 2, Lp. 82
	Zmiany w kolumnie „Termin realizacji”
	Zmiana zapisu z „31/12/2023” na „31/12/2024”
	

	16.
	MKDNiS
(NDAP)
	Załącznik nr 2, Lp. 83 - 84
	Zmiany w kolumnie „Termin realizacji”
	Zmiana zapisu z „31/12/2023” na „31/12/2025”
	

	17.
	MKDNiS
(NDAP)
	Załącznik nr 2, Lp. 82
	Zmiany w kolumnie „Działanie”
	Zmiana zapisu z „Platforma Edukacji Lekcje Archiwalne” na „Platforma Edukacji Archiwalnej”
	

	18.
	MKDNiS
(NOSPR)
	Lp. 85 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana nazwy Działania
	Jest: „System informatyczny Backoffice” powinno być: „System informatyczny Backoffice – I etap prac”
	

	19.
	MKDNiS
(NOSPR)
	Lp. 86 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiany w kolumnach: „Działanie”, „Cel szczegółowy PZIP”, „Kierunek interwencji”, „Termin realizacji”, „Źródło finansowania”, „Planowane koszty działania”
	Powinno być:
Działanie: „Przystosowanie strony internetowej NOSPR do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z WCAG 2.1”

Cel szczegółowy PZIP: „4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem”

Kierunek interwencji: „5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela”

Termin realizacji: „30/06/2022”

Źródło finansowania: „Budżet państwa (część 24)”


Planowane koszty działania: „100 000,00 zł”

	

	20.
	MKDNiS
(NID)
	Lp. 88 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana terminu realizacji 

	Zmiana terminu realizacji z
26/01/2022 na 26/04/2022
	

	21.
	MKDNiS
(PISF)
	Lp. 91 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana terminu realizacji 

	Zmiana terminu realizacji z
30/06/2021 na 31/10/2021
	

	22.
	MKDNiS
(PWM)
	Lp. 92 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana statusu realizacji 

	Powinno być „Projekt zakończony”
	

	23.
	MKDNiS
(PWM)
	Lp. 98 załącznik nr 2 do PZIP
	Zmiana terminu realizacji 

	Zmiana terminu realizacji z
30/06/2022 na 31/12/2022
	

	24.
	MKDNiS
(TPWr)
	Lp. 99 załącznik nr 2 do PZIP
	Źródło finansowania
Planowane koszty działania
	Należy wpisać: „Wniosek złożony w ramach RPO WD działanie 2.1.2.schemat C. Wkład na wydatki kwalifikowane MKDNiS w ramach promesy Ministra. Projekt na etapie ponownej oceny merytorycznej – Teatr wniósł protest do oceny ekspertów do kryterium 4 Zachowanie trwałości projektu. Otrzymana punktacja pozwala otrzymać dofinansowanie na realizację projektu”.

Planowane koszty działania: „3 165 712,00 zł”.
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	Lp. 103 załącznik nr 2 do PZIP
	Dodanie nowego celu szczegółowego PZIP
	4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem
	



