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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2020 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

 

Tytuł projektu 

Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicz-

nych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki,  

edukacji i popularyzacji wiedzy 

 

Wnioskodawca Uniwersytet Wrocławski 

Beneficjent 
Uniwersytet Wrocławski 

 

Partnerzy  

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr II" 
E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użytecz-
ność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostęp-
nienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracji i zasobów nauki"- 
część budżetowa 27 „Informatyzacja” 

Całkowity koszt  
projektu 

14 040 293,84 zł 

 
Całkowity koszt pro- 
jektu - wydatki kwali- 
fikowalne 

14 040 293,84 zł 

Okres realizacji  
projektu 1.11.2017-31.10.2020 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 
  Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

80,56 % 1) 54,48 % 
2) 47,42 % 
3) Nie dotyczy 

 

87,87 % 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 
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Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Przetarg na sprzęt i opro-
gramowanie dla BUWr i 
dostawa 

Wsk.3, 0 szt. 
Wsk. nr 5, 0 
szt. 
 

7-2018 
 
 
 

7-2018 Osiągnięty 
Opóźnienia w osiągnięciu 
kamienia milowego wynikały 
z przedłużających się proce-
dur przetargowych. Po ogło-
szeniu zamówienia, pojawiły 
się zapytania dot. przedmio-
tu zamówienia, co skutkowa-
ło przesunięciem terminu 
składania ofert. Dodatkowo 
jeden z potencjalnych ofe-
rentów zaskarżył zapisy 
SIWZ do Krajowej Izby Od-
woławczej. Rozprawa w KIO 
odbyła się w kwietniu, w 
wyniku której protest został 
oddalony. Dodatkowo do 
Sądu Okręgowego we Wro-
cławiu, wpłynęła skarga firmy 
Bezpieczne.it na orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej. 
Uniwersytet podjął decyzję, 
że nie będzie z tego powodu 
przesuwał terminu składania 
ofert. Przetarg zakończył się 
zawarciem umowy z dostaw-
cą firmą Prosystem S.A. w 
lipcu. 

Uruchomienie i testowanie 
infrastruktury BUWr 

Wsk.3, 0 szt. 
Wsk. nr 5,  
0 szt. 

8-2018 
 

8-2018 
 

Osiągnięty 
Opóźniająca się procedura 
przetargowa prowadząca do 
wyłonienia dostawcy sprzętu 
wpłynęła na opóźnienie 
uruchomienie i testowanie 
infrastruktury dla BUWr. 

Wykonanie cyfrowych od-
wzorowań obiektów prze-
znaczonych do digitalizacji 

Wsk. nr 1, 
0 szt. 
Wsk. 2, 
0 szt. 

08-2020 

 
- W trakcie realizacji 

 

Opracowanie merytoryczne 
obiektów przeznaczonych 
do 
digitalizacji/udostępnienia z 
uwzględnieniem opisów 
metadanowych i 
kontekstowych 

Wsk. nr 1, 
0 szt. 
Wsk. 3, 
0 szt. 

08-2020 

 
- 
 

W trakcie realizacji 
 

Przetarg na sprzęt i opro-
gramowanie do digitalizacji 
dla jednostek 

Wsk. nr 1, 
0 szt. 
Wsk. nr 2,  
0 szt. 

4-2019 
 
 

07-2019  
 

Osiągnięty  
Podjęto decyzję o ogłoszeniu 
pięciu odrębnych przetargów 
:jeden na dostawę skanerów 
do digitalizacji (ogłoszony 
5.06), drugi na sprzęt kom-
puterowy i oprogramowanie 

                                                           
1
 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

do stanowisk do digitalizacji 
(ogłoszony 30.05), trzeci na 
dostawę sprzętu fotograficz-
nego stanowiącego wyposa-
żenie fotograficznych stano-
wisk do digitalizacji (3 lipca) 
oraz dwa kolejne na specja-
listyczny sprzęt (prace nad 
dokumentacją przetargową 
zakończyły się, przetargi 
zostaną ogłoszone w kolej-
nym okresie sprawozdaw-
czym). Decyzja o podziale 
zamówienia zapadła ze 
względu na to, że ciężko 
byłoby znaleźć jednego 
dostawcę całego zamawia-
nego sprzętów. Opis Przed-
miotu Zamówienia przetar-
gów przygotowano już w 
oparciu o potrzeby zweryfi-
kowane po pierwszym etapie 
digitalizacji. Założony sprzęt 
na etapie pisania wniosku 
okazał się nie do końca 
spełniający wszystkie po-
trzeby zespołu do digitaliza-
cji. Najpierw przeprowadzo-
no trzy przetargi, a następnie 
dwa kolejne. Z powodu po-
trzeby częstych konsultacji i 
ponownych szkoleń skiero-
wanych do zespołów w jed-
nostkach przygotowanie 
dokumentacji dwóch ostat-
nich przetargów ponownie 
opóźniło się. Dodatkowo 
trzeba było przygotować 
ponowne szacowanie warto-
ści zamówienia, a firmy nie 
odpowiadały na zapytania. 

Opóźniające się dwa ostat-
nie przetargi nie miały wpły-
wu na przebieg prac digitali-
zacyjnych, ponieważ jed-
nostki, którym ten sprzęt jest 
dedykowany, pracowały w 
tym czasie nad obiektami, 
które nie wymagały użycia 
sprzętu specjalistycznego. 
Zespół zarządzający zapla-
nował harmonogram prac 
digitalizacyjnych uwzględnia-
jąc opóźnienie zakupu sprzę-
tu specjalistycznego. Jed-
nostki mają różnorodne  
obiekty, które trzeba odwzo-
rować, zatem udało się roz-
łożyć prace bez uszczerbku 
dla zaplanowanych wskaźni-
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

ków. Przetargi na Binokular z 
kamerą CCD oraz Spektro-
metr Ramana zostały ogło-
szone jeszcze w kwietniu 
2018r. W maju otwarto oferty 
, w czerwcu zawiadomiono o 
wyborze najkorzystniejszych 
ofert i podpisano umowy.  

Uruchomienie i testowanie 
sprzętu w jednostkach 

Wsk. nr 1, 
0 szt., 
Wsk. nr 2,  
0 szt. 

7-2019 
 
 
 

09-2019 
 

Osiągnięty 
Przesunięcie w realizacji 
tego kamienia milowego jest 
konsekwencją przesunięcia 
realizacji poprzedniego ka-
mienia milowego. W okresie 
październik - grudzień doko-
nano odbioru jakościowego 
(dn. 01.10.2018) sprzętu 
komputerowego zakupione-
go w ramach postępowania 
przetargowego.  
Dokonano odbioru ilościo-
wego (dn. 26.10.2018) i 
jakościowego (dn. 
02.11.2018) sprzętu fotogra-
ficznego zakupionego w 
ramach postępowania prze-
targowego.  
Dokonano odbioru ilościo-
wego (dn. 08.11.2018) i 
jakościowego (dn. 
09.11.2018) trzech skanerów 
dziełowych zakupionych w 
ramach postępowania prze-
targowego. Skanery po od-
biorach trafiły bezpośrednio 
do jednostek: 
- Pracowni Historii Kartografii 
Zakładu Geoinformatyki i 
Kartografii,  
- Biblioteki Instytutu Histo-
rycznego, 
- Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
Po odbiorach odbyło się 
również szkolenie osób z 
jednostek z zakresu obsługi 
skanerów. Stanowiska do 
digitalizacji ww. jednostkach 
zostały zatem uruchomione. 
 

Przetarg na audyt bezpie-
czeństwa 

Nie dotyczy 04-2019 
 
 

10 -2019 
 

Osiągnięty 
Przesunięto terminy realiza-
cji kamienia milowego, ze 
względu na fakt, że pierwot-
ne terminy nie były dostoso-
wane do rzeczywistych po-
trzeb związanych z realizacją 
projektu. W celu uaktualnie-
nia harmonogramu realizacji 
projektu Uczelnia wystąpiła 
do Centrum Projektów Polski 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Cyfrowej. Była zgoda CPPC 
na przesunięcie terminu na 
30.04.2019. Przesunięcie 
terminu osiągnięcia kamienia  
wynikał z tego, że przygoto-
wanie Opisu Przedmiotu 
Zamówienia wydłużyło się. 
Opis okazał się bardziej 
pracochłonny i jego przygo-
towanie zajęło więcej czasu-
niż zakładaliśmy. Dodatkowo 
po ogłoszeniu przetargu 
potencjalni oferenci zadawali 
wiele pytań, co spowodowało 
przesunięcie terminu ogło-
szenia wyboru wykonawcy. 
Ostatecznie 9 września zo-
stał wyłoniony wykonawca 
usługi, a umowa z wykonaw-
cą -firmą Volvox Consulting 
Bartłomiej Czauderna zosta-
ła podpisana 15.10.2019r. 

Przeprowadzenie audytu 
bezpieczeństwa 

Nie dotyczy 5-2020 - W trakcie realizacji. 
Kamień milowy nie został 
osiągnięty w pierwotnie 
zaplanowanym terminie, 
czyli w pierwszym kwartale 
tego roku, ze względu na 
przesunięcia zaplanowanych 
terminów realizacji zamó-
wienia na stworzenie plat-
formy. Przetarg na audyt 
bezpieczeństwa przeprowa-
dzono po zakończonym 
postępowaniu na stworzenie 
platformy cyfrowej www 
służącej integracji narzędzi 
wyszukiwawczych dla udo-
stępnianych elektronicznych 
zasobów Uniwersytetu. 
Obecny harmonogram prze-
prowadzenia audytu uzgod-
niony z firmą Volvox 
uwzględnia zakończenie 
usługi pod koniec maja. 
Termin ulegnie zmianie, ze 
względu na to, że wykonaw-
ca platformy zwrócił się z 
prośbą o przesunięcie wdro-
żenia od dwa miesiące z 
powodu sytuacji w kraju. 
 

Wdrożenie zaleceń audytu 
 

Nie dotyczy 8-2020 - Planowany 
Zmiana planowanej daty 
wdrożeń zaleceń audytu jest 
spowodowana zmianami 
terminów przeprowadzenia 
audytu. 

Przetarg na realizacje porta-
lu LEOPOLDINA-on line  

Wsk. nr 3,  
0 szt., 
Wsk. nr 4, 

2-2019 
 

04-2019 Osiągnięty 
Opóźnienia w osiągnięciu 
kamienia milowego wynikały 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

0 szt. 
Wsk. nr 5, 
0 szt. 

z sytuacji opisanej poniżej. 
15 stycznia UWr zmienił 
treść ogłoszenia zamówienia 
na "Stworzenie platformy 
cyfrowej WWW służącej 
integracji narzędzi wyszu-
kiwawczych dla udostęp-
nianych elektronicznych 
zasobów Uniwersytetu 
Wrocławskiego”, ze wzglę-

du na fakt, że ze strony 
oferentów wpłynęło bardzo 
dużo pytań zmienione zosta-
ły zapisy umowy i SIWZ. 
Termin składania ofert został 
wydłużony do 24 stycznia. 
21 stycznia wpłynęły kolejne 
zapytania od oferentów, w 
wyniku których termin skła-
dania ofert został przenie-
siony na 2 lutego. 23 stycz-
nia wpłynęły kolejne pytania i 
termin składania ofert prze-
niesiono na 8 lutego. Kolejny 
termin składania ofert wy-
znaczono na 11 lutego, 
ponownie po interwencji 
oferentów. 11 lutego otwarto 
oferty i 13 lutego ogłoszono 
o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło konsorcjum 
składające się z Instytutu 
Chemii Bioorganicznej PAN 
Poznańskie Centrum Supe-
komputerowo-Sieciowe i 
Arch-Info Jakub Ławniczak.  
Podpisanie umowy nastąpiło   
1 kwietnia. 
 

Dostawa, uruchomienie i 
testowanie portalu 
LEOPOLDINA online 
 

Wsk. nr 3,  
23 085 szt., 
Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
14  szt. 

2-2020 2-2020 Osiągnięty 

Modyfikacja oprogramowa-
nia dLibra 
 

Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
0  szt.. 

4-2020 - Planowany 
 

Rozszerzenie funkcjonalno-
ści programu Midas 
Browser 
 

Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
0  szt.. 

9-2019 9-2019 Osiągnięty 
 
  

Wdrożenie ICA ATOM w 
Archiwum UWr 
 

Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
0  szt. 

8-2019 8-2019 Osiągnięty 
 

Wdrożenie oprogramowania 
SIN (system 
informacji naukowej 

Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 

5-2020 
 

1-2020 Osiągnięty 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

0  szt. 

Wdrożenie oprogramowania 
wirtualnego laboratorium 
translacji 
 

Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
0  szt. 

6-2020 - Planowany 
Zmiana planowanego termi-
nu wynika z prośby wyko-
nawcy: konsorcjum składają-
cego się z Instytutu Chemii 
Bioorganicznej PAN Po-
znańskie Centrum Supe-
komputerowo-Sieciowe i 
Arch-Info Jakub Ławniczak. 
Prośba była uzasadniona 
obecną sytuacją epidemiolo-
giczną w kraju. Ze względu 
na rozwijającą się sytuację 
wyraziliśmy zgodę na prze-
sunięcie terminu z maja na 
czerwiec. 

Przetarg na adaptację po-
mieszczeń 

Nie dotyczy 10-2018 11.2018 Osiągnięty 

Zamówienie było realizowa-
ne w formule "zaprojektuj i 
wybuduj". Przesunięcie reali-
zacji kamienia było wynikiem 
problemów z wyborem wy-
konawcy Programu Funkcjo-
nalno-Użytkowego przygo-
towywanym pod adaptację. 
Firma z najkorzystniejszą 
ofertą złożyła niewłaściwe 
dokumenty (nie była w stanie 
udowodnić posiadanego 
doświadczenia), ostatecznie 
04.04.2018 r. wybrano firmę, 
z którą podpisano umowę.12 
lipca firma dostarczyła opra-
cowanie. 
29 sierpnia ogłoszono po-
stępowanie przetargowe na 
adaptację pomieszczeń. 
Planowany termin otwarcia 
ofert określono na 20 wrze-
śnia 2018 r.  
Do 7 września wpłynęły 
pytania od firmy Fast-Group 
z Warszawy i 14 września 
opublikowano odpowiedzi na 
zadane pytania. W ich wyni-
ku przesunięto termin skła-
dania ofert na 24 września. 
Do tego terminu wpłynęła 
tylko jedna oferta, o wartości 
1 199 998,00 zł brutto. W 
związku z tym, że zaofero-
wana kwota przekraczała 
budżet na to zadanie o 434 
805 zł zaplanowane w pro-
jekcie, pod koniec września 
JM Rektor podjął decyzję o 
uzupełnieniu środków z 
budżetu uczelni. 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zlecenie nadzoru autorskie-
go dot. serwerowni 

Nie dotyczy 10-2018 11-2019 Osiągnięty 
Umowa dot. przebudowy 
pomieszczeń w budynku 
Biblioteki Uniwersytetu Wro-
cławskiego we Wrocławiu, ul. 
Joliot-Curie 12 na potrzeby 
pełnienia funkcji serwerowni 
dla projektu „Leopoldina 
Online obejmowała również 
wykonanie dokumentacji 
projektowej. Realizacja za-
mówienia odbywała się w 
formule "zaprojektuj i wybu-
duj. Zgodnie z umową 
wszystkie działania związane 
z przebudową, w tym nadzór 
autorski dot. serwerowni 
powierzono jednemu wyko-
nawcy - firmie FAST Group.  

Wykonanie adaptacji po-
mieszczeń 
 

Nie dotyczy 7-2019 11-2019 
 

Osiągnięty 
Opóźnienie w realizacji ka-
mienia milowego wynika z 
faktu, że Wykonawca natrafił 
na problemy w trakcie prac 
budowlanych. Wbrew posia-
danych dokumentów mówią-
cych, że nośność stropu w 
tej części budynku wynosi 
1000 kg/m2, po dokładnych 
przeliczeniach konstrukcyj-
nych okazało się, że no-
śność stropu jest znacznie 
mniejsza i konieczne było 
wzmocnienie konstrukcji. 
Wykonawca przedstawił 
poprawiony projekt koncep-
cyjny. W związku z powyż-
szym zmuszeni byliśmy do 
podpisania aneksu do umo-
wy przesuwającego termin 
zakończenia realizacji zada-
nia do 30 listopada. 

Realizacja działań informa-
cyjnych i 
promocyjnych 

Nie dotyczy 6-2020 - W trakcie realizacji 

Przetarg na sporządzenie 
Studium 
Wykonalności projektu 
i 

- 3-2017 3-2017 Osiągnięty 

Opracowanie studium Wy-
konalności 

- 3-2017 3-2017 Osiągnięty 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1.Liczba podmiotów, które 
udostępniły  on-line informa-
cje sektora publicznego 

Szt. 1 10-2020 0,00 
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Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

(wskaźnik produktu) 

2. Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierających 
informacje sektora publicz-
nego (wskaźnik produktu) 

Szt. 23 805 10-2020 0,00 

3. Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów zawie-
rających informacje sektora 
publicznego (wskaźnik pro-
duktu) 

Szt 23 805 10-2020 0,00 

4. Liczba utworzonych API 
(wskaźnik produktu) 

Szt 1 10-2020 0,00 

5. Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line poprzez 
API (wskaźnik produktu) 

Szt 14 10-2020 0,00 

6. Rozmiar zdigitalizowanej 
informacji sektora publiczne-
go (wskaźnik produktu spe-
cyficzny dla projektu) 

TB 52 10-2020 0,00 

7. Rozmiar udostępnionych 
on-line informacji sektora 
publicznego (wskaźnik pro-
duktu specyficzny dla projek-
tu) 

TB 5,4 10-2020 0,00 

8.Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierających 
ISP (wskaźnik rezultatu) 

Szt. 500 000 10-2020 0,00 

9. Liczba wygenerowanych 
kluczy API (wskaźnik rezul-
tatu) 

Szt 17 10-2020 0,00 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy - 
 

- - 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Zasoby Wydziału Nauk o Ziemi i 
Kształtowania Środowisk, w tym: 
- Pracowni Historii Kartogra-
fii Zakładu Geoinformatyki i 
Kartografii -kolekcja kartogra-

ficzna map i atlasów. 
- Zakładu Klimatologii i 
Ochrony Atmosfery 
- Zakładu Geografii Fizycznej - 

preparaty mikroskopowe 
obrazujące budowę anatomiczną 
krzewinek arktycznych ze 
Spitsbergenu i Wyspy 
Niedźwiedziej. 

10.2020 - - 

Instytut Historii Sztuki:  dane o 

zabytkach sztuki Śląska, poza 
kolekcjami muzealnymi. 

10.2020 
 

- - 

Instytut Astronomiczny: książki 

i atlasy nieba oraz publikacje 
Sternwarte Breslau pochodzące 
z XVIII, XIX i początku XX wieku. 

10.2020 
 

- - 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego: 

zabytki z badań 
wykopaliskowych, tzw. zabytki 
specjalne, unikatowe - metalowe, 
kamienne i krzemienne, z 
surowców organicznych  
i ceramiki. 

10.2020 
 

- - 

Biblioteka Uniwersytetu 
Wrocławskiego: prace 

doktorskie z okresu 
przedwojennego, również 
laureatów Nagrody Nobla. 
Kolekcja Dziedzictwo kulturowe, 
w tym: rękopisów, inkunabułów, 
starych druków, książek,  
czasopism, dokumentów życia 
społecznego, zbiorów 
muzycznych,  
kartograficznych, graficznych. 

10.2020 
 

- - 

Biblioteka Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego: woluminy 

wydawnictw ciągłych, woluminy 
wydawnictw zwartych, jednostki 
zbiorów specjalnych ze zbiorów 
poniemieckich odnoszących się 
do historii Niemiec i Śląska,  
księgozbiór dotyczący historii 
Polski. 

10.2020 
 

- - 

Archiwum UWr.: zbiór akt z lat 

1811–1945 i nam współczesny. 
10.2020 
 

- - 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Muzeum Mineralogiczne: zbiór 

okazów minerałów i meteorytów, 
zebranych w latach 1811-1945. 

10.2020 
 

- - 

Muzeum Geologiczne: Zbiory 

pochodzące z całego świata, 
zebrane w setkach lokalizacji, 
zarówno w stanowiskach 
słynnych w świecie naukowym, 
jak i szerzej nieznanych. 

10.2020 
 

- - 

Muzeum Przyrodnicze: kolekcje 

tematyczne, dorobek naukowców 
z Niemiec i Polski. Okazy 
gatunków wymarłych. 

10.2020 
 

- - 

Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego: karty pocztowe, 

grafiki, zdjęcia i obrazy, oraz 
przedmioty rzemiosła 
artystycznego i druki – wszystkie 
o charakterze unikatowym. 

10.2020 
 

- - 

Ogród Botaniczny:  odmiany 
liliowców, kolekcja roślin 
wodnych akwaryjnych, cenna 
kolekcja roślin z 
rodzaju Hemerocallis, 
kolekcja roślin 
z rodzaju Hedera, największa 
liczba taksonów w licznych 
kolekcjach. 

10.2020 
 

- - 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

Portal Leopoldina on-line 5-2020 
 

 Nowoutworzony Portal pozwoli prezen-
tować również zdigitalizowane 1100 
rękopisów średniowiecznych oraz 
Udostępnione już w domenie publicznej 
404 000 plików będących efektem digita-
lizacji obiektów 
dziedzictwa kulturowego w ramach proej-
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 
ktu "Dziedzictwo Regionu i Europy". 
Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersy-
teckiej we Wrocławiu. 
Digitalizacja i udostępnienie w Sieci. 
 
Podobnie będzie  ze zdigitalizowanymi 
zasobami w ramach projektu "Imago 
Silesiae Inferioris online". Mapy, plany i 
widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblio-
teki 
Uniwersyteckiej We Wrocławiu. Digitali-
zacja i udostępnienie w Sieci. Są to za-
soby ikonograficzne ukazujące Dolny 
Śląsk (mapy, plany, widoki, weduty, gra-
fiki, dawne fotografie) z największej, 
najcenniejszej i najbardziej zróżnicowa-
nej kolekcji silesiaców na świe-
cie,udostępnione w powiązaniu z digitali-
zatami poszerzonej informacji o 
dziedzictwie przeszłości Dolnego Śląska 
obejmującej prezentację historii i zaso-
bów dziedzictwa 
kulturowego regionu. 

ICA ATOM 8-2019 8-2019 Brak powiązań 

System Informacji Naukowej 5-2020 - Brak powiązań 

Wirtualne 
Laboratorium Translacji 

5-2020 - Brak powiązań 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Ryzyko wydłużenia cza-
su realizacji projektu 

związanego z prowadze-
niem postępowań prze-

targowych  

duża wysokie Weryfikacja i zmiana 
czasu trwania 
wszystkich etapów 
realizacji projektu, po 
uwzględnieniu okresu 
trwania przetargu i 
momentu  podpisania 
umowy z wykonawcą.  
Faktyczne efekty: 
- skrócenie kolejnych 
etapów realizacji projek-
tu, 
- intensyfikacja prac 
zespołów zaangażowa-
nych w realizację skró-
conych etapów realizacji 
projektu. 
Siła oddziaływania i 
prawdopodobieństwo 
pozostaje takie same, 
ponieważ obecnie koń-
czymy ostatni ą proce-
durę przetargową w 
Kamieniu milowym: 
Przetarg na audyt bez-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

pieczeństwa. 
Opóźnienie realizacji 

etapów projektu spowo-
dowane opóźnieniem 

prac wyłonionych wyko-
nawców 

duża wysokie Przewidziano ogłaszanie 
przetargów 
częściowych, które 
pozwolą na wyłonienie 
bardziej 
specjalistycznych firm. 
Przewidziano długie 
poszczególne etapy 
realizacji projektu. 
Faktyczne efekty: 
- opóźnienia są krótko-
trwałe i mieszczą się w 
okresie realizacji projek-
tu.  
Siła oddziaływania i 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia pozostają 
bez zmian. Ze względu 
na obecną sytuacje w 
kraju to ryzyko jeszcze 
bardziej zyskało na 
znaczeniu.  

Ograniczone zasoby 
ludzkie. Kumulacja digita-
lizacji w krótkim czasie. 

średnia średnie Stanowiska 
digitalizacyjne działają w 
każdej jednostce na tym 
etapie sprawnie. 
Wszyscy członkowie są 
odpowiednio 
przeszkoleni i proces 
przebiega bez zarzutu.  
Spodziewany efekt: 
- brak kumulacji działań 
związanych z procesem 
digitalizacji w krótkim 
czasie. Siła oddziaływa-
nia pozostaje ta sama, 
ale prawdopodobień-
stwo wystąpienia na tym 
etapie realizacji projektu 
wydaje się średnie. 

Fluktuacja kadry w ze-
spole zarządzającym 

średnia znikome W strukturze 
organizacyjnej zespołu 
zarządzającego projektu 
uwzględniono system 
zastępstw. 
Faktyczny efekt: 
- praca jest wykonywana 
na bieżąco w zakresie 
zarządzania projektem 
bez opóźnień. Siła od-
działywania pozostała ta 
sama, ale prawdopodo-
bieństwo wystąpienia na 
tym etapie realizacji 
projektu i w obecnej 
sytuacji w kraju wydaje 
się znikome. 
 

Nakładanie się obowiąz-
ków w zespole projekto-

średnia znikome Przyjęto metodykę 
zarządzania projektem, 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

wym oraz tworzenie się 
luk w procesie upublicz-

niania danych 

w ramach której 
określono schemat 
organizacyjny projektu 
wraz z jasnym 
podziałem obowiązków, 
z odpowiednimi 
szczeblami 
audytowo/kontrolnymi. 
Dodatkowo organizuje-
my spotkania w celu 
ustalenia ról jednostek w 
kolejnych etapach reali-
zacji projektu. 
Spodziewane efekty: 
- brak nakładania się 
obowiązków w zespo-
łach, 
- brak luk w upublicznia-
niu danych. Siła oddzia-
ływania i prawdopodo-
bieństwo wystąpienia 
pozostają takie same. 

Ryzyko związane ze 
zmiennością kursów 

walut, która może mieć 
wpływ na wielkość wy-
datków poniesionych 

m.in. na sprzęt serwero-
wy, komputerowy 

duża znikome Przewidziano kategorie 
wydatków „rezerwa” w 
ramach kosztów 
kwalifikowanych. 
Spodziewany efekt: 
- dostawa sprzętu prze-
biegłaby sprawnie i bez 
opóźnień. Siła oddziały-
wania i prawdopodo-
bieństwo wystąpienia 
pozostają takie same 

Opóźnienia w przekazy-
waniu zaliczek przez 
Instytucję finansującą 

duża znikome Na uczelni przyjęto 
procedurę 
prefinansowania 
wydatków w ramach 
umów zawartych z 
Instytucjami 
finansującymi, 
Zarządzenie Rektora 
3/2008 z póź.zm. 
Faktyczny efekt: 
- realizacja płatności w 
projekcie idą bez opóź-
nień. Siła oddziaływania 
i prawdopodobieństwo 
wystąpienia pozostają 
takie same. 

Kłopoty z komunikacją w 
projekcie i z otoczeniem 

  

średnia wysokie Przyjęto metodykę 
zarządzania projektem, 
uwzględniającą politykę 
komunikacji między 
zespołami oraz plan 
informacyjno–
promocyjny zakładający 
m.in. komunikację 
zespołu z otoczeniem.  
Obecnie 
przygotowujemy 
aktualny sposób 




