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	Część ogólna
	Wnioskodawcą dla projektu jest Minister Rozwoju
	Proszę o analizę i korektę raportu.

	

	2
	MC
	Pkt. 3 Postęp rzeczowy. Kamienie milowe
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać: 
· numer porządkowy KPI zgodnie z chronologię tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” 
· [bookmark: _GoBack]oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.
Oznacza to, że jednocześnie muszą zachodzić dwa warunki: 
· wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,
· sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”

Z prezentowanych informacji wynika, że m.in:
· KPI dot. Poz. 1 po zakończeniu realizacji projektu osiągnie wartość 24, gdyż w każdym z 6 kamieni milowych są uruchamiane cztery „wart. - 4” usługi publiczne udostępnione on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja

	Proszę o analizę i korektę raportu.
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	Pkt. 3 Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nie wskazano planowanego terminu osiągnięcia wskaźniku „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne”
	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu.
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