Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV  kwartał  2022 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Rozwoju i Technologii

	Beneficjent
	Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

	Partnerzy
	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

	Źródło finansowania
	W ramach współfinansowania: część 18 - Budownictwo, w ramach 
finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”

	Całkowity koszt 
projektu
	12 178 420,24 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	12 178 420,24 zł

	Okres realizacji 
projektu
	01.06.2022 r. – 31.10.2023 r. 


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Projekt jest zgodny z otoczeniem prawnym. Nie wymaga zmian legislacyjnych. 

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	41,18%
	 1. 2,18 %

2. 0%

3. nie dotyczy
	49,73 %



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	[bookmark: _Hlk95394985]Opracowana specyfikacja wymagań dla produktu System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP
	Nie dotyczy
	06-2022
	06-2022
	 Osiągnięty.

	Wyłoniony Wykonawca Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP
	Nie dotyczy
	12-2022
	11-2022
	Osiągnięty.


	Odebrana analiza przedwdrożeniowa Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP
	Nie dotyczy 
	12-2022
	12-2022
	Osiągnięty.

	Odebrany produkt System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie
	KPI 1- 1
KPI 2 – 1
KPI 9-1
	06-2023
	
	Planowany

	Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników końcowych Systemu
	KPI 3 – 381 
KPI 4 – 380
KPI 5 – 1
PKI 6 – 792
KPI 7 – 396
KPI 8 - 396

	09-2023
	
	Planowany

	Zakończone działania promocyjne projektu
	Nie dotyczy
	09-2023
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	sztuka
	1
	10-2023
	0

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	sztuka
	1
	10-2023
	0

	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem
	osoby
	381
	10-2023
	0

	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
	Osoby 
	380
	10-2023
	0

	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety
	Osoby 
	1
	10-2023
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem
	Osoby 
	792
	10-2023
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
	osoby
	396
	10-2023
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety
	osoby
	396
	10-2023
	0

	Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	Sztuka 
	1
	10-2023
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	Nie dotyczy


	Nie dotyczy
	Nie dotyczy



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy

	Nie dotyczy


	Nie dotyczy
	Nie dotyczy


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System teleinformatyczny System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP, zawierający komponent Centralnego Magazynu Danych, moduł mapowy PIP oraz interfejs użytkownika. System komunikuje się poprzez API z systemami wskazanymi na diagramie kooperacji aplikacji
	06-2023

	
	Specyfikowanie wymagań. 
System kompleksowej, cyfrowej obsługi postepowań administracyjnych w obszarze inwestycyjno-budowlanym, z komponentem PIP, udostępniającym dane z prowadzonych postepowań w postaci portalu mapowego. System gromadzi dane w Centralnym Magazynie Danych, który obsługuje rejestry, zasilane przez prowadzone postepowania. Za pomocą mechanizmu centralnego PUDR dane referencyjne mogą być udostępniane systemom innych podmiotów..
Rozwiązania powiązanie.
Nazwa Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ).
1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie danych rejestrowych z prowadzonych postępowań
2. Aktualny status integracji: testowanie.

Nazwa e-Budownictwo.
1. Opis zależności: korzystanie tj. dzięki integracji z SOPAB możliwość wyświetlenia statusu sprawy.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.

Nazwa EZD RP.
1. Opis zależności: korzystanie tj. danych z pism (decyzji, postępowań, wezwań) w toku procesu inwestycyjno - budowlanego.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań


Nazwa: Centralne Cyfrowe Archiwum Budownictwa
1. Opis zależności: dane archiwalne tzw. „Zimne” przenoszone z SOPAB.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.

Nazwa: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
1. Opis zależności: udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.

Nazwa: Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT)  
1. Opis zależności: korzystanie tj. korzystanie z danych o obiektach topograficznych 
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.


 Nazwa: Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)  
1. Opis zależności: korzystanie z danych o osnowach geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.
 
Nazwa: Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)  
1. Opis zależności: korzystanie z danych o ewidencji gruntów budynków i lokali.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.
 
Nazwa: Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)  
1. Opis zależności: korzystanie z danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań w skali 1:500-1:5000
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.
 
Nazwa: System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu ( SZNMT) 
1. Opis zależności: korzystanie z danych fotogrametrycznych 
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.
 
Nazwa: System Zarządzania Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (SZPRNG)   
1. Opis zależności: korzystanie państwowego rejestru nazw geograficznych.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.
 
Nazwa: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)  
1. Opis zależności: korzystanie z polityki zagospodarowania przestrzennego gminy.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.
 
Nazwa: Szczegółowe osnowy geodezyjne (SOG)  
1. Opis zależności: korzystanie z bazy danych o szczegółowych osnowach geodezyjnych.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.
 
Nazwa: Geoportal  
1. Opis zależności: korzystanie ze zbioru danych przestrzennych.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.
 
Nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
1. Opis zależności: korzystanie z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.
 
Nazwa: Lokalny system dziedzinowy  
1. Opis zależności: korzystanie z danych dotyczących prowadzonych postępowań, dane z rejestrów i ewidencji prowadzonych w systemach lokalnych.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.
 




	Materiały informacyjno - promocyjne
	04-2023
	
	n/d

	Materiały szkoleniowe
	05-2023
	
	n/d

	API
	06-2023
	
	Możliwość przekazywania danych poprzez mechanizmy automatycznej integracji (tj. interfejs wymiany danych API).
Aktualny status integracji: analizowanie


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Przekroczenie zakładanych kosztów projektu
	Średnia 
	Wysokie 
	1.Podejmowanie działań zarządczych:
- Redukowanie ryzyka;
- Właściwe określenie potrzeb i dokonanie wyceny w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC.
- Śledzenie trendów rynkowych w zakresie kosztów wytwarzania oprogramowania oraz usług dzierżawienia infrastruktury sieciowej
2. Dzięki podejmowanym działaniom prowadzony stały monitoring finansowy postępów realizacji Projektu
3 n/d

	Opóźnienia w projekcie spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wytwarzanie oprogramowania oraz usługę sieciową (zapewnienie infrastruktury sprzętowej na potrzeby Projektu)
	Średnia
	Wysokie
	1.Podejmowanie działań zarządczych:
-Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej; jednoznaczne 
i niebudzące wątpliwości Opisy Przedmiotu Zamówienia.
- Skuteczna realizacja kolejnych etapów procesu wyłaniania wykonawców (odpowiedzi na pytania, sprawdzanie oferentów, ocena ofert);
- wsparcie procesu przetargowego przez ekspertów zewnętrznych
2. Dzięki podejmowanych działaniom  zminimalizujemy ryzyko wystąpienia opóźnień w przygotowaniu i realizacji procedur przetargowych.
3 n/d.

	Niedostarczenie produktów Projektu w terminie i o odpowiedniej jakości w wyniku wyłonienia w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy oprogramowania 
	Średnia
	Średnie 
	1.Podejmowanie działań zarządczych:
- Zastosowanie w procedurze przetargowej wysokich wymagań dotyczących doświadczenia i kompetencji potencjalnych wykonawców oraz sformułowanie kryteriów oceny ofert umożliwiających weryfikację jakości prac wykonawców.
-  Intensywny nadzór nad efektywnością prac przyczynia się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia zwiększonych kosztów wytworzenia systemu.
2. Podejmowane wyżej działania przyczynią się do dostarczenia w wymaganym terminie i odpowiedniej jakości produktów Projektu. 
3 n/d

	Ryzyko organizacyjne wynikające z fluktuacji składu zespołu projektowego
	Mała
	Wysokie
	1.Podejmowanie działań zarządczych:
- Prowadzenie projektu zgodnie z jedną z uznanych metodyk zarządzania; odpowiednie motywowanie członków zespołu projektowego; 
- zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu.
- Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt.
2. Zatrudnienie członków zespołu projektowego o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach.
3 n/d

	Niespełnienie wymagań projektowych wynikające ze zmian w systemie/systemach zintegrowanych z projektowanym oraz parametrami zewnętrznej usługi sieciowej (dzierżawa infrastruktury u dostawcy zewnętrznego)
	Średnia
	Niskie
	1.Podejmowanie działań zarządczych:
- konieczność stałego uwzględnienia zmian w interfejsach systemów zewnętrznych; 
- uwzględnienie w umowach z Wykonawcami zobowiązania o wprowadzeniu zmian wynikających z nowych wymogów prawnych 
2. Działania zarządcze polegają na ciągłym monitorowaniu zmian na etapie ich planowania, które to zminimalizują wystąpienie ryzyka. 
3 n/d



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemów po ich wdrożeniu
	Duża
	Średnie
	1. Analiza kosztów utrzymania systemów i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie GUNB.

	Nieosiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników
	Duża
	Średnie 
	1. Prowadzenie wieloma kanałami informacyjnymi akcji promocyjnej Projektu skierowanej do wszystkich interesariuszy i odbiorców Projektu.
2. Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników projektu, na wszystkich etapach Projektu.

	Nieodpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych
	Średnia
	Niskie 
	1. Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. 
2. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.


1. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
2. Dane kontaktowe: 
Maria Ostaszewska - Cichocka
Kierownik projektu 
GUNB
tel. 22 66 19 220
mail: m.ostaszewska@gunb.gov.pl
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