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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za 2 kwartał 2021 roku 

Tytuł projektu Rozwój Cyfrowej Tożsamości 

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji 

Beneficjent Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Partnerzy brak 

Źródło finansowania 

Budżet Państwa (27, CEPIK WI), Fundusze Unii Europejskiej 

(KPO, POPC) 

W ramach funduszy europejskich, planowane jest pozyskanie 

finansowania na realizację następujących prac: 

 Profil Zaufany 2.0, Węzeł Podpisu, Węzeł Krajowy 4.0, 

Mechanizm weryfikacji podpisów elektronicznych  

(84 000 000,00 zł) – KPO, 

 Wizualizacja logów w oparciu o Blockchain w Węźle 

Krajowym  

(2 115 750,00 zł) – POPC i Budżet Państwa, 

 Pozostałe produkty - Budżet Państwa  

(część 27, CEPIK WI). 

Całkowity koszt  
projektu 

152 091 000,00 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-

fikowalne 

 

Okres realizacji  
projektu 

07-2019 do 12-2027 

1. Otoczenie prawne  

Projekt realizowany na podstawie poniższych obowiązujących, wdrożonych i niewymagających zmian 
legislacyjnych aktów prawnych: 

 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lu-
tego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) z późn. zm. 

 Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1579) z późn. zm. 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.257.73) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 

 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 
r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do infor-

macji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozpo-
rządzenie (UE) nr 1024/2012. 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) w spra-
wie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wy-
miany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinfor-

matycznych z późn. zm. 

 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1560) z późn. zm. 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. (Dz.Urz.UE.L 

Nr 235, str. 1) w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i 

usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

23,53% 1. 13,56% 
 

2. 0% 
 

3. 0% 

14,68%  

 

3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Opracowana analiza 
Trusted Profile Si-
gning 4 (TPS4) w 
WK 

 08-2019 08-2019 Osiągnięty 

Opracowana koncep-
cja biznesowo tech-
niczna Mobile Con-
nect w Profilu 
Zaufanym (PZ) 

 08-2019 08-2019 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie produkty etapu 1 
strefowego zabezpie-
czenia WK 
(Demilitarized Zone - 
DMZ) 

 08-2019 08-2019 Osiągnięty 
 

Opracowana koncep-
cja biznesowo tech-
niczna mechanizmu 
podpisywania 
dokumentów w WK 
dla CEiDG (Trusted 
Profile Signing 6 - 
TPS6) 

 10-2019 10-2019 Osiągnięty 

Uruchomiona pro-
dukcyjnie integracja 
WK z węzłem komer-
cyjnym i PKO BP 

 10-2019 10-2019 Osiągnięty 

                                                             
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Uruchomiony proto-
typ wizualizacji logów 
w oparciu o Block-
chain w WK 

 10-2019 10-2019 Osiągnięty 

Wdrożony produkcyj-
nie Trusted Profile 
Signing 4 (TPS4) w 
WK 

 11-2019 11-2019 Osiągnięty 

Wdrożony produkcyj-
nie interfejs WK/PZ 
w WK 

 11-2019 11-2019 Osiągnięty 

Opracowana analiza 
bezpieczeństwa Wi-
deoweryfikacji w PZ 

 12-2019 12-2019 Osiągnięty 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT 

 12-2019 12-2019 Osiągnięty 

Zakończony pilotaż 
Mobile Connect w PZ 

 01-2020 01-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie produkty etapu 2 
strefowego zabezpie-
czenia WK 
(Demilitarized Zone - 
DMZ) 

 04-2020 04-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie dostosowane 
strony logowania PZ 
do layoutu 
gov.pl 

 04-2020 04-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie dostosowane 
strony logowania WK 
do layoutu 
gov.pl 

 04-2020 04-2020 Osiągnięty 

Wdrożony produkcyj-
nie dodatkowy SMS 
informacyjny w pro-
cesie zmiany metody 
autoryzacji w PZ 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożona produkcyj-
nie blokada na zało-
żenie PZ dla osób 
małoletnich (poniżej 
13 r.ż.) 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie blokowanie po-
dobnych loginów i 
zmiany w procesie 
obsługi wniosków w 
PZ 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wdrożony produkcyj-
nie dodatkowy para-
metr dla usług trans-
granicznych w 
WK 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie automatyczne 
powiadamianie Do-
stawców Usług 
(DU) o wygasających 
certyfikatach w WK 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie dostosowanie in-
terfejsu strony logo-
wania WK do 
integracji z Bankami 
Spółdzielczymi 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie dostosowanie in-
terfejsu strony logo-
wania PZ do 
integracji z Bankami 
Spółdzielczymi 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty 

Opracowana analiza 
wdrożenia zmian ko-
munikatów błędów 
WK/PZ oraz 
modyfikacji procesu 
zakładania PZ w lo-
cie 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie rozszerzenie 
funkcjonalności PZ o 
podpisywanie 
plików PDF w stan-
dardzie PAdES 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty 

Opracowana analiza 
wdrożenia dodatko-
wego SMS autoryza-
cyjnego w 
procesie zmiany me-
tody autoryzacji w PZ 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty 



Strona 5 z 14 
 

Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Opracowana analiza 
wykonalności PZ 2.0. 
 

 

 

 

 

 

 01-2021 05-2021 Osiągnięty 
Merytorycznie dokument za-
akceptowany w dniu 
04.02.2021. Formalny odbiór 
przesunięty z uwagi na 
opóźnienie podpisania 
umowy z COI. 

Wdrożone produkcyj-
nie produkty etapu 3 
strefowego zabezpie-
czenia WK (Demilita-
rized Zone - DMZ). 

 12-2021  W trakcie realizacji 
Przesunięcie daty zakończe-
nia zadania wynika z wdro-
żenia powiązanego z wdro-
żeniem IPS w ZIR (SRP). 
Zmiana daty zakończenia 
zadania na 12.12.2021 
zgodnie z ustaleniami z KS 
RCT z dnia 19.03.2021 r.  

Wdrożona funkcjo-
nalność zakładania 
PZ w locie w WK w 
usługach korzystają-
cych z Trusted Pro-
file Signing 5 (TPS5) 

 01-2021 03-2021 Osiągnięty 
Formalny odbiór przesunięty 
z uwagi na opóźnienie pod-
pisania umowy na rozwój z 
COI. 

Opracowana kon-
cepcja biznesowo 
techniczna wdroże-
nia PZ 2.0 

 05-2021  W trakcie realizacji 
Zmiana planowanego ter-
minu osiągnięcia kamienia 
milowego wynika z decyzji 
KS z dnia 07.05.2021 r. 
 
Przyczyny powstania opóź-
nienia: 
1. Wystąpienie w okresie 
kwiecień/maj 2021  czynni-
ków zewnętrznych wymaga-
jących zapewnienia przez 
Wykonawcę stabilności dzia-
łania Profilu Zaufanego i Wę-
zła Krajowego i infrastruktury 
Zamawiającego w związku z 
ogłoszeniem nowego harmo-
nogram szczepień przeciw 
COVID-19 i rejestracją na 
szczepienia, co w konse-
kwencji spowodowało ko-
nieczność przesunięcia za-
sobów w projekcie i zaanga-
żowania całego zespołu do 
działań priorytetowych zwią-
zanych z pracami nad opty-
malizacją funkcjonowania i 
zapewnienia stabilności ww. 
systemów i wstrzymania 
prac nad przedmiotowym do-
kumentem. 
2. Wyższy niż przewidywano 
stopniem skomplikowania 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

prac powodujący przedłuża-
nie się uzgodnień pomiędzy 
stronami, w wyniku których 
wypracowywany jest osta-
teczny kształt dokumentu. 

Wdrożona produkcyj-
nie zmiana komuni-
katów błędów WK/PZ 
oraz modyfikacja 
procesu zakładania 
PZ w locie 

 04-2022  Planowany 
Zmiana planowanego ter-
minu osiągnięcia kamienia 
milowego wynika z decyzji 
KS z dnia 19.03.2021 r. 
 
Przyczyny powstania opóź-
nienia: 
Zmiana planu projektu wyni-
kająca z koniecznością reali-
zacji przez Dostawcę innych 
zadań o wyższym prioryte-
cie. 
 

Wdrożony produkcyj-
nie dodatkowy SMS 
autoryzacyjny w pro-
cesie zmiany metody 
autoryzacji w PZ 

 10-2021  Planowany 
Zmiana planowanego ter-
minu osiągnięcia kamienia 
milowego wynika z decyzji 
KS z dnia 19.03.2021 r. 
 
Przyczyny powstania opóź-
nienia: 
Zmiana planu projektu wyni-
kająca z koniecznością reali-
zacji przez Dostawcę innych 
zadań o wyższym prioryte-
cie. 

Wdrożone produkcyj-
nie dostosowanie PZ 
i ePUAP do zmian le-
gislacyjnych 

 12-2021  Planowany 
Zmiana planowanego ter-
minu osiągnięcia kamienia 
milowego wynika z decyzji 
KS z dnia 19.03.2021 r. 
 
Przyczyny powstania opóź-
nienia: 
Zmiana planu projektu wyni-
kająca z koniecznością reali-
zacji przez Dostawcę innych 
zadań o wyższym prioryte-
cie. 

Wdrożony produkcyj-
nie Trusted Profile 
Signing 6 (TPS6) w 
WK 

 12-2021  Planowany 
Zmiana planowanego ter-
minu osiągnięcia kamienia 
milowego wynika z decyzji 
KS z dnia 07.05.2021 r.  
 
Brak opóźnienia. 

Wdrożony produkcyj-
nie Mobile Connect 
w PZ 

 12-2023  Planowany 
Zmiana planowanego ter-
minu osiągnięcia kamienia 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

milowego wynika z decyzji 
KS z dnia 07.05.2021 r. 
 
Brak opóźnienia. 

Wdrożona produk-
cyjnie kolejna wersja 
komponentu Con-
nec-ting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT 

 12-2021  Planowany 

Uruchomione pro-
dukcyjnie zmian w 
systemach Cyfrowej 
Tożsamości (PZ/ 
WK/ WP) poprawia-
jących ich bezpie-
czeństwo i funkcjo-
nalność 

 06-2022  Planowany 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT 

 12-2022  Planowany 

Uruchomione pro-
dukcyjnie zmian w 
systemach Cyfrowej 
Tożsamości (PZ/ 
WK/ WP) poprawia-
jących ich bezpie-
czeństwo i funkcjo-
nalność 

 06-2023  Planowany 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UE w WT 

 12-2023  Planowany 

Wdrożona produkcyj-
nie usługa wizualiza-
cji logów w oparciu o 
Blockchain w WK 

 06-2024  Planowany 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT 

 12-2024  Planowany 

Wdrożony produkcyj-
nie Węzeł Podpisu 

 06-2025  Planowany 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UE w WT 

 12-2025  Planowany 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wdrożony produkcyj-
nie PZ 2.0 

 07-2026  Planowany 

Wdrożony produkcyj-
nie mechanizm wery-
fikacji podpisów elek-
tronicznych 

 07-2026  Planowany 

Wdrożony produkcyj-
nie WK 4.0 

 07-2026  Planowany 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UE w WT 

 12-2026  Planowany 

Uruchomione pro-
dukcyjnie zmian w 
systemach Cyfrowej 
Tożsamości (PZ/ 
WK/ WP) poprawia-
jących ich bezpie-
czeństwo i funkcjo-
nalność 

 06-2027  Planowany 

Wdrożone produkcyj-
nie integracje syste-
mów Dostawców 
Usług i systemów 
Dostawców Środków 
Identyfikacji z WK 

 12-2027  Planowany 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UE w WT 

 12-2027  Planowany 

Opracowany raport 
końcowy projektu 
RCT 

 12-2027  Planowany 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Przyrost liczby uwierzytelnień 

profilem zaufanym na mi-
nutę. 

Szt./min. 3000 12-2027 667  

Przyrost liczby podpisów 
elektronicznych na minutę. 

Szt./min. 600 12-2027 143 

Przyrost liczby dostawców 
środków identyfikacji elektro-
nicznej zintegrowanych z 
Węzłem Krajowym. 

Szt. 19 12-2027 7 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Przyrost liczby dostawców 

usług zintegrowanych z Wę-
złem Krajowym. 

Szt. 195 12-2027 337 

Wdrożenie w każdym roku 
trwania projektu, od 2021 
roku, minimum jednej funk-
cjonalności podnoszącej po-
ziom bezpieczeństwa syste-
mów Cyfrowej Tożsamości. 

Szt. 7 12-2027 2 

Przeprowadzenie od 2021 
roku minimum 3 kontroli 
przyłączonych do 
Węzła Krajowego Dostaw-
ców Usług lub Dostawców 
Środków Identyfikacji w każ-
dym roku trwania projektu. 

Szt. 21 12-2027 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Wizualizacja logów w oparciu 
o technologię blockchain. 
Usługa umożliwi użytkowni-
kowi przeglądanie historii wy-
korzystania jego tożsamości 
w systemach Dostawców 
Usług zintegrowanych z Wę-
złem Krajowym. Historia zbu-
dowana zostanie na podsta-
wie szczegółowych logów 
systemów wchodzących w 
skład krajowego schematu 
identyfikacji elektronicznej, a 
niezaprzeczalność operacji 
będzie zapewniona dzięki 
użyciu technologii blockchain. 

06-2024 
 
 

 Brak zmian. 
 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nie dotyczy. 
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  

7. Ryzyka   

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

Niewystarczające środki finan-
sowe w budżecie krajowym. 

duża wysokie Działanie: 
1. Działania w kierunku 
pozyskania środków z 
UE. 
2. Wystąpienie o dodat-
kowe środki z budżetu 
państwa. 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
zapewnienie dostępno-
ści zasobów finanso-
wych na realizację pro-
jektu 
Zmiana: materializacja 
ryzyka w br. – wystą-
piono o dodatkowe 
środki z budżetu pań-
stwa z rezerwy celowej. 
Ryzyko nadal obowiązu-
jące w kolejnych latach. 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Komplementarność wzglę-
dem produktów innych pro-
jektów  
 

Wdrożony zmodyfikowany Węzeł 
Transgraniczny (minimum 9 nowych 
wersji komponentów Connecting Eu-
rope Facility (CEF)) 

12-2027  Nie została zidentyfikowana 

Wdrożony zmodyfikowany Krajowy 
Węzeł Identyfikacji Elektronicznej 
(WK) 

12-2027  1. Węzeł KIR (mojeID) 
2. Korzystanie 
3. Planowany 

Wdrożony zmodyfikowany Profil Za-
ufany 

12-2027  1. Węzeł KIR (mojeID) 
2. Uzupełnianie się 
3. Planowany 

1. PESEL 
2. Korzystanie 
3. Wdrożony 

1. Rejestr Dowodów Osobi-
stych 

2. Korzystanie 
3. Wdrożony 

Wdrożony zmodyfikowany Podpis 
Zaufany 

07-2026  Nie została zidentyfikowana 

Wdrożony Węzeł Podpisu 07-2026  Nie została zidentyfikowana 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

Niewystarczająca ilość zasobów 
osobowych i/lub fluktuacja kadr po 
stronie wykonawców (COI/NASK). 

duża wysokie Działanie: 
1. Zaangażowanie przez 
wykonawców specjali-
stów IT w ramach Body 
Leasingu. 
2. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego. 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
zapewnienie dostępno-
ści wymaganych zaso-
bów osobowych w cza-
sie realizacji projektu 
Zmiana: materializacja 
ryzyka – odejście z 
pracy w NASK eksperta 
ds. eIDAS – wdrożono 
proces przekazania wie-
dzy przed odejściem 
eksperta i rozpoczęto 
rekrutację na jego sta-
nowisko. Ryzyko nadal 
obowiązujące.   

Niewystarczająca ilość zasobów 
osobowych po stronie KPRM. 

duża wysokie Działanie: 
1. Zaangażowanie spe-
cjalistów IT w ramach 
Body Leasing-u 
2. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
zapewnienie dostępno-
ści wymaganych zaso-
bów osobowych w cza-
sie realizacji projektu 
Zmiana: bez zmian 

Odłożenie integracji z Węzłem 
Krajowym przez Dostawców 
Usług na ostateczny wynikający z 
Ustawy termin. 

duża średnie Działanie: 
1. Działania informa-
cyjne skierowane do 
jednostek samorządu 
terytorialnego i jedno-
stek centralnych admini-
stracji państwowej 
2. Promocja Węzła Kra-
jowego poprzez udział 
w konferencjach 
3. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
podtrzymanie stałego 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

tempa integracji w cza-
sie realizacji projektu za-
pewniającego integrację 
z WK wszystkich wyma-
ganych Dostawców 
Usług 
Zmiana: bez zmian 

Przeciąganie się uzgodnień 
międzyresortowych w przypadku 
konieczności wprowadzania 
zmian legislacyjnych. 

duża niskie Działanie: 
1. Ścisła współpraca z 
Departamentem Regu-
lacji Cyfrowych 
2. Wsparcie PKS pro-
jektu w procesie uzgod-
nień międzyresortowych 
3. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
przyjęcie zmian legisla-
cyjnych w oczekiwanym 
terminie 
Zmiana: bez zmian 

Zmiany w innych projektach roz-
szerzające zakres projektu RCT. 

średnia niskie Działanie:  
1. Ścisła współpraca z 
AiP 
2. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
dostosowanie zakresu 
projektu do wymaga-
nych zmian 
Zmiana: bez zmian 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niewystarczająca ilość zasobów 

osobowych zw. z utrzymaniem 
systemów po stronie KPRM 

średnia wysokie Działanie:  

1. Działania w kierunku 
pozyskania dodatko-

wych zasobów zw. z 
utrzymaniem systemów 

po stronie departamentu 
odpowiedzialnego za 

utrzymanie systemów w 
organizacji 

2. Bieżące zarządzanie 
organizacją pracy de-

partamentu odpowie-
dzialnego za utrzymanie 

systemów w organizacji 
3. Działania w kierunku 

przekazania wiedzy pra-
cownikom departa-

mentu odpowiedzial-
nego za utrzymanie 

systemów w organizacji 
Efekt: Minimalizacja ry-

zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-

nego stanu, a docelowo 
zapewnienie dostępno-

ści wymaganych zaso-
bów osobowych w cza-

sie utrzymania 
Zmiana: bez zmian 

Zmiany legislacyjne wpływające 
na rezultaty projektu 

duża średnie Działanie: 
1. Ścisła współpraca de-

partamentu odpowie-
dzialnego za utrzymanie 

systemów z Departa-
mentem Regulacji Cy-

frowych 
2. Powołanie nowego 

projektu wdrażającego 
modyfikacje wynikające 

ze zmian legislacyjnych 
Efekt: Minimalizacja ry-

zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-

nego stanu, a docelowo 
dostosowanie systemów 

do zmian legislacyjnych 
Zmiana: bez zmian 
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy. 

 

9. Dane kontaktowe:  

 

Anna Weber 

Zastępca Dyrektora 

Departament Rozwoju Usług  

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  

Anna.Weber@mc.gov.pl  

Tel. 22 245 58 48 

mailto:Anna.Weber@mc.gov.pl

