
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2022 roku
	Tytuł projektu
	Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

	Partnerzy
	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 24.04.2020 r. oraz cz. 27. Informatyzacja.

	Całkowity koszt projektu
	159 666 380,17 zł brutto (wartość początkowa projektu: 188 718 396,90 zł)

	Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne
	159 666 380,17 zł brutto, w tym 135 125 657,54 zł brutto (84,63%) wkład UE

	Okres realizacji projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r.
· data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2023 r.



Otoczenie prawne
Obecnie podstawę prawną realizacji projektu stanowią:
[bookmark: _GoBack]Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (tekst jednolity — M.P. z 2021 poz. 1002),
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. 2021 poz. 670),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247),
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz.U. 2020 poz. 1369).
Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	75,00%
	39,06%
	74,05%

	27/36 miesięcy
	Poniesione wydatki ogółem:
62 358 924,02/159 666 380,17 zł
	118 226 004,25/159 666 380,17 zł

	
	5,76%
	

	
	Poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 9 190 356,13/159 666 380,17 zł
	

	
	39,06%
	

	
	Poniesione wydatki kwalifikowane:
62 358 924,02/159 666 380,17 zł
	



Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	(1) Opracowanie standardów bezpieczeństwa chmury obliczeniowej 
	(5): 1 szt.
	06-2020
	05-2020
	- osiągnięty

	(2) Odbiór koncepcji realizacyjnej SOC/NOC
	
	01-2022
	01-2022
	- osiągnięty

	(3) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej
	
	03-2022
	06-2022
	- osiągnięty

	(4) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej — Uruchomienie katalogu usług IaaS
	(1): 3416 TB
(2): 1 szt.
(6): 3 szt.
(7): 98,75%
(8): 3800 szt.
	11-2022
	
	- w trakcie realizacji

	(5) Uruchomienie Rządowego Klastra Bezpieczeństwa
	(3): 2 szt.
(4): 1 szt.
	11-2022
	
	- w trakcie realizacji

	(6) Wydanie katalogu usług PaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej — rozbudowa katalogu usług o elementy PaaS
	(6): 1 szt.
(7): 98,75%

	11-2022
	
	- w trakcie realizacji

	(7) Wydanie katalogu usług bezpieczeństwa w ramach RKB — uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmurowym
	(9): 5 szt.
	11-2022
	
	- w trakcie realizacji

	(8) Wydanie inicjalnego katalogu usług chmury publicznej — uruchomienie systemu ZUCH wraz z opublikowaniem 1 katalogu usług Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO)
	(11): 5 szt.
	01-2023
	
	- w trakcie realizacji

	(9) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej — uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS
	(11): 5 szt.
	01-2023
	
	- w trakcie realizacji

	(10) Wydanie katalogu usług SaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej — uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS
	(7): 98,75%
(10): 8 szt.
	01-2023
	
	- w trakcie realizacji




Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osią-gnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 

	(1) Przestrzeń́ dyskowa serwerowni
	TB
	3416
	11-2022
	0

	(2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1
	11-2022
	0

	(3) Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa
	szt.
	2
	11-2022
	0

	(4) Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną
	szt.
	1
	11-2022
	0

	(5) Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO
	szt.
	1
	01-2022
	1

	(6) Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych
	szt.
	4
	11-2022
	0

	(7) Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA)
	%
	98,75
	11-2022
	0%

	(8) Ilość́ dostępnych rdzeni fizycznych procesorów
	szt.
	3800
	11-2022
	0

	(9) Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	szt.
	5
	01-2023
	0

	(10) Liczba systemów teleinformatycznych administracji publicznej korzystających z udostępnionych usług A2A
	szt.
	8
	12-2023
	0

	(11) Liczba zawartych umów wykonawczych przez podmioty administracji publicznej w ramach dostawy usług Publicznej Chmury Obliczeniowej za pośrednictwem Systemu Zapewniania Usług Chmurowych
	szt.
	10
	12-2023
	0



E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	(1) Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH
	01-2023
	
	

	(2) Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS) oraz platform systemowych
	11-2022
	
	

	(3) Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS)
	01-2023
	
	

	(4) System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług
	11-2022
	
	

	(5) Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń
	11-2022
	
	



Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy.
	
	
	



Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt. 4-5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów

	(1) System Zapewniania Usług Chmurowych — wersja produkcyjna
	02-2022
	02-2022
	Produkt projektu komplementarnego Platforma Innowacyjnej Administracji (wytworzenie oprogramowania).


	(2) System Zapewniania Usług Chmurowych — model zakupu usług Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO)
	03-2022
	
	nie dotyczy.

	(3) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — wyposażenie i oprogramowanie RKB
	03-2022
	
	nie dotyczy.

	(4) Rządowa Chmura Obliczeniowa — wyposażenie i oprogramowanie wraz z Katalogiem usług RChO
	05-2022
	
	nie dotyczy.

	(5) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — standardy i polityki bezpieczeństwa
	08-2022
	
	nie dotyczy.

	(6) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — zasobu organizacyjne — gotowość zespołu obsługi RKB
	10-2022
	
	nie dotyczy.

	(7) Rządowa Chmura Obliczeniowa — zasoby organizacyjne — gotowość zespołu obsługi RChO
	10-2022
	
	nie dotyczy.

	(8) System Zapewniania Usług Chmurowych — Katalog usług chmury publicznej
	01-2023
	
	· korzystanie - Integracja z serwisem Otwarte Dane (rest API).
· specyfikowanie wymagań
· zastępuję planowaną pierwotnie integrację z sys. Trezor, po konsultacjach z Minerstwem Finansów zmodyfikowano integrację (API) pomiędzy systemem ZUCH oraz TREZOR, wprowadzając zamiast niej integracje z systemem Otwarte Dane. Zgodnie z informacją przekazaną przez MF w okresie realizacji projektu nie jest planowana możliwość wykorzystania informacji nt. kosztów funkcjonowania RChO bezpośrednio w systemie TREZOR. 



Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ograniczenia dostępności sieci
	średnia
	wysokie
	1. Wykorzystanie sieci światłowodowych NASK PIB / NASK S.A. lub innych komercyjnych z nałożeniem warstwy kryptograficznej na komunikację pomiędzy ośrodkami do czasu odpowiedniej konfiguracji i wyposażenia węzłów sieci rządowych.
2. Zapewnienie łączności pomiędzy serwerowniami.
3. Ryzyko zamknięte / zmaterializowane (zawarto kontrakt na utrzymanie infrastruktury światłowodowej). 

	Opóźnienia przetargów
	duża
	średnie
	1. Realizacja zadań z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury poprzez ograniczenie zakresu do czasu zakończenia procesów zakupowych.
2. Kompensacja opóźnień.
3. Ryzyko zamknięte (postępowania zakupowe na dostawę komponentów technicznych zostały rozstrzygnięte).

	Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową
	średnia
	średnie
	1. Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu.
2. Ograniczenie niedostosowania wielkości środowiska RChO do popytu na usługi.
3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

	Porozumienia partnerskie
	średnia
	średnie
	1. Realizacja jako zadanie własne KPRM.
2. brak
3. Ryzyko zamknięte (porozumienie partnerskie zostało zwarte).

	Ograniczenia w dostępności kadry
	duża
	średnie
	1. Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń.
2. Zapewnienie zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji zadań projektu.
3. Ryzyko aktywne / zmaterializowane (brak zmian).

	Ograniczenia licencyjne
	średnia
	wysokie
	1. Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Zabezpieczenie środków na obsługę ryzyka.
2. Zapewnienie poprawnego licencjonowania komponentów oprogramowania RCHO.
3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

	Opóźnienia związane z COVID-19
	duża
	średnie
	1. Modyfikacja Harmonogramu prac planowanych w ramach WIIP POPC – adaptacja do zmieniających się warunków realizacji projektu.
2. Zapewnienie osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów w okresie realizacji projektu POPC 2.1.
3. Ryzyko aktywne / zmaterializowane (wdrożono wniosek o zmianę harmonogramu wraz z terminem zakończenia projektu 31-10-2023).

	Przekroczenie limitów finansowych przeznaczonych na realizację zamówień publicznych
	średnia
	średnie
	1. Obsługa zmiany w budżecie projektu obejmująca wyższe limity finansowe realizacji zadań lub plan zaangażowania środków krajowych (budżet państwa).
2. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań projektu.
3. Ryzyko aktywne (zmiana siły oddziaływania w związku z zakończeniem głównych postępowań przetargowych).

	Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP
	duża
	średnie
	1. Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie źródeł finansowania spoza programu.
2. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zakupu infrastruktury i oprogramowania.
3. Ryzyko zamknięte (w związku z zakończeniem głównych postępowań przetargowych).

	Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu
	średnia
	niskie
	1. Mitygacja poprzez przesunięcia pomiędzy zadaniami projektu.
2. Zapewnienie środkówów finansowych niezbędnych do realizacji zadań projektu.
3. Ryzyko aktywne (zmiana prawdopodobieństwa ze względu na postęp finansowy oraz oszczędności po przetargowe).

	Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu - termin projektu
	średnia
	średnie
	1. Wydłużenie terminu realizacji, zmiana zakresu projektu.
2. Zapewnienie możliwości finansowania zadań w dłuższej od zakładanej perspektywie czasowej.
3. Ryzyko aktywne (wdrożono wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z terminem zakończenia projektu 31-10-2023).

	Zmiany organizacyjne w projekcie
	duża
	wysokie
	1. Dostosowanie przepisów do możliwości przeniesienia roli beneficjenta na Centralny Ośrodek Informatyki. Zachowanie ciągłości działań projektowych w okresie transformacji.
2. Łagodzenie wpływu zmiany organizacyjnej na realizację projektu WIIP.
3. Ryzyko aktywne (brak zmian).




Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Niski popyt na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu – brak wykorzystania pełnego potencjału środowiska obliczeniowego i usług chmurowych przez użytkowników końcowych
	duża
	niskie
	1. Mitygacja. Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu).
2. Ograniczenie niedostosowania wielkośćci środowiska RChO do popytu na usługi.
3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

	Ograniczenia limitów finansowych budżetu państwa związanych z utrzymaniem i rozwojem RChO i RKB
	duża
	średnie
	1. Mitygacja. Uwzględnienie planów wydatkówów związanych z RChO i RKB w wieloletnim planie finansowym budżetu państwa oraz zastosowanie przesunięć́ z cz. budżetowych klientów RChO do dedykowanej rezerwy celowej WIIP.
2. Zapewnienie środków finansowych na utrzymanie trwałości projektu POPC oraz rozwój Katalogu usług RChO.
3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

	Trudności związane z adaptacją nowych rozwiązań organizacyjnych oraz zasady współdzielonej odpowiedzialności pomiędzy jednostkami administracji publicznej
	duża
	średnie
	1. Mitygacja. Wprowadzenie działań́ pilotażowych i testujących, w tym wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. wprowadzenia zasady współdzielonej odpowiedzialności za realizację zadań́ publicznych pomiędzy różnymi jednostkami.
2. Przetestowania i upowszechnienie modelu współdzielonej odpowiedzialności.
3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

	Zmiany organizacyjne (KPRM/COI)
	duża
	wysokie
	1. Opracowanie i implementacja modelu zarządzania popytem oraz finansowania utrzymania i rozwoju RChO.
2. Zapewnienie środowiska realizacji projektu WIIP oraz dalszego utrzymania i rozwoju RChO przez COI (lub podmiot powstały z jego przekształcenia).
3. Ryzyko aktywne (brak zmian).



Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy, ze względu na brak wytwarzania oprogramowania w ramach projektu.
Dane kontaktowe
1) Joanna Baranowska, z-ca dyr. Departamentu Zarządzania Systemami, e-mail: Joanna.Baranowska@mc.gov.pl, tel. 797 851 132
2) Monika Głębocka, Departament Zarządzania Systemami, e-mail: Monika.Glebocka@mc.gov.pl, tel. 728 410 118
		1
